
CRO~OGRAMA DEL PROYECTO "Fortalecimiento de la red de bibliotecas a 
través de procesos de formación en el departamento de Santander" 

.. 
GOBERNACIÓN DE 

! SANTANDER 
~-;;- Fortalecimiento de la red de bibliotecas a través de procesos de formación en el departamento de Santander. 

CU!.11111A Y TIIRCSMO 

1 

COMP01 NTE/ ACTIVIDAD 
Ml 

Tiempo S1 S2 S3 S4 

1 Etapa Ejecución 

l . FORMACIÓN 

PRESENCIAL Y VIRTUAL 

VALOR $642,166,662.50 

VALOR TOTAL 

Manuel Cantillo....-,:,-,}'1C.,.... 
Pmfes;¡ •I Unó,e~Oario 

1 

M2 

S1 S2 S3 S4 

Ejecución 

$642,166,662.50 

MESES 

M3 M4 MS M6 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución 

$642,166,662.50 $642,166,662.50 $642.166,662.50 $642,166,662.50 

$ 3.852.999.975,00 


