ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Alcaldia Local de Ciudad Bolivar

ACTA DE TERMINACION

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIN - 256 DE 2015

En Bogota D.C., a los veintitrés (23) dias del mes de Junio del aflo dos mil diecinueve (2019) se reunieron las siguientes personas:
RAY GARFUNKELL VANEGAS HERRERA, identificado con la cédula de ciudadania niimero 80.074.290 expedida en Bogota
D.C, en sucalidad de Alcalde Local de Ciudad y CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO, identificado con cédula
de ciudadania 19.483.980 dé Bogota, Representante legal del Consorcio Interventores Ciudad Bolivar, quienes hemos acordado
celebrar la presente acta de terminacion, en los siguientes términos.

OBJETO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

CAUSAL DE TERMINACION:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:
VALOR TOTAL EJECUTADO:

SALDO A FAVOR DEL FDLCB:

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA
CONTRA LIQUIDACION:

AREA CUBIERTA CONSTRUIDA:

AREA CONSTRUIDA EXTERIOR:
ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS:

Diagonal 62 Sur # 20F - 20
Barrio San Francisco
Codigo Postal: 111921

Tel. 77992890 / 7829955
Informacion Linea 195
wwiw.ciudadbolivar.gov.co

Realizar la Interventoria, Téenica, Administrativa, Financiera, Social y SISOMA a
la Construccién de la Sede Administrativa de la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar
en la Ciudad de Bogota D.C.

Treinta (30) de diciembre de 2015

Veintitrés (23) de Junio de 2019
Cumplimiento del objeto contractual en los términos y plazos establecidos

$ 1.804.077.460,00
$ 1.804.077.460,00
3 0,00
$ 180.407.746,06 Acta Final

15.345 M2

2.350 M2

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y
SISOMA A LA CONSTRUCCION DE EDIFICACION DE 4 PISOS Y

SOTANO. PRELIMINARES, EXCAVACION, CIMENTACION
PROFUNDA, POLOTES, PANTALLAS, DESAGUES E
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, PISOS, BASES Y

RELLENOS, ESTRUCTURA EN CONCRETO, MAMPOSTERIA,
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE VOZ Y DATOS, PANETES,
RESANES, ENCHAPES, CIELOS RASOS, APARATOS SANITARIOS
Y  DEMAS  ACCESORIOS, CARPINTERIA  METALICA,
CARPINTERIA DE  MADERA, VENTANEARIA,  AIRES
ACONDICIONADOS Y DE VENTILACION MECANICA, EQUIPOS,
SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 ASCENSORES, FACHADAS EN
PIEDRA MUNECA, CIRCULACIONES PEATONALES, PLAZOLET

PARA TODOY ¢



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Alcaldia Local de Ciudad Bolivar

NECESARIOS PARA LA FUNCIONALIDAD DEL EDIFICIO
INCLUYENDO LOS TRAMITES PERTINENTES ANTE LA
ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta, por los que en ella intervinieron, en Bogota D.C., a los veintitrés (23) dias del
mes de junio de dos mil diecinueve (2019).
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