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CLASIFICACION DE LA INFORMACION

Publica X Publica Clasificada Publica Reservada

INFORME DE SUPERVISION — CONTRATOS DE BIENES Y
SERVICIOS CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8684012

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA CENTRO DE
DISENO Y METROLOGIA REGIONAL DISTRITO CAPITAL

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8684012

FECHA DE SUSCRIPCION 22/12/2025

OBIJETO Contratar el mantenimiento e impermeabilizacion de la Terraza
ubicada en las instalaciones de Tecnoparque.

CONTRATISTA BUILDCHEM ESTRUCTURAS SAS

CCo NIT 901.027.149-4

LUGAR DE EJECUCION Cl 54 #10-39 TECNOPARQUE BOGOTA

FECHA DE INICIO 29/12/2025

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO 30 dias

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $28.012.360,00

PRORROGA NRO. 1

FECHA DE TERMINACION 30 de enero 2026

ADICION NRO. NA

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $28.012.360,00

FORMA DE PAGO Pago unico

INFORME DE SUPERVISION NRO. 2

PERIODO DEL INFORME Desde el 29 de diciembre de 2025 al 30 de enero de 2026

1.1. Garantias contractuales

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO SA
NRO. DE POLIZA 11-44-101273431
CERTIFICADO O ANEXO SI
FECHA EXPEDICION 23-12-2025
FECHA APROBACION 29-12-2025
AMPARO VIGENCIA VALOR
DESDE HASTA
Cumplimiento 22-12-2025 22-07-2026 $8,403,708.00
Devolucién del pago N/A N/A N/A
anticipado
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Salarios y prestaciones 22-12-2025 30-12-2026 $2,801,236.00
sociales

Calidad del servicio 22-12-2025 30-07-2026 $8,403,708.00

Calidad y correcto 22-12-2025 22-12-2026 $8,403,708.00

funcionamiento de los

bienes

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO SA
NRO. DE POLIZA 11-40-101087285
CERTIFICADO O DE SI
ANEXO
FECHA EXPEDICION 23/12/2025
FECHA APROBACION 29/12/2025
VIGENCIA
AMPARO DESDE HASTA VALOR
Responsabilidad civil
22-12-2025 22-01-2026 $284,700,000.00
extracontractual

En atencion a lo sefalado en

siguiente sentido:

el modificatorio nro. 1, se efectud la ampliacion de las garantias en el

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO SA
NRO. DE POLIZA 11-44-101273431
CERTIFICADO O ANEXO Sl
FECHA EXPEDICION 31/12/2025
FECHA APROBACION 30/01/2026
VIGENCIA
AMPARO VALOR
DESDE HASTA
Cumplimiento 22/12/2025 22/08/2026 $8,403,708.00
Devolucién del pago
on aetbag N/A N/A N/A
anticipado
Salarios y prestaciones
y p 22/12/2025 30/01/2029 $2,801,236.00
sociales
Calidad del servicio 22/12/2025 30/08/2026 $8,403,708.00
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GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO SA
NRO. DE POLIZA 11-40-101087285
CERTIFICADO (0) DE s
ANEXO
FECHA EXPEDICION 02-01-2026
FECHA APROBACION PENDIENTE
VIGENCIA
AMPARO DESDE HASTA VALOR
Responsabilidad
civil 22-12-2025 28-02-2026 $284,700,000.00
extracontractual
EJECUCION CONTRACTUAL
ACTIVIDADES PRODUCTO O
OBLIGACIONES REALIZADAS CUMPLIO EVIDENCIA

Utilizar para la adecuacién implementos nuevos y de
Optima calidad, libres de defectos, vencimientos e
imperfecciones y cumplir con las especificaciones
técnicas y de seguridad, acordes a la funcionalidad del
equipo y a lo establecido por los fabricantes de la
maquinaria.

En las actividades ejecutadas
hasta la fecha por el
contratista, se evidencio la
utilizacion de implementos
nuevos y de dptima calidad
que cumplen con las
especificaciones técnicas.

1.Registro fotografico.

Ponerse de acuerdo con la supervision del contrato
para el inicio de las actividades de adecuacion
teniendo en cuenta el plazo de ejecucion del contrato

Las actividades referentes al
contrato se dieron en los
tiempos y las condiciones
estipuladas en la prérroga,
manteniendo comunicacion
constante con el contratista.

2.Correos de solicitud de
ingreso

Reportar al supervisor del contrato de manera
inmediata, cualquier novedad o anomalia sucedida en
el desarrollo de la ejecucion del objeto contractual.

El contratista comunico
oportunamente situaciones
que podrian afectar
directamente la ejecucion de
actividades, como resultado
de ello se aprobd

prorroga de tiempo.

3.Informe de
Prorroga de contrato
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Realizar la adecuacion con personal idéneo, en caso de
que el personal que desarrolle la adecuacién realice
dafios en las instalaciones y/o equipos, el contratista
debe responder por estos

No se presentaron dafos en
las instalaciones y/o equipos
por los cuales el contratista
deba responder.

4.Registro fotografico

Mantener durante la ejecucién del contrato, el
personal ofertado para la adecuacion. En caso de
requerir cambio de personal, debera enviarse
previamente al supervisor, los soportes del personal
que prestara el servicio y contar con la aprobacion del
mismo frente a la idoneidad y experiencia

Se mantuvo el personal
contratado desde el inicio, la
ejecucion y la terminacion del
contrato.

5.Correos de solicitud
de ingreso.

Aportar todas las herramientas e implementos
necesarios para la correcta ejecucion del objeto
contractual.

Se visualizé el uso de
herramientas e implementos
necesarios para la ejecucion
de las actividades por parte
del contratista.

6.Registro fotografico

Contar con todos los elementos necesarios de
sefializacion y seguridad industrial de las 4reas a
intervenir con el fin de garantizar la integridad de la
comunidad educativa en general y de visitantes.

El 4rea de intervencion,
ubicada en la terraza de
Tecnoparque. El acceso
estuvo restringido
Unicamente al equipo técnico
ejecutor, sin presencia de
aprendices, visitantes o
personal externo.

7. Registro fotografico

Dotar a cada uno de sus trabajadores de los elementos
de proteccién y seguridad industrial necesarios para
garantizar la integridad de los trabajadores y el
cumplimiento de las obras contratadas.

El personal cuenta con los
elementos de proteccion
personal necesarios para la
ejecucion del contrato.

8.Registro fotografico

Realizar la intervencién conforme a los planos,
disefios, especificaciones técnicas y cronograma
aprobado por la entidad contratante

Se ha garantizado la compra
del producto especificado en
los documentos técnicos,
como lo es la poliurea MP
350 bicomponente para
aplicacién en Caliente

9.Fichas técnicas - hojas
de seguridad - registro
fotografico

Retirar adecuadamente el sistema de
impermeabilizacion existente, incluyendo el
manejo, empaque, transporte y disposicién final
de residuos en sitios autorizados por la autoridad
ambiental competente.

El contratista realizé retiro del
recubrimiento existente

10.Registro fotografico

Preparar correctamente las superficies a intervenir
mediante limpieza mecanica, eliminacién de
materiales sueltos o deteriorados, y aplicacion de
tratamientos previos (selladores o imprimantes)
seglin se requiera.

El contratista realiz6

tratamiento de fisurasy

preparacion de superficie,

sellado de fisuras con
oliuretano.

11.Registro fotografico

Suministrar y aplicar los materiales especificados,
tales como membranas de poliurea pura, selladores
elasticos, recubrimientos protectores y demas
componentes necesarios para garantizar una
impermeabilizacién durable y eficiente

Se ha garantizado la compra
del producto especificado en
los documentos técnicos, como
lo es la poliurea MP

350 bicomponente  para

aplicacién en Caliente

12.Registro fotografico
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Proteger de forma adecuada las instalaciones
existentes, especialmente las redes hidraulicas,
eléctricas y de datos que se encuentren sobre la
superficie a intervenir, evitando su afectacién durante
toda la ejecucién del proyecto.

El contratista realizd
colocacién de plastico para
cubrir los ductos que se

encuentran en terraza

13.Registro fotografico

Ejecutar los trabajos cumpliendo con las normas de
seguridad industrial y salud en el trabajo, incluyendo
la implementacion de medidas para trabajo seguro en
alturas, uso de elementos de proteccidn personal
(EPP) y sefializacién del area intervenida.

En las labores realizadas ala
fecha se evidencio la entrega de
EPPS de acuerdo con Ia
necesidad de cada actividad

14.Registro fotografico

Garantizar la calidad de los materiales y la correcta
aplicacion de los mismos, siguiendo las fichas técnicas
de los productos y las recomendaciones de los
fabricantes.

En las actividades ejecutadas
hastala fecha por el contratista,
se evidencio la utilizacién de
implementos nuevos y de
6ptima calidad que cumplen
con las especificaciones
técnicas.

15.Registro fotografico.

Presentar un plan de manejo ambiental y de residuos,
asegurando el cumplimiento de la normatividad
ambiental vigente, especialmente en lo relacionado
con el manejo de residuos peligrosos (si los hubiera).

El contratista cumplié con los
requisitos ambientales segun|
las obligaciones contractuales

16.Registro fotografico.

Coordinar con la supervision del contrato el acceso al
area de trabajo, cronograma de actividades, avances y
requerimientos técnicos, manteniendo comunicacién
permanente y fluida.

Las actividades referentes al
contrato se dieron en los
tiempos y las condiciones
estipuladas en la prorroga,
manteniendo  comunicacion
constante con el contratista.

17.Correos de solicitud de
ingreso.

No interferir con las actividades operativas del

El contratista cumplié con esta

18.Registro fotografico.

Tecnoparque, evitando ruidos excesivos, obligacién, las actividades

interrupciones en el servicio o acceso a espaciosno  |agtabhan debidamente

autorizados controladas.

Entregar a satisfaccion las obras ejecutadas, El contratista realiz6 undl9.Documentos de prueba
realizando pruebas de estanqueidad y demas prueba de calidad. de estanqueidad

verificaciones necesarias para comprobar la
efectividad de la impermeabilizacién.

Las demas que se estimen de acuerdo con el objeto y
ejecucion del contrato.

El contratista cumplié con lag
obligaciones contractuales.

20.Carpetas de evidencias

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestion y Autocontrol — SIGA
El contratista dio cumplimiento a las actividades referentes al contrato dentro de los tiempos y las
condiciones estipuladas en la prdrroga, asegurando la correcta ejecucion de las obligaciones pactadas.
Asimismo, mantuvo comunicacién constante y oportuna con la entidad, y cumplié con los lineamientos y
requerimientos establecidos en el SIGA, garantizando la adecuada gestion y seguimiento del proceso
contractual.
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3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

PORCENTAIJE DE
FECHA DEL NRO. DE VALOR VALOR SALDO DEL EJECUCION
INFORME FACTURA FACTURADO EJECUTADO CONTRATO
FINANCIERA
30/01/2026 | FEBU 1067 | $28.012.360,00 | $28.012.360,00 | § 0 100 %

4. RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, Periodo reportado: enero 2026 Planilla nro. 4264376
PENSION Y
ARL

El contratista presenté la correspondiente planilla de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en
cumplimiento de la normativa vigente y como condicién para el tramite de los respectivos pagos.

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentacion del presente informe, en calidad de supervisor del Contrato No.
CO1.PCCNTR.8684012, se certifica que, con base en la informacién disponible y los reportes efectuados,
no se han generado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones en el marco de la ejecucion del
contrato.

6. JUSTIFICACION PARA LA MODIFICACION

N/A

7. CERTIFICACION

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor, previa revisidon de los documentos en la
plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato
por parte del contratista y la plena autonomia en desarrollo de sus actividades durante el respectivo
periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.
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8. OBSERVACIONES
Ninguna.

Para constancia se firma, a los 30 dias del mes de enero de 2026
o f 7
7%56 /Mag/?

LUIS DANIEL PUENTES SUAREZ
Supervisor del contrato
No. CO1.PCCNTR.8735841

Sl

Elabord: Luis Daniel Puentes Sudrez. /= =%
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Control de Cambios
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. FECHA DE ENTRADA EN
VERSION NATURALEZA DEL CAMBIO
VIGENCIA
El documento ha sido actualizado para incluir la clasificacion de la
informacion, la cual debe realizarse conforme a las directrices
establecidas en el documento GOR-G-015 Guia Etiquetado de
Informacion, disponible en la herramienta de gestion del SIGA.
4 31/08/2025

Se realizan ajustes menores en el documento.

Se unifica el documento para que se aplicable a contratos de servicios
personales y para contratos de bienes y servicios

GCCON-F-031 V04




	1. ASPECTOS GENERALES
	1.1. Garantías contractuales

	2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL
	2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

	3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO
	4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL
	5. MULTAS Y SANCIONES
	6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN
	7. CERTIFICACIÓN
	8. OBSERVACIONES
	Control de Cambios



