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Contrato nimero: 1.330.17.13 2948 | de | 10 DE MARZO DEL 2025

Disponibilidad Presupuestal Inicial: 5500006056 del 05 de FEBRERO de 2025

Registro presupuestal Inicial: 5600078502 del 10 de MARZO de 2025

Apropiacion Presupuestal: 121000/1159/2320202008/4333011100110000/P143-
102475/1/5/01/03 Ingresos corrientes de Libre Destinacion/SRIA AMBIENTE Y
DESA/Servicios prestados/Un Valle Animalista/ASIATIR TECNICAMENTE LAS ACCIONES
DESARROLLADAS

Proyecto: P143-102475 IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA CE PROTECCION
ANIMAL #UN VALLE ANIMALISTA DEL VALLE DEL CAUCA

Eje, Objetivo, Meta y Componente del Plan de Desarrollo y que seria atendido con este
contrato:

PILAR 3 -Valle biodiverso, cultural e incluyente

LINEA DE ACCION: N/A

PROGRAMA: 33 — Valle, biodiversidad y resiliencia

SUBPROGRAMA: 3301110 - Un Valle Animalistz

META DE RESULTADO: 33011 - Invertir al manos el 1% de los ingresos corrientes de libre
destinacién para la implementacién de la politica sublica de proteccion y bienestar animal

META DE PRODUCTO: MP3301110054501063 - Cofinanciar a 40 actores pertenecientes a
juntas de proteccion animal, redes de rescatistas, animalistas, albergues, proteccionistas,
fundaciones y otros afines a la proteccion y bienestar animal.

OBJETIVO PRINCIPAL: Ejecutar estrategias para la promocién y difusion de la politica publica
de proteccién animal en el Departamento.

OBJETIVOS ESPECIFICOS: Cofinanciar a aclores voluntarios que protegen a animales en
situacion de abandonc, vulnerabilidad o tenencia irresponsable

ELEMENTO PEP: PI35-102475/1/5/01/03

Asistir técnicamente las acciones desarroliadas por actores que protegen animales en situacion
de abandono, vulnerabilidad o tenencia irresponsable.

Posicion Presupuestaria: 2-320202008

Servicios prestados a las empresas y servicios de:

Objeto del contrato: Prestar los servicios como profesional en la Secretaria de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, con el fin de apoyar la realizacion de las actividades asociadas al proyecto
implementacion de la politica publica de protecciéon animal del departamento del Valle del Cauca -
un valle animalista.

AUDREY BAHAMON GOMEZ
Subdirertor Técnico de Apoyo a la Gestidn
C.C. 31.574.698

Teléfono: 3122410009

Supervisor:

Contratista | FRANCISCO JAVIER CONCHA LONDONO
CONTRATISTA
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| OBJETIVO DEL INFORME

Este informe tiene como objetivo dejar constanma del cumplimiento del cronograma de
actividades y plan de trabajo presentado en MAYO de 2025; por lo que se concluye que, las
obligaciones contractuales durante MAYO de 2025 fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a
entera satisfaccion pori el Departamento del Valle del Cauca y la Secretaria de Ambiente, y

Desarrollo Sostenible.

CONTRATISTA.

VERIFICACION DELICUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U
OBLIGACIONES ESPbCfFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL

Especificaciones,
actividades
obligaciones
especificas
contractuales.

1.

Realizar acompafiamiento profesional a las
inversiones ejecutadas en el marco de proyecto y
segun como sea direccionado por la supervision.

. Elaborar la documentacion contable, financiera y

presupuestal para el manejo de la inversion vy
funcionamiento del proyecto y segin como sea
direccionado por la supervision.

Elaborar los informes financieros contables vy
presupuestales ce la secretaria de Ambiente y
Desarrollo Sostenible para la ejecucién del
proyecto y segun como sea direccionado por la
supervision.

Seguir las directrices impartidas por el super\nsor
con el fin de cumplir con los objetivos fijados por
el modelo integrado de planeaciéon y gestion —
MIPG.

Porcentaje
cumplimiento.

de

Porcentaje de cumplimientc de las especificaciones,
actividades u obligaciones especificas contractuales de
acuerdo a lo programado en el plan de trabajo del mes de
MAYO de 2025:

Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones,
actividades u obligaciones especificas contractuales en lo
transcurrido en la vigencia del contrato de conformldad
con lo acordado en el mismo.

100%

100%

Otras
consideraciones.

Sin novedad.

Sugerencias

Sugerencia

Fecha de entrega | Responsable




Departamento del Valle del ‘ Coédigo: FO-M9-P2-02
Cauca — : %5
T ersion:
& INFORME DE SEGUIMIENTO DE ‘
R 5 SUPERVISION Fecha dé Aprobacion: 17/06/2019
Gobernacion Pagiig: 3 Gl
Sin novedad
Prorroga, suspensicnes o adiciones
Fecha suspension, pi’orroga o adicién Fecha de reinicio Respoﬁ“sable

Sin novedad

SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCION.

Mencionar las especificaciones, actividades u obligaciones especificas del objeto
contractual ejecutadas:

ACTIVIDAD 1. Realizar acompanamiento profesional a las inversiones ejecutadas en el
marco de proyecto y seguin como sea direccionado por la supervision.

o El contratista realizé la consulta y descarga de los registros presupuestales de
compromiso del otrosi, mediante el sistema SAP donde ingresan la transaccion
ZFIP0008 y numero de documento, los cuales descargo e imprimieron un total de 78
documentos realizados en el mes de abril de 2025. Donde realizo la revision de cada
uno de ellos de: El numero de contrato, descripcién, valor y numerc de cuota de cada
uno de ellos y se envian para sus respetivas firmas.

o El contratista verifico las carpetas que estan en el DRIVE del correo financiero de la
Secretaria, las cuales fueron subidas por los contratistas del area financiera que
revisaron los PS del mes de abril de ia cuota dos y cuatro. Las cuentas de los
contratistas correspondiente a la planilla uno y dos del mes de abril del afio 2025,
adscritos a la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en cuanto que estén en
su totalidad y con todos sus soportes correctos para posteriormerte ser enviados a
archivo. :

ACTIVIDAD 2. Elaborar la documentacién contable, financiera y presupuestal para el manejo
de la inversién y funcionamiento del proyecto y segin como sea direccionado por la
supervision.

o El contratista apoyé con el proceso de simulacion de las cuentas de cobro de la planilla
del mes de abril, descargo los recibos de pago de todas las cuentas. Mediante el
sistema SAP donde se ingresa el codigo ZPC00_M38_CALC_SIMU y numero del ID,
los cuales descargo he hizo la verificacion de cada uno de ellos si esta correcta la
informacién como: numero de contrato, valor, numero de cucta, estampillas a
descontar y retancion en la fuente cuando aplica.

ACTIVIDAD 3. Elaborar los informes financieros contables y presupuestales de la secretaria
de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la ejecucion del proyecto y segun como sea
direccionado por la supervision.

o El contratista revisd las cuentas de cobro de 42 contratistas de la Secretaria de

Ambiente y Desarrollo Sostenible, correspondientes a la planilla unc y dos del mes de
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o El contratista verifico cada uno de los documentos presentados en la cuota dos y cuatro
con otrosi coma: informe ejecutivo, informe de supervision, RPC otrosi, CDP otrosi,
contrato otrosi, ‘complemento de contrato otrosi, certificado ARL otrosi, planilla de
seguridad social' y comprobante de pago de cada uno de los contratistas. La revision la
enfocé en que los documentos estuvieran correctamente diligenciados, legibles, con
fechas actualizadas y completos. Posteriormente, anexaron los documentos de soporte
y realizé el cargue en el programa financiero SAP. Ademas, subieron las carpetas de
cada contratista al Drive del correo del area financiera.

o El contratista elaboré los documentos soportes, realizados en el programa financiero
SAP de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante la transaccién
ZFIP0008, donde deben ingresar los parametros principales como: Dependencia,
acreedor, fecha de emisién soporte, fecha del RPC y tipo de obligacion tributaria. Estos
documentos se elaboran a los contratistas que entregaron cuenta de la planilla dos,
que no estan obligados a expedir factura de venta del mes de Abril del 2025.

ACTIVIDAD 4. Seguir las directrices impartidas por el supervisor con el fin de cumplir con los
objetivos fijados por el modelo integrado de planeacion y gestion — MIPG.

o El contratista participé en el cumplimiento de los objetivos fijados del Modelo Integrado
de Planeacion y Gestion — MIPG, en cuanto a la administracion de los recursos
presupuestales, fisicos y tecnologicos, control y prevencion de riesgos de las cuentas
de cobro de los contratistas adscritos a la Secretaria de Ambiente y Desarrollo
Sostenible. '

o El contratista participé en capacitacién virtual realizada por la oficina de transpariencia
de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible la socializacion del programa de
transpariencia y ética publica, donde les explican la ley 2195 de 2022 en su articulo 31
que todas las entidades deberan pasar de los planes anticorrucion a los denominados
programas ya mencionados, donde les socializa de un nuevo enfogue en la gestion
publica, que se componen de cinco programas y les explicaron cada uno de ellos.

o El contratista participé en una reunion viitual realizada liderada por mi supervicion
articulado Francisco Javier Soto del area financiera de la Secretaria de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, donde son asignadas algunas tareas y cronogramas de trabajo
para todo el equipo del arae financiera de la secretaria.

o El contratista paiticipé en una capacitacion virtual realizada por la Subdireccén Técnica
de Apoyo a la Gestion — MIPG una socializacion de riesgo de corrupcién, donde les
explican mediante una matriz de monitoreo y mapa de riesgos. Cada uno de los
controles, indicadores, resultados, responsables, observaciones y recomendaciones de
los posibles riesgos de corrupcion.
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o El contratista participé en capacitacion viriual realizada por la Secretaria de Ambiente y
Desarrollo Sostenible en la gestion y proceso para el tramite de la cuota final para los
contratistas de prestacion de servicios del mes de mayo del 2025, donde realizan la
explicacion detallada de los siete documentos que debemos presentar para dicha
cuota.

Seguimiento técnico seglin corresponda, si es aplicable se hace la anotacién; si no lo es,
se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informacién técnica se puede agregar.

« Cumplimiento de las normas técnicas aplicables: Las actividades se ejecutaron
de conformidad con el Estatuto de Contratacion Publica, las normas de calidad
y de gestién documental.

e Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el

contrato de las personas que conforman el equipo del contratista y exigir su

reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario: NO APLICA.

Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: NO APLICA.

Acciones de las partes de los cambios o ajustes: NO APLICA.

Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO PALICA.

Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista:

NO APLICA.

o Necesidad de hacer efectivas las garantias: NO APLICA.

« Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las
garantias del contrato: NO APLICA.

* o o @

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIYO

Seguimiento administrativo seglin corresponda, si es aplicable se hace la anotacién; si
no lo es, se escribe MO APLICA. Si es necesaria otra informacién administrativa se puede
agregar.

o Expediente electrénico o fisico del contrato completo, actualizado y cumple con la
normativa aplicable: NO APLICA

e Aprobaciéon de garantias con el cumplimiento de los requisitos legales: NO
APLICA
Cumplimiento de las obligaciones laborales: NO APLICA

« Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: NO APLICA

« Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratacién y de
los documentos del proceso: NO APLICA.

« Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social,
salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra
norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato, el contratista realizo el
pago de la planilla No: 1071629593 y comprobante/autorizacion/CUS No. 8822972042
del mes de abril de 2025, se verificd su pago, se encuentira afiliado a EPS (Sanitas),
Pensién (Proteccion) y ARL (Positiva), segin la clausula segunda del contrato y
Decretos 1273 de 23 de julio 2018 y 948 de 2018.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE
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COSTOS DEL CONTRATO

PAGOS REALIZADOS Al. CONTRATISTA

Concepto
(Anticipo, o
Concepto Valor avances, Fecha Val?r Observacion
pagos)
VieloF mlgiar el $15.000.000 | |CUOTA1 | MARZO |$5.000.000 | PAGO
contrato _
Valor Adiciones $0 CUOTA 2 ABRIL | $5.000.000 | PAGO
Reajustes $0
Actualizacion de $0
precios |
Valor Total del
Contrato $15.000.000 ,
Valor pagado ; $10.000.000
Valor causado que no
se ha pagado $5.000.000

Valor total ejecutado

$15.000.000

Valor saldo por
ejecutar

$0

Intereses moratorios

$0

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

» Seguimiento financiero y contable segun corresponda, si es aplicable se hace la
anotacion; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informacién
financiera o contable se puede agregar.

¢ Seguimiento de la gestiéon financiera del contrato, incluyendo el registro
presupuestal, la planeacion de los pagos previstos y la disponibilidad de caja:
El Contrato se ejecuta financieramente como se perfeccioné, cuenta con el
registro presupuestal y los pagos se ejecutan de acuerdo a lo pactado.

e Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el
recibo a satisfaccion de los bienes o servicios objeto del contrato: El presente
informe es suficiente para efectuar el pago correspondiente; puesto que, se da
plena constancia de las actividades ejecutas por el Contratista segtin el objeto y
sus especificaciones.

» Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto
de pago y de liquidacién del mismo: NO APLICA.

7
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e Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortizacién
del mismo, en los términos de la ley y del contrato: NO APLICA.

¢ Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificacién del
objeto del contrato cuentan con autorizacion y se encuentran justificados
técnica, presupuestal y juridicamente: NO APLICA. r

e Tramites para la liquidacion del contrato y entrega de los documentos soporte

que correspondan para efectuarla: NG APLICA.

¢ Costo de actividades por entregables: NO APLICA porque el Contrato no tiene
entregables. ‘

DESCRIPCION ENTREGABLES VALOR VALOR
TOTAL

Entregable 1: $ $
Actividades:

Entregable 2: $ $
Actividades:

Entregable 3: $ $
Actividades: ;

Entregable 4: $ $
Actividades:

TOTALES: $ $

| SEGUIMIENTO JURIDICO

El contratista ha cumplido con el pago de los aportes legales de salud, pension y ARL, segun lo
establecido en las clausulas segunda, séptima y novena del complemento del contrato y el
articulo 18 de la Ley 1122 de 2007; el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en
la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, articulos 3,4,2,5,1 del Decreto No. 1082 de 2015, segun la
Ley 80 de 1993, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003, Ley 1150 de 2007 y Ley
1474 de 2011, el contratista hasta ahora no se halla incurso en ninguna de las causales de
inhabilidad, incompatibilidad o prohibicion para estar contratado; el contratista no genera relacion
laboral alguna con el Departamento segin el numeral 3 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993.
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| INFORME SOBRE SANCIONES
NO APLICA.

INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCION DEL CONTRATO -
INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURIAS CIUDADANAS
NO APLICA.

Fecha del préximo informe N/A De . N/A de N/A

Para constancia de lo anterior firma la presente acta el Supervisor a los
15 dias del mes de - MAYO de 2025

L

AUDREY BAHAMON GOMEZ
Subdirector Técnico Apoyo a la Gestién
C.C. 31.574.698

SUPERVISORA




