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1
Fecha de impresión: 4/03/2026, 7:33 a. m.

IMÁGENES DEL PROYECTO

Imágenes Iniciales

Imágenes Actuales

1. DATOS GENERALES

Nombre: 
FAZNI - GGC-207-2013 - 2 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GENERACION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LOPEZ DE
MICAY PARA AMPLIACIO DEL SERVICIO DE ENERGAI ELECTRICA LAS 24 HORAS -2

Objeto:
2 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GENERACION  ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LOPEZ DE MICAY PARA AMPLIACIO 
DEL SERVICIO DE ENERGAI ELECTRICA LAS 24 HORAS -2

1.2 Tipo de Proyecto:

Tipo: Fazni

Subtipo Otros

1.3 Logros Esperados del Proyecto:
 

1.4 Duración Proyecto:

Días: 713

Desde: 16 de enero de 2014

Hasta: 30 de diciembre de 2015

Indicadores:

Tipo de 
Indicador

Indicador Unidad 
Medida

Valor

Alcance No. Usuarios 
Replanteo 
Actual

UND 0

Alcance % Avance de 
Obra 
Contratista

% 100

Alcance No. Usuarios 
Actas de 
Energización

UND 0

Impacto No. Usuarios 
Contratados

UND 0

UBICACIÓN DEL PROYECTO The resource of this report item is not reachable.

Municipio

Cauca, López de Micay

Tipo Origen

Municipal

Latitud 2,959325

Longitud -77,2423628

Dirección

Cauca - López de Micay

The resource of this report item is not reachable.
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VALORES DEL PROYECTO AVANCE DEL PROYECTO

Valor global $ 7.022.131.060,00

Valor del proyecto $ 7.022.131.060,00

Valor interventoría  

Valor ejecutado del 
proyecto

$ 7.022.131.060,00

Valor por ejecutar $ 0,00

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Estudios y Diseños  

Contratante

Supervisor  

TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS

Número Contrato: GGC-207-2013

Contrato: GGC-207-2013

Objeto del Contrato: AMPLIAR LA COBERTURA Y PROCURAR LA SATISFACCIÓN DE LA DEMANDA DE ENERGÍA EN LAS
ZONAS NO INTERCONECTADAS - ZNI, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEL FONDO DE
APOYO FINANCIERO PARA ENERGIZACIÓN DE ZONAS NO INTERCONECTADAS - FAZNI.

Fecha Inicio: 2/01/2014

Fecha Fin: 31/07/2014

Duración (Días): 210

Valor contrato: $ 9.777.654.455,00

Valor asociado: $ 7.022.131.460,00

Pólizas del contrato
Tipo de póliza Número Compañía Vencimiento

    

3. MODIFICACIONES  CONTRACTUALES REALIZADAS

4. HOJA DE VIDA DEL PROYECTO

COMENTARIOS PERFIL CONTROL

Fecha Comentario Usuario

5. EVOLUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA
Actividad Obra Unidad Cantidad Valor Total % Valor del Proyecto % de Avance

PROYECCIÓN Vs. EJECUCIÓN INICIAL
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EJECUTADO

Fecha %Total

PROGRAMACION INICIAL

Fecha %Total
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