REPORTE INDIVIDUAL DE PROYECTO
FAZNI - GGC-207-2013 - 2 MEJORAMIENTO
AvanzaMe

y DEL SISTEMA DE GENERACION ELECTRICA
ector Miners Enoregtien EN LA LOCALIDAD DE LOPEZ DE MICAY
PARA AMPLIACIO DEL SERVICIO DE

ENERGAI ELECTRICA LAS 24 HORAS -2

IMAGENES DEL PROYECTO
Imagenes Iniciales

Imagenes Actuales

1. DATOS GENERALES

Nombre:

FAZNI - GGC-207-2013 - 2 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GENERACION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LOPEZ DE
MICAY PARA AMPLIACIO DEL SERVICIO DE ENERGAI ELECTRICA LAS 24 HORAS -2

Objeto:

2 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GENERACION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LOPEZ DE MICAY PARA AMPLIACIO
DEL SERVICIO DE ENERGAI ELECTRICA LAS 24 HORAS -2

1.2 Tipo de Proyecto: 1.3 Logros Esperados del Proyecto:
Tipo: Fazni
Subtipo Otros
1.4 Duracién Proyecto: Indicadores:
Dias: 713 Tipo de Indicador Unidad Valor
Desde: 16 de enero de 2014 Indicador Medida
Hasta: 30 de diciembre de 2015 Alcance  |No. Usuarios UND 0
Replanteo
Actual
Alcance % Avance de % 100
Obra
Contratista
Alcance No. Usuarios UND 0
Actas de
Energizacién
Impacto  |No. Usuarios UND 0
Contratados
UBICACION DEL PROYECTO The resource of this report item is not reachable.
Municipio
| Cauca, Lopez de Micay |
Tipo Origen
| Municipal |
Latitud 2,959325
Longitud -77,2423628
Direccién
Cauca - Lopez de Micay

1
Fecha de impresion: 4/03/2026, 7:33 a. m.


The resource of this report item is not reachable.


REPORTE INDIVIDUAL DE PROYECTO

FAZNI - GGC-207-2013 - 2 MEJORAMIENTO
A”ﬂ”ZﬂME DEL SISTEMA DE GENERACION ELECTRICA

Gestidn Integral de proyectos del

O EN LA LOCALIDAD DE LOPEZ DE MICAY
PARA AMPLIACIO DEL SERVICIO DE
ENERGAI ELECTRICA LAS 24 HORAS -2

VALORES DEL PROYECTO AVANCE DEL PROYECTO

Valor global $ 7.022.131.060,00

Valor del proyecto $ 7.022.131.060,00
Valor interventoria

Valor ejecutado del

proyecto $ 7.022.131.060,00

Valor por ejecutar $ 0,00

O Asiva | O Deberia ir

2. INFORMACION CONTRACTUAL

Estudios y Disefios
Contratante

Supervisor

TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS

Numero Contrato: GGC-207-2013
Contrato: GGC-207-2013
Objeto del Contrato: AMPLIAR LA COBERTURA Y PROCURAR LA SATISFACCION DE LA DEMANDA DE ENERGIA EN LAS

ZONAS NO INTERCONECTADAS - ZNI, MEDIANTE LA EJECUCION DE PROYECTOS DEL FONDO DE
APOYO FINANCIERO PARA ENERGIZACION DE ZONAS NO INTERCONECTADAS - FAZNI.

Fecha Inicio: 2/01/2014

Fecha Fin: 31/07/2014
Duracién (Dias): 210

Valor contrato: $9.777.654.455,00
Valor asociado: $7.022.131.460,00

Pélizas del contrato

Tipo de péliza NUumero Compaifiia Vencimiento

3. MODIFICACIONES CONTRACTUALES REALIZADAS

4. HOJA DE VIDA DEL PROYECTO

COMENTARIOS PERFIL CONTROL

Fecha Comentario Usuario

5. EVOLUCION FISICA DE LA OBRA

Actividad Obra Cantidad Valor Total % Valor del Proyecto % de Avance

PROYECCION Vs. EJECUCION INICIAL

Fecha de impresion: 4/03/2026, 7:33 a. m.
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et M et EN LA LOCALIDAD DE LOPEZ DE MICAY
PARA AMPLIACIO DEL SERVICIO DE
ENERGAI ELECTRICA LAS 24 HORAS -2

EJECUTADO PROGRAMACION INICIAL

Fecha %Total Fecha %Total
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