REPORTE INDIVIDUAL DE PROYECTO

FAZNI - GGC-199-2013 - 1 MEJORAMIENTO
A”ﬂ”ZﬂME DEL SISTEMA DE GENERACION Y

Gestidn Integral de proyectos del

et M Enerets DISTRIBUCION ELECTRICA EN LAS
LOCALIDADES DE ZARAGOZA,
NOHANAMITO, CHUARE, PASTICO, BOTIJA,

IMAGENES DEL PROYECTO
Imagenes Iniciales

Imagenes Actuales

1. DATOS GENERALES

Nombre:

FAZNI - GGC-199-2013 - 1 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GENERACION Y DISTRIBUCION ELECTRICA EN LAS
LOCALIDADES DE ZARAGOZA, NOHANAMITO, CHUARE, PASTICO, BOTIJA, ISLA DE GALLO, PLAYA GRANDE, GUAYABAL,
BETANIA, DOS QUEBRADAS, REDONDITO, GOLONDRO, CABECITA SIGU

Objeto:

1 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GENERACION Y DISTRIBUCION ELECTRICA EN LAS LOCALIDADES DE ZARAGOZA,
NOHANAMITO, CHUARE, PASTICO, BOTIJA, ISLA DE GALLO, PLAYA GRANDE, GUAYABAL, BETANIA, DOS QUEBRADAS,
REDONDITO, GOLONDRO, CABECITA SIGUI, LA CONCHA, CONCEPCIO

1.2 Tipo de Proyecto: 1.3 Logros Esperados del Proyecto:
Tipo: Fazni
Subtipo Otros
1.4 Duracién Proyecto: Indicadores:
Dias: 706 Tipo de Indicador Unidad Valor
Desde: 23 de enero de 2014 Indicador Medida
Hasta: 30 de diciembre de 2015 Alcance |No. Usuarios UND 2034
: Replanteo
Actual
Alcance |% Avance de % 100
Obra
Contratista
Alcance |No. Usuarios UND 2034
Actas de
Energizacién
Impacto  |No. Usuarios UND 2034
Contratados
UBICACION DEL PROYECTO The resource of this report item is not reachable.
Municipio
| Cauca, Lopez de Micay |
Tipo Origen
| Municipal |
Latitud 2,959325
Longitud -77,2423628
Direccion
Cauca - Lopez de Micay
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Fecha de impresion: 4/03/2026, 7:35 a. m.


The resource of this report item is not reachable.


REPORTE INDIVIDUAL DE PROYECTO

FAZNI - GGC-199-2013 - 1 MEJORAMIENTO
A”ﬂ”ZﬂME DEL SISTEMA DE GENERACION Y

Gestidn Integral de proyectos del

et M Enerets DISTRIBUCION ELECTRICA EN LAS
LOCALIDADES DE ZARAGOZA,
NOHANAMITO, CHUARE, PASTICO, BOTIJA,

VALORES DEL PROYECTO AVANCE DEL PROYECTO

Valor global $ 7.933.000.257,00
Valor del proyecto $ 7.933.000.257,00
Valor interventoria

Valor ejecutado del

proyecto $ 7.933.000.257,00

Valor por ejecutar $ 0,00

O Asiva | O Deberia ir

2. INFORMACION CONTRACTUAL

Estudios y Disefios
Contratante

Supervisor

TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS

Numero Contrato: GGC-199-2013
Contrato: GGC-199-2013
Objeto del Contrato: AMPLIAR LA COBERTURA Y PROCURAR LA SATISFACCION DE LA DEMANDA DE ENERGIA EN LAS

ZONAS NO INTERCONECTADAS- ZNI, MEDIANTE LA EJECUCION DE PROYECTOS DEL FONDO DE
APOYO FINANCIERO PARA ENERGIZACION DE ZONAS NO INTERCONECTADAS- FAZNI.

Fecha Inicio: 23/12/2013

Fecha Fin: 31/07/2014
Duracién (Dias): 220

Valor contrato: $9.698.611.167,00
Valor asociado: $ 7.933.000.257,00

Pélizas del contrato

Tipo de péliza NUumero Compaifiia Vencimiento

3. MODIFICACIONES CONTRACTUALES REALIZADAS

4. HOJA DE VIDA DEL PROYECTO

COMENTARIOS PERFIL CONTROL

Fecha Comentario Usuario

5. EVOLUCION FISICA DE LA OBRA

Actividad Obra Cantidad Valor Total % Valor del Proyecto % de Avance

PROYECCION Vs. EJECUCION INICIAL

Fecha de impresion: 4/03/2026, 7:35 a. m.



REPORTE INDIVIDUAL DE PROYECTO
FAZNI - GGC-199-2013 - 1 MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA DE GENERACION Y

AvanzaMe
Gestidn Integral de proyectos del DISTRIBUCION ELECTRICA EN LAS
LOCALIDADES DE ZARAGOZA,

sector Minero Energético
NOHANAMITO, CHUARE, PASTICO, BOTIJA,

EJECUTADO PROGRAMACION INICIAL

Fecha %Total Fecha %Total
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