
DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE 

APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

Fondo
FAZNI

Contrato
GGC-199-2013 Etapa 

Contrato
AOM Fecha 

Informe
04-03-2026 Periodo 

Informe
 

Departamento
Cauca

Municipio
López de 

Micay Comité CAFAZNI Número 
acta

 Número de 
proyectos

3

Contratista CEDENAR S.A. 
E.S.P.

Apoyo técnico JUAN DIEGO 
VILLAMIL 

LAITON

Apoyo Jurídico Zolangie Carolina 
Franco Diaz

Supervisor Maria Victoria 
Ramirez Martinez

Interventor  Fiducia Fiduciaria de Occidente S.A. Encargo Fiduciario
3-1-3707      -      

31155

Objeto del Contrato

Ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas- ZNI, mediante la ejecución de proyectos del
Fondo de Apoyo Financiero para Energización de Zonas No  Interconectadas- FAZNI.

Alcance del Contrato

 

Pólizas

Tipo de Garantía	 Número de Póliza Valor Asegurado Fecha de aprobación Fecha de vencimiento Entidad Aseguradora

Fecha de 
suscripción

23-12-2013 Fecha acta de 
inicio

08-07-2024 Fecha de terminación de administración 
de recursos o terminación de instalación

 

Cronograma

Categoría Descripción Fecha Inicio Fecha Fin % Ponderado % Avance

Fecha de terminación 
del contrato

31-07-2014 Fecha para 
liquidación contrato

31-07-2014 Termino legal para 
liquidación 

 

Número de 
otrosíes

1
Suspendido

NO Desde  

Hasta  

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo Fecha de modificación Objeto/detalle

GGC-199-2013-02 31-07-2014 Prorróguese el plazo establecido en la cláusula segunda del contrato interadministrativo
FAZNI GGC-207-2013, hasta el día 30 de enero de 2015. Ver demás cláusulas.

Número de 
usuarios 

contratados

0 Número de 
usuarios 

replanteo actual

0 Número de 
usuarios 

energizados

0 Fecha acta 
energización de 

usuarios

 

Avance contrato proyectado %100 Avance contrato real %100 Retraso contrato %0

Avance obra proyectado % Avance de obra real %0 Retraso obra % 

Ultimo informe 
Constratista

 Conclusiones Evaluación 
Técnica - último informe

 Acciones a 
realizar – último 

informe

 

Pagos Efectuados Al Contrato

Avance Financiero
% Valor Total del 

Contrato
$ 9.698.611.167 Valor Total Pagado  



Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha Número de acta Descripción Valor Estado

Lista de Remuneraciones

Descripción Valor

Valor Total de Remuneraciones  

Reuniones realizadas Visitas de campo realizadas

  

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario Fecha de Creación Fecha Límite de 
Bitácora

Alarma Nombre Documento Tipo de Documento

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato

Comentario Fecha de Creación Fecha Límite de 
Bitácora

Alarma Nombre Documento Tipo de Documento

Novedades

Tipo de Novedad Descripción Fecha Valor Entidad que Investiga Documento Tipo


