DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA

CONTRATO EN EJECUCION

INFORME PERIODICO DE SUPERVISION DE APOYO

Fondo |74 Contrato |CCC 2972013} prapa |AOM Fecha |2026-03-04 | Periodo
Contrato Informe Informe

Departamento | Cauca Municipio |Lopez de Micay | comité | CAFAZNI P NITETDEE 3
P P acta proyectos
Contratista |GESTION Apoyo técnico | Carlos Andrés Apoyo Juridico |Adriana Paola Super visor LUIS

ENERGETICA Lépez Castafio Acero Lopez ALBERTO

S.A.E.S.P.-

GENSA.

347496
I nterventor Fiducia | FIDUCIARIA Fﬁgﬁiirgr?o Banco N. Cuenta
POPULAR S.A.

Objeto del Contrato

2 Mejoramiento Del Sistema De Generacion Electrica En La Localidad De Lopez De Micay Para Ampliacio Del Servicio De Energai Electrica
Las 24 Horas -2

Alcance del Contrato

Pdlizas Amparos Aseguradora Vigencia
Pdlizas
Fecha de 2014-01-02 Fecha acta de 2014-01-02 Fecha de terminacién de administracion
suscripcion inicio de recursos o terminacion de instalacion
Fecha de terminacién 2014-07-31 Fecha para 2014-07-31 Termind legal para
del contrato liquidacion contrato liquidacion
NUmero de 3 , NO Desde
otrosies Suspendido
Hasta

Resumen tramites juridicos del contrato

2014-12-30 Prorrogar el plazo establecido en la clausula segunda del Contrato Interadministrativo FAZNI No. 198 de 2013, asi como el
término para la Finalizacion de la Actividad de Administracion, Ejecucién de los Recursos, Asistencia Técnica y Energizacion establecido en
el Anexo 2 del mencionado contrato, hasta el dia 30 de Agosto de 2015., 2015-08-28 Prorrogar el plazo establecido en la clausula segunda
del contrato Interadministrativo Fazni N° 207 de 2013 hasta el 30 de Diciembre de 2015, 2014-07-31 Prorréguese el plazo establecido en la
clausula segunda del contrato interadministrativo FAZNI GGC-207-2013, hasta el dia 30 de enero de 2015. Ver demas clausulas.

NUmero de 0 NUmero de 0 NUmero de 0 Fecha acta
usuarios usuarios usuarios energizacion de
contratados replanteo actual ener gizados usuarios
Valor contrato | $ Aporte Fondo |PENDIENTE : . : :
. 0.777.654.455 Cofinanciacion Cofinanciador
Desembolsad Saldo por Por centaje Saldoenla |PENDIENTE
ESemBoisado Desembolsar Desembolsado cuenta
Valor $ Valor NUmero de NUmero
Remuneracion | 9.777.654.455 Remuneracion Remuneraciones Remuneraciones
tramitado tramitadas

Reuniones realizadas

Visitas de campo realizadas

Correspondenciarecibida

Correspondencia enviada

Observaciones Apoyo Técnico




Conclusiones Acciones a realizar

Observaciones del Apoyo Juridico frente al estado de cumplimiento del contrato

Conclusiones Acciones a realizar

Estado tramite liquidacion o etapa de terminacién

AOM
Por centaj e avance documental periodo actual Operador de AOM Descripcion etapa de AOM Péliza AOM
PENDIENTE 41517 0
Entidad que Investiga Motivo de I nvestigacion

Proceso Administrativo Sancionatorio

NO

Proceso Fiscales y Disciplinarios

NO APLICA

Proceso Jurisdiccionales

NO APLICA




