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PLAN DE TRABAJO CPS N°937 DE 2026
L Actividades Medio de
Mes Obligacion Productos e
Generales Verificacién
L, Plan de Trabajo; comunicaciones;
Instalacion contractual, . . L
N gestiones; documentos técnicos;
Enero (28-30) 1 planeacion inicial y L . ; Informe mensual
R actas; listados de asistencia que
organizacioén técnica N "
demuestren la obligacién especifica
Planeacién, articulacién Comunicaciones; gestiones;
1,2,356,7y institucional, documentos técnicos; actas; listados
Febrero o . ; ) Informe mensual
8 seguimiento técnico y de asistencia que demuestren la
gestién documental obligaciéon especifica
Acompafiamiento a
espacios de Comunicaciones; gestiones;
Marzo 1,2,356,7y participacion, documentos técnicos; actas; listados Informe mensual
8 seguimiento CONPES y de asistencia que demuestren la
elaboracion de insumos obligacién especifica
técnicos
Seguimiento, control L .
IR ) ; Comunicaciones; gestiones;
técnico, orientaciones . )
. 1,2,3,56,7y . documentos técnicos; actas; listados
Abril metodoldgicas y . . Informe mensual
8 . - de asistencia que demuestren la
articulacion obligacion especifica
interinstitucional 9 P
Impulso de espacios . . . .
conmemorativos Comunicaciones; gestiones;
1,2,3,4,5,6, o L documentos técnicos; actas; listados
Mayo seguimiento técnico y A . Informe mensual
7y8 - de asistencia que demuestren la
fortalecimiento L "
R obligacion especifica
institucional
Consolidacion de Comunicaciones; gestiones;
. 1,2,3,56,7y seguimiento, ajustes documentos técnicos; actas; listados
Junio P A . . Informe mensual
8 técnicos y organizacion de asistencia que demuestren la
de evidencias obligacion especifica
Cierre contractual,
consolidacion final . .
. 1,2,3,4,5,6, L y Informe Final y generacion de Paz y
Julio (1-27) cumplimiento de Informe mensual
7,8y9 o salvo.
requerimientos del
supervisor

Elaborado el 28/01/2026

Nota Aclaratoria: todas las obligaciones se desarrollaran a demanda de la administracion y las autoridades
de la instancia Distrital Rrom de Bogota.
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