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Convenio Contrato X
SI X NO SI NO X

SI NO X SI NO

Valor en el 
RegistroN.º de Registro Presupuestal

75539

Fecha de Suscripción 

Aporte - Otros -$                                                             

$ 135.000.000
7/1/20

26/12/19 30/12/2019
$ 24.555.000.000

-$                       

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

Mar-20 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA 857-2019 COMUNICACIÓN CELULAR S.A.-COMCEL S.A. 800.153.993-7

Objeto:
Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda de Internet fijo en la región Centro adjudicada, obligándose a comercializar, instalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

272219

6/11/19

C-2301-0400-21-0-2301027-03

FTIC-LP-09-2019

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución 
según prórrogas

N° de proceso en SECOP

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) -$                                                             30/12/19

Fecha Registro Presupuestal Fecha Suscripción
Acta de Inicio (Cuando Aplique)

75534

26/12/19

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

31/12/2019192110941 CAMILO ALBERTO JIMENEZ SANTOFIMIO - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION PUBLICA
Legaliza Recursos Legaliza Bienes

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo: 20 FOMENTO Modalidad de selección

$ 72.000.000.000,00

-$                       

33020

-$                                                             
-$                                                             

-$                                                             

Fecha terminación

-$                                                             
-$                                                             

Estado del Acta de LiquidaciónJustificación Requiere Acta de liquidación 

-$                                                             
-$                                                                TOTALES

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 72.000.000.000,00$                                       

80197883

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                             

Fecha del Acta de 
Liquidación

Modificación 
Contractual

Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses)

Terminación anticipada 

Justificación de la Modificación Contractual

-$                                                             

Fecha final de ejecución según prórroga

Comentarios

Valor de la adición o reducción 

Modificaciones / Terminación / Liquidación

 TRANSFERENCIA CORRIENTES -SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO-DESARROLLO MASIFICACIÓN ACCESO A INTERNET 
NACIONAL

Requisitos para el perfeccionamiento

-$                                                             

Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)Fecha de aprobación de la 
Póliza

Fecha de aprobación de la actualización 
o Nueva Póliza

Fecha de Inicio
Fecha Final de ejecución 28/2/23

27/12/19
27/12/19
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha programada Valor ($) programado

$ 135.000.000 12/2/20 22174120 0,19% dd/mm/aaaa -$                          

$ 1.665.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                          

$ 5.310.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                          

$ 8.580.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                          

$ 9.000.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                          

$ 9.000.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                          

$ 9.000.000.000 dd/mm/aaaa

$ 9.000.000.000 dd/mm/aaaa

$ 8.865.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                          

$ 7.335.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                          -$                                 

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                 

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

-$                                 

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa -$                                    

Prestación del servicio durante 
el periodo de corte, según 
metas establecidas en el 

anexo técnico.

dd/mm/aaaa

-$                                    

-$                                    

-$                                    

dd/mm/aaaa

Valor ($) Observaciones Fecha real Fecha 

% del Anticipo
Solicitudes de Legalizaciones 

-$                                                                                       
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Valor ($) real amortizado

72.000.000.000$                                                                           

17/12/21

15/4/21

Prestación del servicio durante 
el periodo de corte, según 
metas establecidas en el 

anexo técnico.

18/4/22

-$                                 

-$                                 

dd/mm/aaaa

Prestación del servicio durante 
el periodo de corte, según 
metas establecidas en el 

anexo técnico.

15/7/21

Prestación del servicio durante 
el periodo de corte, según 
metas establecidas en el 

anexo técnico.

-$                                 

-$                                 

dd/mm/aaaa

Prestación del servicio durante 
el periodo de corte, según 
metas establecidas en el 

anexo técnico.

15/10/21

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

$135.000.000

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

0%

Requisitos para el pago o 
desembolso

Amortización del anticipoPagos o Desembolsos Programados Desembolsos Realizados

(i) perfeccionamiento y 
legalización del Contrato de 
Aporte y (ii) entrega del Plan 

de alistamiento.  

Valor($)

15/7/20

-$                                 dd/mm/aaaa

15/4/20

Entrega del plan de 
comercialización y a la 

prestación del servicio durante 
el periodo de corte, según 
metas establecidas en el 

anexo técnico.

Prestación del servicio durante 
el periodo de corte, según 
metas establecidas en el 

anexo técnico.

Prestación del servicio durante 
el periodo de corte, según 
metas establecidas en el 

anexo técnico.

Prestación del servicio durante 
el periodo de corte, según 
metas establecidas en el 

anexo técnico.

27/12/19

18/12/20

15/10/20
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

$ 3.690.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                          

$ 420.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                          

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                          
72.000.000.000,00$                         0,19% 0% TOTAL -$                          

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,52 2,08

0,52 2,08

0,52 2,08

0,52 2,08

0,52 2,08

2,60 10,38
Ponderación 1 50% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,13% 0,5%

0,05% 0,2%

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

$71.865.000.000

79.501$                         TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN 
LA FECHA DEL REPORTE:

dd/mm/aaaa
$135.000.000

dd/mm/aaaa
TOTAL

-$                                              

#DIV/0! SALDO POR LEGALIZAR:

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN 
LA FECHA DEL REPORTE:

 $                       -   

-$                                 

-$                                 

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

79.184$                    

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Prestación del servicio durante 
el periodo de corte, según 
metas establecidas en el 

anexo técnico.

-$                                    

-$                                    

-$                                    -$                                 

mm/yy

dd/mm/aaaa

TOTAL
dd/mm/yyyy

-$                         

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta que
haya sido presentada por el proponente adjudicatario; 

Para la entrega de los recursos se han surtido los siguientes trámites:
* Se validó la consignación por parte del Fondo Único de TIC de los recursos correspondientes al primer desembolso al Fideicomiso del 
Contrato de Aporte. Este desembolso se realizó el dia 12 de febrero de 2020 mediante el comprobante de egreso 22180220 por valor de 
$135.000.000
* Se realizó comité fiduciario el 6/3/2020 donde se aprobó la primera utilización por valor de $135.000.000

2.Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;

Para la entrega de los recursos en este periodo se han surtido los siguientes trámites:  
* El contrato de Fiducia suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA fue firmado (aprobado) por parte de la Secretaria General del
Ministerio de las TIC el día 21 de febrero de 2020 y remitido al contratista el día 04/03/2020 mediante registro 202018883  
* Se realizó comité fiduciario el 06/03/2020 donde se aprobó la primera utilización por valor de $135.000.000 

ANTICIPO POR AMORTIZAR  $         135.000.000 

-$                                 TOTAL -$                                    

100%

79.501$                                         

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTAa través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los desembolsos, los
cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago.

3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte.

Actividades realizadas y novedades en el período

Se avanzó con las siguientes actividades establecidas en el contrato de aporte y en el anexo técnico para el periodo:  
contratista presento las siguientes versiones del plan de comercialización: 201011192 del 28/02/2020; 201012156 del 4/03/2020; 201013472
del 11/03/2020 y la interventoría dio alcance a esta última comunicación con el radicado 201014085 del 13/03/2020. 
Luego de la revisión de las subsanaciones realizadas por el operador y validadas por la interventoría, la supervisión emite su concepto de
aprobación con el registro 202024238 del 18/03/2020. 

Se realizaron actividades de seguimiento y verificación de la siguiente manera: 
se realizan observaciones al plan de comercialización con registro 202018878 del 4/03/2020, el operador presenta las siguientes versiones 201012156
del 4/03/2020; 201013472 del 11/03/2020; 201014085 del 13/03/2020 la supervisión emite su concepto de aprobación con el registro Mintic 202024238
del 18/03/2020.  
Se realiza reunión de seguimiento con interventoría el día 19/03/2020, se tratan temas relacionados con el cumplimiento del contrato 857 de 2019.   
Se realiza reunión de comité operativo el día 25 de marzo de 2020 en forma virtual debido a la emergencia por pandemia del Covid-19, se elabora ACTA
No. 3 – 857 – 2020. 
Se recibe concepto de aprobación del informe mensual de actividades del operador con el radicado 201016051 del 26/03/2020 

Se realizaron actividades de seguimiento y verificación de la siguiente manera: 
se realizan observaciones al plan de comercialización con registro 202018878 del 4/03/2020, el operador presenta las siguientes versiones 201012156
del 4/03/2020; 201013472 del 11/03/2020; 201014085 del 13/03/2020 la supervisión emite su concepto de aprobación con el registro Mintic 202024238
del 18/03/2020.  
Se realiza reunión de seguimiento con interventoría el día 19/03/2020, se tratan temas relacionados con el cumplimiento del contrato 857 de 2019.   
Se realiza reunión de comité operativo el día 25 de marzo de 2020 en forma virtual debido a la emergencia por pandemia del Covid-19, se elabora ACTA
No. 3 – 857 – 2020. 

15/7/22

dd/mm/aaaa3/8/22

Prestación del servicio durante 
el periodo de corte, según 
metas establecidas en el 

anexo técnico.

Luego que la interventoría con radicado 201014085 del 13/03/2020, presentara documento de alcance a las observaciones al plan de comercialización,
la supervisión emite su concepto de aprobación con el registro Mintic 202024238 del 18/03/2020. 
El operador presenta comunicaciones solicitando viabilidad sobre los siguientes temas:  
*fotografía- dirección, radicado Mintic: 201014267 del 16/03/2020, la supervisión realiza traslado a la interventoría con registro Mintic 202023433 del
18/03/2020, la interventoría da respuesta con radicado Mintic 201015728 del 24/03/2020. 
*validación biométrica radicado Minticic 201014268 del 16/03/2020, la supervisión realiza traslado a la interventoría con registro Mintic 202023432 del
18/03/2020 y la interventora da respuesta con radicado Mintic 201015725 del 24/03/2020    
*uso de Googlemaps para georreferenciación radicado Mintic 201014269 del 16/03/2020 la supervisión realiza traslado a la interventoría con registro
Mintic 202023436 del 18/03/2020, la interventoría dio respuesta con radicado Mintic 201015729 del 24/03/2020  

5. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.

El operador presenta comunicaciones solicitando viabilidad sobre los siguientes temas:  
*fotografía- dirección, radicado Mintic: 201014267 del 16/03/2020, la supervisión realiza traslado a la interventoría con registro Mintic 202023433 del
18/03/2020, la interventoría da respuesta con radicado Mintic 201015728 del 24/03/2020. 
*validación biométrica radicado Minticic 201014268 del 16/03/2020, la supervisión realiza traslado a la interventoría con registro Mintic 202023432 del
18/03/2020 y la interventora da respuesta con radicado Mintic 201015725 del 24/03/2020    
*uso de Googlemaps para georreferenciación radicado Mintic 201014269 del 16/03/2020 la supervisión realiza traslado a la interventoría con registro
Mintic 202023436 del 18/03/2020, la interventoría dio respuesta con radicado Mintic 201015729 del 24/03/2020  
El operador presenta solicitud de suspensión del contrato de aporte 857 de 2019, bajo el radicado Mintic 201015676 del 24/03/2020 y la supervisión
realiza traslado a la interventoría con el registro Mintic 202025399 del 25 de marzo de 2020, esta solicitud debido a la emergencia por pandemia del
Covid-19. En espera de respuesta por la interventoría 

Total 
* Obligaciones  COMUNICACIÓN CELULAR S.A.-COMCEL S.A.

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA

99,81% SALDO POR GIRAR: 

02/20

ACUMULADOS
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0,05% 0,2%

0,00% 2,0%

4,61% 5,0%

0,65% 2,6%

1,30% 5,2%

0,05% 0,2%

0,00% 1,0%

0,05% 0,2%

0,10% 0,4%

7,0% 17,6%

7. Garantizar el tiempo de operación establecido en el contrato para los nuevos suscriptores del servicio, en las condiciones exigidas en el Anexo Técnico-Anexo No. 8 correspondiente a 35.000 nuevos
suscriptores y propuesta presentada por el proponente para la REGION NORTE 1750 suscriptores adicionales.

* Los recursos de fomento entregados a la fiducia se encuentran invertidos en concordancia con las inversiones permitidas del contrato en 
un Fondo de Inversión Colectiva 
* Se recibió el informe mensual de gestión de la fiduciaría del mes inmediatamente anterior de acuerdo a lo estipulado en el contrato 
* El 13/03/2020 se realizó transferencia de rendimientos financieros al Fondo Único de TIC correspondiente al mes de febrero 2020 por 
valor de $79.184,25

El contrato de Fiducia suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA fue firmado (aprobado) por parte de la Secretaria 
General del Ministerio de las TIC el día 21 de febrero de 2020 y remitido al contratista el día 04/03/2020 mediante registro 202018883

De conformidad con lo establecido contractualmente, el contratista hizo entrega del Plan de Comercialización, con las siguientes versiones: 
201011192 del 28/02/2020; 201012156 del 4/03/2020; 201013472 del 11/03/2020 y la interventoría dio alcance a esta última comunicación 
con el radicado 201014085 del 13/03/2020. 
La supervisión luego de la revisión de las subsanaciones realizadas por el operador y validadas por la interventoría emite su concepto de 
aprobación con el registro 202024238del 18/03/2020 

El Contratista avanzó en la instalación de accesos en los municipios del Contrato y se encuentra  recopilando toda la información de 
soportes documentales para remitir a la Interventoría.
El contratista remitió la documentación de 388  accesos hasta el día 25 de marzo de 2020 a la interventoría, los cuales se encuentran en 
proceso de verificación.
Es importante mencionar que, aunque no se genera un incumplimiento, el contratista no está dando cumplimiento a las metas de instalación 
establecidas en los documentos contractuales 

6. Llevar a cabo las metas de instalación y puesta en servicio, de acuerdo con la programación establecida en el anexo técnico.

5. Presentar el plan de comercialización oportunamente, conforme lo señalado en el anexo técnico

4. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, de conformidad con las condiciones previstas en el anexo técnico y demás anexos del proceso de selección.

3. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración,
interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa del FONDO UNICO DE TIC. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la
fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros producto de los recursos de fomento entregados deberán
ser transferidos mensualmente al FONDO UNICO DE TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término del contrato deberán ser reintegrados al FONDO UNICO DE TIC

El Contratista avanzó en la instalación de accesos en los municipios del Contrato y se encuentra  recopilando toda la información de 
soportes documentales para remitir a la Interventoría.
El contratista remitió la documentación de 388  accesos hasta  el día 25 de marzo de 2020 a la interventoría, los cuales se encuentran en 
proceso de verificación.
Es importante mencionar que, aunque no se genera un incumplimiento, el contratista no está dando cumplimiento a las metas de instalación 
establecidas en los documentos contractuales 

El contratista realizo entrega del informe mensual de actividades mes de febrero, con radicado Mintic 201012458 del 5/03/2020, para el 
contrato de aporte 857 de 2019, la interventoría realiza sus observaciones con radicado Mintic 201014444 del 16/03/2020 y su aprobación 
con radicado Mintic 201016051 del 26/03/2020.

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades:
Se realiza reunión de seguimiento con interventoría el día 19/03/2020, se tratan temas relacionados con el cumplimiento del contrato 857 de 
2019.  
Se realiza reunión de comité operativo el día 25 de marzo de 2020 en forma virtual debido a la emergencia, se elabora el acta No 3– 857 – 
2020 en la cual se relacionan los compromisos adquieridos.

8,8%

8.Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto

9. Destinar un profesional que se encargue de la Gerencia Integral del Proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor del contrato
y/o por el Interventor del contrato

Mediante radicado 191065030 del 30/12/2019 el contratista informó la designación de Luz Angela Gómez Moreno como Gerente del
proyecto. La Entidad realizó la aprobación de la designación el día 24 de enero de 2020,

11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico (Anexo No. 8) que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

El contratista remitió los acuerdos de los campos mínimos para el sistema de gestión de información radicado 201006751 del 07/02/2020 al
cual, la supervisión presentó sus observaciones mediante el registro Mintic: 202014082 del 21/02/2020, la interventoría mediante
comunicado con radicado Mintic 201011902 del 03/03/2020 indica que con acta No 8 del 25 de febrero de 2020 se firman los acuerdos
correspondientes.  
Con radicado Mintic 201015676 del 24/03/2020, el operador presenta solicitud de suspensión del contrato de aporte 857-2019; la supervisión
realiza traslado a la interventoría con el registro Mintic 202025399 del 25 de marzo de 2020, esta solicitud debido a la emergencia por
pandemia del Covid-19. En espera de pronunciamiento de la interventoría. 

10. Presentar los informes periódicos y final que se señalan en el Anexo Técnico

Total 
%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas
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Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 50% Total de Entregables 47
Entregable Fecha entrega

1,0 30/12/19
1,0 29/1/20

1,0 7/1/20
1,0 7/2/20
1,0 5/3/20

10,64%

SI

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2022
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2022
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/09/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2020

Informe de Accesos Conectados Mayo 05 2020

Observaciones por parte del Supervisor
Entregables

Nombre Supervisor:

5,3%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados) NO x

Resultados Obtenidos

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 14,1%
Número de contratos derivados a la fecha

TIPO DE 
DIFICULTAD Gestión Adelantada 

%  Acumulado  Avance Entregables

Original:  Expediente del Contrato
Cargue del informe en Excel en la  herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Actividades realizadas y novedades en el período

 Firma del Supervisor:CAMILO ALBERTO JIMENEZ SANTOFIMIO - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Total 

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2022
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2023

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2022
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2022

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Aspectos Técnicos: Luis Fernando Roncancio                                   Aspectos Financieros: Rodrigo Pradilla

Aspectos Técnicos: Duverney Díaz                                                              Aspectos Jurídicos: Giovanni Rodriguez
  Aspectos Técnicos: Jesualdo Brito                             Coordinador GIT Operaciones - Maria Alejandra Olivares Hernandez  

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2021

Causas

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/09/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2023

Porcentaje de Avance

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 0/09/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2022

Informe de Accesos Conectados Abril 05 2020

Plan de Alistamiento
Plan de Comercialización 

Informe de Accesos Conectados Febrero 05 2020
Informe de Accesos Conectados Marzo 05 2020

Informe de Accesos Conectados Junio 05 2020
Informe de Accesos Conectados Julio 05 2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2020

Informe Final de Ejecución Contrato de Aporte 857 05/03/2023
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