
Convenio Contrato X
SI X NO SI NO X

SI NO X SI NO

27/12/2019

27/12/2019

Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)
Fecha de aprobación de la 

Póliza
Fecha de aprobación de la actualización 

o Nueva Póliza

75539

Fecha de Inicio
Fecha Final de ejecución 28/02/2023

Terminación anticipada 

Justificación de la Modificación Contractual

-$                                                                       

Fecha final de ejecución según prórroga

Comentarios

Valor de la adición o reducción 

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Modificación 
Contractual

Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses)

TOTALES

-$                                                                       

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 72.000.000.000,00$                                             

80197883

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                       

Fecha del Acta de 
Liquidación

-$                                                                           

Fecha terminación

-$                                                                       
-$                                                                       

Estado del Acta de LiquidaciónJustificación Requiere Acta de liquidación 

-$                                                                       

-$                                                                       

-$                                                                       
-$                                                                       

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

31/12/2019192110941 CAMILO ALBERTO JIMENEZ SANTOFIMIO - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION PUBLICA
Legaliza Recursos Legaliza Bienes

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo: 20 FOMENTO Modalidad de selección

$ 72.000.000.000,00

-$                          

33020

Objeto:
Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda de Internet fijo en la región Centro adjudicada, obligándose a comercializar, instalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

272219

6/11/2019

C-2301-0400-21-0-2301027-03

FTIC-LP-09-2019

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución 
según prórrogas

N° de proceso en SECOP

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) -$                                                                       30/12/2019

Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)
75534

26/12/2019 TRANSFERENCIA CORRIENTES -SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO-DESARROLLO MASIFICACIÓN 
ACCESO A INTERNET NACIONAL

Requisitos para el perfeccionamiento

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

ago-20 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA 857-2019 COMUNICACIÓN CELULAR S.A.-COMCEL S.A. 800.153.993-7

$ 135.000.000

10/01/2020

26/12/2019 30/12/2019

$ 24.555.000.000

-$                          

Fecha de Suscripción 

Aporte - Otros -$                                                                       

Valor en el 
Registro

N.º de Registro Presupuestal
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%)
Fecha 

programada
Valor ($) programado

$ 135.000.000 12/02/2020 22174120 0,19% dd/mm/aaaa -$                             

$ 1.665.000.000 26/08/2020 226805420 2% dd/mm/aaaa -$                             

$ 5.310.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

$ 8.580.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

$ 9.000.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

$ 9.000.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

$ 9.000.000.000 dd/mm/aaaa

$ 9.000.000.000 dd/mm/aaaa

$ 8.865.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

$ 7.335.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

$ 3.690.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

$ 420.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             
72.000.000.000,00$                            2,50% 0% TOTAL -$                             

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

15/04/2020

Entrega del plan de 
comercialización y a la 
prestación del servicio 

durante el periodo de corte, 
según metas establecidas en 

el anexo técnico.

Prestación del servicio 
durante el periodo de corte, 

según metas establecidas en 
el anexo técnico.

Prestación del servicio 
durante el periodo de corte, 

según metas establecidas en 
el anexo técnico.

Prestación del servicio 
durante el periodo de corte, 

según metas establecidas en 
el anexo técnico.

18/12/2020

15/10/2020

97,50% SALDO POR GIRAR: 

07/20

ACUMULADOS

27/12/2019

15/07/2020

17/12/2021

15/04/2021

Prestación del servicio 
durante el periodo de corte, 

según metas establecidas en 
el anexo técnico.

15/07/2022

18/04/2022

TOTAL
dd/mm/yyyy

Prestación del servicio 
durante el periodo de corte, 

según metas establecidas en 
el anexo técnico.

Prestación del servicio 
durante el periodo de corte, 

según metas establecidas en 
el anexo técnico.

15/10/2021

Amortización del anticipoPagos o Desembolsos Programados Desembolsos Realizados

(i) perfeccionamiento y 
legalización del Contrato de 
Aporte y (ii) entrega del Plan 

de alistamiento.  

Valor($) Valor ($) real amortizado

72.000.000.000$                                                                                      

-$                                      dd/mm/aaaa

3/08/2022

0%

Requisitos para el pago o 
desembolso

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

$135.000.000

$1.665.000.000

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Prestación del servicio 
durante el periodo de corte, 

según metas establecidas en 
el anexo técnico.

15/07/2021

Prestación del servicio 
durante el periodo de corte, 

según metas establecidas en 
el anexo técnico.

-$                                      

-$                                      

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Valor ($) Observaciones Fecha real Fecha 

% del Anticipo
Solicitudes de Legalizaciones 

-$                                                                                                      
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

dd/mm/aaaa

ANTICIPO POR AMORTIZAR  $        1.666.121.724 

-$                                      TOTAL 133.878.276$                          

93%

-$                                          

-$                                          

-$                                          

$ 306.546

dd/mm/aaaa

-$                            

133.878.276$                          

-$                                          

Prestación del servicio 
durante el periodo de corte, 

según metas establecidas en 
el anexo técnico.

Prestación del servicio 
durante el periodo de corte, 

según metas establecidas en 
el anexo técnico.

-$                                          

-$                                          

-$                                          -$                                      

mm/yy

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

-$                                      

-$                                      

-$                                      dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA 
FECHA DEL REPORTE:

dd/mm/aaaa
$1.800.000.000

-$                                          

-$                                          

-$                                          

-$                                      

31/08/2020

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

-$                                      

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa-$                                      

-$                                      

dd/mm/aaaa
TOTAL

-$                                                     

#¡DIV/0! SALDO POR LEGALIZAR:

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA 
FECHA DEL REPORTE:

 $                           -   

805.056$                    

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

$70.200.000.000

805.056$                          RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

(%) Avance mes (%) Acumulado

1,67 3,33

0,52 4,67

0,52 4,67

0,52 4,67

0,52 4,67

3,74 22,02

Ponderación 1 50% (%) Avance mes (%) Acumulado

Total 
* Obligaciones  COMUNICACIÓN CELULAR S.A.-COMCEL S.A.

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los
desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago.

3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte.

Actividades realizadas y novedades en el período

El equipo de supervisión realizó las siguientes actividades de seguimiento y verificación:  
En conjunto con la interventoría el día 13 de agosto de 2020 se realizó reunión de seguimiento al contrato de interventoría 853 de 2019 en horario de
02:00 pm 04:00 pm en forma virtual, se tratan temas relacionados al desarrollo del contrato, el día 20 de agosto de 2020, se realiza reunión de comité
operativo del contrato de aporte 857-219; en forma virtual, se elabora el acta de reunión con el seguimiento a compromisos adquiridos, ACTA No. 8 –
857 – 2020. 
El día 10 de agosto se realizó reunión de análisis de del impacto de la suspensión parcial de los Contratos del Aporte en horario de 10 a 11 de la
mañana y con participación de la interventoría.
El equipo de supervisión dio traslado al interventor con el número de registro 202070556, del 24/08/2020 el comunicado remitido por el Operador con
el radicado Mintic N° 201047049, del 19/08/2020 referente a - “Procedimiento Gestión PQR´s”.
La interventoría mediante el radicado 201044289 del 4/08/2020, remitió al contratista la aprobación del informe mensual de actividades del mes de
junio de 2020.
El consorcio I3 en calidad de interventor del contrato de aporte, remitió al contratista las observaciones al informe mensual de actividades del mes de
julio con radicado 201049153 del 26/08/2020.

El equipo de supervisión realizó las siguientes actividades de seguimiento y verificación:  
En conjunto con la interventoría el día 13 de agosto de 2020 se realizó reunión de seguimiento al contrato de interventoría 853 de 2019 en horario de
02:00 pm 04:00 pm en forma virtual, se tratan temas relacionados al desarrollo del contrato, el día 20 de agosto de 2020, se realiza reunión de comité
operativo del contrato de aporte 857-219; en forma virtual, se elabora el acta de reunión con el seguimiento a compromisos adquiridos, ACTA No. 8 –
857 – 2020. 
El día 10 de agosto se realizó reunión de análisis de del impacto de la suspensión parcial de los Contratos del Aporte en horario de 10 a 11 de la
mañana y con participación de la interventoría.
El equipo de supervisión dio traslado al interventor con el número de registro 202070556, del 24/08/2020 el comunicado remitido por el Operador con
el radicado Mintic N° 201047049, del 19/08/2020 referente a - “Procedimiento Gestión PQR´s”.
La interventoría mediante el radicado 201044289 del 4/08/2020, remitió al contratista la aprobación del informe mensual de actividades del mes de
junio de 2020.
El consorcio I3 en calidad de interventor del contrato de aporte, remitió al contratista las observaciones al informe mensual de actividades del mes de
julio con radicado 201049153 del 26/08/2020.
Se realizó la legalización de recursos ejecutados del mes inmediatamente anterior mediante radicado 201049884 el día 31/08/2020. Se procedió a su
revisión, al cierre del periodo se encuentra en verificación y firma del supervisor.

Una vez se verificó el cumplimiento de requisitos por parte de la interventoría mediante documento con radicado 201042859 y la supervisión del
contrato mediante documento con registro 202064490 se realizó el segundo desembolso el día 26/08/2020 por valor de $1.665.000.000 con egreso
226805420

El equipo de supervisión con el número de registro 202067117 del 12/08/2020 traslado al interventor la comunicación con radicado N° 201044650 del
6/08/2020 Respuesta a su comunicación IDIF-DIRINFRA-COM1-0018-20 por medio de la cual solicita se informen los planes de acción para la
ejecución del contrato de aporte 857 de 2019.
Con el registro número 202067136 del 12/08/2020 el equipo de supervisión traslado al interventor la comunicación con radicado N° 201044755 del
6/08/2020 remitida por COMCEL S.A.- Tratamiento de usuarios suspendidos por no pago Contrato de Aporte No. 857 de 2019
La supervisión con el registro número 202070556 del 24/08/2020 dio traslado a la comunicación con radicado N° 201047049 del 19/08/2020 remitida
por COMCEL S.A. - Procedimiento Gestión PQR´s Contrato 857 de 2019.
En conjunto con la interventoría el día 13 de agosto de 2020 se realizó reunión de seguimiento al contrato de interventoría 853 de 2019 en horario de
02:00 pm 04:00 pm en forma virtual, se tratan temas relacionados al desarrollo del contrato, el día 20 de agosto de 2020, se realiza reunión de comité
operativo del contrato de aporte 857-219; en forma virtual, se elabora el acta de reunión con el seguimiento a compromisos adquiridos, ACTA No. 8 –
857 – 2020.

5. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.

El intercambio de información en este periodo se realizó en forma virtual debido a la emergencia de pandemia por el Covid-19, la comunicación se dio
de manera permanente a través de correos electrónicos, video llamadas y teleconferencias, la supervisión ha realizado el traslado de comunicaciones
y PQR’s tanto a interventoría como al operador.
La supervisión con el registro número 202070556 del 24/08/2020 dio traslado a la comunicación con radicado N° 201047049 del 19/08/2020 remitida
por COMCEL S.A. - Procedimiento Gestión PQR´s Contrato 857 de 2019.
Con el registro 202072983 del 31/08/2020 la supervisión dio respuesta al Radicado MINTIC No 201044755 del 6/08/2020. Remitido por COMCEL S.A
referente a -Tratamiento de usuarios suspendidos por no pago Contrato de Aporte 857 de 2019. 
La supervisión con el registro número 202069457 del 20/08/2020 dio Respuesta Radicado MINTIC No 201044915 de 2020. Contrato de Aporte 857 de
2019. Referente a - Desembolsos y utilizaciones parciales.
Con el radicado Mintic 201047042 del 19/08/2020 el operador presento el comunicado de Subsanación de accesos entregados entre marzo y agosto
de 2020 para el Contrato de Aporte 857 de 2019. Asimismo, con el radicado Mintic 201048870 del 26/08/2020 remitió documento con el mismo
asunto.
El operador con el radicado Mintic 201048878 del 26/08/2020 remitió documento de entrega de accesos puestos en servicio contrato 857 consecutivo
165 y con el radicado 201049850 del 31/08/2020 presento el documento - Reporte usuarios con novedad Contrato 857.

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,13% 1,17%

0,17% 0,17%

0,05% 0,47%

0,00% 2,00%

0,00% 5,00%

0,65% 5,84%

1,30% 11,68%

0,05% 0,47%

0,00% 1,00%

Se avanzó con las siguientes actividades establecidas en el contrato de aporte y en el anexo técnico para el periodo: 
Con el radicado 201044670 del 06/08/2020 el operador presenta el informe mensual de actividades del mes de julio de 2020 y mediante el radicado
201049153 del 26/08/2020 la interventoría remite las observaciones al informe mensual del operador.
Con el radicado Mintic 201047042 del 19/08/2020 el operador presento el comunicado de Subsanación de accesos entregados entre marzo y agosto
de 2020 para el Contrato de Aporte 857 de 2019. Asimismo, con el radicado Mintic 201048870 del 26/08/2020 remitió documento con el mismo
asunto.
El operador con el radicado Mintic 201048878 del 26/08/2020 remitió documento de entrega de accesos puestos en servicio contrato 857 consecutivo
165 y con el radicado 201049850 del 31/08/2020 presento el documento - Reporte usuarios con novedad Contrato 857.
La supervisión con el registro número 202070556 del 24/08/2020 dio traslado a la comunicación con radicado N° 201047049 del 19/08/2020 remitida
por COMCEL S.A. - Procedimiento Gestión PQR´s Contrato 857 de 2019.
Con el Radicado MINTIC No 201044755 del 6/08/2020 COMCEL S.A Remitido el comunicado referente a -Tratamiento de usuarios suspendidos por
no pago Contrato de Aporte 857 de 2019 y con registro 202072983 del 31/08/2020 la supervisión dio respuesta al mismo.
Con el registro 202072983 del 31/08/2020 la supervisión dio respuesta al Radicado MINTIC No 201044755 del 6/08/2020. Remitido por COMCEL S.A
referente a -Tratamiento de usuarios suspendidos por no pago Contrato de Aporte 857 de 2019. 

El Contratista avanzó en la instalación de accesos en los municipios del Contrato y se encuentra recopilando toda la información de soportes 
documentales para remitir a la Interventoría.
La interventoría con numero de radicado 201049673 del 28/08/2020 remito el comunicado de resultado de verificación de accesos. Luego de la 
aplicación de revisión muestral de soportes documentales el cual se realiza con corte a las 12:00 m. del día 28 de agosto de 2020 se tienen un total 
de accesos aprobados de 56.421 accesos en la región centro.   
Es importante mencionar que, aunque no se genera un incumplimiento, el contratista no está dando cumplimiento a las metas de instalación 
establecidas en los documentos contractuales.

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades:
Se llevaron a cabo las reuniones y comunicaciones pertinentes para el buen desarrollo del contrato, el intercambio de información se realizó en forma 
virtual debido a la emergencia de pandemia por el Covid-19, la comunicación se dio de manera permanente a través de correos electrónicos, video 
llamadas y teleconferencias.
En conjunto con la interventoría el día 13 de agosto de 2020 se realizó reunión de seguimiento al contrato de interventoría 853 de 2019 en horario de 
02:00 pm 04:00 pm en forma virtual, se tratan temas relacionados al desarrollo del contrato, el día 20 de agosto de 2020, se realiza reunión de comité 
operativo del contrato de aporte 857-219; en forma virtual, se elabora el acta de reunión con el seguimiento a compromisos adquiridos, ACTA No. 8 – 
857 – 2020, con el seguimiento y los nuevos compromisos entre los que se encuentran:
 •Envío reporte de fechas de suspensión y retiro de usuarios, así como cuentas que reemplazan estos usuarios. Responsables: COMCEL. Estado: EN 

PROCESO.
 •Para los contratos 855, 857 y 858 Presentación de un plan de respuesta ante los retrasos que se evidencian en el avance de la meta de accesos 

vendidos e instalados de parte del contratista. CULMINADO 3 de agosto de 2020. La supervisión del contrato indica que con respecto a este tema 
hizo una solicitud similar al contratista de la cual se recibió una respuesta inicial que no satisfizo a la supervisión y fue reiterada.
* Se realizó la legalización de recursos ejecutados del mes inmediatamente anterior mediante radicado 201049884 el día 31/08/2020. Se procedió a 
su revisión, al cierre del periodo se encuentra en verificación y firma del supervisor.

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta que
haya sido presentada por el proponente adjudicatario; 

El contratista ha destinado los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato según lo certificado y autorizado por la 
interventoría. Durante el periodo el contratista presentó la legalización de recursos del mes inmediatamente anterior mediante radicado 201049884 el 
día 31/08/2020 por valor de $133.878.276. El cumplimiento de los requisitos contractuales de las órdenes de pago fue verificado y autorizado su pago 
por la firma de interventoría contratada por el Fondo para tal fin.

* Se recibió el informe mensual de gestión de la fiduciaría del mes inmediatamente anterior de acuerdo a lo estipulado en el contrato mediante 
radicado 201045344 el 10/08/2020
* Los rendimientos financieros generados en el fideicomiso durante el mes inmediatamente anterior fueron transferidos al Fondo el día 18/08/2020 con 
el comprobante de consignación directa 1608
* Los recursos de fomento entregados a la fiducia se encuentran invertidos en concordancia con las inversiones permitidas del contrato en un Fondo 
de Inversión Colectiva según lo reportado en el informe mensual de fiducia

Con el radicado 201044670 del 06/08/2020 el operador presenta el informe mensual de actividades del mes de julio de 2020 y mediante el radicado 
201049153 del 26/08/2020 la interventoría remite las observaciones al informe mensual del operador.

La supervisión luego de la revisión de las subsanaciones realizadas por el operador y validadas por la interventoría emite su concepto de aprobación 
con el registro virtual 202027399 del 31/03/2020.  

2.Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;

5. Presentar el plan de comercialización oportunamente, conforme lo señalado en el anexo técnico

4. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, de conformidad con las condiciones previstas en el anexo técnico y demás anexos del proceso de selección.

3. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su
celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa del FONDO UNICO DE TIC. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de
administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros producto de los recursos de
fomento entregados deberán ser transferidos mensualmente al FONDO UNICO DE TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término del contrato deberán ser reintegrados al FONDO UNICO DE TIC

7. Garantizar el tiempo de operación establecido en el contrato para los nuevos suscriptores del servicio, en las condiciones exigidas en el Anexo Técnico-Anexo No. 8 correspondiente a 35.000 nuevos
suscriptores y propuesta presentada por el proponente para la REGION NORTE 1750 suscriptores adicionales.

El Contratista avanzó en la instalación de accesos en los municipios del Contrato y se encuentra recopilando toda la información de soportes 
documentales para remitir a la Interventoría.
La interventoría con numero de radicado 201049673 del 28/08/2020 remito el comunicado de resultado de verificación de accesos. Luego de la 
aplicación de revisión muestral de soportes documentales el cual se realiza con corte a las 12:00 m. del día 28 de agosto de 2020 se tienen un total 
de accesos aprobados de 56.421 accesos en la región Centro.   
Es importante mencionar que, aunque no se genera un incumplimiento, el contratista no está dando cumplimiento a las metas de instalación 
establecidas en los documentos contractuales

6. Llevar a cabo las metas de instalación y puesta en servicio, de acuerdo con la programación establecida en el anexo técnico.

8.Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto

9. Destinar un profesional que se encargue de la Gerencia Integral del Proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor del
contrato y/o por el Interventor del contrato

Mediante radicado 191065030 del 30/12/2019 el contratista informó la designación de Luz Angela Gómez Moreno como Gerente del proyecto. La
Entidad realizó la aprobación de la designación el día 24 de enero de 2020,
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0,05% 0,47%

0,10% 0,93%

2,5% 29,2%

10. Presentar los informes periódicos y final que se señalan en el Anexo Técnico

Total 
%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas

Con el radicado 201044670 del 06/08/2020 el operador presenta el informe mensual de actividades del mes de julio de 2020 y mediante el radicado 
201049153 del 26/08/2020 la interventoría remite las observaciones al informe mensual del operador.

14,6%

11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico (Anexo No. 8) que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

Con el radicado Mintic 201047042 del 19/08/2020 el operador presento el comunicado de Subsanación de accesos entregados entre marzo y agosto
de 2020 para el Contrato de Aporte 857 de 2019. Asimismo, con el radicado Mintic 201048870 del 26/08/2020 remitió documento con el mismo
asunto.
El operador con el radicado Mintic 201048878 del 26/08/2020 remitió documento de entrega de accesos puestos en servicio contrato 857 consecutivo
165 y con el radicado 201049850 del 31/08/2020 presento el documento - Reporte usuarios con novedad Contrato 857.
El equipo de supervisión dio traslado al interventor con el número de registro 202070556, del 24/08/2020 la comunicación remitida por el Operador
con el radicado Mintic N° 201047049 del 19/08/2020 referente a - “Procedimiento Gestión PQR´s”. Asimismo, la interventoría mediante el radicado
201049125 del 26/08/2020 dio respuesta a la solicitud, la cual se encuentran en análisis por la supervisión.  
Con el registro número 202067117 del 12/08/2020 la supervisión traslado al interventor la comunicación con radicado N° 201044650 del 6/08/2020
referente a los planes de acción para la ejecución del contrato de aporte 857 de 2019.
La supervisión con el registro número 202069457 del 20/08/2020 dio Respuesta Radicado MINTIC No 201044914 de 2020. Contrato de Aporte 857 de
2019. Referente a - Desembolsos y utilizaciones parciales.
Con el radicado Mintic 201047042 del 19/08/2020 el operador presento el comunicado de Subsanación de accesos entregados entre marzo y agosto
de 2020 para el Contrato de Aporte 857 de 2019. Asimismo, con el radicado Mintic 201048870 del 26/08/2020 remitió documento con el mismo
asunto.

Página 5 de 7
GCC-TIC-FM-051

V 8.0



INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 50% Total de Entregables 47

Entregable Fecha entrega
1,0 30/12/2019

1,0 29/01/2020

1,0 30/03/2020

1,0 24/04/2020

1,0 28/05/2020

1,0 26/06/2020

1,0 28/07/2020

1,0 7/01/2020

1,0 7/02/2020

1,0 5/03/2020

1,0 10/04/2020

1,0 5/05/2020

1,0 5/06/2020

1,0 6/07/2020

1,0 6/08/2020

31,91%

SI

Informe de Accesos Conectados Junio 05 2020

Informe de Accesos Conectados Julio 05 2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2020

Informe Final de Ejecución Contrato de Aporte 857 05/03/2023

Informe de Accesos Conectados Abril 05 2020

Plan de Alistamiento

Plan de Comercialización 

Informe de Accesos Conectados Febrero 05 2020

Informe de Accesos Conectados Marzo 05 2020

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2023

Porcentaje de Avance

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 0/09/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2022

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Total 

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2023

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2022

16,0%

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Número de contratos derivados a la fecha

%  Acumulado  Avance Entregables

NO x

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 30,6%

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/09/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2020

Informe de Accesos Conectados Mayo 05 2020

Observaciones por parte del Supervisor
Entregables

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/09/2022

Actividades realizadas y novedades en el período

Página 6 de 7
GCC-TIC-FM-051

V 8.0



INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

 Firma del Supervisor:CAMILO ALBERTO JIMENEZ SANTOFIMIO - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Nombre Supervisor:

Original:  Expediente del Contrato
Cargue del informe en Excel en la  herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

TIPO DE 
DIFICULTAD

Gestión Adelantada 

Aspectos Técnicos: Luis Fernando Roncancio                                       Aspectos Financieros: Rodrigo Pradilla

   Aspectos Técnicos: Duverney Díaz                                                      Aspectos Jurídicos: Giovanni Rodriguez

                                                                                                                            Aspectos Técnicos: Jesualdo Brito                             Asesora 1020-16 del despacho de la Ministra - Maria Alejandra Olivares Hernandez                                                                                               .

Resultados ObtenidosCausas
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