
Convenio Contrato X

SI X NO SI NO X

SI NO X SI NO

N.º de Registro 

Presupuestal

Fecha de Suscripción 

Aporte - Otros -$                                                                   

Valor en el 

Registro

$ 135.000.000

10/01/2020

26/12/2019 30/12/2019

$ 24.555.000.000

-$                         

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación
Fecha del Registro de 

designación
Nombre Completo y Cargo

oct-20 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA 857-2019 COMUNICACIÓN CELULAR S.A.-COMCEL S.A. 800.153.993-7

Objeto:

Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda de Internet fijo en la región Centro adjudicada, obligándose a comercializar, instalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

272219

6/11/2019

C-2301-0400-21-0-2301027-03

FTIC-LP-09-2019

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución 

según prórrogas

N° de proceso en SECOP

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) -$                                                                   30/12/2019

Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)

75534

26/12/2019
 TRANSFERENCIA CORRIENTES -SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO-DESARROLLO MASIFICACIÓN ACCESO A 

INTERNET NACIONAL

Requisitos para el perfeccionamiento

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

31/12/2019192110941 CAMILO ALBERTO JIMENEZ SANTOFIMIO - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION PUBLICA

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo: 20 FOMENTO Modalidad de selección

$ 72.000.000.000,00

-$                         

33020

-$                                                                   

-$                                                                   

-$                                                                   

Fecha terminación

-$                                                                   

-$                                                                   

Estado del Acta de LiquidaciónJustificación Requiere Acta de liquidación 

-$                                                                   

-$                                                                       

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 72.000.000.000,00$                                          

80197883

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                   

Fecha del Acta de 

Liquidación

Modificación 

Contractual
Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses)

TOTALES

-$                                                                   

Fecha de Inicio

Fecha Final de ejecución 28/02/2023

Terminación anticipada 

Justificación de la Modificación Contractual

-$                                                                   

Fecha final de ejecución según prórroga

Comentarios

Valor de la adición o reducción 

Modificaciones / Terminación / Liquidación

27/12/2019

27/12/2019

Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)
Fecha de aprobación de la 

Póliza

Fecha de aprobación de la actualización 

o Nueva Póliza

75539
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha programada Valor ($) programado

$ 135.000.000 12/02/2020 22174120 0,19% dd/mm/aaaa -$                            

$ 1.665.000.000 26/08/2020 226805420 2% dd/mm/aaaa -$                            

$ 5.310.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                            

$ 8.580.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                            

$ 9.000.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                            

$ 9.000.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                            

$ 9.000.000.000 dd/mm/aaaa

$ 9.000.000.000 dd/mm/aaaa

$ 8.865.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                            

$ 7.335.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                            

$ 3.690.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                            

$ 420.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                            

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                            

72.000.000.000,00$                          2,50% 0% TOTAL -$                            

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

$70.200.000.000

5.880.492$                      RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

dd/mm/aaaa

TOTAL

-$                                                  

#¡DIV/0! SALDO POR LEGALIZAR:

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN 

LA FECHA DEL REPORTE:

 $                          -   

5.880.492$                

-$                                       

-$                                       

-$                                       

-$                                    

31/08/2020

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

-$                                    

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa-$                                    

-$                                    

-$                                       

Prestación del servicio durante 

el periodo de corte, según 

metas establecidas en el anexo 

técnico.

Prestación del servicio durante 

el periodo de corte, según 

metas establecidas en el anexo 

técnico.

-$                                       

-$                                       

-$                                       -$                                    

mm/yy

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

-$                                    

-$                                    

-$                                    dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN 

LA FECHA DEL REPORTE:

dd/mm/aaaa

$1.800.000.000

dd/mm/aaaa

ANTICIPO POR AMORTIZAR  $       1.666.121.724 

-$                                    TOTAL 133.878.276$                        

93%

-$                                       

-$                                       

-$                                       

$ 4.709.960

dd/mm/aaaa

-$                           

133.878.276$                        

Valor ($) Observaciones Fecha real Fecha 

% del Anticipo

Solicitudes de Legalizaciones 

-$                                                                                                

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

dd/mm/aaaa

Prestación del servicio durante 

el periodo de corte, según 

metas establecidas en el anexo 

técnico.

15/07/2021

Prestación del servicio durante 

el periodo de corte, según 

metas establecidas en el anexo 

técnico.

-$                                    

-$                                    

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

$135.000.000

$1.665.000.000

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

0%

Requisitos para el pago o 

desembolso

-$                                    dd/mm/aaaa

3/08/2022

Amortización del anticipoPagos o Desembolsos Programados Desembolsos Realizados

(i) perfeccionamiento y 

legalización del Contrato de 

Aporte y (ii) entrega del Plan 

de alistamiento.  

Valor($) Valor ($) real amortizado

72.000.000.000$                                                                                  

27/12/2019

15/07/2020

17/12/2021

15/04/2021

Prestación del servicio durante 

el periodo de corte, según 

metas establecidas en el anexo 

técnico.

15/07/2022

18/04/2022

TOTAL

dd/mm/yyyy

Prestación del servicio durante 

el periodo de corte, según 

metas establecidas en el anexo 

técnico.

Prestación del servicio durante 

el periodo de corte, según 

metas establecidas en el anexo 

técnico.

15/10/2021

15/04/2020

Entrega del plan de 

comercialización y a la 

prestación del servicio durante 

el periodo de corte, según 

metas establecidas en el anexo 

técnico.

Prestación del servicio durante 

el periodo de corte, según 

metas establecidas en el anexo 

técnico.

Prestación del servicio durante 

el periodo de corte, según 

metas establecidas en el anexo 

técnico.

Prestación del servicio durante 

el periodo de corte, según 

metas establecidas en el anexo 

técnico.

18/12/2020

15/10/2020

97,50% SALDO POR GIRAR: 

09/20

ACUMULADOS
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,00 3,33

0,52 5,71

0,52 5,71

0,52 5,71

0,52 5,71

2,08 26,17

Ponderación 1 50% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,13% 1,43%

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;

El equipo de supervisión dio respuesta al operador con el número de registro 202092431 del 21/10/2020 la comunicación remitida por el Operador con el

radicado 201057541 referente a – “Solicitud de prórroga de las obligaciones suspendidas del Contrato de Aporte 857 de 2019” 

La supervisión dio respuesta al operador con el número de registro 202086786 del 2/10/2020 la comunicación remitida por el Operador con el radicado

201053341 referente a – “Tratamiento de usuarios suspendidos por no pago Contrato de Aporte No. 857 de 2019.”  

El equipo de supervisión dio respuesta al interventor con el número de registro 202093677 del 23/10/2020 a la comunicación remitida por el Interventor

con radicado Mintic N° 201060152 del 8/10/2020 solicitud de diligenciamiento de encuesta de satisfacción mes de agosto.

El equipo de supervisión remitió al operador con el número de registro 202095740 del 29/10/2020 comunicación referente a “Observaciones sobre fecha

de entrega de informe mensual del operador. Contratos de Aporte N° 855, 856, 857, 858 y 864 de 2019”.

En conjunto con la interventoría el día 22 de octubre de 2020 se realizó reunión de seguimiento al contrato de interventoría 853 de 2019 en horario de

04:00 pm a 05:00 pm en forma virtual, se tratan temas relacionados al desarrollo del contrato, el día 28 de octubre de 2020, se realiza reunión de comité

operativo del contrato de aporte 857-2019; en forma virtual, se elabora el acta de reunión con el seguimiento a compromisos adquiridos, ACTA No. 10 –

857 – 2020.

5. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.

El intercambio de información en este periodo se realizó en forma virtual debido a la emergencia de pandemia por el Covid-19, la comunicación se dio de

manera permanente a través de correos electrónicos, video llamadas y teleconferencias, la supervisión ha realizado el traslado de comunicaciones y

PQR’s tanto a interventoría como al operador.

La supervisión con el registro número 202090104 del 14/10/2020 dio traslado a la comunicación remitida SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO con radicado N° 201060545 del 9/10/2020 referente a – “solicitud de información y copias documentales con respecto a los Contratos de

Aporte N° 855, 856, 857, 858, y 864 de 2019 de 2019.”

La supervisión con el registro número 202094342 del 26/10/2020 dio traslado a la comunicación remitida por el Grupo de Gestión de la Información de la

dirección de infraestructura referente a “Seguimiento a los Sistemas de Información que gestionan las interventorías a de los proyectos de la Dirección de

Infraestructura.”  

Con el registro 202092499 del 21/10/2020 la supervisión dio traslado al Radicado MINTIC No 201061947 del 16/10/2020, remitida por Mincultura

referente a - Inclusión de bibliotecas públicas adscritas a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas (RNBP) en el Programa de Incentivos a la Demanda de

MinTIC.

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta que haya

sido presentada por el proponente adjudicatario; 

No se realizó desembolso durante el periodo. Se está a la espera del cumplimiento de requisitos contractuales por parte del contratista para la realización

del siguiente desembolso

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los desembolsos,

los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago.

3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte.

Actividades realizadas y novedades en el período

Se avanzó con las siguientes actividades establecidas en el contrato de aporte y en el anexo técnico para el periodo: 

Con el radicado Mintic 201059380 del 6/10/2020 el operador presento el Informe mensual septiembre Contrato de Aporte 857 de 2019.

Con el radicado 201063945 del 26/10/2020 la interventoría remito al operador el documento de observaciones al informe mensual de actividades del

Operador del mes de septiembre de 2020. 

La interventoría mediante los números de radicado 201058857 del 2/10/2020; 201060501 del 9/10/2020, 201061847 del 16/10/2020, 201063548 del

23/10/2020, 201063850 del 26/10/2020, 201065285 del 30/10/2020 Remitió los documentos de Informe semanal de entrega de accesos.

Con el radicado Mintic 201062067 del 19/10/2020 el operador presentó el Informe mensual de agosto ajustado Contrato de Aporte No. 857 de 2019.  

El equipo de supervisión realizó las siguientes actividades de seguimiento y verificación:  

En conjunto con la interventoría el día 22 de octubre de 2020 se realizó reunión de seguimiento al contrato de interventoría 853 de 2019 en horario de

04:00 pm a 05:00 pm en forma virtual, se tratan temas relacionados al desarrollo del contrato, el día 28 de octubre de 2020, se realiza reunión de comité

operativo del contrato de aporte 857-2019; en forma virtual, se elabora el acta de reunión con el seguimiento a compromisos adquiridos, ACTA No. 10 –

857 – 2020. 

El día 26 de octubre se realizó reunión de Sustitución puntos Estrategia SACUDETE, el día 19 de octubre de 2020 se asiste a mesa de trabajo con la

interventoría con el fin de analizar la respuesta a Consulta usuarios activos e inactivos.

El consorcio I3 en calidad de interventor del contrato de aporte, remitió al contratista las observaciones al informe mensual de actividades del mes de

septiembre con radicado 201063945 del 26/10/2020.

El equipo de supervisión dio respuesta al operador con el número de registro 202092431 del 21/10/2020 la comunicación remitida por el Operador con el

radicado 201057541 referente a – “Solicitud de prórroga de las obligaciones suspendidas del Contrato de Aporte 857 de 2019” 

La supervisión dio respuesta al operador con el número de registro 202086786 del 2/10/2020 la comunicación remitida por el Operador con el radicado

201053341 referente a – “Tratamiento de usuarios suspendidos por no pago Contrato de Aporte No. 857 de 2019.”  

El equipo de supervisión realizó las siguientes actividades de seguimiento y verificación:  

En conjunto con la interventoría el día 22 de octubre de 2020 se realizó reunión de seguimiento al contrato de interventoría 853 de 2019 en horario de

04:00 pm a 05:00 pm en forma virtual, se tratan temas relacionados al desarrollo del contrato, el día 28 de octubre de 2020, se realiza reunión de comité

operativo del contrato de aporte 857-2019; en forma virtual, se elabora el acta de reunión con el seguimiento a compromisos adquiridos, ACTA No. 10 –

857 – 2020. 

El día 26 de octubre se realizó reunión de Sustitución puntos Estrategia SACUDETE, el día 19 de octubre de 2020 se asiste a mesa de trabajo con la

interventoría con el fin de analizar la respuesta a Consulta usuarios activos e inactivos.

El equipo de supervisión dio traslado al interventor con el número de registro 202094047 del 26/10/2020 la comunicación remitida por el Operador con el

radicado Mintic N° 201061027 del 14/10/2020 referente a - “Solicitud de modificación del Anexo Técnico del Contrato de Aporte No. 857 de 2019.

Tratamiento de usuarios suspendidos por no pago”.

El equipo de supervisión dio traslado al interventor con el número de registro 202094471 del 27/10/2020 la comunicación remitida por el Operador con el

radicado Mintic N° 201062112 del 19/10/2020 referente a - “Reiteración Tratamiento de usuarios suspendidos por no pago Contrato de Aporte No 857 de

2019”.

Se revisó la legalización de recursos ejecutados del mes inmediatamente anterior presentada mediante radicado 201062653 el 20/10/2020. Dado que no

se ejecutaron recursos durante el mes anterior no fue necesario presentar el trámite ante la Subdirección Financiera

Total 

* Obligaciones  COMUNICACIÓN CELULAR S.A.-COMCEL S.A.

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,00% 0,17%

0,05% 0,57%

0,00% 2,00%

0,00% 5,00%

0,65% 7,14%

1,30% 14,27%

0,05% 0,57%

0,00% 1,00%

0,05% 0,57%

7. Garantizar el tiempo de operación establecido en el contrato para los nuevos suscriptores del servicio, en las condiciones exigidas en el Anexo Técnico-Anexo No. 8 correspondiente a 35.000 nuevos

suscriptores y propuesta presentada por el proponente para la REGION NORTE 1750 suscriptores adicionales.

El Contratista avanzó en la instalación de accesos en los municipios del Contrato y se encuentra recopilando toda la información de soportes 

documentales para remitir a la Interventoría.

La interventoría con numero de radicado 201065285 del 30/10/2020 remitió el comunicado de resultado de verificación de accesos. Luego de la 

aplicación de revisión muestral de soportes documentales el cual se realiza con corte a las 12:00 m. del día 30 de octubre de 2020 se tienen un total de 

accesos aprobados de 79.241 accesos en la región Centro.   

Es importante mencionar que, aunque no se genera un incumplimiento, el contratista no está dando cumplimiento a las metas de instalación establecidas 

en los documentos contractuales.

6. Llevar a cabo las metas de instalación y puesta en servicio, de acuerdo con la programación establecida en el anexo técnico.

8.Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto

9. Destinar un profesional que se encargue de la Gerencia Integral del Proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor del contrato

y/o por el Interventor del contrato

Mediante radicado 191065030 del 30/12/2019 el contratista informó la designación de Luz Angela Gómez Moreno como Gerente del proyecto. La Entidad

realizó la aprobación de la designación el día 24 de enero de 2020,

El contratista no ejecutó recursos del contrato durante el periodo anterior

* Se recibió el informe mensual de gestión de la fiduciaría del mes inmediatamente anterior de acuerdo a lo estipulado en el contrato mediante radicado 

201060569 el 09/10/2020

* Los rendimientos financieros generados en el fideicomiso durante el mes inmediatamente anterior fueron transferidos al Fondo el día 15/10/2020 con el 

comprobante de consignación directa 2000

* Los recursos de fomento entregados a la fiducia se encuentran invertidos en concordancia con las inversiones permitidas del contrato en un Fondo de 

Inversión Colectiva según lo reportado en el informe mensual de fiducia

El contrato de Fiducia suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA fue firmado (aprobado) por parte de la Secretaria General del 

Ministerio de las TIC el día 21 de febrero de 2020 y remitido al contratista el día 04/03/2020 mediante registro 202018883

De conformidad con lo establecido contractualmente, el contratista hizo entrega del Plan de Comercialización, con las siguientes versiones: 201011192 

del 28/02/2020; 201012156 del 4/03/2020; 201013472 del 11/03/2020 y la interventoría dio alcance a esta última comunicación con el radicado 

201014085 del 13/03/2020. Para el contrato 857 de 2019 se presentaron observaciones a esta última versión las cuales fueron atendidas por el operador 

y validadas por la interventoría con el radicado Mintic 201014085 del 13/03/2020, la supervisión luego de la revisión de las subsanaciones realizadas por 

el operador y validadas por la interventoría emite su concepto de aprobación con el registro virtual 202024238 del 18/03/2020.  

2.Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;

5. Presentar el plan de comercialización oportunamente, conforme lo señalado en el anexo técnico

4. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, de conformidad con las condiciones previstas en el anexo técnico y demás anexos del proceso de selección.

3. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración,

interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa del FONDO UNICO DE TIC. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de

la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros producto de los recursos de fomento entregados

deberán ser transferidos mensualmente al FONDO UNICO DE TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término del contrato deberán ser reintegrados al FONDO UNICO DE TIC

El Contratista avanzó en la instalación de accesos en los municipios del Contrato y se encuentra recopilando toda la información de soportes 

documentales para remitir a la Interventoría.

La interventoría con numero de radicado 201065285 del 30/10/2020 remitió el comunicado de resultado de verificación de accesos. Luego de la 

aplicación de revisión muestral de soportes documentales el cual se realiza con corte a las 12:00 m. del día 30 de octubre de 2020 se tienen un total de 

accesos aprobados de 79.241 accesos en la región Centro.   

Es importante mencionar que, aunque no se genera un incumplimiento, el contratista no está dando cumplimiento a las metas de instalación establecidas 

en los documentos contractuales.

Con el radicado Mintic 201059380 del 6/10/2020 el operador presentó el Informe mensual septiembre Contrato 857 Contrato de Aporte 857 de 2019.

Con el radicado 201063945 del 26/10/2020 la interventoría remitió al operador el documento de observaciones al informe mensual de actividades del 

Operador del mes de septiembre de 2020. 

Mediante radicado Mintic 201062067 del 19/10/2020 el operador presentó el Informe mensual de agosto ajustado Contrato de Aporte No. 857 de 2019.  

La interventoría mediante los números de radicado 201058857 del 2/10/2020; 201060501 del 9/10/2020, 201061847 del 16/10/2020, 201063548 del 

23/10/2020, 201063850 del 26/10/2020, 201065285 del 30/10/2020 Remitió los documentos de Informe semanal de entrega de accesos.

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades:

Se llevaron a cabo las reuniones y comunicaciones pertinentes para el buen desarrollo del contrato, el intercambio de información se realizó en forma 

virtual debido a la emergencia de pandemia por el Covid-19, la comunicación se dio de manera permanente a través de correos electrónicos, video 

llamadas y teleconferencias.

En conjunto con la interventoría el día 22 de octubre de 2020 se realizó reunión de seguimiento al contrato de interventoría 853 de 2019 en horario de 

04:00 pm a 05:00 pm en forma virtual, se tratan temas relacionados al desarrollo del contrato, el día 28 de octubre de 2020, se realiza reunión de comité 

operativo del contrato de aporte 857-2019; en forma virtual, se elabora el acta de reunión con el seguimiento a compromisos adquiridos, ACTA No. 10 – 

857 – 2020. Entre los que se encuentran:

Envío reporte de fechas de suspensión y retiro de usuarios, así como cuentas que reemplazan estos usuarios. Responsables: COMCEL. Estado: EN 

PROCESO este compromiso se ejecutará en la medida en que se presenten novedades en el estado de los usuarios.

Realización de mesa de trabajo para verificar la metodología de medición de indicadores de servicio en enlaces WTTH a implementar en esta región, en 

espera de la propuesta de COMCEL - Consorcio I3 / COMCEL

Temas Varios;

El contratista solicita que se dé celeridad al cierre de la definición del término de “usuario suspendido” con el fin de dar trámite al pago de los 

desembolsos, la interventoría responde que se está a la espera de una respuesta de parte del asesor externo de la supervisión para poder pronunciarse 

al respecto.

La interventoría solicita información al contratista respecto al pago de las comisiones que genera el movimiento de recursos a las cuentas de fiducia; el 

contratista responde que una vez realice la totalidad de los pagos le informará a la interventoría.

De conformidad con los lineamientos e instrucciones de la supervisión, se realizó la legalización de recursos ejecutados del mes inmediatamente anterior 

mediante radicado 201062653 el día 20/10/2020

10. Presentar los informes periódicos y final que se señalan en el Anexo Técnico
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0,10% 1,14%

2,3% 33,9%

16,9%

11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico (Anexo No. 8) que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

El equipo de supervisión con el número de registro 202086789 del 2/10/2020 respondió al operador la comunicación remitida con radicado MINTIC N°

201053341 del 11/09/2020 - Tratamiento de usuarios suspendidos por no pago Contrato de Aporte No. 857 de 2019. 

El equipo de supervisión con el número de registro 202092431 del 21/10/2020 respondió al operador la comunicación remitida con radicado MINTIC N°

201057543 del 28/09/2020 - Solicitud de prórroga de las obligaciones suspendidas del Contrato de Aporte N° 857 de 2019

El operador con el radicado Mintic 201062112 del 19/10/2020 remitió documento de reiteración Tratamiento de usuarios suspendidos por no pago

Contrato de Aporte No. 857 de 2019 y el equipo de supervisión dio traslado al interventor con número de registro 202094471, del 27/10/2020, la

Interventoria con radicado 201065225 del 30/10/2020 dio respuesta al requerimiento presentado.

La supervisión con el registro número 202094047 del 26/10/2020 dio Traslado de comunicación con radicado N° 201061027 del 14/10/2020 remitida por

COMCEL S.A. - Solicitud de modificación del Anexo Técnico del Contrato de Aporte No. 857 de 2019. Tratamiento de usuarios suspendidos por no pago. 

El equipo de supervisión remitió al operador con el número de registro 202095740 del 29/10/2020 comunicación referente a “Observaciones sobre fecha

de entrega de informe mensual del operador. Contratos de Aporte N° 855, 856, 857, 858 y 864 de 2019”.

El Consorcio I3 en calidad de interventor del Contrato de Aporte 857 de 2019 con radicado 201059666 del 6/10/2020 respondió el Traslado de

comunicación con radicado número 201057543 del 28/09/2020 remitida por COMCEL S.A. - Solicitud de prórroga de las obligaciones suspendidas del

Contrato de Aporte número 857 de 2019

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas

Total 
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 50% Total de Entregables 47

Entregable Fecha entrega

1,0 30/12/2019

1,0 29/01/2020

1,0 30/03/2020

1,0 24/04/2020

1,0 28/05/2020

1,0 26/06/2020

1,0 28/07/2020

1,0 7/01/2020

1,0 7/02/2020

1,0 5/03/2020

1,0 10/04/2020

1,0 5/05/2020

1,0 5/06/2020

1,0 6/07/2020

1,0 6/08/2020

1,0 8/09/2020

1,0 6/10/2020

36,17%

SI

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/09/2022

Actividades realizadas y novedades en el período

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2020

Informe de Accesos Conectados Mayo 05 2020

Observaciones por parte del Supervisor

Entregables

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 35,0%

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/09/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2021

Número de contratos derivados a la fecha

%  Acumulado  Avance Entregables

NO x

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Total 

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2023

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2022

18,1%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2023

Porcentaje de Avance

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 0/09/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2022

Informe de Accesos Conectados Junio 05 2020

Informe de Accesos Conectados Julio 05 2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2020

Informe Final de Ejecución Contrato de Aporte 857 05/03/2023

Informe de Accesos Conectados Abril 05 2020

Plan de Alistamiento

Plan de Comercialización 

Informe de Accesos Conectados Febrero 05 2020

Informe de Accesos Conectados Marzo 05 2020
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

TIPO DE 

DIFICULTAD
Gestión Adelantada 

              Aspectos Técnicos: Luis Fernando Roncancio                                                Aspectos Financieros: Rodrigo Pradilla

                Aspectos Técnicos: Duverney Díaz                                                                   Aspectos Jurídicos:  Nathalia Urrego       Giovanni Rodriguez

                         Aspectos Técnicos: Jesualdo Brito                                                                       Subdirector de Operaciones - Lácides Robles

Resultados ObtenidosCausas

Original:  Expediente del Contrato

Cargue del informe en Excel en la  herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

 Firma del Supervisor:CAMILO ALBERTO JIMENEZ SANTOFIMIO - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Nombre Supervisor:
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