
Convenio Contrato X
SI X NO SI NO X

SI NO X SI NO

Objeto:

Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda de Internet fijo en la región Noroccidente adjudicada, obligándose a comercializar, instalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

11720

-$                                                                 
-$                                                                     TOTALES

-$                                                                 

Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación

Fecha de aprobación de la Póliza

75532

75538

27/12/2019

27/12/2019

Valor Total 38.400.000.000,00$                                         

80197883

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                 

-$                                                                 
-$                                                                 

Fecha del Acta de 
Liquidación

Justificación Requiere Acta de liquidación 

-$                                                                 

Comentarios

Justificación de la Modificación Contractual

-$                                                                 
-$                                                                 
-$                                                                 

Modificación 
Contractual

Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga Valor de la adición o reducción 

800.153.993-7

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

31/12/2019

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación

192110941

Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

CAMILO ALBERTO JIMENEZ SANTOFIMIO - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

jul-20 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA 858-2019 COMUNICACIÓN CELULAR S.A.-COMCEL S.A.

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

LICITACION PUBLICA
Legaliza Recursos Legaliza Bienes

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo: 20 FOMENTO Modalidad de selección

Fecha de aprobación de la 
actualización o Nueva Póliza

Fecha de Inicio
Fecha Final de ejecución 28/02/2023

 TRANSFERENCIA CORRIENTES -SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO-DESARROLLO MASIFICACIÓN ACCESO A INTERNET 
NACIONAL

Requisitos para el perfeccionamiento

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) -$                                                                 30/12/2019

Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)
$ 72.000.000

7/01/2020

26/12/2019 30/12/2019

$ 13.096.000.000

-$                        
-$                        

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Fecha de Suscripción 26/12/2019

Aporte - Otros -$                                                                 

$ 38.400.000.000,00

6/11/2019

C-2301-0400-21-0-2301027-03

FTIC-LP-09-2019

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución 
según prórrogas

N° de proceso en SECOP

Valor en el 
Registro

N.º de Registro Presupuestal

273019
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha programada
Valor ($) 

programado

$ 72.000.000 12/02/2020 19582420 0,19% dd/mm/aaaa -$                       

$ 888.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

$ 2.832.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

$ 4.576.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

$ 4.800.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

$ 4.800.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

$ 4.800.000.000 dd/mm/aaaa

$ 4.800.000.000 dd/mm/aaaa

$ 4.728.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       17/12/2021

15/04/2021

Prestación del servicio durante 
el periodo de corte, según 
metas establecidas en el 

anexo técnico.

Prestación del servicio durante 
el periodo de corte, según 
metas establecidas en el 

anexo técnico.

-$                                    

-$                                    

18/12/2020

15/10/2020

Amortización del anticipoPagos o Desembolsos Programados

dd/mm/aaaa

Desembolsos Realizados

(i) perfeccionamiento y 
legalización del Contrato de 
Aporte y (ii) entrega del Plan 

de alistamiento.  

Valor($)

15/07/2020

15/04/2020

Fecha real
Requisitos para el pago o 

desembolso

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

Prestación del servicio durante 
el periodo de corte, según 
metas establecidas en el 

anexo técnico.

Prestación del servicio durante 
el periodo de corte, según 
metas establecidas en el 

anexo técnico.

dd/mm/aaaa

Entrega del plan de 
comercialización y a la 

prestación del servicio durante 
el periodo de corte, según 
metas establecidas en el 

anexo técnico.

Prestación del servicio durante 
el periodo de corte, según 
metas establecidas en el 

anexo técnico.

Fecha 

Solicitudes de Legalizaciones 
-$                                                                                          

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

27/12/2019 $72.000.000

Valor ($) real amortizado

15/07/2021

Prestación del servicio durante 
el periodo de corte, según 
metas establecidas en el 

anexo técnico.

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

-$                                    

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

% del Anticipo 0%38.400.000.000$                                                                                           

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

-$                                    

-$                                    

-$                                    

Valor ($) Observaciones 

-$                                       

-$                                       

-$                                       

-$                                       

-$                                       

-$                                       

-$                                       

-$                                    

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Prestación del servicio durante 
el periodo de corte, según 
metas establecidas en el 

anexo técnico.

15/10/2021
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

$ 3.912.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

$ 1.968.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

$ 224.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       
38.400.000.000,00$         0,19% 0% TOTAL -$                       

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,00 1,67

0,52 4,15

0,52 4,15

dd/mm/aaaa

3/08/2022

Prestación del servicio durante 
el periodo de corte, según 
metas establecidas en el 

anexo técnico.

3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte.

El equipo de supervisión realizó las siguientes actividades de seguimiento y verificación:  
En conjunto con la interventoría el día 16 de julio de 2020 se realizó reunión de seguimiento al contrato de interventoría 853 de 2019 en horario de 09:00
am 11:00 am en forma virtual, se tratan temas relacionados al desarrollo del contrato, el día 22 de julio de 2020, se realiza reunión de comité operativo
del contrato de aporte 858-219; en forma virtual, se elabora el acta de reunión con el seguimiento a compromisos adquiridos, ACTA No. 7 – 858 – 2020.
Asi mismo los días 13, 17 y 24 de julio se realizaron mesas de trabajo para la socialización del alcance respecto al pronunciamiento de la Interventoria
referente al procedimiento de trámite de PQRs radicado mintic 201040433 del 22/07/2020. La supervisión remito al operador el procedimiento de gestión
de PQRs con el número de registro 202059972 del 23/07/2020.
El interventor presento observaciones al sexto informe mensual de Fiducia Corficolombiana (Junio 2020) con el radicado 201038950 del 15/07/2020.
La interventoría mediante los siguientes radicados, remitió al contratista las observaciones al informe mensual de actividades del mes de junio
201042458 del 28/07/2020.
El Consorcio I3 remito la encuesta de satisfacción del mes de Julio con Radicado MINTIC 201037325 del 9/07/2020 y el equipo de supervisión con
registro 202058400 del 17/07/2020 dio respuesta de solicitud.
* Se realizó la legalización de recursos ejecutados del mes inmediatamente anterior mediante radicado 201039249. Se procedió a su revisión, firma del
supervisor y registro a la Subdirección Financiera con el número 202060528

$ 32.415,29 $ 228.331,59 TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN 
LA FECHA DEL REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

$ 228.331,59

-$                                             TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN 
LA FECHA DEL REPORTE:

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los desembolsos,
los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago.

No se ha realizado el segundo desembolso programado según el cronograma del contrato, dado que el contratista no ha cumplido con los requisitos
establecidos en la forma de pago.

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;

mm/yy

#¡DIV/0! SALDO POR LEGALIZAR:

dd/mm/aaaa

$38.328.000.000 100%

TOTAL
dd/mm/yyyy dd/mm/aaaa

El equipo de supervisión realizó las siguientes actividades de seguimiento y verificación:  
En conjunto con la interventoría el día 16 de julio de 2020 se realizó reunión de seguimiento al contrato de interventoría 853 de 2019 en horario de 09:00
am 11:00 am en forma virtual, se tratan temas relacionados al desarrollo del contrato, el día 22 de julio de 2020, se realiza reunión de comité operativo
del contrato de aporte 858-219; en forma virtual, se elabora el acta de reunión con el seguimiento a compromisos adquiridos, ACTA No. 7 – 858 – 2020.
Asi mismo los días 13, 17 y 24 de julio se realizaron mesas de trabajo para la socialización del alcance respecto al pronunciamiento de la Interventoria
referente al procedimiento de trámite de PQRs radicado mintic 201040433 del 22/07/2020. La supervisión remito al operador el procedimiento de gestión
de PQRs con el número de registro 202059972 del 23/07/2020.
El interventor presento los documentos de observaciones al sexto informe mensual de Fiducia Corficolombiana (Junio 2020) con el radicado 201038950
del 15/07/2020.
La interventoría mediante los siguientes radicados, remitió al contratista las observaciones al informe mensual de actividades del mes de junio
201042458 del 28/07/2020.

-$                                    

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

-$                                    

-$                                    

-$                                    

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

 SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR

ACUMULADOS

-$                          

 $                         -   99,81%  $            72.000.000 

-$                                    TOTAL -$                                       

-$                                       

-$                                       

-$                                       

-$                                       

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa
$72.000.000TOTAL

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 06/20

15/07/2022

18/04/2022

Prestación del servicio durante 
el periodo de corte, según 
metas establecidas en el 

anexo técnico.

Prestación del servicio durante 
el periodo de corte, según 
metas establecidas en el 

anexo técnico.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,52 4,15

0,52 4,15

2,08 18,28

Ponderación 1 50% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,13% 1,04%

0,00% 0,00%

0,05% 0,42%

0,00% 2,00%

0,00% 5,00%

0,65% 5,19%

5. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.

El intercambio de información en este periodo se realizó en forma virtual debido a la emergencia de pandemia por el Covid-19, la comunicación se dio de
manera permanente a través de correos electrónicos, video llamadas y teleconferencias, la supervisión ha realizado el traslado de comunicaciones y
PQR’s tanto a interventoría como al operador.
Los días 13, 17 y 24 de julio se realizaron mesas de trabajo para la socialización del alcance respecto al pronunciamiento de la Interventoria referente al
procedimiento de trámite de PQRs radicado mintic 201040433 del 22/07/2020. La supervisión remito al operador el procedimiento de gestión de PQRs
con el número de registro 202059972 del 23/07/2020.
Con el registro 202054616 del 6/07/2020 la supervisión dio respuesta a la solicitud de ampliación de la suspensión Contrato de Aporte No. 858 de 2019
remitida por el operador con radicado 201029316 del 4/06/2020.  

A la fecha de corte del periodo del informe el contratista no ha presentado legalización de recursos que evidencie su utilización a través 
de órdenes de pago.

* Se recibió el informe mensual de gestión de la fiduciaría del mes inmediatamente anterior de acuerdo a lo estipulado en el contrato 
mediante radicado 201037836 el 10/07/2020
* Los rendimientos financieros generados en el fideicomiso durante el mes inmediatamente anterior fueron transferidos al Fondo el día 
16/07/2020 con el comprobante de consignación directa 1355
* Los recursos de fomento entregados a la fiducia se encuentran invertidos en concordancia con las inversiones permitidas del contrato en 
un Fondo de Inversión Colectiva
* Se recibió el informe trimestral de la fiduciaria del segundo trimestre de 2020 de acuerdo a lo estipulado en el contrato mediante 
radicado 201038994 el 15/07/2020

Con el radicado 201036429 del 06/07/2020 el operador presenta el informe mensual de actividades del mes de junio de 2020 y mediante 
el radicado 201042458 del 28/07/2020 la interventoría remite las observaciones al informe mensual del operador.

La supervisión luego de la revisión de las subsanaciones realizadas por el operador y validadas por la interventoría emite su concepto de 
aprobación con el registro virtual 202027399 del 31/03/2020.  

El Contratista avanzó en la instalación de accesos en los municipios del Contrato y se encuentra recopilando toda la información de 
soportes documentales para remitir a la Interventoría.
La interventoría con numero de radicado 201043425 remito el comunicado de resultado de verificación de accesos hasta el día 31 de julio 
de 2020. Luego de la aplicación de revisión muestral de soportes documentales se tienen un total de accesos aprobados de 15.525 
accesos en la región Noroccidente.   
Es importante mencionar que, aunque no se genera un incumplimiento, el contratista no está dando cumplimiento a las metas de 
instalación establecidas en los documentos contractuales.

* Obligaciones  COMUNICACIÓN CELULAR S.A.-COMCEL S.A.

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA

El equipo de supervisión con el número de registro 202054693 del 7/07/2020 remitió la respuesta al radicado No 201030065 del 08/06/2020 en relación
con la revisión accesos entregados - Contrato de Aporte N° 858 de 2019.
Con el radicado 201029316 del 4/06/2020 el operador remitió la solicitud de ampliación de la suspensión Contrato de Aporte No. 858 de 2019 y con el
registro 202054616 del 6/07/2020 la supervisión dio respuesta a esta solicitud. Asi mismo con radicado 202059972 del 23/07/2020 el equipo de
supervisión traslado el Procedimiento Gestión PQRS.
En conjunto con la interventoría el día 16 de julio de 2020 se realizó reunión de seguimiento al contrato de interventoría 853 de 2019 en horario de 09:00
am 11:00 am en forma virtual, se tratan temas relacionados al desarrollo del contrato, el día 22 de julio de 2020, se realiza reunión de comité operativo
del contrato de aporte 858-219; en forma virtual, se elabora el acta de reunión con el seguimiento a compromisos adquiridos, ACTA No. 7 – 858 – 2020.
Asi mismo los días 13, 17 y 24 de julio se realizaron mesas de trabajo para la socialización del alcance respecto al pronunciamiento de la Interventoria
referente al procedimiento de trámite de PQRs radicado mintic 201040433 del 22/07/2020. La supervisión remito al operador el procedimiento de gestión
de PQRs con el número de registro 202059972 del 23/07/2020.

3. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración,
interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa del FONDO UNICO DE TIC. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de
la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros producto de los recursos de fomento entregados
deberán ser transferidos mensualmente al FONDO UNICO DE TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término del contrato deberán ser reintegrados al FONDO UNICO DE TIC

5. Presentar el plan de comercialización oportunamente, conforme lo señalado en el anexo técnico

Actividades realizadas y novedades en el período

Se avanzó con las siguientes actividades establecidas en el contrato de aporte y en el anexo técnico para el periodo: 
Con el radicado 201036429 del 06/07/2020 el operador presenta el informe mensual de actividades del mes de junio de 2020 y mediante
el radicado 201042458 del 28/07/2020 la interventoría remite las observaciones al informe mensual del operador.
Con el registro 202054616 del 6/07/2020 la supervisión dio respuesta a la solicitud de ampliación de la suspensión Contrato de Aporte No.
858 de 2019 remitida por el operador con radicado 201029316 del 4/06/2020.  
El Consorcio I3 remitió la Solicitud subsanación de base de datos del contrato 858 – 2019 con el radicado 201037742 del 10/07/2020.

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta que haya
sido presentada por el proponente adjudicatario; 

2.Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;

6. Llevar a cabo las metas de instalación y puesta en servicio, de acuerdo con la programación establecida en el anexo técnico.

Total 

4. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, de conformidad con las condiciones previstas en el anexo técnico y demás anexos del proceso de selección.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

1,30% 10,38%

0,05% 0,42%

0,00% 1,00%

0,05% 0,42%

0,10% 0,83%

2,3% 26,7%Total 

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades:
Se llevaron a cabo las reuniones y comunicaciones pertinentes para el buen desarrollo del contrato, el intercambio de información se 
realizó en forma virtual debido a la emergencia de pandemia por el Covid-19, la comunicación se dio de manera permanente a través de 
correos electrónicos, video llamadas y teleconferencias.
En conjunto con la interventoría el día 16 de julio de 2020 se realizó reunión de seguimiento al contrato de interventoría 853 de 2019 en 
horario de 09:00 am 11:00 am en forma virtual, se tratan temas relacionados al desarrollo del contrato, el día 22 de julio de 2020, se 
realiza reunión de comité operativo del contrato de aporte 858-219; en forma virtual, se elabora el ACTA No. 7 – 858 – 2020. con el 
seguimiento y los nuevos compromisos entre los que se encuentran:
 •Presentación de un plan de respuesta ante los retrasos que se evidencian en el avance de la meta de accesos vendidos e instalados de 

parte del contratista.
Durante el desarrollo del comité operativo del contrato de aporte 858-219 la interventoría reporta el incremento de porcentaje accesos por 
subsanar e indica que el operador ya fue notificado de la situación. El operador responde que tomará las medidas respectivas para 
disminuir los niveles de subsanación en la documentación presentada.
* Se realizó la legalización de recursos ejecutados del mes inmediatamente anterior mediante radicado 201039249. Se procedió a su 
revisión, firma del supervisor y registro a la Subdirección Financiera con el número 202060528

Con el radicado 201036429 del 06/07/2020 el operador presenta el informe mensual de actividades del mes de junio de 2020 y mediante 
el radicado 201042458 del 28/07/2020 la interventoría remite las observaciones al informe mensual del operador.

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 13,3%

El Contratista avanzó en la instalación de accesos en los municipios del Contrato y se encuentra recopilando toda la información de 
soportes documentales para remitir a la Interventoría.
La interventoría con numero de radicado 201043425 remito el comunicado de resultado de verificación de accesos hasta el día 31 de julio 
de 2020. Luego de la aplicación de revisión muestral de soportes documentales se tienen un total de accesos aprobados de 15.525 
accesos en la región Noroccidente.   
Es importante mencionar que, aunque no se genera un incumplimiento, el contratista no está dando cumplimiento a las metas de 
instalación establecidas en los documentos contractuales.

9. Destinar un profesional que se encargue de la Gerencia Integral del Proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor del contrato
y/o por el Interventor del contrato

Mediante radicado 191065030 del 30/12/2019 el contratista informó la designación de Luz Angela Gómez Moreno como Gerente del
proyecto. La Entidad realizó la aprobación de la designación el día 24 de enero de 2020,

11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico (Anexo No. 8) que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

El equipo de supervisión con el registro 202054616 del 6/07/2020 dio respuesta a la solicitud de ampliación de la suspensión Contrato de
Aporte No. 858 de 2019 remitida por el operador con radicado 201029316 del 4/06/2020.  
La supervisión con el número de registro 202059972 del 23/07/2020 traslado al operador el comunicado a través del cual el Consorcio I3
en su calidad de interventores y en cumplimiento de las funciones propias del mismo, diseñó un procedimiento para la gestión de PQRS y
seguimiento preventivo al cumplimiento de las obligaciones del Contrato de Aporte 858, a cargo del contratista y radicado a la supervisión
con el número 201040433 del 22/07/2020.
Con el radicado No 201041101 del 23/07/2020 el operador presento al Consorcio I3 la solicitud certificación cumplimiento condiciones
segundo desembolso Contrato No. 858 de 2019 

10. Presentar los informes periódicos y final que se señalan en el Anexo Técnico

8.Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto

7. Garantizar el tiempo de operación establecido en el contrato para los nuevos suscriptores del servicio, en las condiciones exigidas en el Anexo Técnico-Anexo No. 8 correspondiente a 35.000 nuevos
suscriptores y propuesta presentada por el proponente para la REGION NORTE 1750 suscriptores adicionales.
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Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 50% Total de Entregables 47

Entregable Fecha entrega
1,0 30/12/2019

1,0 29/01/2020

1,0 30/03/2020

1,0 24/04/2020

1,0 28/05/2020

1,0 26/06/2020

1,0 28/07/2020

1,0 7/01/2020

1,0 7/02/2020

1,0 5/03/2020

1,0 10/04/2020

1,0 5/05/2020

1,0 5/06/2020

1,0 6/07/2020

29,79%Porcentaje de Avance

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/07/2021

Plan de Alistamiento
Observaciones por parte del Supervisor

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/03/2021

Actividades realizadas y novedades en el período

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Entregables

%  Acumulado  Avance Entregables 14,9%
%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 28,2%

Total 

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/09/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/10/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/11/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/03/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/04/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/05/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/06/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/07/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/08/2020

Plan de Comercialización 

Informe de Accesos Conectados Febrero 05 2020

Informe de Accesos Conectados Marzo 05 2020

Informe de Accesos Conectados Abril 05 2020

Informe de Accesos Conectados Mayo 05 2020

Informe de Accesos Conectados Junio 05 2020

Informe de Accesos Conectados Julio 05 2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/12/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/04/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/05/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/06/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/08/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 0/09/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/10/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/11/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/12/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/03/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/04/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/05/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/10/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/11/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2023

Informe Mensual Contrato de Aporte 85 05/06/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/07/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/08/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/09/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/12/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2023

Informe Final de Ejecución Contrato de Aporte 858 05/03/2023
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

SI

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Aspectos Técnicos: Luis Fernando Roncancio                                       Aspectos Financieros: Rodrigo Pradilla

   Aspectos Técnicos: Duverney Díaz                                                      Aspectos Jurídicos: Giovanni Rodriguez

                                                                                                                            Aspectos Técnicos: Jesualdo Brito                             Coordinador GIT Operaciones - Maria Alejandra Olivares Hernandez                                                                                               .

Gestión Adelantada 

 Firma del Supervisor:CAMILO ALBERTO JIMENEZ SANTOFIMIO - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Original:  Expediente del Contrato
Cargue del informe en Excel en la  herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

Nombre Supervisor: 

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados) NO x

Resultados Obtenidos

Número de contratos derivados a la fecha

TIPO DE DIFICULTAD
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