
 
 

 

Arauca, 02 de marzo de 2026. 

 

Doctora 
MARIA EUGENIA HOYOS ARCIA 
Supervisora Contrato  De CompraVenta  
No. CO1.PCCNTR.8702551 de 2025 
Sena Regional Arauca  
 

 

Ref.: Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.8702551 de 2025, CUYO OBJETO Compra de 
kits de higiene femenina para atender necesidades de bienestar, y de equipos termohigrómetro y 
deshumificador para el control ambiental en el centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de 
Arauca, Regional Arauca. 

 

Asunto: Solicitud de ampliación a la Prorroga Nro. 002 suspensión N°1 del Contrato de Compraventa No. 

CO1.PCCNTR.8702551 de 2025. 

 

Yo, BLANCA MIRIAM CASTRO SANTANA en calidad de Representante de la firma contratista 
CONSUINTER SAS y firma contratista del contrato referenciado, por medio del presente escrito, me 
permito solicitar ampliación a la Prorroga Nro. 02 suspensión N° 1 del Contrato de Compraventa No. 
CO1.PCCNTR.8702551 de 2025 cuyo objeto Compra de kits de higiene femenina para atender 
necesidades de bienestar, y de equipos termohigrómetro y deshumificador para el control ambiental 
en el centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca, Regional Arauca. 

 
 en fundamento en lo siguiente: 
 
Al solicitar la compra a la empresa proveedora del material, muy respetuosamente nos informan los 
siguientes imprevistos: 
 
. 

• La compra de los elementos (termohigrómetro y deshumificador) equipos designados en el 
contrato, presentaran una fecha promedio de entrega determinado de treinta días según validación 
de nuestro proveedor el motivo por la demora de la entrega es el orden de despacho y transporte de 
los elementos.  
  

 

En este orden, solicito de la manera más cordial, la ampliación a la Prorroga Nro. 02 a la suspensión 
N° 1 por el termino de treinta días (30) días o hasta tanto se superen los inconvenientes 
anteriormente mencionados del contrato Compraventa No. CO1.PCCNTR.8702551 de 2025 cuyo 



 
 

 

objeto es la Compra de kits de higiene femenina para atender necesidades de bienestar, y de 
equipos termohigrómetro y deshumificador para el control ambiental en el centro de Gestión 
y Desarrollo Agroindustrial de Arauca, Regional Arauca. 

hasta el 03 de abril del 2026. 

 
Aclaro que este tipo de situaciones se constituyen de fuerza mayor, en las que no ha habido ninguna 
injerencia por parte de las partes intervinientes, sino que se atribuye a factores externos que afectan 
el normal desarrollo del contrato.   
 

Agradecemos su colaboración, 

 

Atentamente,  

 

 

BLANCA MIRIAM CASTRO SANTANA 

Representante Legal CONSUINTER  SAS 

 

Anexo: Facturas y Orden de compra del proveedor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


