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Arauca, 02 de marzo de 2026.

Doctora

MARIA EUGENIA HOYOS ARCIA
Supervisora Contrato De CompraVenta
No. CO1.PCCNTR.8702551 de 2025
Sena Regional Arauca

Ref.: Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.8702551 de 2025, CUYO OBJETO Compra de
kits de higiene femenina para atender necesidades de bienestar, y de equipos termohigrometro y
deshumificador para el control ambiental en el centro de Gestién y Desarrollo Agroindustrial de
Arauca, Regional Arauca.

Asunto: Solicitud de ampliacion a la Prorroga Nro. 002 suspensién N°1 del Contrato de Compraventa No.
CO1.PCCNTR.8702551 de 2025.

Yo, BLANCA MIRIAM CASTRO SANTANA en calidad de Representante de la firma contratista
CONSUINTER SAS vy firma contratista del contrato referenciado, por medio del presente escrito, me
permito solicitar ampliacion a la Prorroga Nro. 02 suspension N° 1 del Contrato de Compraventa No.
CO1.PCCNTR.8702551 de 2025 cuyo objeto Compra de kits de higiene femenina para atender
necesidades de bienestar, y de equipos termohigrometro y deshumificador para el control ambiental
en el centro de Gestion y Desarrollo Agroindustrial de Arauca, Regional Arauca.

en fundamento en lo siguiente:

Al solicitar la compra a la empresa proveedora del material, muy respetuosamente nos informan los
siguientes imprevistos:

e La compra de los elementos (termohigrometro y deshumificador) equipos designados en el
contrato, presentaran una fecha promedio de entrega determinado de treinta dias segtn validacion
de nuestro proveedor el motivo por la demora de la entrega es el orden de despacho y transporte de
los elementos.

En este orden, solicito de la manera mas cordial, la ampliacidn a la Prorroga Nro. 02 a la suspensién
N° 1 por el termino de treinta dias (30) dias o hasta tanto se superen los inconvenientes
anteriormente mencionados del contrato Compraventa No. CO1.PCCNTR.8702551 de 2025 cuyo
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objeto es la Compra de kits de higiene femenina para atender necesidades de bienestar, y de
equipos termohigrometro y deshumificador para el control ambiental en el centro de Gestion
y Desarrollo Agroindustrial de Arauca, Regional Arauca.

hasta el 03 de abril del 2026.

Aclaro que este tipo de situaciones se constituyen de fuerza mayor, en las que no ha habido ninguna
injerencia por parte de las partes intervinientes, sino que se atribuye a factores externos que afectan
el normal desarrollo del contrato.

Agradecemos su colaboracion,

Atentamente,

(Hhddear

BLANCA MIRIAM CASTRO SANTANA
Representante Legal CONSUINTER SAS

Anexo: Facturas y Orden de compra del proveedor.



