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2-2026-007440

Desde MIGUEL ADRIAN FAJARDO GUERRERO <mafajardo@minenergia.gov.co>
Fecha Lun 09/03/2026 18:39

Para Alexander Emiliani Rojas <aemilianir@air-e.com>; Hernando Rafael Cabarcas Vera <hernando.cabarcas@air-
e.com>; Jose Antonio Mosquera Herazo <jose.mosquera@air-e.com>; Maria Jose Coronado Quiroga
<maria.coronado@air-e.com>; Leidys Vanessa Lara Miranda <leidys.lara@air-e.com>

CC  CRISTIAN CAMILO STERLING LASSO <ccsterling@minenergia.gov.co>; NEILA LUZ BALETA MIZAR
<nlbaleta@minenergia.gov.co>; CARLOS ALBERTO ALVAREZ CORONADO <caalvarezc@minenergia.gov.co>;
CARLOS ARTURO RODRIGUEZ CASTRILLON <carodriguez@minenergia.gov.co>

[I]J 1 archivo adjunto (93 KB)
2-2026-007440.pdf;

Cordial Saludo Sefiores Aire

Reenviamos lo del asunto.

Gracias

Saludos.

Miguel Fajardo G.

Direccién de Energia Eléctrica
Grupo de Supervision
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Codigo validacion comunicacién: d78b1 Codigo Dependencia: 3200
Acceso: Reservado (), Publico (x), Clasificado ()

Bogota, D.C.

Doctor (a)

Tania Patricia Pefaranda Zuleta
Agente Interventor

AIR-E ESP
correspondencia@air-e.com
Carrera 57 # 99a-65
Barranquilla, Atlantico

Asunto: Reiteracion comunicado 2-2025-059471. Cumplimiento de
obligaciones Contrato PRONE GGC 624-2020.

En ejercicio de las funciones propias de la Supervisién del contrato PRONE
GGC 624 - 2020, me permito reiterar la comunicacion No. 2-2025-059471,
radicada el 12 de diciembre del 2025, mediante la cual esta Supervision
requiri6 a AIR-E S.AS. E.S.P. el cumplimiento de las obligaciones
contractuales pactadas.

Como es de su conocimiento el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011 dispone,
entre otros aspectos, que el supervisor del contrato vigilara la correcta
ejecucion del objeto contratado. En virtud de este mandamiento legal y
conforme a lo establecido en la Guia de supervision e interventoria del
Ministerio de Minas y Energia, esta supervision ha realizado seguimiento
técnico, administrativo, financiero, contable y juridico continuo al
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato PRONE-GGC-624-
2020.

En razon a lo anterior, se han adelantado todas las actuaciones necesarias
con el proposito de prevenir incumplimientos y garantizar la ejecucion
adecuada del objeto y alcance el contrato PRONE GGC 624-2020. No obstante,
a la fecha no se ha recibido respuesta por parte de AIR-E S.A.S. E.S.P., frente
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a las distintas solicitudes de informacién y requerimientos efectuados por
este Ministerio.

Ahora bien, se advierte que el plazo previsto en el anexo 2 Cronograma del
Contrato, para el desarrollo de la actividod denominada “Actividad de
Administracién de la Construccién y Puesta en Operacién”, finalizd el 6 de
noviembre del 2024; sin que hasta la fecha se haya allegado evidencia que
acredite el cumplimiento total de las obligaciones y/o actividades definidas en
el cronograma. En consecuencia, los recursos pendientes de desembolso,
conforme a lo establecido en el literal (f) de la clausula Cuarta - Forma y
Condiciones de Desembolso de los Recursos, se encuentran expirados.

En atencidén a las circunstancias descritas y de conformidad a lo dispuesto en
el articulo 86 de la Ley 1474 de 201, la Direccion de Energia Eléctrica, en su
calidad de supervisor del contrato, informdé mediante memorando Radicado
No. No. 3-2025-054046 del 05 de diciembre de 2025 al Ordenador del Gasto
sobre las obligaciones presuntamente incumplidas con el fin de que inicie el
correspondiente proceso sancionatorio por presunto incumplimiento de las
obligaciones reportadas del contrato PRONE-GGC-624-2020.

En ese sentido, esta supervision lo conmina nuevamente a dar cumplimiento
inmediato a lo pactado en el contrato PRONE-GGC-624-2020 y a remitir, a la
brevedad, los soportes que acrediten el cumplimiento a las obligaciones
sefialadas, o adoptar las medidas necesarias antes de que se profiera el acto
administrativo de imposicion de la multa, sancién o declaratoria de
incumplimiento.

Se recuerda que el articulo 86 de la cita Ley establece que la entidad podra
dar por terminado el procedimiento en cualquier momento si, por cualquier
medio, tiene conocimiento de la cesaciéon de la situacién de incumplimiento.

“la entidad podrd dar por terminado el procedimiento en cualquier momento,
si por algun medio tiene conocimiento de la cesacidn de situacién de
incumplimiento”.

Agradecemos su atencion y quedamos atentos a la pronta remisién de la
informacién requerida y al cumplimiento por parte de AIR-E S.A.S.E.S.P. de las
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obligaciones que actualmente se encuentran incumplidas dentro del contrato
PRONE GGC 624-2020.

Cordialmente,

W

Victor José Paternina Novoa
Director (E)
Direccion de Energia Eléctrica

Documento firmado electronicamente amparado en las disposiciones referidas por la Ley 527 de 1999.

Elaboroé: Miguel Adrian Fajardo Guerrero
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