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Sampués, Sucre 20 de marzo de 2026
Oficio Ms-No. 083-2026

Doctora:

JULIANA RAMIREZ RODRIGUEZ

Coordinadora Grupo de Infraestructura Cultural
Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes
Att. ALFONSO ENRIQUE PUELLO SANCHEZ
Supervisor Convenio 3139

Correo: apuellos@mincultura.gov.co

Despacho
del Alcalde

ASUNTO: Respuesta al Oficio radicado No.MC0315052026- Seguimiento al cronograma para la
implementacion de los puntos de conexion de servicio publicos.

Referencia: Convenio Interadministrativo No. 3913 de 2024 celebrado entre el Ministerio de las
Cuituraq, ias Artes y ios Saberes y el Municipio de Sampues, Sucre”

Cordial Saludo,

En cumplimiento con los compromisos adquiridos en el convenio de la referencia, me permito
enviar actualizacion del plan de accién y cronograma para la implementacion de los puntos de
conexion del servicio Publico de energia y alcantarillado.

ACTIVIDADES TIEMPO PRODUCTO RESPOMSABLE OBSERVACION

PRESUPUESTO | ENERO DEL 2026 DISPONIBILIDAD ALCALDIA MUNICIPAL CUMPLIDO

S PARA PRESUPUESTAL

PROVISION DE PARA EL PUNTO DE

ENERGIA CONEXION-

ELECTRICA SERVICIO  DE Pk b gt

PARA EL ELECTRICA

SECTOR,,

PARTIENDO

DEL PUNTO DE

CONEXION DE

ENERGIA

ELECTRICA

PROCESO FEBRERO DEL 2026 | POSTE INSTALADO | ALCALDIA DE SAMPUES CUMPLIDO- EN PROCESO

CONTRACTUA A UNA DISTANCIA

L NO MAYOR A 50
MTS.

MARZO 16 -2026 https s:/ [www.contratos. gov.co/consuit tas/detalleProceso.do?numCons

tancia=26-11-14697728&g-recaptcha-response=0cAFcWeA78-

Teléfono: 283 04 22

Correo: alcaldia@sampues-sucre.gov.co
Direccion: carrera 20 # 19-36 sector centro
Cédigo postal: 705070

Pigina web: www.sampues-sucre.gov.co
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hQxI3T-

gPCoq4sgtHbbuUg52XkJ3KIP4i0WX0AKDNLONQWXZ8zW]_1Y2ewpX EfeQ

NJOIEMmMIvs4s3ksbOGGTH-KZZLv

PRESUPUESTO | ENERO DEL 2026 DISPONIBILIDAD ALCALDIA DE SAMPUES | APLAZADO POR FALTA DE

PARA LA RED -DEL SERVICIO DE SOPORTES DE

DE CONEXION PRESUPUESTO

ALCANTARILLA ALCANTARILLADO

DO Y

CONEXION

DEL REGISTRO

DOMICILIARIO

A LA RED

PRINCIPAL

PROCESO MARZO-ABRIL DEL | CONEXION  DEL | ALCALDIA DE SAMPUES | VISITAS TECNICAS PARA

CONTRACTUA | 2026 REGISTRO ' ELABORACION DE NUEVO

L DOMICILIARIO A PRESUPLIESTO.

LA RED PRINCIPAL SE ACLARA QUE LA
SECRETARIA DE
PLANEACION SE
! ENCUENTRA

RECTIFICANDO DARTOS
TECNICOS PARA

GENERAL EL ALCANCE
REAL DE PRESUPUESTO

PARA EL
ALCANTARILLADO EN
ESTA ZONA,

En relacion a las obras de mejoramiento de vias de acceso al predio, dentro de las prioridades del
Municipio se encuentra invertir en el mejoramiento de la vig, toda vez que, se requiere habilitar la
zona para la infraestructura institucional y de servicio a la comunidad. Se estima realizar el
mejoramiento en la vigencia 2026.

R

JA S GENEY PEREZ
Alcalde mumricipal
Nombre Cargo Firma
Elaboro: Milta Lambrafio Pérez Profesional de apoyo a la secretaria de pianeacion
. /
Mt Jaudsvic fires
Reviso: Carios Hugo Montoya Arias Secretario de Planeacion e infraestructura
Revisc: Neily Cossab oivarez Asesoro Juridico-Contratista WET OO
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documenta y lo encontramas ojustade a los normas y disposiciones legases y/o técnicos vigentes y, por
lo lanto, bojo nuestra responsabilidad io presentamaos pora lo firma del remitente.
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