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[Periodo del informe: 02 de octubre de 2025 hasta 01 de diciembre de 2025

Tipo de contratolconvenio: Consultoria

Valor Inicial del contrato/convenio: $70.210.000

NA

[Alcance del objeto (si aplica)

Cargo Supervisor ICBF (segun clausula de supervision del
contrato/convenio)

Objeto Realizar los estudios de patologia estructural y vulnerabil

NA

FORMATO DE INFORME DE DEL. No.
INFORME FINAL

1. Datos generales

Namero de contrato/convenio: 01022122025

Fecha suscripcion contrato en la plataforma Secop Il: 12 de septiembre de 2025

Plazo de Ejecucion Inicial (hasta cuando): 01 de diciembre de 2025

Plazo de Ejecucion Final (hasta cuando): 01 de diciembre de 2025

2. Datos Interventor

[Nombre interventoria

YT CONSTRUCCIONES CIVILES SA.S

Fecha en la que realizo la interventoria

[Nombre representante legal

MELVIS MARTINEZ MELENDEZ

Desde el 12 de septiembre de 2025 y hasta liquidacion

iad sismica de los Hogares Infantiles Payasito y Copetin ubicados en Ibagué (Tolima), con fundamento en el Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente (NSR-10).

Supenvisores otras entidades (cooperantes) - (Si aplica) NiA

Otros supervisores (*)

NA

Cargos de otros supervisores NA

(2 5ise trata de

[Nombre Contratista: INGCONST SAS

Direccion: CALLE3#3-72
Representante Legal que suscribié el contrato/convenio:

Representante Legal que suscribira el acta de Liquidacion
):

[Documentos que acreditan la competencia y facultades para
iquidar

Fecha Certificado  Actualizado de Existencia vy
Representacion Legal (i):

o Esta

INGCONST DISENOS, OBRAS Y ESTRUCTURAS SAS -

PEDRO JULIAN TORRES CESPEDES

PEDRO JULIAN TORRES CESPEDES

3. Datos contratista

Cédula o NIT: 9016058294

Correo
electronico:

ingconstsas@hotmail.com

Identificacion: 1088348634

Certicado de existencia y representacion legal con fecha de expedicion menor a 30 dias

no mayora 30 dias

Fecha inicio el contrato/convenio: 02 de octumbre de 2025
Fecha aprobacion polizas: 16 de septiembre de 2025

Fecha acta de inicio (si aplica): 02 de octubre de 2025

Fecha documento de Prorroga (si aplica): NIA
Fecha aprobacion poliza de la prorroga: NIA

Valor Inicial del contrato/convenio s

4. Plazo de duracién del contrato/convenio

Fecha de terminacion inicial: 01 de diciembre de 2025

Fecha expedicion R.P.: 16 de septeimbre de 2025

Prorrogado hasta cuando (si aplica): NIA

5. Informacion presupuestal

70.210.000,00

[Aporte ICBF $

70.210.000,00

[Aporte Contratista (si aplica)

[No. de CDP: 169325 Fecha CDP: 20 de febrero de 2025 Valor de CDP: $ 136.180.061,00
[No. de VF ( si aplica) N/A Fecha VF: NIA Valor de VF: N/A
[No. de RP: 924625 Fecha RP: 16 de septeimbre de 2025 Valor de RP: $ 70.210.000,00
(+) ADICIONES
Fecha Documento Adicion: N/A Valor Adicion: N/A
[Descripeion del concepto de adicion reaiizada en el periodo:
, Fechainical ylo de ,
[No.CDP Adicion: N/A operacion del CDP Adicién N/A Valor CDP Adicién: N/A
No. de RP Adicion NA Fechain ; NA Valor RP Adicion NA
operacion del RP Adicion
Valor adicion aporte contratista: N/A
Fecha aprobacion péliza de la adicion N/A
50 crosentan ms adcones.inclirias ara étas
(-) DISMINUCIONES
Fecha Documento Disminucion: NIA Valor disminucion N/A
Descripcion del concepto de disminucion realizada en el periodor
Fecha inicial ylo de
No.COP disminucion NA operacién del CDP NA Valor CDP disminucion : NA
disminucion :
inicil yio de
No. de RP disminucion : NA operacion del RP NA Valor RP disminucion : NA
disminucion :
Valor disminucion aporte contratista NA
Fecha aprobacion poliza de la disminucion NA
(=) VALOR TOTAL (después de modificaciones)
[Valor anticipo (si aplica): NIA Fecha pago anticipo (si aplica) NA
Porcentaje amortizacion (si aplica); NIA Periodo facturado: NA

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
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Forma de Pago:

8. FORMA DE PAGO:

El valor del contrato a suscribir sera el de la oferta econdmica de quien resulte adjudicatario, incluidos todos los costos
directos e indirectos asociados a la ejecucion del contrato, el VA, y demads impuestos de ley.

El ICBF realizara un tinico pago contra entrega de los productos, previa verificacién y recibo a satisfaccién por la

interventoria del contrate y posterior aprobacién por parte de la supervision.

6. Informacién relacionada con la contratacién derivada (si aplica)

La interventoria certifica que durante la ejecucion del contratol convenio No. 01022122025 (NO existio contratacion Derivada o existio derivada segtn aplique)

No.de ' |objeto del contratolconvenio
Contrato/convenio

Fecha de inicio del

" Plazo del contrato/convenio
contrato/convenio

Valor total del contrato/convenio

Fecha de liquidacién Certificacion del contratista

NO existio contratacion Derivada

De no existr

7. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor

pagoldesembolso, segiin
clausula de forma de pago

Valor bruto pagado o desembolsado

Fecha de la orden de pago

" Namero de la orden de pago correspondiente
correspondiente

(si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve
justificacion, descuentos y concepto de los mismos)

Periodo certificado Fecha de certificacion Valor pagado Ubicacién del documento soporte Observaciones
02 de octubre de 2025 al 01 de diciembre de 2025 16 de diciembre de 2025 s 70.210.000,00
ToTALES s 70.210.000,00
8. Pagos Efectuados segiin estado de cuenta o informacién suministrada por la Direccién Financiera
Nimero de Observaciones.

Ubicacién del documento soporte

TOTALES s -

9. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)

Fecha DescuentolLiberacién/Reduccion

Valor DescuentolLiberacién/Reduccién

Concepto DescuentolLiberacion/Reduccién

cuenta ncar
rendimientos financieros)

rendimientos financieros)

ina,

Nota: De acuerdo con el tipo de contrato/convenio a liquidar, se debera seleccionar el cuadro de balance financiero més ajustado o cercano a las condiciones el mismo.

1. Resumen ejecucién presupuestal acumulado (aplica también para informe final)

Concepto

Valor

VALOR INICIAL CONTRATO CONVENIO:

s 70.210.000,00)

VALOR APORTE ICBF:

$ 70.210.000,00)

[VALOR APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)

VALOR TOTAL ADICIONES

VALOR ADICION APORTE ICBF:

[VALOR ADICION APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)

VALOR TOTAL REDUCCIONES

[VALOR REDUCCION APORTE ICBF:

[VALOR REDUCCION APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)

VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO

s 70.210.000,00)

[VALOR TOTAL APORTE ICBF

$ 70.210.000,00)

[VALOR TOTAL APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)

VALOR TOTAL EJECUTADO:

s 70.210.000,00)

[VALOR EJECUTADO APORTE ICBF:

»

70.210.000,00)

VALOR EJECUTADO APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA:

70.210.000,00]

[VALOR A LIBERAR A FAVOR DEL APORTE DEL ICBF:

[VALOR NO EJECUTADO APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)

SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA:

s B

SALDO POR EJECUTAR

SALDO REINTEGRADO A FAVOR DEL ICBF

SALDO POR REINTEGRAR A FAVOR DEL ICBF

Notas Financieras

Este aparte solo debe diligenciarse en el evento de presentarse alguna de las siguentes situaciones, en caso de que no aplique dejar vacio :

TOTAL
10. Reintegros efectuados (si aplica)
Tipo de Reintegro Fecha reintegro Valor reintegro No. de Comprobante reintegro Justificacién del reintegro
Fecha de la certificacion del cierre de la Enidad  Bancaria  (aplica  para
caria  (aplica  para NIA Pl P NA

[Aplica para todos aquellos contratos tales como aporte, convenios o contratos interadministrativos y demas contratos en los cuales existen recursos del ICBF y del Contratista en los cuales exista o Contrapartida, en caso de que no haberse pactado indicar en este espacio * CERO (30)".

Saldos a liberar:

N/A

[Estado de los recursos a liberar:

N/A

Saldos pendientes por pagar

N/A

[Estado de los recursos reintegrados:

N/A

[Compensacion por sancion impuesta
al contratista

N/A

[Fecha estado de cuenta

12. Garantias

Amparos

Compaiiia aseguradora No. de péliza No. de anexo

Vigencia

Desde Hasta

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

]

CALIDAD DEL SERVICIO

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E
INDEMNIZACIONES LABORALES

1209/2025 12/05/2026

]

1209/2025 12111/2027

SEGUROS DEL ESTADO SA 18-46-101030837

0

1209/2025 12111/2028

NA

NIA NIA

[Marque con una X" el tipo de sancion impuesta al contratista.

13. Sanciones

[Nota: Es necesario ingresar las garantias de las modiificaciones realizadas al contrato. Asi mismo, la garantia de estabilidad de obra, debe estar previamente aprobada por la Direccion de Contratacion o las Coordinaciones Juridicas en las Regionales del ICBF, segtin sea el caso.
[De conformidad con el articulo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015, Ia garantia de cumplimiento el contrato debe tener una vigencia minima hasta la iquidacion del contrato.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
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Tipo de Sancién Nimero y fecha del acto adminisrativo que

Nimero y fecha del acto

resolvié el

Valor de la sanci

uel |
(seleccionar con una x) ‘sancionatorio contractual. recurso ( si aplll:a ) contractual.

Muta, or. 17 Ley 1150 0o 2007 NiA NiA NiA NA
Declaratoria de | Tota) NA NA NA NIA
incumplimiento

con cobro de

P s csor, | |Parcial NA NA NA NA
(iazdu;c)\dad (art. 14,18, Loy 1150 NA NA NA NA

14. Cumplimiento de Obligaciones

Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contratista

Cumplimiento (SI, NO,

PENDIENTE, PARCIALMENTE,

) i)

Ubicacién del documento soporte en el expediente
contractual

Observaciones (iv)

3.1.1. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomia técnica y administrativa y|

Informe quincenal No. 1

Link SharePoint Gl
hitps:/ficbigob-
my.sharepoint.com/:fripersonallhumberto_ceron_icbf_gov_co/Do|

Se da cumplimiento a esta obligacion: presentacién de informes técnicos|

2y adm ' b
o R T O o i oslia ningin e ) s nforme guincena N 2 cuments/1.%20ICBF/12.%20CTTO/Ctto%20Consultoria%200102 | Informe quincenal No. 1: 02/octubre/2025 al 14/ociubre/2025
g 9 " Sue Y q 2122025/1.%200bligaciones%20generales/Obligacion%203.1.1? Informe quincenal No. 2: 15/octubre/2025 al 31/octubre2025
csf=1&web=18e=uas00s informe quincenal No. 3: 01/noviembre/2025 al 15/noviembre/2025
7. Poiiza i
- Cumplimiento al contrato L‘"r:‘s"a/;ez"""f"
. ~Calidad del servicio peilico1a00
3.1.2. Constiir y allegar al ICBF las garantias requeridas dentro de los tres (3) dias| s ~ Pago de salarion. prostaciones aciales legales o | MY-Sharepoint.com/:f/ripersonallumberto_ceron_icbf_gov_coiD0 (o L oo
[habiles siguientes a la suscripcion del contrato. g em‘"fwcmes oborales. leg cuments/1.%20ICBF/12.%20CTTO/Ctto%20Consultoria%200102 P yap
2. Gonoulta do PGlzs por pans do fa ontiiad 2122025/1.5%42000lgacones?i20generls/Obigacion®203.127
3. Aprobacién de la poliza csf18web=18e=4sedoq
o g0 comis o1 Link SharePoint GIt Se Efectuaron un total de 5 reuniones de seguimiento;
< hitps://icbigob- s
3.1.3. Participar y apoyar al ICBF y a la interventoria en todas las reuniones a las que| s 22:: :Z Zs:::z zz § my.sharepoint.com/:f/rpersonal/humberto_ceron_icbf_gov_co/Do| :22:: :Z Zs::z zz ; ;mgggg:
estos lo convoquen relacionadas con la ejecucion del contrato < cuments/1.%201CBF/12.%20CTTO/Ctto%20Consultoria%200102 <
Acta de comité No. 4 - Acta de comité No. 3: 04/11/2025
< 2122025/ %200blgaciones20generleObigaconti202.1.32 <
Acta de comité No. 5 oty Sy - Acta de comité No. 4: 12/11/2025
- Acta de comité No. 5: 19/11/2025
Link SharePoint Gl
3.1:4. Mender Jos que durante el Se llevaron acabo un total de 26 comunicaciones generales a| o epoint com: V/r/p:r‘s‘g:a/l/;:::gg:\u soton bt gow colDole! consulr sercld on y
desarrollo del Contrato le imparta el ICBF a aves ol interventor, para una correcta sl cronograma, plan de trabaio, informes y productos - 6 o e e
ejecucion y cumplimiento de sus obligaciones. comunicaciones a entregables cuments/1.%20ICBF/12.%20CTTO/Ct % or el interventor
212202501 %200b\\gaclunes%ZOgenEm\es/Obllgac\un%Z(l3 147
csf=18web=18¢
Link SharePoint Gl
. hitps:/ficbigob- s
3.1.5. Presentar a la interventoria la factura de conformidad con la forma de pago| . Se da cumplimiento a esta obligacion presentando la factura para unicol
estipulada en el contrato, junto con el informe de las actividades realizadas para cadal sl Factura electronica de venta No. INGC 7, con fecha de | my.sharepaint.com/fipersonaliumberto_ceron_icbf_gov_colDo ooy ge acuerdo con Ia forma estipulada en el contrato electronico
expedicion 05/12/2025 cuments/1.%20/CBF/12.9420CTTO/CHo%20Cons.oratz00102
pago. plataforma SECOP Il con fecha del 12 de octubre de 2025,
2122025/1.%200 C3%B3)
203.1.57csf=18web= &e-kK8v50
i | 2
1. Cronograma y plan de trabajo revisado y aporbado por el Link SharePoint Gl Se da cumplimiento a esta obligacion, entregando los  siguientes|
intreventor [ documentos, entregables e informes:
3.1.6. Remitir al ICBF, una vez finalizada la ejecucion del contrato, los documentos y| 2. Informes quincenales my.sharepoint com:f/ipersenalihuberto_ceron_icbf_gov. colDo| 1+ CFOnO8rama y plan de trabajo revisado y aporbado por el intreventor
archivos que en desarrollo del contrato se hayan producido en cumplimiento de sus| sl 3. Entregables finales (Levantameinto arquitectonico, cuyments/’: rOICBE I 2p%zocrro/cuu%Eo(:un;uka:ﬂ/ o103 |2 Informes quincenales
obligaciones. levantameinto estructural, estudio de suelos, patologia o o s 3. Entregables finales (L
; 2122025/1.%200bligaciones%20generales/Obligacion%203.1.67 © s
estructural, vulnerabilidad sismica) 2092n. estructural, estudio de suelos, patologia estructural, vuinerabilidad sismica).
csf=18web=18e=6km9rU
4. Informe final 4. Informe final
Link SharePoint Gl
s hitps://icbigob-
3.1.7. Realizar los pagos salariales, pagos al SIS (salud, pension y riesgos laborales) s
oarafiscoles, do acze?do possive "m"’mf“w dad V‘gen(‘e am:a" o Io‘; so:)% os do pag)z s Soporte de pago de planilas my.sharepoint.com/:f:/r/personal/humberto_ceron_icbf_gov_co/Do|Se realizarpon los pagos al SISS (salud, pensién y riesgos laborales) y|
e odiontes cuments/1.%201CBF/12.%20CTTO/Ctto de acuerdo con la vigente
P 2122025/1.%200bligaciones%20generales/Obligacion%203.1.77
csf=1&web=18e=0pcONH
3.1.8. Guardar estricta reserva sobre toda la informacién y documentos que tengal Lmr:‘s?;:;?‘:f".
acceso, maneje en desarollo de su actividad o que llegue a conocer en desarrollo del ool . s
oot y e mo tenom cardcter de piblca, En sonsecuencia se obiga a no avuigar por s Documento reserva de informacién my.sharepoint.com/fripersonalihumberto_ceron_ichf_gov_co/Do|Se da cumplimiento a esta obligacién mediante documento reserva de
o metic Gioha miamacn o dotumonton. 5 toeeron. s ln orevis sutorancon cumens/1.7%20ICBF/12.9%20CTTO/CH%20Consultoa% 200102  nformacion, con fecha dl 02 e oclubro do 2025
g 2122025/1.%200 1%C3
escrita del ICBF. 203.1 B7cs!:1&webf1&efEmysg
1. Cronograma y plan de trabajo revisado y aporbado por el . Se da cumplimiento a esta obligacion, entregando los  siguientes|
Link SharePoint Gl
intreventor [ documentos, entregables e informes:
3.1.9. Devolver al ICBF, una vez finalizado la ejecucion del contrato los documentos que| 2. Informes quincenales my.sharepoint.com/persenalnumberto. ceron. icb gov.cofDo| 1 CrO08rama y plan de trabajo revisado y aporbado por el intreventor
en desarrollo del contrato se hayan producido, e igualmente todos los archivos que se| si 3. Entregables finales (Levantameinto arquitectonico, Y- P (s _ceron_iobf_gov. 2. Informes quincenales

hayan generado en cumplimiento de sus obligaciones y el marco de la ley de archivo

levantameinto estructural, estudio de suelos, patologia
estructural, vulnerabilidad sismica).
4. Informe final

cuments/1.%20CBF/12.%20CTTO/Ctto%20Consultoria%200102
2122025/1.%200bligaciones%20generales/Obligacion%203.1.97
csf=18web=1&e=MXASMw

3. Entregables finales (L
estructural, estudio de suelos, patologia estructural, ulnerabilidad sismica).
4. Informe final

Cumplimiento Obligaciones Especificas del Contratista

Documento que evidencia el cum,

Ubicacién del documento soporte en el expediente

Observaciones (iv)

PARCIALMENTE, NA) i) obligacién contractual
3.2.1 Presentar para aprobacion de la interventoria las hojas de vida del personal minimo|
indicado en el ANEXO PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL|
[SERVICIO Y/O ENTREGA DEL BIEN de la Ficha de Condiciones Técnicas del contrato|
Link SharePoint GIl:

de consultoria, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion de este. En|
caso de que la interventoria presente observaciones sobre el personal, el contratistal

Oficio No. YTC-0102213-2025-05-E, con fecha del 01 de|

https:/ficbigob-
my.sharepoint.com/:f/ripersonallhumberto_ceron_icbf_gov_co/Do|

Se da cumplimiento a esta obligacion mediante oficio No. YTC-0102213-|

debera subsanarlas en un término no mayor a dos (2) dias habiles posteriores al si octubre de 2025, cuyo asunto es: "Revision y aval personall T =0ERO AT EPCIRR T B o of cual 25 avela 8l personal minime requerice.
feauerinieno. i dursite la decucén dol conveo o contlsta equiere hacer aigi de consultoria - respuesta a observaciones enfidad 50 ADcas O
mbio en el recurso humano que e fue avalado, sélo se aceptard dicha sustitucion S BINN308 2 170! S 1 BeenUS QYO
Drev\a aprobacion de la interventoria, siempre y cuando el cambio a efectuar sea por otro|
profesional de iguales o mejores capacidades, condiciones y perfil profesional, de Ia|
persona que desea reemplazar.
Link SharePoint GIl:
3.2.2 Hacer entrega de un cronograma de actividades por infraestructura en herramiental 1. Oficio No. YTC-0102213-2025-10: E con fecha del 09 de) htips:/ficbigob- Se da cumplimiento a esta obligacion mediante oficio No. YTC-0102213-
ecnolégica tipo Microsoft Project (o similar) y PDF, cinco (5) dias habiles antes del inicio s octubre_de . cuyo asunto Revisién y - aval| my.sharepoint.com/:f/rfpersonallhumberto_ceron_icbf_gov_co/Do 555 4 “con ef cual se da revisin y aval al cronograma y plan de trabajol
e e o croncgram y plan e abaio consulorta cuments/1.%20ICBF/12.%20CTTOICtio%20Consultoria% 200102 |2 o 100
para apf 2. Cronogrma contrato No. 01022122025 2122025/2.%200! Obl
C3%B3n%203.2.27csf=18web=18e=yaemHz
Link SharePoint GIl:
3.2.3. Definir un Plan de trabajo, especificando etapas, resultados esperados, estrategias 1. Ofco No. VI0102213-2025-10-, canfecha Gl 09 do hitps:/fichigob- e a cumpiimiento a esta cbigacin madiants oo No, YTC-0102213:
bara asegurar el logro de los productos en los tiempos establecidos y describir las| s octubre  de , cuyo asunto 6y aval my.sharepoint.com/fr/personallhumberto_ceron_icbf_gov_cofDo >0, <% FePTEN % S8 OGS e A o
técnicas y herramientas que utiizara en la ejecucion del contrato, previa aprobacion del cronograma y plan de abaio consulorta cuments/1.%20ICBF/12.%20CTTO/Ctto%20Consultoria%200102 = v grama y P g
consultoria
ICBF. 2. Programa de trabajo 2122025/2.%2001 Obli
C3%B3n%203.2.37csf=18web=18e=ywICF1
Link SharePoint Gl: Se da cumplimiento a esta obligacion: presentacion de informes técnicos|
3.2.4. Presentar a la interventoria del contrato un informe quincenal, en el que se| Informe quincenal No. 1 htips:/icigob- quincenales:
describa una relacion detallada de las actividades realizadas para el cumplimiento del st Informe quincenal No. 2 my.sharepoint.com/:fripersonalfhumberto_ceron_icbf_gov_co/Do
[objeto contractual, Informe quincenal No. 3 cumems” %20ICBF/12.%20CTTO/Ctto%20Consultoria%200102 | Informe quincenal No. 1: 02/octubre/2025 al 14/octubre/2025
g q 21 (Obligaci% |Informe quincenal No. 2: 15/octubre/2025 al 31/octubre2025
C3%B3n%203.2.47csf=18&web=1&e=eCM0gc Informe quincenal No. 3: 01/noviembre/2025 al 15/noviembre/2025
Link SharePoint Gl:
Se entregaron los ensayos geotécnicos,escleometra, nitpsilfcbfgob- Se da cumplimiento a la obligacion, la cual se cumplio con Ia entrega de los|
3.2.5. Realizar las pruebas, ensayos, visitas de campo y demas actividades necesarias| extracciones de nicleos, ferroscan, corrosion y ensayos de|my.sharepoint.com/:f:ripersonalihumberto_ceron_icbf_gov_co/Do P! 9 P! 9
Bl (geotécnicos,escleometria, extracciones de nucleos, ferroscan,|

para la correcta ejecucion de la consultoria.

concretos, los cuales cuentan con la revision por parte del
interventor.

cumemsm %20ICBF/12.%20CTTO/Ctto%20Consultoria%200102 | 1>
21

Obligaci%
C3%B3n%203.2.57csf=1&web=1&e=TgOeCw

yos
corrosion y ensayos de concretos

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

serkn
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3.2.6. Aplicar y cumplir con la normativa técnica comespondiente a cada una de las|
disciplinas involucradas (en las versiones vigentes y actualizadas) que sean de carécter|

Oficios de revision y aval a informes quincenales y finales:
1. Oficio No. YTC-0102213-2025-17-E, del 27 de octubre de|
2025 y cuyo asunto: revision y aval informes N° 1 quincenal
consultor
2. Oficio No. YTC-0102213-2025-23-E, del 11 de noviembre|
de 2025 y cuyo asunto: revision y aval informes N° 2

Link SharePoint GIl:
hitps:/ficbigob-

my.sharepoint.com/f/r/personallhumberto_ceron_icbf_gov_co/Do

Se da cumplimiento a esta obligacion, en la cual como soporte se dejan las|
aprobaciones por parte del interventor de los informes quincenales ¢

obiigatorio en su acatamiento, incluyendo el Reglamento Colombiano de Construccion st g"gz:":m’"ﬂg&ozﬂ3.2025_28.5 6l 20 de noviembre| CUMENts/1-%20ICBF/12.9%:20CTTO/CH0%20Consutoria%200102 :g'ﬁ;’;‘;g’:";; ;:S:“:o‘f’s";fv;'fd“?:;j:‘d:";‘f’;;s‘;mf"f: ;ZE,F:E:,:Z:
sismo Resistente (NSR-10) 265, 08| 2122025/2.9%2001 3%ADficas/Obligacith A
de 2025 y cuyo asunto: revisién y aval informes N° 3 el iAot Construccion Sismo Resistente (NSR-10)
quincenal consultor
4. Oficio No. YTC-0102213-2025-36-E, del 01 de diciembre|
de 2025 y cuyo asunto: revision y aval informes final
consutor
Link SharePoint Gl
hitps:ficbigob-
3.2.7. Suscribir el acta de inicio del contrato de consultoria con la interventoria, una vez s Acta de nicio my.sharepoint.com/:f/r/personallhumberto_ceron_icbf_gov_co/Do|Se da cumplimiento a esta obligacién con Ia suscripcin del acta de inicio
se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion de este. cuments/54201CBF/12.%20CTTOICHo%20Cansulorak200102con ocha del 02 de octubre de 2025
1
CAABaNS035 7 rent oGk
Oficos de revisisn y aval a informes quincenales y finales:
1. Oficio No. YTC-0102213-2025-17-E, del 27 de octubre de
2025 y cuyo asunto: revision y aval informes N° 1 quincenall
consutor
2. Oficio No. YTC-0102213-2025-23-£, del 11 de noviembre| Link SharePaint Gl
hitps:ficbigob- Se da cumphm\emo a esta obligacion, en la cual como soporte se dejan las|
] de 2025 y cuyo asunto: revisién y aval informes N° 2
3.2.8. Realizar la consultorfa conforme a o exigido por el reglamento normatividad vigentel s e my.sharepoint. r parte del interventor de los informes quincenales ¢
v o contemplado en los anexos técnicos del contrato, e 102213.2025.28-. del 20 do noviembre) cuments/1%20CBF/12 %ZOCTTO/CMO%ZOCOHsu\wna%zﬁm02 o fna en Vles ausles se da camplmeinto o eglamento normato y I
de 2025 y cuyo asunto: revision y aval informes N° 3| 2" " los anexos téenicos del contrato
y oo Y Caandios s sresi &web-1&e-y5p0lt
quincenal consultor
4. Oficio No. YTC-0102213-2026-36-E, del 01 de diciembre|
de 2025 y cuyo asunto: revision y aval informes final
consultor
Link SharePoint Gl
hitps:ficbigob- Se da cumplimiento a esta obligacion, mediante la cual el consultor se
Suministrar con calidad todos los equipos, s Certificacion suministro de equipos con fecha del 02 de|my.sharepoint. ,_ceron_ichf_gov_colDx ministrar con calidad y oportunamente todos Ios equipos,
[meteriles  insumos necssarios para a comecta tecucén do 1 consuora octubre de 2025 cuments/1.%201CBF/12.%20CTTO/Clto%20Consultoria%200102 nerramientas, materiales e insumos necesarios para a correcta ejecucion
1220251, %200 Obi de la consultora
C3%B3%203.2.97cs=18web=18e=N2B6I2
Link SharePoint Gll:
hitps:ficbfgob-
I
3:210. Eiaborary suscribiroportunamente on a inteventria o Aca de Terminacién do , y sharspontomiprsonalnumbero_coron oo o Se da cumplimiento a esta obligacién, mediante la cual el consultor &
sl Acta de finalizacion y cierre financiero interventor suscriben el acta de finalizacién y cierre financiero, con fecha del
contrato d . y dejar pertinentes (si aplica). cuments/ 542010812 %20CTTOICHc 2 (e e
1 ADfcasiOnlgact:
C3%B3n%203.2.107csf=18web=18e=JOMNMb
Link SharePoint Gll:
hitps:ficbigob- ;
3.2.11. Elaborar y Suscribir oportunamente con Ia interventoria el Acta de Enirega y| my.sharepoint.com:f/ipersona/humberto_ceron_icbf_gov_colDo| >¢ ¢ cumplimiento a esta cbligacion, mediante 1a cual el consulor ¢
°g si Acta de entrega y recibo de productos de consultoria 9 interventor suscriben el acta de entrega y recibo de productos del
Recibo a Satisfaccion final del contrato de consultoria. cuments/1 %20ICBF/12.%20CTTO/Ct0%20Consultoriat200102 o1l SSTTRen & 20 f6 eteds ¥ 1o
2122025/2.%200 39%ADficas/Obligacith .
C3%B3n%203.2.117csf=18web=18e=cUKGBa
) Se da cumplimiento a esta obligacion, presentadno los infomres exigidos en
1. Informes quincenales L‘":f??ii?‘!f" la ficha de condiciones técnicas del contrato, entregando los siguientes|
2. Entregables finales (Levantameinto arquitectonico, P 9 documentos:
3.2.12. Presentar los informes exigidos en la Ficha de Condiciones Técnicas del contrato, st levantameinto estructural, estudio de suelos, patologia | ™Y-Sharepoint.com/:tripersonalihumberto_ceron_icf_gov_co/DO "\ e quincenales
: suelos, cuments1.%20ICBF/12.%20CTTO/Cto%20Consuloa?t200102
estructural, vulnerabilidad sismica), i oy 2. Entregables finales (L
3. Informe final 19361% | astructural, estudio de suelos, patologfa estructural, inerabilidad sismica).
C3%BAN%203.2.127csf=18web=18e=dcEUHV gt
El consultor no_debid asumir costos teniendo en cuenta que no se|
3.2.13. Asumir los costos que se generen como consecuencia de cualquier tipo del A A A e rorman motcoaoce s ro saron oo mobacn o oote )
[modificacin que no cuente con la debida aprobacién de la interventoria. ey
‘Acta de comité No. 1
Acta de comité No. 2 Link SharePoint Gll:
Acta de comité No. 3 hitps:ficbigob-
3.2.14. Mantener informada a la interventoria del avance de las actividades en el Acta de comité No. 4 y sharspontconiprsananumberto_coron e gov oD So da curpimeno a esta obgacio, en a cua ef consulor mantvg
desarrollo del contrato en cada una de las infraestructuras, asi como cualquier novedad| sl Acta de comité No. 5 cuments1 %20ICBF/2.%20CTIOLC fante los comites de seguimiento y los|
ue llegara a ocurir durante Ia ejecucion del contrato. 21 3%ADficas/Obligaci% [informes incensios 08 cuies son spariados por ol consunr
Informe quincenal No. 1 C3%B3N%203.2.147csf=18web=18e=g8ylab
Informe quincenal No. 2
Informe quincenal No. 3
Link SharePoint Gll:
, hitps:iicbigob-
1 I [
2"2 ‘éﬁm'?::s""" r{f;‘e“:*”jm‘ﬁ:r‘:r*’;%‘fﬁ: ‘:f;'r‘":::: 'r';:*c’f:n: d‘: dc‘;f‘“'":’;‘zzfgu’:‘ s Documento certfcacion de acceso my.sharepoint.com/:f/ripersonallhumberto_ceron_icbf_gov_co/Do|Se da cumplimiento a esta obligacion mediante documento certificacion del
g . ' lecus cuments/1.%201CBF/12.%20CTTOICtto%20Consultoria?200102 |acceso, con fecha del 02 de octubre de 2025
contractual, brindando la colaboracion requerida para el normal desarrollo de su gestion oo 300 Sy
C3%B3%203.2.157cs=18web=1&e=DBSUWK
Link SharePoint Gll:
3216, Responder por_ cualaier o de recamaion, judil o eraiudica, que ystorepontcomtio I e ool S Cumlimints st obigai, sh smbargo o o v ninguna
instauren, impulsen o coadyuven el personal o los subcontratistas contra el ICBF, por] si Documento certificacion de no reclamacion _ceron_iobf_gov. I ! P!
A ) cuments/ 5420/CBF/12.%20CTTOICHo%200 certiicacion de no recalamacio, con fecha del 02 de octubre del
causa o con ocasion de la ejecucion del contrato, v AR OLoac: 2008
priopeNrt-pstiseey ittt
3217, Contrconcetficaos vigenes de ahao en s avanzado o erirenaminto oo ol e o tgacy g i i
[para los trabajadores que desarrollen este tipo de actividades. Asi mismo, contar con la| NA NA NA e ot o ertoadon o cauinos e protes O oreanal o
i s sqapos s pcin personpa e on s onenc o coea aue e s coneutora desaroled n
i se requerian de estas actividades.
Link SharePoint Gll:
32.18. Realizar en forma secuencial, desde el inicio hasta la terminacion de las| Informe quincenal No. 1 oy sharepoint com/ i ;"‘s‘g:;:;;:g;';o ceron. b gov. colDo|S€ 43 CUTPIMIento a esta obligacion, teniendo en cuenta que el registro
actividades, el correspondiente registro fotografico que se entregara a la interventoria en| si Informe quincenal No. 2 Y- P P _ceron_iobf_gov. fotografico se encuentra entregado en los informes quincenales avalados|
cuments/1.%201CBF/12.%20CTTO/Ctto%20Consultoria% 200102
os informes solicitados y, en todo caso, cada vez que sean requeridos por el interventor. Informe quincenal No. 3 oo 300 A emm Oeoados [Pora merventora
C3%B3N%203.2.187csf=18web=1&e=105T}5
Link SharePoint Gll:
32 19. Proveer, mantener y manejar a su costo las oficinas y depdsitos que sean htips:/icigob-
 enrion I Sogumad  comesidad 36 o marsonal v on tominet goneralea, porm s Documento certifcacion oficina y deossito my.sharepoint.comlpersonalhumberlo_ceron_icbf_gov_colDo|Se da cumplimiento a esta obligacian, mediante certiicacion con fecha del
P o Y P ¥ 9 P ¥ dep cuments/1.%201CBF/12.%20CTTOICH%20Cansultoria%200102 02 do octubre de 2025
o locucion detcontato P brgac:
C3%B3n%203.2.197csf=18web=18e=Vedq9D
3.2.20. Realizar el estudio de normatividad vigente aplicable a este tipo de estudios y|
todos los tramites comespondientes requeridos por las entidades competentes, radicando A A A o s requirioa ralizacion de a obligacion para o prosente contato
toda la documentacion necesaria para la obtencin de las licencias y permisos requeridos|
para la realizacién del proyecto.
3.2.21. Suscribir con la entrega del informe inicial, un (1) documento de compromiso en “":"“S'S‘a/;zi‘;";‘b.e"
el cual el Consultor asume para con el ICBF, a que en caso de que sea requerido cuando psfichig Se da cumplimiento a esta obligacion mediante acta de compromiso del
) Acta de compromiso del consultor ante el Insttuto | my.sharepoint.com/:f/r/personallhumberto_ceron_icbf_gov_co/Do|
se ejecuten las actividades resultantes del contrato de obra (demolicion, reforzamiento, si ! , 5 5 consultor ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familar - ICBF, con
; Golombiano de Bienestar Familiar cuments/1.%201CBF/12.%20CTTO/CH0%20Consultoria% 200102
construccion entre otras), brindar respuesta a cualquier solicitud derivada de Ia e %2 fecha del 02 de octubre de 2025
consultoria C3%B3n%203.2.217csf=18web=18e=BDVAI
1. Oficio No. YTC-0102213-2025-05-E, con fecha del 01 de Link SharePoint Gl
3222, Gestionar oportunamente toda la documentacion requerida por ICBF paral octubre de ?Ozfe;;:’zsf”m os: Re“‘“" b *"”" personal N . hitps:/ficbigob- ceron.icbl_gov_colDo| ¢ 98 cumplimiento a esta obiigacion mediante aval al personal del
f ° ! " ' - arepoin ,_ceron_icbf_gov._ ' p
z‘fcf"‘:“‘]’nz‘;;:":“g“ ¥ demés documentos contractuales que se generen durante S z Oficio No. YTC-0102213-2025-10-E, con {echa el 09 de| cumentst 2Z0ICBFI12 %200 TTOICHO% 200oNSUoTam 300102 §°"S““°u o Sronogrema Y ”‘::“j: d‘:’ﬁ{“;gﬂ’:i”f:f: interventoria, para)
g octubre de 2025, cuyo asunto es: "Revision y aval| 2122025/2.%200 Obli P g
cronograma y plan de abaio consultora C3%B3n%203.2.227csf=18web=18e=VVhbyS
3.2.23. Las demas necesarias para la ejecucion del objeto contractual NA NA NA

INo se requirio la realizacion de la obligacién para el presente contrato

Cumplimiento Obligaciones contractuales asociadas a los Ejes del Sistema

Cumplimiento (51, NO,
PENDEENTE, PARCIALMENTE,

Ubicacién del documento soporte en el expediente

Observaciones (iv)

prestacion de servicio.

iy contractual
Link SharePoint Gl
3:3.1. Asegurar que el personal requerido para la prestacion del senvicio cuente con el hitps:/icbigob-

Oficio No. YTC-0102213-2025-05-E, con fecha del 01 de|my.sharepoint.com/:f./r/personal/humberto_ceron_icbf_gov_co/Do|Se da cumplimiento a esta obligacién mediante Oficio No. YTC-0102213-|
perfl de: Educacion (formal: primaria, secundaria, pregrado, posgrado), formacion (cursos si ocubre de 2025, cuyo asunto es: "Revsién y aval personal| cuments/ . 6201CBF/12 %:20GTTOIGH0%20Consuloatk200102 2025.05-. con echa del 01 i ocubre di 2025, cuyo asunto es: Reisén
cepecitcos do i actividad a desarolir como diplomados, saminaros. aleres snre o0 o g e as0oers s o ol P
o experiencia para garantizar la ptima prestacion del servicio. le consultorfa - respuesta a observaciones entida Y aval pe P

3%B3n%20de%20Caldad/Obligaci%C3%B3n%203.3.12csf=14w,
eb=1&e=dNLIYP
Link SharePoint GII:
https://icbfgob-
2.5.2 1genticar y gestonar accionss de mejora aue fotalezcan de manera adecuadala my.sharepaint.com/:f/ripersonalihumberto_ceron_icbf_gov_co/Do|Se da cumplimiento a esta obligacién, el Consultor reporta en el informe|
si Informe final cuments/.%20ICBF/12.%20C TTOICH0%20Consuloria% 200102 fnal e la ejecucion el contrato. En ol cual se mencionan las acciones,

2122025/3.%

lidad/Obligaci%C3%B3n%203.3.27cs=18w,

eb=18e=ugpgTq

para la correcta ejecucion del contrato

Obligaciones del Eje de Seguridad de la Informacion

Cumplimiento (SI, NO,
PENDEENTE, PARCIALMENTE,
1A) (i)

Ubicacién del documento soporte en el expediente
contractual

Observaciones

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
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3.3.1 Suscribir un documento de compromiso de confidencialidad el cual debera ser

Link SharePoint GIl:
https:/ficbigob-

IRHI 1 1 .
my.sharepoint com/:ffpersonallhumberto_oeron_icbf_gov_co/Do Se da cumplimiento a esta obligacion mediante documento de]

vigente.

entregado al supervisor del contrato una vez se firme el contrato sl Documento compromiso de confidencialidad del contratista ;‘:’;‘;S‘zs;l‘ﬂfze:gswz %20CTTO/CH0%20Consultoria%200102 | ¢ iclidad del contratista, con fecha del 02 de octubre de 2025
B3n/ObligaciC3%B3n%203
4.17csf=18wet €jF0
Link SharePoint G
hitps://icbfgob-
3.3.2 Certficar el cumplimiento, seguimiento y revision de los asuntos correspondientes al my.sharepoint.com:f/ripersonal/humberto_ceron_ichf_gov_calDO|c L L doumento
sequridad de la informacion enmarcado en la normativa intema vigente del ICBF, en| si Documento cumplimiento de seguridad de la informacién | cuments/1.%20ICBF/12.%20CTTO/Cto%20Consultoria%200102 P 4
i de seguridad de la informacién, con fecha del 02 de octubre de 2025
virtud de la ejecucion del objeto del contrato. 2122025/4.%200
B3n/ObligaciC3%B3n%203
4.27csf=18web=18e=Uvp3xQ
Link SharePoint Gl
hitps://icbigob-
. Informe quincenal No. 1 my.sharepoint.com:fripersonalihumberto_ceron_ichf_gov_co/Do| .
3.3.3 Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecucion del contrato o conveniol s Informe auineenal No. 2 o 0ICBE 1 20200 TTO Gl 20 Cen oo g0 010p |S€ €8 cumplimiento a esta obligacin la cual es reportada en los informes|
los elementos de proteccion personal requerido para la realizacion de sus actividades. de seguimiento quincenales.
Informe quincenal No. 3 212202504
4 \ 3%B3n/Obligaci%sC3%B3n%203
4.27%csf=18web=18e=GIjSSz
Link SharePoint Gl
hitps:/ficbigob-
334 Presentar el concepto médico ocupacional favorable de los colaboradores| my.sharepoint.com/.£/ripersonalhumberto_oeron_ichf_gov_co/Dofs, 4. ¢\ mjimiento a esta obligacién mediante documento certificado del
oon P sl Certificado de aptitud laboral cuments/1.%20ICBF/12.%20CTTO/Ctto%20Consultoria%200102 P 5
vinculados para la ejecucion del contrato o convenio. 2122025/4.%200 aptitud laboral, con fecha del 01 de octubre de 2025
d I 3%B3n/Obligaci%sC3%B3n%203
4.37csf=18web=1&e=XyRgnf
3.35 Informar al ICBF los Accidentes de Trabajo y enfermedad Laboral ~ ATEL del
[personal a cargo del operador/contratista reportados a la ARL y EPS, durante el plazo del NA NA NA INo se requirio la realizacion de la obligacion para el presente contrato
ejecucion del contrato o convenio.
3.3.6 Realizar trabajos en alturas en cumplimiento de lo establecido en la nomatividad| NA NA NA El consultor no debia realizar trabajo en alturas, ni cumplir con ninguna

normativdad vigente.

Obligaciones del Eje Gestion Am|

Cumplimiento (51, NO,
PENDENTE. PARCALMENTE,
in)

Link SharePoint Gl
htps://icigob-

3.3.1 Adoptar las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente de agua, energia| my.sharepoint.com/:fripersonalihumberto_ceron_icbf_gov_co/Do|

: ‘, P o o Se da cumplimiento a esta obligacion mediante documento de|
papel, y manejo de residuos que se generen durante la ejecucion del contrato, de| sl Documento compromiso ambiental Cumentsi 1 #20ICBE12 %20CTTOICHO% 20Consulorat %200102

confidencialidad del contratista, con fecha del 02 de octubre de 2025
acuerdo con la politica ambiental de la Entidad. 2122025/5.%2001
Obligaci®C: 3.4%csf=1
zP3

3.3.2 Presentar los permisos ylo autorizaciones ambientales vigentes requeridas paral
[prestacion del servicio, asi como las evidencias del cumplimiento de los requerimientos| NA NA NA INo se requirio la realizacin de la obligacién para el presente contrato
establecidos en dichos documentos.
3.3.3 Adoptar las medidas necesarias para el almacenamiento y manejo adecuado de los|
productos quimicos utilizados durante la ejecucion del contrato, de acuerdo con lal NA NA NA INo se requirio la realizacin de la obligacién para el presente contrato
normatividad vigente.
3.3.4 Adoptar las medidas necesarias para el manejo adecuado y la disposicien final de NA NA NA No se requirio a realizacion de la obligacian para el presente contrato
los residuos especiales y/o peligrosos que se generen durante Ia ejecucion el contrato.
() €1 sup
i si que 0" se ha dado una oblgacion, deniro de uno de los informes periédicos, deberd indicar as razones por las cuales es asi,  qué acciones se han tomado sobre dicho incumplimisnt. S el reporte de ‘no cumplimiento* se presanta on el Informe Final de Supervision, el supervisor deberd alegar copia y presentar roport de las acciones
ecatndes oo ot i spareisonsols o et bhgacion A scre oo por s v e oot sk o coeys s el seiala que “PENDIENTE" on ef Informe Final de Supervision se debera serilar
PARCIAL" y estipular

documento y su ubicacien.

(i) E1 supervisor deber relacionar todos los documentos que evidencien ef cumplimiento de la obigacién correspondiente, relacionados con actas de enirega a saisfaccion o de reuniones, informes, certiaciones, comunicaciones, oficos, memorandos, y en general cualquier documento que prusbe que la obligacion fue efectivamente cumplida. Deberd igualmente indicar ef olo del|

() n iqu

15. Seguimiento a matriz de riesgos

Realizé seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio? | si | X | NO |
Luego del seguimiento detecto alguno con alta probabilidad de ocurrencia? | si | | NO | X
[Detalle cual(es) riesgos detects con alta probabiidad de ocurrencia:
[Observaciones adicionales
a ”
16. Certificacién
La Interventoria, con la suscripcién del presente informe, certifica que el contratista cumplié con su obligacién de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y i de i puesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

19 de dicembre de 2025

ORIA
YT COSNTRUCCIONES CIVILES S.A.S

NIT: 9011934560-0
[MELVIS MARTINEZ MELENDEZ
[Representante Legal

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
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