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Bogotá D.C, 29 de enero de 2026 
 
 

INFORME DE COMISIÓN – CIÉNAGA DE ORO – CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL 

SENA EN CIÉNAGA DE ORO. 

 

 

 
 

 

Como parte del desarrollo del contrato No.CO1.PCCNTR.8709341, SUSCRITO ENTRE EL 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA 

SA, cuyo objeto es CONTRATAR LA GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 

PARA EL DESARROLLO, GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE 

CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA DE LA OBRA CORRESPONDIENTES A LA NUEVA 

SEDE DEL CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO EN EL MUNICIPIO DE 

CIÉNAGA DE ORO – REGIONAL CÓRDOBA, DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

SENA. Mediante el presente informe se da constancia y cumplimiento a las obligaciones 

adquiridas.  

 

Por ello, la Sociedad Hotelera Tequendama – SHT mediante visita realizada los días 29 y 30 de 

enero de 2026 se desplaza con la gerente y coordinador, hacia el lugar del proyecto, con el fin 

de conocer el predio, así como los estudios y diseños contratados y suministrados por el SENA. 

Este primer contacto directo en el predio y zonas de influencia, permiten entender el contexto no 

solo técnico, sino el socioeconómico de los futuros beneficiarios que nos permitirán desarrollar 

el mejor de los proyectos durante sus diferentes etapas de ejecución.  
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1. Identificación y contexto  

 

El Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir del SENA requiere una modernización y 

expansión de su infraestructura para satisfacer la creciente demanda de formación en el sector 

pecuario, un pilar económico del departamento de Córdoba. 

 

El proyecto contempla tres unidades estructurales: un polideportivo, un bloque en forma de "L" 

con talleres y cafetería, y una estructura longitudinal que alberga la biblioteca y otros espacios. 

 

 
 

El predio destinado para la nueva sede del SENA en Ciénaga de Oro, donado por la Alcaldía 

Municipal mediante escritura pública No. 435 del 28 de diciembre de 2023, tiene un área bruta 

de 20.000 m2. Tras descontar las cesiones obligatorias para la reserva vial, el área neta del 

predio es de 18.993,22 m2. 
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2. Análisis del terreno y entorno 

 

 
 

Durante el recorrido con el personal delegado por el SENA, se pudo evidenciar el área del predio 

en donde las principales características del terreno se pudieron identificar de manera visual. Se 

identificaron todos los puntos de acceso, conexión a servicios públicos, colindancias, accidentes 

geográficos, vegetación rastrera y de altura, pendiente del terreno, estado de la capa de rodadura 

actual (terreno mejorado), obras existentes, cuerpos hídricos o zonas de inundación identificadas 

por la consultoría de los diseños.  

 

Vegetación existente: Se pudo evidenciar que el predio tiene cobertura vegetal rastrera, de 

altura baja y media en algunas zonas. Los principales individuos arbóreos se encuentran 

mascados y localizados en planos, de acuerdo a lo informado por la Ing. Sandra del SENA. 

Según se nos indica, la mayoría de estos arboles se pretenden conservarlos, algunos trasladarlos 

por interferir con la implantación de las edificaciones y otros deberán ser dispuestos mediante 

permisos de aprovechamiento forestal y compensación ambiental en áreas definidas por las 

entidades territoriales competentes.  
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Estructuras colindantes: Se pudo evidenciar que el predio se encuentra orientado hacia la vía 

nacional ciénaga de oro – cerete, por los costados existen una casa finca y una estación de 

servicios.   

 

 
 

Todas estas características del terreno presentan cada una y en conjunto la complejidad técnica, 

normativa y ambiental a tener en consideración y que tuvieron que ser tenidas en cuenta por la 

consultoría contratada por el SENA.  

 

3. Infraestructura y servicios públicos  

 

De acuerdo a lo manifestado por el personal de SENA y a lo contemplado mediante la consultoría 

de los diseños y evidenciado en obra, se encuentra para el proyecto que no existe infraestructura 

del municipio para la conexión al acueducto y alcantarillado. Se especifica una PTAR para el 

tratamiento de las aguas del proyecto, se verifica su implantación con una preocupación latente 

dadas las cotas de inundación identificadas. Se debe validar contra los diseños la implantación 

de la ptar y los niveles de inundación.  
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Para el suministro de energía eléctrica, se acompaño al delegado de afinia y del SENA al 

recorrido programado para validar la disponibilidad requerida y posible del sistema. Se solicitaron 

alrededor 500 kva. y se tiene disponibilidad de hasta 750kva.  

 

En las zonas altas de las montañas se observan antenas para diferentes servicios, sin embargo, 

el Sena manifiesta que las conexiones a internet se realizaran mediante antenas satelitales. 

 

4. Factor social y de logística 

 

Los recorridos se realizaron durante los días 29 y 30 de enero de 2026. Para el 29 de enero se 

contó con la asistencia del alcalde de ciénaga de oro y de los delegados de la gobernación. Allí 

manifestaron estar en total apoyo y disposición hacia el proyecto en lo que respecta a la 

construcción del colector para el alcantarillado, tramites y permisos que se requieran tramitar, 

convocatorias para mano de obra calificada y no calificada que puedan vincularse con el 

proyecto.  

 
 

Se contempla la necesidad de contar con un profesional social al 100% de dedicación, dados los 

antecedentes de protestas y posibles bloqueos a la obra. Se deja claro que la mano de obra 

calificada deberá ser suministrada de otras partes porque no se cuenta con ella directamente en 

ciénaga de oro y alrededores y que para la mano de obra no calificada o proveedores de ciertos 

materiales pudieran ser contemplados para el proyecto. En definitiva, es contemplar un buen 

plan social con la comunidad que permita mantenerlos informados sobre el proyecto y su impacto 

en la comunidad.  

 

Impacto vial: Respecto a las vías de acceso, como se mención anteriormente, se cuenta con 

las facilidades de acceso de materiales, maquinaria y equipos para la obra. No se evidencias 

riesgos más allá de implementar una buena señalización mediante un PMT. 
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Seguridad del sitio: Por parte de la alcaldía se manifestó que se darán las garantías de 

seguridad necesarias para el proyecto.  

 

Ruidos y vibraciones: El lugar de la obra se encuentra en zona rural, apartado del casco urbano 

y con poca afectación visual y de ruido.  

 

 
 

5. Socialización consultoría de diseños 

 

El día 30 de enero de 2026 el Sena a través de sus contratistas de consultoría e interventoría 

realizaron una socialización de la estructura documental de los diseños definitivos. Para la SHT 

no constituye una entrega formal, pero si un primer vistazo al alcance que se le dio al proyecto y 

su concepción social, técnica y arquitectónica. La gerente del proyecto por parte de la SHT 

solicitó el acceso a la información para ir consultando la misma a través de la plataforma que se 
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dispuso. La consultoría e interventoría quedaron en brindarnos los accesos necesarios para 

consulta del expediente técnico.     

 

 
 
Por lo anterior, firman aquí los participantes de la comisión realizada y descrita en el presente 
informe.  
 
 
 
 
Ing. Adriana Rodríguez Buitrago  
Gerente de Proyectos UEN – Espacios Tequendama 
Sociedad Hotelera Tequendama S.A. 
 
 
Elaboró: Esp. Jimmi Rodríguez – Ingeniero de Proyectos 


