INFORME DE COMISION — CIENAGA DE ORO — CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE DEL
SENA EN CIENAGA DE ORO.
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Como parte del desarrollo del contrato No.CO1.PCCNTR.8709341, SUSCRITO ENTRE EL
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE — SENA'Y SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA
SA, cuyo objeto es CONTRATAR LA GERENCIA INTEGRAL Y ADMINISTRACION DE FONDOS
PARA EL DESARROLLO, GESTION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE
CONSTRUCCION E INTERVENTORIA DE LA OBRA CORRESPONDIENTES A LA NUEVA
SEDE DEL CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO EN EL MUNICIPIO DE
CIENAGA DE ORO — REGIONAL CORDOBA, DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
SENA. Mediante el presente informe se da constancia y cumplimiento a las obligaciones
adquiridas.

Por ello, la Sociedad Hotelera Tequendama — SHT mediante visita realizada los dias 29 y 30 de
enero de 2026 se desplaza con la gerente y coordinador, hacia el lugar del proyecto, con el fin
de conocer el predio, asi como los estudios y disefios contratados y suministrados por el SENA.
Este primer contacto directo en el predio y zonas de influencia, permiten entender el contexto no
solo técnico, sino el socioecondmico de los futuros beneficiarios que nos permitiran desarrollar
el mejor de los proyectos durante sus diferentes etapas de ejecucion.
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1. Identificacion y contexto

El Centro Agropecuario y de Biotecnologia El Porvenir del SENA requiere una modernizacion y
expansion de su infraestructura para satisfacer la creciente demanda de formacién en el sector
pecuario, un pilar econémico del departamento de Cérdoba.

El proyecto contempla tres unidades estructurales: un polideportivo, un bloque en forma de "L"
con talleres y cafeteria, y una estructura longitudinal que alberga la biblioteca y otros espacios.

El predio destinado para la nueva sede del SENA en Ciénaga de Oro, donado por la Alcaldia
Municipal mediante escritura publica No. 435 del 28 de diciembre de 2023, tiene un area bruta
de 20.000 m2. Tras descontar las cesiones obligatorias para la reserva vial, el area neta del
predio es de 18.993,22 m2.

Nuestras lineas de negocio son:

Cra 10 N° 26 -21. Piso 4 / Coworking, Bogota e 6 ; rsj G SQLU
Q v \_/Lmirmmnuu/ S
sociedadtequendama.com a9 Tequendama B Qﬁ‘ﬁ&ﬁ"é %L?e,',ﬂfnsa

L Tequendama

Tfo



Sociedad
Tequendama

2. Analisis del terreno y entorno

Durante el recorrido con el personal delegado por el SENA, se pudo evidenciar el area del predio
en donde las principales caracteristicas del terreno se pudieron identificar de manera visual. Se
identificaron todos los puntos de acceso, conexion a servicios publicos, colindancias, accidentes
geograficos, vegetacion rastrera y de altura, pendiente del terreno, estado de la capa de rodadura
actual (terreno mejorado), obras existentes, cuerpos hidricos o zonas de inundacion identificadas
por la consultoria de los disefios.

Vegetacion existente: Se pudo evidenciar que el predio tiene cobertura vegetal rastrera, de
altura baja y media en algunas zonas. Los principales individuos arbéreos se encuentran
mascados y localizados en planos, de acuerdo a lo informado por la Ing. Sandra del SENA.
Segun se nos indica, la mayoria de estos arboles se pretenden conservarlos, algunos trasladarlos
por interferir con la implantacion de las edificaciones y otros deberan ser dispuestos mediante
permisos de aprovechamiento forestal y compensacion ambiental en areas definidas por las
entidades territoriales competentes.
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Estructuras colindantes: Se pudo evidenciar que el predio se encuentra orientado hacia la via
nacional ciénaga de oro — cerete, por los costados existen una casa finca y una estaciéon de
servicios.

Todas estas caracteristicas del terreno presentan cada una y en conjunto la complejidad técnica,
normativa y ambiental a tener en consideracion y que tuvieron que ser tenidas en cuenta por la
consultoria contratada por el SENA.

3. Infraestructura y servicios publicos

De acuerdo a lo manifestado por el personal de SENA y a lo contemplado mediante la consultoria
de los disefnos y evidenciado en obra, se encuentra para el proyecto que no existe infraestructura
del municipio para la conexion al acueducto y alcantarillado. Se especifica una PTAR para el
tratamiento de las aguas del proyecto, se verifica su implantacion con una preocupacion latente
dadas las cotas de inundacion identificadas. Se debe validar contra los disefios la implantacion
de la ptar y los niveles de inundacion.
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Para el suministro de energia eléctrica, se acompafno al delegado de afinia y del SENA al
recorrido programado para validar la disponibilidad requerida y posible del sistema. Se solicitaron
alrededor 500 kva. y se tiene disponibilidad de hasta 750kva.

En las zonas altas de las montafias se observan antenas para diferentes servicios, sin embargo,
el Sena manifiesta que las conexiones a internet se realizaran mediante antenas satelitales.

4. Factor social y de logistica

Los recorridos se realizaron durante los dias 29 y 30 de enero de 2026. Para el 29 de enero se
contd con la asistencia del alcalde de ciénaga de oro y de los delegados de la gobernacién. Alli
manifestaron estar en total apoyo y disposicién hacia el proyecto en lo que respecta a la
construccion del colector para el alcantarillado, tramites y permisos que se requieran tramitar,
convocatorias para mano de obra calificada y no calificada que puedan vincularse con el
proyecto.

Se contempla la necesidad de contar con un profesional social al 100% de dedicacién, dados los
antecedentes de protestas y posibles bloqueos a la obra. Se deja claro que la mano de obra
calificada debera ser suministrada de otras partes porque no se cuenta con ella directamente en
ciénaga de oro y alrededores y que para la mano de obra no calificada o proveedores de ciertos
materiales pudieran ser contemplados para el proyecto. En definitiva, es contemplar un buen
plan social con la comunidad que permita mantenerlos informados sobre el proyecto y su impacto
en la comunidad.

Impacto vial: Respecto a las vias de acceso, como se mencion anteriormente, se cuenta con
las facilidades de acceso de materiales, maquinaria y equipos para la obra. No se evidencias
riesgos mas alla de implementar una buena sefializacion mediante un PMT.
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Seguridad del sitio: Por parte de la alcaldia se manifesté que se daran las garantias de
seguridad necesarias para el proyecto.

Ruidos y vibraciones: El lugar de la obra se encuentra en zona rural, apartado del casco urbano
y con poca afectacion visual y de ruido.

5. Socializacion consultoria de disenos

El dia 30 de enero de 2026 el Sena a través de sus contratistas de consultoria e interventoria
realizaron una socializacion de la estructura documental de los disenos definitivos. Para la SHT
no constituye una entrega formal, pero si un primer vistazo al alcance que se le dio al proyecto y
su concepcion social, técnica y arquitectonica. La gerente del proyecto por parte de la SHT
solicitd el acceso a la informacion para ir consultando la misma a través de la plataforma que se
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dispuso. La consultoria e interventoria quedaron en brindarnos los accesos necesarios para

consulta del expediente técnico.
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Por lo anterior, firman aqui los participantes de la comision realizada y descrita en el presente

informe.

—
IngZ AdrianaRodrigugz B go
Gerente de Proyectos
Sociedad Hotelera Tequendama S.A.

— Espacios Tequendama

Elaboré: Esp. Jimmi Rodriguez — Ingeniero de Proyevﬁ%(
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