SENA

CLASIFICACION DE LA INFORMACION

Publica X Publica Clasificada Publica Reservada

INFORME DE SUPERVISION — CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8716520 del 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE CENTRO AGROPECUARIO Y DE SERVICIOS AMBIENTALES JIRUIRIMO -
SENA REGIONAL VAUPES

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8716520 del 2025

FECHA DE SUSCRIPCION 29/12/2025

OBIJETO Adquisicion a titulo de compraventa de mobiliario con el fin de mejorar

los ambientes de formacion y trabajo del Centro Agropecuario y de
Servicios Ambientales Jirijirimo Regional Vaupés.

CONTRATISTA MIGUEL ANTONIO BAMBAGUE MURCIA
CCoNIT 79105106
LUGAR DE EJECUCION El lugar de ejecucion del contrato sera en la ciudad de Mitu — Vaupés en

las instalaciones del SENA — Regional Vaupés — Centro Agropecuario y de
Servicios Ambientales lJirijirimo, los elementos y/o materiales deberan
ser entregados en la Sede Cuervo Araoz ubicada en la Cr. 7 No. 15-12.

FECHA DE INICIO 29 de Diciembre de 2025.

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO Hasta el 31 de diciembre de 2025.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO DOSCIENTOS MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE.
($200.100.000)

PRORROGA No. 1 60 Dias habiles

FECHA DE TERMINACION INICIAL 31/12/2025

FECHA DE TERMINACION SEGUN
PRORROGA No.01

PRORROGA No. 2 45 Dias Calendario
FECHA DE TERMINACION SEGUN

30/03/2026

PRORROGA No.02 14/05/2026

ADICION NRO. N/A

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO (S 200.100.000)

FORMA DE PAGO El contrato se pagard de la siguiente forma:

El valor del contrato serd pagado por el SENA al Contratista, asi:
Pago Unico correspondiente al 100% del valor del contrato, el
trdmite de pago se iniciara contra entrega de los elementos
objeto del presente contrato, asi como la presentacion de los
siguientes documentos:
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1. Informe de supervision con su respectiva acta de recibo
debidamente firmada por el supervisor, en el que conste que
se ha cumplido a entera satisfaccion con el objeto Contractual.

2. Entrada al almacén previa verificacién por parte del
almacenista.

3. Informe de ejecucién del contratista, con registro fotografico
georreferenciado de cada uno de los elementos entregados y
documentos que debe anexar.

4. Comprobantes de pago en donde se demuestre el
cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones
frente al pago al Sistema de Seguridad Social Integral.

5. Factura electrénica debidamente validada por la DIAN, como
requisito necesario para el pago de los servicios contratados; lo
anterior en cumplimiento del Decreto 358 del 5 de marzo de
2020 “Por el cual se reglamentan los articulos 511,615,616~
1,616-2,616-4,617,618, 618-2 y 771-2 del Estatuto Tributario,
26 de la Ley 962 de 2005 y 183 de la Ley 1607 de 2012 y se
sustituye el Capitulo 4 del Titulo 1 de la Parte 6 del Libro 1 del
Decreto 1625 de 2016 Unico Reglamentario en Materia
Tributaria” y la Resolucién 000042 del 5 de Mayo de 2020 “Por
la cual se desarrollan los sistemas de facturacion, los
proveedores tecnoldgicos, el registro de la factura electrdnica
de venta como titulo valor, se expide el anexo técnico de
factura electrénica de venta y se dictan otras disposiciones en
materia de sistemas de facturacion”.

Dar estricto cumplimiento a los lineamientos para la recepcion
de facturacion electrdnica en el SENA, contemplados en la
Circular 3-2024- 000019 del 25 de enero de 2024 (anexa a este
documento) frente a las facturas, notas débito y notas crédito, de
acuerdo con las actualizaciones realizadas por parte de la
Administracion del aplicativo SIIF Nacion.

Para tal efecto se informa que el cddigo del PCl es 36-02-00-097-
954810 correspondiente al Centro Agropecuario y de Servicios
Ambientales Jirijirimo.

El SENA efectuara al contratista las retenciones que en materia
tributaria establezca la ley y respecto de las cuales sea su
obligacion efectuarla. En los demas casos, el contratista debera
cumplir con el pago de impuestos, tasas o contribuciones que se
deriven de la contratacion.

PARAGRAFO: Todas las facturas emitidas por el contratista
deberan estar cargadas en la PLATAFORMA SECOP Il y aprobadas
por el Supervisor para el pago.

NOTA: Sin embargo, el pago estara sujeto a la disponibilidad de

PAC
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INFORME DE SUPERVISION NRO. 02

PERIODO DEL INFORME Desde el 30/12/2025 al 30/03/2026

1.1. Garantias contractuales

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO
ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO SA
NRO. DE POLIZA 30-44-101068201
CERTIFICADO O ANEXO N/A
FECHA EXPEDICION 22/12/2025
FECHA APROBACION 29/12/2025
AMPARO VIGENCIA VALOR
DESDE HASTA
Cumplimiento 18/12/2025 30/07/2026 S 20,010,000.00
Calidad de los elementos 18/12/2025 30/07/2026 S 40,020,000.00

En atencidén a lo sefialado no se suscribié ningin modificatorio.

2. EJECUCION CONTRACTUAL

En virtud de la suscripcién CO1.PCCNTR. 8716520, el contratista adquirid las siguientes obligaciones:
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OBLIGACIONES

ACTIVIDADES REALIZADAS

PRODUCTO O EVIDENCIA

Ejecutar el objeto del presente
contrato en los plazos
establecidos, bajo las condiciones
econdmicas y fichas técnicas
indicadas por la entidad en su
estudio previo

Se inici6 la ejecucién del
contrato con la suscripcién del
Acta de Inicio el 29 de diciembre
de 2025.

Se solicita segunda prorroga por
45 dias calendario

Solicitud de segunda (2)
prorroga contrato
CO1.PCCNTR.8716520
Radicado No. PQRS No.: 1-
2026-000183

Entregar los bienes especificados
en las exigencias técnicas. En caso
de que los elementos no cumplan
con las especificaciones técnicas
requeridas, deberan ser
reemplazadas en un término
maximo de cinco (5) dias habiles a
partir de la devolucién por parte
de la entidad

Aun no se han entregado los
elementos especificados en el
contrato

N/A

Reemplazar o sustituir de forma
inmediata cualquier elemento
que presente dafo o falla
eventual durante el término de la
garantia, el cual debera cambiar
por uno nuevo de iguales o
superiores caracteristicas.

No se han recibido los
elementos del contrato

N/A

Realizar la entrega de los bienes
objeto del contrato en las
instalaciones del Almacén del
Centro Agropecuario y de
servicios ambientales Jirijirimo del
SENA Regional Vaupés, ubicado
en la ciudad de Mitg, al
funcionario que cumpla las
funciones de Almacenista y/o
quien haga sus veces, con la
presencia del supervisor del
contrato y de acuerdo con
coordinacion que se realice
preliminarmente  para dicha
entrega

No se han recibido los
elementos del contrato

N/A
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El contratista sera responsable de
ordenar la revision de los
elementos que va a entregar para
asegurar la calidad, cantidad,
especificaciones técnicas, marcay
precios de estos, en el momento
de la entrega y evitar que sean
devueltos

No se han recibido los
elementos del contrato

N/A

Entregar Informe de ejecucion de
elementos y/o materiales
entregados, donde se incluya
registro fotografico
georreferenciado

No se han recibido los
elementos del contrato

N/A

Mantenerse a PAZ Y SALVO en el
pago de los aportes parafiscales
cuando corresponda

No se han recibido los
elementos del contrato

N/A

Asistir a las reuniones de
seguimiento con el Supervisor del
contrato, cuando asi se le requiera

El contratista a participado en
las reuniones que ha solicitado
la supervision con el fin de
conocer el avance en la
ejecucién del contrato y que se
indique la razén de porque se
solicita la prorroga No. 2

Registro de la reunion

De conformidad con lo
establecido en el Manual de
Contratacién con cédigo GCCON-
M-001 y el Anexo de Verificacion
de Criterios de Contratacién con
codigo GCCON-AN-001 del SENA,
el contratista debera dar
cumplimiento a los Requisitos
Legales Ambientales, de Eficiencia
Energética y de Seguridad y Salud
en el Trabajo aplicables, los cuales
se identificaran de acuerdo con
los aspectos e impactos
ambientales efectivamente
generados, el desempefio
energético y peligros y riesgos
presentes en la actividad

No se han recibido los
elementos del contrato

N/A
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Las demds que se estimen de
acuerdo con el objeto y ejecucién
del contrato

No se ha realizado ninguna

solicitud adicional al contratista

N/A

Obligaciones de seguridad y salud

en el trabajo

OBLIGACIONES

ACTIVIDADES REALIZADAS

PRODUCTO O EVIDENCIA

Dar las

obligaciones con los sistemas de

cumplimiento a

seguridad social, (salud,
pensiones y riesgos laborales), asi
como el SG-SST y demds normas
aplicables, 'y presentar los
documentos respectivos que asi lo

acrediten.

No han recibido los

elementos del contrato

se

N/A

certificaciéon suscrita
legal o
qgue acredite el
cumplimiento del pago de aportes

Presentar
por
revisor fiscal,

el representante

al sistema de seguridad social
integral de los ultimos seis (6)
meses, de conformidad con el
articulo 50 de la Ley 789 de 2002
o aquella que lo modifique,
adicione o sustituya (cuando se

trate de personas juridicas).

No han recibido los

elementos del contrato

se

N/A

Obligaciones ambientales del cont

ratista

OBLIGACIONES

ACTIVIDADES REALIZADAS

PRODUCTO O EVIDENCIA

El contratista deberd presentar
evidencias fotogrdficas de Ila
entrega de los materiales que
sean diferentes al plastico

No han recibido los

elementos del contrato

se

N/A

2.1.

No aplica
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3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

PORCENTAIJE DE
FECHA DEL NRO. DE VALOR VALOR SALDO DEL EJECUCION
INFORME FACTURA FACTURADO EJECUTADO CONTRATO
FINANCIERA
30/03/2026 0% ($200.100.000) 0%

4. RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD,
PENSION Y
ARL

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentaciéon del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo
con la informacidn registrada en la plataforma del Sistema Electrdnico para la Contratacion Publica SECOP
I, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6.  JUSTIFICACION PARA LA MODIFICACION

El contratista envia comunicacidn recibida mediante radicado No. 1-2026-000183 del 24 de marzo de
2026, en la cual solicita prorroga No. 2 con la finalidad de poder dar cumplimiento a la ejecucién del
contrato CO1.PCCNTR.8716520 de diciembre de 2025, cuyo objeto es: ADQUISICION A TiTULO DE
COMPRAVENTA DE MOBILIARIO CON EL FIN DE MEJORAR LOS AMBIENTES DE FORMACION Y TRABAJO DEL
CENTRO AGROPECUARIO Y DE SERVICIOS AMBIENTALES JIRIJIRIMO REGIONAL VAUPES, donde indica los
inconvenientes que se han presentado y que han impedido la entrega oportuna de los bienes objetos del
contrato.

Una vez analizadas las razones expuestas, esta supervision considera procedente su aprobacion, en tanto
se evidencian circunstancias ajenas a la voluntad del contratista que han incidido directamente en la
ejecucién del objeto contractual.

En particular, se reconoce que las limitaciones en la movilidad del transporte de carga por via fluvial,
derivadas de la disminucién en los niveles de navegabilidad del rio Vaupés durante la temporada de
verano, constituyen un hecho externo, imprevisible y no imputable al contratista, que ha generado
retrasos en la entrega de los bienes.

En consecuencia, y en aplicacidn de los principios de la funcién administrativa y de la contratacion estatal,
especialmente los de eficacia, economia y equilibrio contractual, se autoriza la prérroga solicitada, con el

fin de garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual

En virtud de lo anterior, se acepta la solicitud de prérroga por un término de cuarenta y cinco (45) dias
calendario, contados a partir de la fecha de vencimiento del contrato.
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Conforme a lo anteriormente expuesto se solicita:

Prorrogar el plazo de ejecucion del CO1.PCCNTR. 8716520 de 2025, en cuarenta y cinco (45) dias
calendario. Asi las cosas, la fecha de terminacion serd el 14 de mayo de 2026.

TIEMPO DE LA PRORROGA: 45 dias calendario
FECHA DE LA TERMINACION ACTUAL: 30 de marzo de 2026
NUEVA FECHA DE TERMINACION: 14 de Mayo de 2026
7. CERTIFICACION
N/A
8. OBSERVACIONES
N/A

Para constancia se firma el 27 de marzo de 2026.

L il
ERIKA MABEL AGUILAR MACHADO CLAUDIA MARYEM BORRERO PEREZ

Supervisora del contrato Apoyo a la Supervisién

LA
it L
s

MILTON HARRY VALENCIA SARMIENTO
Apoyo a la Supervision

Elabord: Erika mable Aguilar Machado, Coordinadora GAAM
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