SENA

CLASIFICACION DE LA INFORMACION

Publica X | Publica Clasificada Publica Reservada
INFORME DE SUPERVISION — CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. [CO1.PCCNTR.8379222 DE 2025.]
1. ASPECTOS GENERALES
CONTRATANTE [Centro nacional de Hoteleria, Turismo y Alimentos-Regional D.C]

CONTRATO NRO.

[CO1.PCCNTR.8379222 de 2025]

FECHA DE SUSCRIPCION

[2 de octubre de 2025]

OBIJETO [Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de
repuestos e instalaciones las cocinas y equipos de industrias alimentarias
del Centro Nacional de Hoteleria, Turismo y Alimentos y la sede de
alamos en la vigencia 2025]

CONTRATISTA [Jarinox S.A.S.]

CCo NIT [900.197.421-8]

LUGAR DE EJECUCION

[Centro Nacional de Hoteleria, Turismo y Alimentos del Servicio Nacional
de Aprendizaje-SENA-Regional Distrito Capital, ubicado en la Carrera 30
No. 15-53 en la ciudad de Bogota D.C.]

FECHA DE INICIO

[14 de octubre de 2025]

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO

[Tres Meses.]

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

[($ 118.000.043) ciento dieciocho millones cuarenta y tres pesos M/CT]

PRORROGA
NRO.CO1.CTRMOD.21473666

[ El campo de la modificacién Fecha fin del contrato fue cambiado desde
31/12/2025) hasta (28/02/2026)

FECHA DE TERMINACION

[28 de febrero de 2026]

ADICION NRO.

[N/A]

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

[($ 118.000.043) ciento dieciocho millones cuarenta y tres pesos M/CT]

FORMA DE PAGO

[EI Centro Nacional de Hoteleria, Turismo y Alimentos realizard Pagos
Parciales.]

INFORME DE SUPERVISION NRO.

(2]

PERIODO DEL INFORME

Desde el [20/12/2025 al 15/02/2026]

1.1. Garantias contractuales
GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO
ASEGURADORA CESCE
NRO. DE POLIZA 173611
CERTIFICADO O ANEXO 0
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GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

FECHA EXPEDICION

3 de octubre de 2025

FECHA APROBACION

10 de octubre de 2025

VIGENCIA
AMPARO VALOR
DESDE HASTA
Cumplimiento del contrato 26/09/2025 29/04/2026 $ 23.600.008,60
Salarios, prestaciones sociales
. L 26/09/2025 31/12/2028 $5.900.002,15
e indemnizaciones laborales
Calidad del bien o servicio 26/09/2025 29/04/2026 $47.200.017,20
Calidad y correcto 29/04/2026
funcionamiento de los bienes 26/09/2025 $ 35.400.012,90
y equipos suministrados

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA CESCE
NRO. DE POLIZA 17693
CERTIFICADO O DE ANEXO 0
FECHA EXPEDICION 3 de octubre de 2025
FECHA APROBACION 10 de octubre de 2025
VIGENCIA
AMPARO VALOR
DESDE HASTA
Basico-predios labores
P ] y 26/09/2025 31/12/2025 S 284,700,000.00
operaciones
Vehiculos propios y no 31/12/2025 284,700,000.00
P . plosy 26/09/2025 /12/ >
propios
Contratistas y Subcontratistas 26/09/2025 30/12/2025 $ 284,700,000.00

En atencidn a lo sefialado en el modificatorio nro. [CO1.CTRMOD.21473666], se efectud la ampliacion de

las garantias en el siguiente sentido:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA CESCE
NRO. DE POLIZA 173611
CERTIFICADO O ANEXO 2
FECHA EXPEDICION 5 de enero de 2026
FECHA APROBACION 7 de enero de 2026
AMPARO VIGENCIA VALOR
DESDE HASTA
Cumplimiento del contrato 26/09/2025 28/06/2026 $ 23.600.008,60
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GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

Salarios, prestaciones sociales
. L 26/09/2025 28/02/2029 $5.900.002,15
e indemnizaciones laborales
Calidad del bien o servicio 26/09/2025 28/06/2026 $47.200.017,20
Calidad y correcto 28/06/2026
funcionamiento de los bienes 26/09/2025 $ 35.400.012,90
y equipos suministrados

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA CESCE
NRO. DE POLIZA 17693
CERTIFICADO O DE ANEXO 2

FECHA EXPEDICION

2 de enero de 2026

FECHA APROBACION

7 de enero de 2026

VIGENCIA
AMPARO VALOR
DESDE HASTA
Basico-predios labores
P . y 26/09/2025 28/02/2026 $1.656.232,00
operaciones
Vehiculos propios y no 28/02/2026 1.656.232,00
Propiosy 26/09/2025 /02/ >
propios
Contratistas y Subcontratistas 26/09/2025 28/02/2026 $1.656.232,00

2.

EJECUCION CONTRACTUAL
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OBLIGACIONES

ACTIVIDADES REALIZADAS

PRODUCTO O EVIDENCIA

1.Cumplir con el objeto del contrato
dentro del plazo establecido en
observancia de las especificaciones
técnicas, econdmicas y juridicas
establecidas por la entidad en los
del

documentos integrantes

proceso.

El contratista cumplid con el objeto
del
acuerdo

contrato en un 33.96% de
con el mantenimiento

preventivo 'y correctivo con

suministro de repuestos e
instalaciones las cocinas y equipos

de industrias alimentarias de:

-Estufa 6 PTS
-Horno Combi

- Estufa 6 PTS
-Plancha de cocina
-Abatidor

-Batidora

-Horno Unox
-Horno Hobart
-Batidora

-Marmita 2

-Horno EKA

-Horno Hobart

- Estufa 4 PTS
-Horno

-Batidora

-Abatidor

-Batidora

-Cuarto de crecimiento
- Estufa 4 PTS

- Estufa 6 PTS

-Placa de Induccién
- Placa de Induccién
-Placa de Induccién
- Placa de Induccién
-Horno Rational SCC
-Horno Rational 101
-Maquina Vacio

- Maquina Vacio

, segun los detalles, especificaciones
y demas condiciones dentro del
plazo de ejecucidn.

Reporte de Mantenimiento de
Equipos Anexo GC Publicado en la
plataforma SECOP II.

Factura validada previamente por la
Direccién de Impuestos y Aduanas
Nacionales -DIAN y Aprobada en
plataforma SIFF NACION. Adjunto
en la linea de pago-Carpeta GF, el
cual se encuentra publicado en
SECOP II

GCCON-F-031 V04




4
SENA

N

2. Mantener los precios ofertados
en la propuesta. En caso de que por
fuerza mayor se obligue a la
variacion de precios debera el
contratista, por escrito y justificado,

informar lo relacionado al SENA.

El proveedor mantuvo los valores
presentados en la oferta.

Factura validada previamente por la
Direccién de Impuestos y Aduanas
Nacionales -DIAN y Aprobada en
plataforma SIFF NACION. Adjunto
en la linea de pago-Carpeta GF, el
cual se encuentra publicado en
SECOP II

3. Cumplir con los horarios de
mantenimiento establecidos por el
Centro Nacional de Hoteleria,
Turismo y Alimentos del Servicio

Nacional de Aprendizaje — SENA.

El Proveedor remitié al Profesional
encargado de realizar los
mantenimientos de acuerdo a los
horarios  establecidos por el
supervisor y en los horarios que no
se afectara la formacion o
prestacion del servicio en el Centro

de Formacion.

- Relacién del Personal que Ingreso
a las Instalaciones, Victor Andrés
Cortés Contreras - CC 1014178817

- Certificado de Afiliacion a EPS, ARL
y AFP de Victor Andrés Cortés
Contreras

- pago de seguridad social
Noviembre

- pago de seguridad social Enero

- pago de seguridad social Febrero
Documentos Adjunto en la linea de
GC, el

encuentra publicado en SECOP II

pago-Carpeta cual se

4. Disponer de personal técnico
calificado para brindar el servicio,
asi como para mantener bajo
control las eventualidades que se
presenten con los equipos y/o
elementos. Este personal deberd
estar identificado y debidamente

uniformado.

El contratista dispuso el equipo
humano para la dptima ejecucion
del contrato relacionando

-Cedula de Ciudadania

-Contrato de Prestacién de Servicios
-Diploma

-Personal Técnico Calificado para
ejecutar el contrato

-Planilla Andres Cortez -Marzo
Documento anexo al archivo GC
publicado en SECOP II
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5. Asumir la responsabilidad total
por la vinculacion de personal y la
celebracion de subcontratos todo lo
cual debe realizar en su propio
nombre y por su propia cuenta y
riesgo sin que el SENA adquiera
solidaridad

alguna por dichos actos. Por lo

responsabilidad  ni

anterior debera asumir respecto de

sus  subcontratistas  (personal
dirigido a la ejecucidn del contrato)
los honorarios o salarios, horas

extras, dominicales vy festivos,
recargo nocturno, indemnizaciones
y demas prestaciones, afiliacion al
Sistema de pensiones y Salud segun
lo ordenado por la Ley 100/94 y que
se causen durante la ejecucién del
contrato, atendiendo a la
modalidad de vinculacion que
aplique con las personas naturales

que subcontrate.

El contratista cumplié con las
obligaciones  del
seguridad social (salud, pension y
riesgos laborales), asumid bajo su

sistema de

absoluta responsabilidad laboral la
totalidad de la Carga Salarial y
Prestacional.

-Personal Técnico Calificado para
ejecutar el contrato

-Planilla Andres Cortez -Marzo
Documento anexo al archivo GC
publicado en SECOP Il

6. Cambiar el personal asignado
cuando el Centro Nacional de
Hoteleria, Turismo y Alimentos

del Servicio Nacional de Aprendizaje
— SENA comunica que éste comete
actos de indisciplina,

no cumple con los requerimientos
horarios

deseados o con los

establecidos.

No se requirié del cumplimiento

No Aplica

7. Comunicar con 48 horas de
anticipacion el listado del personal
que realizara el mantenimiento.

El contratista dispuso el equipo
humano para la dptima ejecucidon
del contrato relacionando:

-Contrato con los datos: Victor
Andrés Cortés Contreras - CC
1014178817

-Afiliaciones correspondientes para
el Ingreso.

-- Relacién del Personal que Ingreso
a las Instalaciones, Victor Andrés
Cortés Contreras - CC 1014178817

- Certificado de Afiliacién a EPS, ARL
y AFP de Victor Andrés Cortés
Contreras

- pago de seguridad social
Noviembre

- pago de seguridad social Enero

- pago de seguridad social Febrero
-Planilla Andres Cortez -Marzo
Documento anexo al archivo GC

publicado en SECOP II
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8. Realizar pruebas demostrativas
sobre la operatividad y buen
funcionamiento y estado de los

elementos y/o equipos después de

los mantenimientos.

El contratista cumplié con el objeto
del contrato en un 33.96% de
acuerdo con el mantenimiento

preventivo y correctivo con

suministro de  repuestos e
instalaciones las cocinas y equipos
de industrias alimentarias de
acuerdo a los items de la Factura, de
igual manera informa las bajas que
se deben realizar en los equipos

, segun los detalles, especificaciones
y demas condiciones dentro del

plazo de ejecucion.

-Reporte de Mantenimiento de
Equipos
técnica

-Justificacién como

sugerencia para dar de baja a los

equipos
Anexo GC Publicado en la
plataforma SECOP II.

9. Lla
herramientas y de los elementos

vigilancia de equipos,
antes y después de su instalacién y
hasta el recibo final de lo contratado
es por cuenta del contratista.

El proveedor custodia los equipos
durante el tiempo de la reparacion,
los cuales son recibidos y verificados
por el supervisor en el centro de
Formacion a la entrega.

Anexo Fotografico. Adjunto en el
Informe el cual se encuentra en la
carpeta GC Publicado en |Ia
plataforma SECOP II.

10. Mantener las zonas

donde ejecute el servicio.

limpia

El Técnico realizé sus actividades de
mantenimiento en las instalaciones
del Centro de Formacion en el cual
se evidencia el aseo y orden de

las dreas de trabajo una vez

finalizadas las labores.

Anexo Fotografico. Adjunto en el
Informe el cual se encuentra en la
carpeta GC Publicado en |Ia
plataforma SECOP II.

11. Presentar soporte de los
resultados obtenidos posterior a la

prestacion del servicio.

El contratista cumplié con el objeto
del contrato en un 33.96% de
acuerdo

con el mantenimiento

preventivo y correctivo con

suministro de  repuestos e
instalaciones las cocinas y equipos
de industrias alimentarias de
acuerdo a los items de la Factura, de
igual manera informa las bajas que
se deben realizar en los equipos

, segun los detalles, especificaciones
y demas condiciones dentro del

plazo de ejecucidn.

-Reporte de Mantenimiento de
Equipos
técnica

-Justificacién como

sugerencia para dar de baja a los

equipos
Anexo GC Publicado en la
plataforma SECOP II.
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12. Entregar a la culminacién del
contrato un reporte del estado

y/o
contenga la

técnico de los equipos

elementos que
informacion detallada sobre todas
las actividades realizadas a cada
del

realizado, se

equipo y los resultados
mantenimiento
evidenciara el cumplimiento de

este punto mediante un informe
detallado adjuntando fotografias

antes y después del servicio.

No se requirié del cumplimiento
para el tramite del primer pago

No Aplica

13. Garantizar que los repuestos
seran originales, de primera calidad
y no remanufacturados;
excepcionalmente se podran usar
repuestos homologados que
cumplan con las especificaciones
del

requiera y

técnicas repuesto que se

sobre el cual el
contratista otorgue garantia. para el
evento de instalaciéon de repuesto
homologado se requiera visto
bueno escrito del supervisor del

contrato; en caso que aplique.

El proveedor consolida informe de
para el
funcionamiento

repuestos Optimo
del

mantenimiento.

Informe de Repuestos. Documento
adjunto en la linea de pago carpeta
GC Publicado en
SECOP Il

la plataforma

14. Reemplazar los elementos que
resulten defectuosos o de mala
calidad, sin costo adicional para el
SENA. o. Repetir sin costo alguno
para el Centro Acuicola vy
Agroindustrial de Gaira, los trabajos
en caso de que éstos sean de mala

calidad.

No se requirio del cumplimiento

No Aplica
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15. Asumir los gastos de transporte,
cargue, descargue y entrega de los
elementos que se requieran para la
del servicio

Optima prestacion

requerido.

El contratista realizo la entrega de
los siguientes  Articulos al

supervisor:

-Estufa 6 PTS
-Horno Combi

- Estufa 6 PTS
-Plancha de cocina
-Abatidor

-Batidora

-Horno Unox
-Horno Hobart
-Batidora

-Marmita 2

-Horno EKA

-Horno Hobart

- Estufa 4 PTS
-Horno

-Batidora

-Abatidor

-Batidora

-Cuarto de crecimiento
- Estufa 4 PTS

- Estufa 6 PTS

-Placa de Induccién
- Placa de Induccién
-Placa de Induccién
- Placa de Induccién
-Horno Rational SCC
-Horno Rational 101
-Maquina Vacio

- Maquina Vacio

Una vez finalizada la intervencion,
para verificacién por parte de las
partes del correcto funcionamiento.

Reporte de Mantenimiento de
Equipos Anexo GC Publicado en la
plataforma SECOP II.

16. Acatar las
observaciones vy
durante el desarrollo del contrato

imparta el Supervisor del contrato
designado por el ordenador del
gasto.

instrucciones,

cambios que

Se mantuvo una relacidn constante
y efectiva con el supervisor del
contrato.

Documento de designacion de
supervision. Publicado en el N7
Ejecucion del contrato SECOP Il
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17. Suministrar los elementos de
seguridad que requiera el personal
(cascos,
cinturones vy

guantes, anteojos,

cualquier otro

elemento que se considere).

El Proveedor suministra al personal
asignado para la ejecucion de las

labores de mantenimiento de los
equipos los elementos de
proteccién personal requeridos, en
cumplimiento de las disposiciones
establecidas en materia de
seguridad industrial y salud en el
trabajo, conforme a la normatividad

vigente.

Certificacion de suministro de

elementos de proteccién personal

18. Avisar al SENA sobre su incursion
en causal de incompatibilidad o
inhabilidad sobreviniente. El aviso
debera hacerse efectivo dentro del
dia habil siguiente al conocimiento,
por parte del contratista, de los
hechos o circunstancias que
generen la inhabilidad o

incompatibilidad.

No se requirio del cumplimiento

Anexo GC Publicado en |Ia
plataforma SECOP II.
No Aplica

19. Mantenerse a PAZY SALVO en el
pago de los aportes parafiscales
cuando corresponda de
conformidad con la normatividad

vigente y aplicable.

El contratista cumplié con las
obligaciones  del
seguridad social (salud, pensién y

sistema de

riesgos laborales), asumid bajo su
absoluta responsabilidad laboral la
totalidad de la Carga Salarial y
Prestacional

CERTIFICACION APORTES AL
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL Y PARAFISCALES DE
PERSONA  JURIDICA-Planilla  de
Aportes Parafiscales adjunto en la
linea de pago-carpeta GF, el cual se
encuentra publicado en SECOP II

20. Cualquier dafo ocasionado por
el contratista durante la ejecucion
del objeto contractual, debera ser
subsano y reparado por cuenta de
este, sin que esto ocasione costos
adicionales para el SENA.

No se requirio del cumplimiento

No Aplica

21. Asistir a las reuniones de
seguimiento con el Supervisor del

contrato, cuando asi se le requiera.

Se mantuvo una relacidn constante
y efectiva con el supervisor del
contrato.

Documento de designacion de
supervision. Publicado en el N7
Ejecucion del contrato SECOP II.

22. Suministrar la informacién
necesaria al Supervisor del Contrato
para elaborar el proyecto de Acta de
Liquidacion del mismo, dentro de
los términos exigidos en la ley 1150
de 2007 y el Decreto Ley 0019 de

2012.

No se requiri6 del cumplimiento
para el ler pago

No Aplica
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23. Las demds contempladas en el | El contratista cumplié con el objeto
articulo 5 de la ley 80 de 1993. del contrato en un 33.96% de
acuerdo con el mantenimiento | -Reporte de Mantenimiento de

preventivo y correctivo con | Equipos

suministro de  repuestos e | -Justificacion técnica como
instalaciones las cocinas y equipos | sugerencia para dar de baja a los
de industrias alimentarias de | equipos

acuerdo a los items de la Factura, de | Anexo GC Publicado en la
igual manera informa las bajas que | plataforma SECOP II.

se deben realizar en los equipos

, segun los detalles, especificaciones
y demas condiciones dentro del

plazo de ejecucion.

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestion y Autocontrol — SIGA

Mediante Correo Electrdnico, los Dinamizadores del drea Ambiental — Energético y Seguridad Salud en el
Trabajo solicitan el cumplimiento de los siguientes Requisitos:

AMBIENTAL

e Presentar programa de manejo de residuos de las adecuaciones y/o mantenimientos que incluya
residuos ordinarios, aprovechables, peligrosos.
NOTA: El proveedor debera garantizar el adecuado manejo y disposicién de los residuos generados con
ocasion de las adecuaciones y/o mantenimientos y suministrar al SENA los certificados expedidos por un
gestor autorizado, segun aplique

e Cuando se haga uso o entrega de productos quimicos Entregar los productos debidamente
etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de
Clasificacién y Etiquetado de Productos Quimicos.

e Cuando se haga uso o entrega de productos quimicos Lista de sustancias quimicas con sus fichas
de datos de seguridad suministrada por el fabricante, comercializador o importador acorde con lo
definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificacién y Etiquetado de Productos
Quimicos

Nota: Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma espafiol, contener los 16 items que establece
la Resolucion 773 de 2021 y estar actualizadas (fechas no superiores a los 5 afios)

e Residuos Peligrosos RESPEL: entregar certificados de tratamiento, aprovechamiento o disposicion
final de los RESPEL generados durante el mantenimiento, indicando las corrientes de los residuos,
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fecha, sitio de recoleccidn y las cantidades en kilogramos, en un término no mayor a tres (3) meses
después de entregados los residuos.

e El proveedor debe presentar plan de contingencias de acuerdo con las obras a realizar.

e Entregar certificados de tratamiento, aprovechamiento o disposicion final, maximo 3 meses
después de recogidos los residuos peligrosos o especiales, indicando las corrientes de los residuos,
fecha, sitio de recoleccidn y las cantidades en kilogramos.

e Mantener en las instalaciones del SENA las fichas de datos de seguridad de los productos usados.
Las fichas deberan ser las suministradas por el fabricante, comercializador o importador acorde
con definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificacién y Etiquetado de Productos
Quimicos Decreto 1496 de 2018.
Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma espafiol, contener los 16 items que establece la
Resolucién 773 de 2021 y estar actualizadas (fechas no superiores a los 5 afios).

e Presentar soportes del curso basico certificado de 60 horas de los conductores que se designen
para transportar los residuos peligrosos.

Nota: El certificado tendra una validez de 2 afios, vencido este término; debera presentar actualizacion
anual del curso con una intensidad de 20 horas.

e El proveedor debera entregar: Documento oficial del proveedor con copia digital de la etiqueta
RETIQ y/o ficha técnica con los datos de razén de eficiencia energética para cada equipo.

e Remitir después de cada mantenimiento de los equipos la relaciéon de las cantidades de
refrigerantes usados (si asi lo requiere el equipo).

e El proveedor que transporte aceites lubricantes usados producto de servicios prestados al SENA,
tiene que contar con registro de movilizador, procesador y/o disposicion final de aceite usado

SST

Relacion del personal que ingresa a las instalaciones con su respectivo pago de seguridad social,
certificados de afiliacion a EPS, AFP y ARL.

Nota: Aplicable Unicamente cuando se requiere ingreso de personal externo a la entidad para el
cumplimiento de contrato.

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO
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PORCENTAIE DE
FECHA DEL NRO. DE VALOR VALOR SALDO DEL SR
INFORME FACTURA FACTURADO EJECUTADO CONTRATO
FINANCIERA
27/03/2026 FEJ 592 $40.077.772 $40.077.772 $77.922.271 33.96%
4, RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL
SALUD, Periodo reportado [Febrero- Marzo] Planilla nro. [1079430855] del [04 de
PENSION Y Marzo de 2026]
ARL

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentacion del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han
presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. CERTIFICACION

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisidon de los documentos en la
plataforma SECOP I, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato
por parte del contratista y la plena autonomia en desarrollo de sus actividades durante el respectivo
periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

7. OBSERVACIONES

El proveedor entrego dentro del plazo de ejecucién, sin embargo, la Factura de Venta Electrdnica esta
ligada al pago.

Nota:” Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompafian los documentos requeridos
para el pago, el término para este sélo efecto, empezara a contarse desde la fecha en que se haya aportado
el ultimo de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serdn responsabilidad
del contratista y no tendrd por ello derecho al pago de intereses o compensacién alguna. “

Para constancia se firma [ 27 de Marzo de 2026].
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[Pedro Alberto Morales Aponte] [[Viverly Nathalia Rodriguez Vargas — Apoyo
Supervisor(a) del contrato Administrativo].

Daniela Alejandra Quintero (Apoyo Ambiental) Pedt=—
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