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1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACION O CONTRATO
Convenio de Asociacion / Contrato No.: 7454 I del I 2021
Nombre del Asociado / Contratista: Fundacién Instituto Tecnologico del Sur
Nombre del Servicio: Comunidad de Cuidado
Nombre de la Unidad Operativa: Hogar Casa Nostra
Direccion de la Unidad Operativa: Diagonal 52 B Sur # 26-80
Teléfono de la Unidad Operativa: 2301052
Correo electrénico de la Unidad Operativa: cnostra@tecnologicodelsur.edu.co
1.1 DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL ASOCIADO-OPERADOR RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Nombre de_ Ig persona re;ponsable del plan Adriana del Pilar Amortegui
de mantenimiento correctivo:
Cargo: Coordinadora Celular: | 3143302532
2. DATOS GENERALES DEL EVENTO QUE GENERA EL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Fecha del reporte: | 1 | 8 I 2023 ORIGEN DEL REPORTE: Vista de Supervision: Ix | Inspeccién del edificio: | |
Descripcion del evento:
Se evidencia rejilla de piso en mal estado.
Posibles causas del evento y medidas para no repeticion:
Causa propia de la prestacion del servicio, deterioro progresivo/ mantenimiento constante a dichos elementos
3. AFECTACION DEL SERVICIO
Poblacion total del servicio: 100 Poblacién afectada por el evento: I 0 | Porcentaje de poblacién afectada: 0%
Descripcion de la afectacion del servicio:
Actividades se realizaron cuando no hubo flujo del personal
Es necesaria la reubicaciéon temporal de actividades del espacio afectado? | SI I I NO I X |
Medidas tomadas para la reubicacion temporal de actividades:No aplica
4. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Actividades del plan de mantenimiento correctivo
Actividad Fecha inicio Fecha fin Mitigacion de riesgos y afectacion del servicio
Cambio de rejilla de piso 31/08/2023 31/08/2023 No aplica
Elaboracion de Ventanal 20/08/2023 28/08/2023 No aplica
5. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL PERIODO
5.1 CUMPLIMIENTO DEL PERIODO Cantidad Porcentaje
Actividades Programadas en el periodo 2 100%
Actividades Ejecutadas 2 100%
Actividades Aplazadas 0 0%
Cumplimiento del periodo 100%
5.2 CUMPLIMIENTO ACUMULADO Cantidad Porcentaje
Cumplimiento anterior 7 100%
Cumplimiento periodo actual 10 100%
Total de actividades programadas 10 100%
Total de actividades ejecutadas 10 100%
Actividades aplazadas NO ejecutadas 0 0%
Nuevo cumplimiento acumulado 10 100%
6. OBSERVACIONES
Observaciones y aclaraciones:
Se ejecuta las acciones sugeridas por el profesional Camilo Alvarez
7. DATOS REPRESENTANTE DE LA UNIDAD OPERATIVA 8. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION
Nombres y Apellidos: Adriana Amortegui Nompres.y Camilo Andres Alvarez Gacharna
Apellidos:
Cargo: Coordinadora Cargo: 1 Contratista - Apoyo a la Supervision
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