Fecha ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS

‘ BOGOT/\

3 2 2026
Famonoe
DD MM AA
CONTRATO No. 410 de 2025

ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS

410 DE 2025

(Nimero de Contrato) (Afio de suscripci6n)

X

CONTRATO No

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE REHABILITACION Y/O CONSERVACION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LA EDIFICACION DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARINO

CONTRATISTA CONSTRUCTORA AHA SAS
SUPERVISOR CONTRATO Ing. Mauricio Jose Contreras Torres
APOYO A LA SUPERVISION Arg Fredy Mateuss
(Escriba el nombre o razon social del Coordinador)
En Bogota D.C ; alos 3 dias del FEBRERO de 2026
ue el dia en que se efectia la reunion en letras y nir (Indique el mes y afio en que se efectiia el contrato)
se reunieron ARQ AMPARO HERNANDEZ AYURE representante
(Diligencie este espacio en aquellos casos que no se trate de contratos de Interventoria, indicando el nombre del representante legal o delegado del contratista)
legal del contratista CONSTRUCTORA AHA SAS

(Nombre el representante legal o delegado de la Interventoria)

con el fin de pactar y fijar los precios unitarios no previstos en el contrato anteriormente mencionado, previo estudio de la Interventoria. A continuacién se relacionan dichos precios
unitarios pactados al origen del contrato

item Descripcion Unidad Costo Directo Costo Directo + AlU

NP - 001 [Cargue Y Disposicion Final de Escombros a botadero certificado M3 $ 125,369.00 | $ 161,851.00
Desmonte de division en vidrio cabina ducha, incluye embajale

NP - 002 en carton y plastico, y ubicacién en punto de acopio und $ 150,443.00| $ 194,221.00

NP - 003 |Proteccion de Extractor de Olores. und $ 25,774.00 | $ 33,275.00
Desmonste de Griferia lavamanos y Ducha existentes, Incluye

NP - 004 embajale en carton y plastico y posterior entrega a Entidad. und $ 35,628.00| 45,996.00
Demolicién de Poceta aseo existente. Inlcuye embalaje en lonas 'y

NP - 005 und $ 103,062.00 | $ 133,053.00

trasciego a punto de acopio

Suministro e Instalacién de Circuito nuevo mediante Acometida
NP - 006 |electrica, incluye 3 ml de tuberia pvc 1/2", 3 ml de cable # 12, ML $ 118,809.00 [ $ 153,382.00
Soldadura, Cinta aislante.

Suministro e Instalacién de Proteccién breaker termomagnético

NP - 007 | o\ chufable 1x20A

und $ 33,683.00 | $ 43,485.00

Suministro e Instalacién de Punto Eléctrico, inluye acometida de
3 ml, Inluye tuberia pvc 1/2", 3 lineas de cable # 12 caja pvc4*2,
NP - 008 |Terminal pvci/2", Curva pvc 1/2", Soldadura pvc y Cinta aislante. UND | $ 130,851.00 | $ 168,930.00
Trasiego de materiales desde punto de acopio a espacio de
trabajo, regatas y resanes en muro. NO incluye aparato.

Suministro E Instalacién de Luminaria Panel LED Incrustar
NP - 009 |Redondo 30w Luz Blanco 2100 Lumenes Certificado. Inlcuye UND $ 95,096.00 | $ 122,769.00
Corte Preciso en placa en concreto para instalacion de Limunaria

Suministro e Instalacién de Taza Institucional Adriatica Plus
Alongada a Piso Entrada Posterior Ultraahorradora Corona o
Similar. Incluye conexiones hidrosanitrias a pared, trasiego de
materiales desde punto de acopio a sitio de trabajo

NP - 010 und $ 2,578,019.00 | $ 3,328,223.00

Suministro e Instalacién de Griferia Lavamanos Institucional
NP - 012 |Temporizador Diagonal Push Sensi Dacqua, o Similar. Incluye und $ 332,150.00 | $ 428,807.00
trasiego de materiales desde punto de acopio a sitio de trabajo

Reinstalacion de Divisiones en Vidrio y/o Acero Inxidable a muros
NP - 013 |existentes, Inlcuye anclajes, trasiego desde punto de acopio und $ 182,945.00 | $ 236,181.00
hasta punto de instalacién, desembalaje y retiro de basura

Reinstalacién de puerta vidiro sanitarios. Inlcuye anclajes,
NP - 014 |trasiego desde punto de acopio hasta punto de instalacién, und $ 150,742.00 | $ 194,607.00
desembalaje y retiro de basura




Suministro e Instalacién de Secador De Manos Con Sensor En

NP - 015 Acero Inoxidable 110V Institucional und $ 1284,293.00 ( $ 1,658,023.00
Suministro e Instalacién de Rejilla de Rejilla Ventilaciéon Sencilla

NP - 016 Plastica 20 X 20 Cm und $ 22,237.00 | $ 28,708.00

NP - 017 Sulml.nlstro e Instalacion de Tapa Registro 15 X 15 Cm Europea und $ 20,887.00 | $ 38,584.00
Plastica

NP - 018 |Suministro e Instalacién de Pomo Denver Phi Us32d Barfo und $ 80,961.00 | $ 104,521.00

NP - 019 |Suministro e instalacion de Rejilla 3 X 2 Plastica UND $ 21,813.00| $ 28,161.00
Suministro e Instalacién de Sefal Bafio Hombres/Mujeres

NP - 020 | 05x 156m Poliestireno und | $ 33,143.00| $ 42,787.00

Nota 1: Se anexa y hace parte de la presente acta los andlisis de precios unitarios en

folios.
(i 0% que componen el cuadro
de reversion de precios y el andlisis de precios untarios

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempefiadas por cada
uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoria, en Bogot4, D.C., a los

dias del mes de

(Diaenletras) (Dia en niimeros) (Mes en que se fim:

L,,:i/‘,),u.w // o

(Firma)
(Nombre) ARQ AMPARO HERNANDEZ AYURE
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista
(Firma)

ira copia

Joda copia:

ra copia:

Mauricio Jose Contreras Torres
Apoyo a la supervision
Alcaldia Local de Antonio Narifio

Interventor.
Contratista,

Dependencia responsable del contrato.

(Firma) N.A

(Ao de firma del acta)

(Firma)

Interventoria

Al

Luisa Maria Ramirez Riascos
Alcaldesa Local
Icaldia Local de Antonio Narifio




FORMATO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO PROCESO VERSION ey
FO-GI-19 Gestion Integral de Proyectos 1
A. DATOS GENERALES
FECHA |
NUMERO DEL PROCESO | FDLAN-SAMC-008-2025 CONTRATO No. 410-2025
OBJETO CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE REHABILITACION Y/O CONSERVACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO
DE LA EDIFICACION DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARINO
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA [ ITEMS NO PREVISTOS X
B. DATOS ESPECIFICOS
PRESUPUESTO BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA IDU
CAPITULO PRELIMINAR CAPITULO
SUBCAPITULO SUBCAPITULO
ITEM NP - 001 CODIGO!
Descripcion Unidad de medida Cantidad
Cargue Y Disposicion Final de Escombros a botadero certificado M3 3.00
1. EQUIPO
Cédigo Insumo Descripcion Unidad de medida Rendimiento Valor Unitario Valor Parcial
EQUI-001 VOLQUETA SENCILLA vJ 0.17000 S 410,000.00 | $ 69,700.00
menor GB 0.0500 $ 5282433 [ 2641.22
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL| $ 72,341.22
2. MATERIALES
Codigo Insumo Descripcién Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Valor Parcial
$ $ -
$ - $ -
$ $ -
$ - $ -
$ $ -
$ - $ -
$ $ -
$ - $ -
SUBTOTAL| $ -
3. TRANSPORTES
Cédigo Insumo Descripcion Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Valor Parcial
TRO2 Transporte Urbano 2 km 0.0031 $ 65,500.00 [ $ 20350
$ $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL| S 203.50
4. MANO DE OBRA
C6digo Insumo Descripcion Unidad de medida Valor Unitario Valor Parcial
cuo11 2 Ayudantes JR 0.16900 $ 312,570.00 | $ 52,824.33
$ B -
$ $ -
$ - $ -
SUBTOTAL| $ 52,824.33
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 125,369.00
5. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 23.10%| $ 28,960.00
IMPREVISTOS 1.00%| $ 1,254.00
UTILIDAD 5.00%| $ 6,268.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS] $ 36,482.00
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO[ $ 161,851.00

TOTAL NUMERO DE FOLIOS]

Contratista

Fima / Ifrai”

Normbre: ARQ.AMPARO HERNANDEZ AYURE

Representante Legal del Contratista
Nombre de la empresa CONSTRUCTORA AHA SAS
Matrcula No. 830.010.208-9

Aprobaci6n Interventoria

Firma NA

Nombre:

Representante Legal del Interventor
Nombre de la empresa

Matricula No.

Nota: En caso de no contar con interventoria, el formato debe firmarlo el supervisor del contrato y el apoyo a la supervisién

Apoyo a la Supervision

Firma
Nombre: Mauricio Jose Contreras Torres

ALCALDESA LOCAL

Firma

Nombre: Luisa Maria Ramirez Riascos

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISION

NOTAS

certficada por probar los APU, que:

Orgina:
tracopi

260 copia




SOPORTE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

BOGOT/\

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Contrato: 410-2025
Obieto: CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE REHABILITACION Y/O CONSERVACION Y/O
jeto: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LA EDIFICACION DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARINO
2. Y ESPECIFICACION DE INFORMACION ITEM
Item Descripcion Unidad cODIGO PRECIOS DE REFERENCIA
NP - 001 Cargue Y Disposicion Final de Escombros a botadero certificado M3

3. DETALLE , JUSTIFICACION Y ESPECIFICACION DE ITEM

Justificacion

Especificacion

ELECTREMANFER

Durante la ejecucién de las actividades de demolicién y desmonte se generan residuos de construccion y
demolicién (RCD) que deben ser retirados del sitio de obra para permitir la continuidad de los trabajos vy
garantizar condiciones de seguridad, salubridad y orden.

Esta actividad no fue contemplada en el presupuesto inicial y resulta necesaria debido a que el trasiego de los
escombros se realiza desde el sdtano hasta la via principal, mediante una rampa con un recorrido aproximado
de 20 metros, lo cual incrementa significativamente el tiempo y esfuerzo operativo. Adicionalmente, la

normativa ambiental exige la disposicidn final en botadero autorizado, con certificacién correspondiente.

sBargue manual y/o mecénico de escombros.
s[rasiego interno desde sétano hasta punto de cargue.
s[Fransporte en volqueta a botadero autorizado.
*Disposicion final conforme a normativa ambiental.
sBntrega de certificacion de disposicion final.

SENORES:
CONSTRUCTORA AHA SAS

BOGOTA 02 DE FEBRERO DE 2026

ALEJANDRO GARIBELLO JACOBO
PRESENTA LA SIGUIENTE

cOTIZACION

CONCEPTO

[Transporte y disposicion de [os fesiducs petreos
iaje.

VALOR
$410.000 VJ

especiales KG

[Transporte y disposician e 105 Fesiduos peligrosos

$5500 KG.

Atentamente:

Clom

ALEJANDRO GARIBELLO
€.C. 79.958.462

para poder pi stros servicios

Formato: FO-AC-07 Version: 4

Pagina 4




FORMATO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

aLeasia wavon

cODIGO PROCESO VERSION T
FO-GI-19 Gestion Integral de Proyectos 1
A. DATOS GENERALES
FECHA |
NUMERO DEL PROCESO [ FDLAN-SAMC-008-2025 CONTRATO No. 410-2025

CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE REHABILITACION Y/O CONSERVACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO

Nombre de la empresa
Matrcula No.

Representante Legal del Contratista

CONSTRUCTORA AHA SAS

830.010.208-9

OBJETO DE LA EDIFICACION DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARINO
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA I ITEMS NO PREVISTOS X
B. DATOS ESPECIFICOS
PRESUPUESTO BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA IDU
CAPITULO PRELIMINAR CAPITULO
SUBCAPITULO SUBCAPITULO
iTEM NP - 002 CODIGO
Descripcion Unidad de medida Cantidad
Desmonte de division en vidrio cabina ducha, incluye embajale en carton y plastico, y ubicacion en punto de acopio und 400
1. EQUIPO
Codigo Insumo Descripcién Unidad de medida Rendimiento Valor Unitario Valor Parcial
menor GB 0.0500 s 13127940 | $ 6,563.97
3 -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL| $ 6,564.00
2. MATERIALES
Codigo Insumo Descripcién Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Valor Parcial
MTO-001 Carton Corrugado ancho 1.20 m2 110 $ 583550 | $ 6,419.05
MTO-012 Cinta de embalaje ml 0.10 $ 2587767 | $ 2,587.77
MT0-002 Plastico Burbuja Pequefia 50CmxL0m fixser M2 110 $ 2,245.00 | $ 2,469.50
$ - $ -
$ - s -
$ - $ -
$ - s -
s s E
SUBTOTAL| $ 11,476.00
3. TRANSPORTES
C6digo Insumo Descripcion Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Valor Parcial
TROL Transporte Urbano 1 km 00210 $ 53,500.00 | $ 112355
B BE -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL| § 112400
7 MANO DE OBRA
Cédigo Insumo Descripcion Unidad de medida Valor Unitario Valor Parcial
cuo11 2 Ayudantes IR 042000 $ 312,57000 | $ 131,279.40
s s E
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL| $ 131,279.40
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 150,443.00
5. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 23.10%| $ 34,752.00
IMPREVISTOS 1.00%| $ 1,504.00
UTILIDAD 500%| $ 7,522.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS] $ 43,778.00
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO] § 192,221.00
TOTAL NUMERO DE FOLIOS|
Contratista Aprobacion Interventoria
Fima = 2y // AASA A -~ Firma N.A
Nombre: ARQ. AMPARO HERNANDEZ AYURE Nombre

Representante Legal del Interventor
Nombre de la empresa

Matricula No.

Nota: En caso de no contar con interventoria, el formato debe firmarlo el supervisor del contrato y el apoyo a la supervisién

Apoyo a la Supervision

Firma
Nombre:

Mauricio Jose Contreras Torres

ALCALDESA LOCAL

Firma

Nombre: Luisa Maria Ramirez Riascos

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISION

NOTAS

certficada por

los APU, que:

Orgina:
tracopi

26acopia




SOPORTE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

BOGOT/\

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Contrato: 410-2025

Objeto:

CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE REHABILITACION Y/O CONSERVACION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LA EDIFICACION DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARINO

2.Y ESPECIFICACION DE INFORMACION ITEM

Item Descripcion Unidad

céDIGO

PRECIOS DE REFERENCIA

Desmonte de divisidn en vidrio cabina ducha, incluye embajale en cartony

NP - 002 ) R .
plastico, y ubicacién en punto de acopio

und

3. DETALLE , JUSTIFICACION Y ESPECIFICACION DE ITEM

Justificacion

Especificacion

Para ejecutar adecuadamente las intervenciones en muros, pisos, es indispensable desmontar las cabinas de

ducha existentes. Al tratarse de elementos en vidrio y perfileria de aluminio, se requiere un procedimiento | ) ,
X . ) . ) L, s[rasiego desde piso 6 hasta sdtano.
controlado que evite dafios y permita su posterior reinstalacion.

sBIbicacion en punto de acopio protegido.

Cartoncomugado cotidiana 0.65x10mts

a|w| fes

Formato: FO-AC-07 Version: 4 Pagina 6

sDPesmonte manual de cabinas de ducha en vidrio y aluminio.
sBmbalaje en cartén corrugado y plastico burbuja.




FORMATO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

aLeasia wavon

CODIGO PROCESO VERSION e
FO-GI-19 Gestion Integral de Proyectos 1
A. DATOS GENERALES
FECHA |
NUMERO DEL PROCESO | FDLAN-SAMC-008-2025 CONTRATO No. 410-2025
OBJETO CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE REHABILITACION Y/O CONSERVACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO
DE LA EDIFICACION DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARINO
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA [ ITEMS NO PREVISTOS X
B. DATOS ESPECIFICOS
PRESUPUESTO BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA IDU
CAPITULO PRELIMINAR CAPITULO
SUBCAPITULO SUBCAPITULO
ITEM NP - 003 CODIGO
Descripcion Unidad de medida Cantidad
Proteccion de Extractor de Olores. und 2.00
1. EQUIPO
Cédigo Insumo Descripcion Unidad de medida Rendimiento Valor Unitario Valor Parcial
menor GB 0.0500 $ 2344275 [ 8 1,172.14
s .
$ - $ -
$ - $ -
B -~ s -
SUBTOTAL| $ 117214
2. MATERIALES
Codigo Insumo Descripcién Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Valor Parcial
MTO-001 Carton Corrugado ancho 1.20 m2 0.09 $ 583550 [ § 525.20
MTO-012 Cinta de embalaje ml 0.01 $ 2587767 | $ 207.02
MT0-002 Plastico Burbuja Pequefia 50Cmx10m fixser M2 0.09 $ 224500 | $ 202.05
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL | $ 934.27
3. TRANSPORTES
Cédigo Insumo Descripcion Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Valor Parcial
TROL Transporte Urbano 1 km 0.0042 $ 53,500.00 [ $ 224.70
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL| S 224.70
4. MANO DE OBRA
Cédigo Insumo Descripcion Unidad de medida Valor Unitario Valor Parcial
cuo11 2 Ayudantes JR 0.07500 $ 312,570.00 | $ 23,442.75
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL| $ 23,442.75
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 25,774.00
5. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 23.10%| $ 5,954.00
IMPREVISTOS 1.00%| $ 258.00
UTILIDAD 5.00%| $ 1,289.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS] § 7,501.00
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO][ § 33,275.00

TOTAL NUMERO DE FOLIOS]

Contratista

L’i”x")/k“»' //1:144.“/

Firma

Nombre: B ARQ. AMPARO HERNANDEZ AYURE
Representante Legal del Contratista

Nombre de la empresa CONSTRUCTORA AHA SAS

Matrcula No. 830.010.208-9

Aprobaci6n Interventoria

Firma NA

Nombre:

Representante Legal del Interventor
Nombre de la empresa

Matricula No.

Nota: En caso de no contar con interventoria, el formato debe firmarlo el supervisor del contrato y el apoyo a la supervisién

Apoyo a la Supervision

Firma
Nombre:

Mauricio Jose Contreras Torres

ALCALDESA LOCAL

Firma

Nombre: Luisa Maria Ramirez Riascos

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISION

NOTAS

certficada por probar los APU, que:

Orgina:
tracopi

26acopia




SOPORTE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

BOGOT/\

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Contrato:

410-2025

Objeto:

CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE REHABILITACION Y/O CONSERVACION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LA EDIFICACION DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARINO

2.Y ESPECIFICACION DE INFORMACION ITEM

Item Descripcion

Unidad

céDIGO

PRECIOS DE REFERENCIA

NP - 003 Proteccién de Extractor de Olores.

und

3. DETALLE , JUSTIFICACION Y ESPECIFICACION DE ITEM

Justificacion

Especificacion

a|w| fes

Formato: FO-AC-07 Version: 4 Pagina 8

Cartoncomugado cotidiana 0.65x10mts

impactos o salpicaduras, garantizando su correcto funcionamiento posterior. Esto teniendo en cuenta que|eBijacidn segura sin afectar el equipo.

corresponde a elementos que se encuentran en garantia por otro contratista. sRetiro de proteccidn al finalizar obra.

Los extractores existentes deben ser protegidos durante la ejecucién de obra para evitar dafios por polvo,|*Broteccién temporal con plastico, cartdn o material aislante.




FORMATO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO PROCESO VERSION ey
FO-GI-19 Gestion Integral de Proyectos 1
A. DATOS GENERALES
FECHA |
NUMERO DEL PROCESO | FDLAN-SAMC-008-2025 CONTRATO No. 410-2025

CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE REHABILITACION Y/O CONSERVACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO

OBJETO DE LA EDIFICACION DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARINO
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA I ITEMS NO PREVISTOS X
B. DATOS ESPECIFICOS
PRESUPUESTO BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA IDU
CAPITULO PRELIMINAR CAPITULO
SUBCAPITULO SUBCAPITULO
iTEM NP - 004 CODIGO
Descripcion Unidad de medida Cantidad
D de Griferia y Ducha existentes, Incluye embajale en carton y plastico y posterior entrega a Entidad. und 7.00
1. EQUIPO
Codigo Insumo Descripcion Unidad de medida Rendimiento Valor Unitario Valor Parcial
menor GB 0.0500 $ 2500560 | 1,25028
3 .
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL| $ 1,250.28
2. MATERIALES
Codigo Insumo Descripcién Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Valor Parcial
MTO-001 Carton Corrugado ancho 1.20 m2 110 $ 583550 | $ 6,419.05
MTO-012 Cinta de embalaje ml 0.01 $ 25,877.67 [ $ 258.78
MT0-002 Plastico Burbuja Pequefia 50CmxL0m fixser M2 110 $ 224500 | 8 2,469.50
$ - $ -
$ - s -
s s E
$ - s -
$ - $ -
SUBTOTAL| $ 9,147.33
3. TRANSPORTES
Codigo Insumo Descripcion Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Valor Parcial
TROL Transporte Urbano 1 km 00042 $ 53,500.00 | $ 224.70
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL| § 22470
7 MANO DE OBRA
Cédigo Insumo Descripcion Unidad de medida Valor Unitario Valor Parcial
cuo11 2 Ayudantes IR 008000 $ 3125570.00 | $ 25,005.60
s s E
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL| $ 25,005.60
TOTAL COSTO DIRECTO| § 35,626.00
5. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 23.10%| $ 8,230.00
IMPREVISTOS 1.00%| $ 356.00
UTILIDAD 5.00%| $ 1,781.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS] $ 10,367.00
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO] $ 75,995.00

TOTAL NUMERO DE FOLIOS]

Contratista

Firma
Nombre:

Nombre de la empresa
Matrcula No.

e

s v

ARQ. AMPARO HERNANDEZ AYURE

Representante Legal del Contratista
CONSTRUCTORA AHA SAS

830.010.208-9

Aprobaci6n Interventoria

Firma NA

Nombre:

Representante Legal del Interventor
Nombre de la empresa

Matricula No.

Nota: En caso de no contar con interventoria, el formato debe firmarlo el supervisor del contrato y el apoyo a la supervisién

Apoyo a la Supervision

Firma
Nombre:

Mauricio Jose Contreras Torres

ALCALDESA LOCAL

Firma

Nombre: Luisa Maria Ramirez Riascos

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISION

NOTAS

rificada por

los APU, que:

Orgina:
tracopi

26acopia




SOPORTE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Contrato: 410-2025

CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE REHABILITACION Y/O CONSERVACION Y/O

Objeto: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LA EDIFICACION DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARINO

2.Y ESPECIFICACION DE INFORMACION ITEM

Item Descripcion Unidad céDIGO PRECIOS DE REFERENCIA

Desmonste de Griferia lavamanos y Ducha existentes, Incluye embajale en

NP - 004 ) . :
carton y plastico y posterior entrega a Entidad.

und

3. DETALLE , JUSTIFICACION Y ESPECIFICACION DE ITEM

Justificacion Especificacion

P I L. . L . ., sBesmonte de griferia existente.
La griferia existente debe desmontarse para permitir la intervencion en redes hidrosanitarias y la instalacién de R ) L
. . . L . . sBmbalaje en cartén y plastico.
nuevos equipos. El embalaje adecuado garantiza su preservacion y posterior entrega a la Entidad.

sBIlmacenamiento y entrega a la Entidad.

Cartoncomugado cotidiana 0.65x10mts

Google  curtsious e econtros e e ctcn

a|w| fas

LIRS
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Formato: FO-AC-07 Version: 4 Péagina 10



FORMATO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

aLeasia wavon

CODIGO PROCESO VERSION e
FO-GI-19 Gestion Integral de Proyectos 1
A. DATOS GENERALES
FECHA |
NUMERO DEL PROCESO | FDLAN-SAMC-008-2025 CONTRATO No. 410-2025
OBJETO CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE REHABILITACION Y/O CONSERVACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO
DE LA EDIFICACION DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARINO
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA [ ITEMS NO PREVISTOS X
B. DATOS ESPECIFICOS
PRESUPUESTO BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA IDU
CAPITULO PRELIMINAR CAPITULO
SUBCAPITULO SUBCAPITULO
ITEM NP - 005 CODIGO
Descripcion Unidad de medida Cantidad
Demolicion de Poceta aseo existente. Inicuye embalaje en lonas y trasciego a punto de acopio und 1.00
1. EQUIPO
Cédigo Insumo Descripcion Unidad de medida Rendimiento Valor Unitario Valor Parcial
menor GB 0.0500 $ 93557.24 [ $ 4,677.86
s .
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL| $ 4,677.86
2. MATERIALES
Codigo Insumo Descripcién Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Valor Parcial
MTO-131 Lona und 2.00 $ 230133 [ § 4,602.67
$ B
s B
$ - $ -
$ - s -
$ - $ -
$ - s -
$ - $ -
SUBTOTAL| $ 4,602.67
3. TRANSPORTES
Cédigo Insumo Descripcion Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Valor Parcial
TROL Transporte Urbano 1 km 0.0042 $ 53,500.00 [ $ 224.70
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL| S 224.70
4. MANO DE OBRA
Cédigo Insumo Descripcion Unidad de medida Valor Unitario Valor Parcial
cuo11 2 Ayudantes JR 0.29932 $ 312,570.00 | $ 93,557.24
$ B -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL| $ 93,557.24
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 103,062.00
5. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 23.10%| $ 23,807.00
IMPREVISTOS 1.00%| $ 1,031.00
UTILIDAD 5.00%| $ 5,153.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS] $ 29,991.00
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO[ $ 133,053.00
TOTAL NUMERO DE FOLIOS|
Contratista Aprobacién Interventoria
Firma — oy // £ ASAA> A -~ Fima N.A
Nombre: ARQ. AMPARO HERNANDEZ AYURE Nombre:
Representante Legal del Contratista Representante Legal del Interventor
Nombre de la empresa CONSTRUCTORA AHA SAS Nombre de la empresa
Matricula No. 830.010.208-9 Matricula No

Nota: En caso de no contar con interventoria, el formato debe firmarlo el supervisor del contrato y el apoyo a la supervisién

Apoyo a la Supervision

Firma

Nombre: Mauricio Jose Contreras Torres

ALCALDESA LOCAL

Firma

Nombre: Luisa Maria Ramirez Riascos

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISION

NOTAS

certficada por probar los APU,

que:

Orgina:
tracopi

26acopia




SOPORTE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

BOGOT/\

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Contrato:

410-2025

Objeto:

CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE REHABILITACION Y/O CONSERVACION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LA EDIFICACION DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARINO

2.Y ESPECIFICACION DE INFORMACION ITEM

Item Descripcion

Unidad

céDIGO

PRECIOS DE REFERENCIA

NP - 005 X .
trasciego a punto de acopio

Demolicidn de Poceta aseo existente. Inlcuye embalaje en lonas y

und

3. DETALLE , JUSTIFICACION Y ESPECIFICACION DE ITEM

Justificacion

Especificacion

La poceta existente interfiere con las nuevas configuraciones sanitarias, por lo que se requiere su demolicién
controlada y retiro de residuos. Con el fin de construir una nueva con mejores caracteristicas y funcionabilidad.

sDPemolicion manual de poceta.
sBmbalaje de residuos en lonas.
s[rasiego a punto de acopio

Google  curas s e econbrs vt n o caten

Formato: FO-AC-07 Version: 4 Péagina 12
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FORMATO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

aLeasia wavon

CODIGO PROCESO VERSION e
FO-GI-19 Gestion Integral de Proyectos 1
A. DATOS GENERALES
FECHA |
NUMERO DEL PROCESO | FDLAN-SAMC-008-2025 CONTRATO No. 410-2025
OBJETO CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE REHABILITACION Y/O CONSERVACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO
DE LA EDIFICACION DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARINO
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA [ ITEMS NO PREVISTOS X
B. DATOS ESPECIFICOS
PRESUPUESTO BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA IDU
CAPITULO PRELIMINAR CAPITULO
SUBCAPITULO SUBCAPITULO
ITEM NP - 006 CODIGO
Descripcion Unidad de medida Cantidad
Suministro e Instalacién de Circuito nuevo mediante Acometida electrica, incluye 3 ml de tuberia pvc 1/2", 3 ml de cable # 12, Soldadura, Cinta aislante. ML 7.00
1. EQUIPO
Cédigo Insumo Descripcion Unidad de medida Rendimiento Valor Unitario Valor Parcial
menor GB 0.0500 $ 7525305 [ $ 3,762.65
s .
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL| $ 3,762.65
2. MATERIALES
Codigo Insumo Descripcién Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Valor Parcial
MT0-013 Tubo Conduit 1/2 Pulgada ml 3.300 $ 173778 [ § 5,734.67
MTO-014 Alambre de Cobre Aislado THHN No 12 ml 9.900 $ 2,972.00 [ $ 29,422.80
MTO-015 Cinta Aislante ml 0.300 $ 4525.00 | $ 1,357.50
MTO0-016 Soldadura pve Conduid 1/4 gl gl 0.005 $ 71,05333 [ $ 355.27
MTO-019 Terminal pvc 1/2* und 1.500 $ 200.00 | $ 300.00
MTO-042 Accesorios eléctricos PVC (curvas, uniones, conectores) ab 0.100 $ 15,000.00 | $ 1,500.00
$ - s -
$ - $ -
SUBTOTAL| $ 38,670.23
3. TRANSPORTES
Cédigo Insumo Descripcion Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Valor Parcial
TRO1 Transporte Urbano 1 km 0.0210 $ 53,500.00 | $ 1,12355
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL| § 112355
4. MANO DE OBRA
Cédigo Insumo Descripcion Unidad de medida Valor Unitario Valor Parcial
CU005 1 Oficial + 1 ayudante (eléctrico 6 hidraulico) JR 0.15000 $ 501,687.00 | $ 75,253.05
$ B -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL| $ 75,253.05
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 118,809.00
5. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 23.10%| $ 27,445.00
IMPREVISTOS 1.00%| $ 1,188.00
UTILIDAD 5.00%| $ 5,940.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS] $ 34,573.00
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO[ $ 153,382.00

TOTAL NUMERO DE FOLIOS]

Contratista

Firma
Nombre:

Nombre de la empresa
Matrcula No.

S Mo

ARQ. AMPARO HERNANDEZ AVDKE

Representante Legal del Contratista

CONSTRUCTORA AHA SAS
830.010.208-9

Aprobaci6n Interventoria

Firma NA

Nombre:

Representante Legal del Interventor
Nombre de la empresa

Matricula No.

Nota: En caso de no contar con interventoria, el formato debe firmarlo el supervisor del contrato y el apoyo a la supervisién

Apoyo a la Supervision

Firma
Nombre:

Mauricio Jose Contreras Torres

ALCALDESA LOCAL

Firma

Nombre: Luisa Maria Ramirez Riascos

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISION

NOTAS

certficada por probar los APU, que:

Orgina:
tracopi

26acopia




SOPORTE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

¥

BOGOT/\

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Contrato:

410-2025

Objeto:

CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE REHABILITACION Y/O CONSERVACION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LA EDIFICACION DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARINO

2.Y ESPECIFICACION DE INFORMACION ITEM

Item Descripcion Unidad coDIGO PRECIOS DE REFERENCIA
Suministro e Instalacidn de Circuito nuevo mediante Acometida electrica,
NP - 006 incluye 3 ml de tuberia pvc 1/2", 3 ml de cable # 12, Soldadura, Cinta ML
aislante.
3. DETALLE, JUSTIFICACION Y ESPECIFICACION DE ITEM
Justificacion Especificacion

funcionamiento del proyecto.

Tubo canduit pue I/2°x3m gerfor

@ omecenTen

Formato: FO-AC-07 Version: 4

La ejecucion de un circuito eléctrico independiente es necesaria para garantizar la alimentacion segura,
continua y conforme a norma de los equipos eléctricos de uso institucional (sensores, luminarias, secadores|
de manos, fluxémetros, entre otros), los cuales no pueden ser conectados a circuitos existentes sin
comprometer la capacidad instalada, la estabilidad del sistema y la seguridad de la edificacién.

*Buministro e instalacion de circuito eléctrico nuevo mediante acometida.
* Incluye: 1 ml de tuberia PVC de %”. 3 ml de conductor eléctrico calibre #12 (fase, neutro y tierrg
Accesorios de instalacion (soldadura PVC, cinta aislante).

segregacion adecuada para soportar las nuevas cargas, razén por la cual se hace indispensable la instalacion:
de un circuito nuevo, actividad no prevista en el presupuesto oficial y necesaria para el correcto|eBimpieza del area intervenida y retiro de residuos.

slendido y fijacién de tuberia y conductores conforme a RETIE.

Durante la inspeccién en sitio se evidencié que la red eléctrica existente no cuenta con la capacidad ni la|*Bonexidn del circuito al tablero eléctrico correspondiente.
*Bruebas de continuidad, aislamiento y correcto funcionamiento.

BT
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FORMATO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

aLeasia wavon

cODIGO PROCESO VERSION T
FO-GI-19 Gestion Integral de Proyectos 1
A. DATOS GENERALES
FECHA |
NUMERO DEL PROCESO [ FDLAN-SAMC-008-2025 CONTRATO No. 410-2025

CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE REHABILITACION Y/O CONSERVACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO

OBJETO DE LA EDIFICACION DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARINO
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA I ITEMS NO PREVISTOS X
B. DATOS ESPECIFICOS
PRESUPUESTO BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA IDU
CAPITULO PRELIMINAR CAPITULO
SUBCAPITULO SUBCAPITULO
iTEM NP - 007 CODIGO
Descripcion Unidad de medida Cantidad
e de breaker 1x20 und 1.00
1. EQUIPO
Codigo Insumo Descripcion Unidad de medida Rendimiento Valor Unitario Valor Parcial
menor GB 0.0500 $ 1204049 | § 602.02
3 -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL | 602.02
2. MATERIALES
Codigo Insumo Descripcién Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Valor Parcial
MTO-017 breaker 1x20A und 1.00 $ 1991667 | $ 19,916.67
s .
s ,
$ - $ -
$ - s -
$ - $ -
$ - s -
$ - $ -
SUBTOTAL| $ 19,916.67
3. TRANSPORTES
Codigo Insumo Descripcion Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Valor Parcial
TROL Transporte Urbano 1 km 00210 $ 53,500.00 | $ 112355
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL| § 112355
7 MANO DE OBRA
Cédigo Insumo Descripcion Unidad de medida Valor Unitario Valor Parcial
cuoos 1 Oficial + 1 ayudante (eléctrico 6 hidraulico) R 002400 $ 501,687.00 | $ 12,040.49
s s E
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL| $ 12,040.49
TOTAL COSTO DIRECTO| 33,683.00
5. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 23.10%| $ 7,781.00
IMPREVISTOS 1.00%| $ 337.00
UTILIDAD 5.00%| $ 1,684.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS] § 9,802.00
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO] $ 73,485.00

TOTAL NUMERO DE FOLIOS]

Contratista

Firma
Nombre:

Nombre de la empresa
Matrcula No.

Lo Mo

ARQ. AMPARO HERNANDEZ AVL}RE

Representante Legal del Contratista

CONSTRUCTORA AHA SAS
830.010.208-9

Aprobaci6n Interventoria

Firma NA

Nombre:

Representante Legal del Interventor
Nombre de la empresa

Matricula No.

Nota: En caso de no contar con interventoria, el formato debe firmarlo el supervisor del contrato y el apoyo a la supervisién

Apoyo a la Supervision

Firma
Nombre:

Mauricio Jose Contreras Torres

ALCALDESA LOCAL

Firma

Nombre: Luisa Maria Ramirez Riascos

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISION

NOTAS

certficada por o

los APU, que:

Orgina:
tracopi

26acopia




SOPORTE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

BOGOT/\

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Contrato:

410-2025

Objeto:

CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE REHABILITACION Y/O CONSERVACION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LA EDIFICACION DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARINO

2.Y ESPECIFICACION DE INFORMACION ITEM

Item Descripcion

Unidad

céDIGO

PRECIOS DE REFERENCIA

NP - 007 enchufable 1x20A

Suministro e Instalacion de Proteccidn breaker termomagnético

und

3. DETALLE , JUSTIFICACION Y ESPECIFICACION DE ITEM

Justificacion

Especificacion

La instalacién de un breaker termomagnético independiente es indispensable para garantizar la proteccion de
los nuevos circuitos eléctricos, evitando sobrecargas, cortocircuitos y riesgos eléctricos que puedan afectar los
equipos instalados y la seguridad de los usuarios.

Este elemento es obligatorio de acuerdo con los principios de seguridad eléctrica y no se encuentra
contemplado en el presupuesto oficial, pese a ser un componente esencial para la operacion segura del
sistema eléctrico intervenido.

sSuministro de breaker termomagnético enchufable 1x20A, compatible con el tablero existente.

skhstalacion en tablero eléctrico.

s@onexion del circuito correspondiente.
sBotulacién e identificacion del circuito.

s®erificacion de correcto funcionamiento y disparo.

sBimpieza del drea intervenida.

Formato: FO-AC-07 Version: 4 Pégina 16




FORMATO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO PROCESO VERSION ey
FO-GI-19 Gestion Integral de Proyectos 1
A. DATOS GENERALES
FECHA |
NUMERO DEL PROCESO | FDLAN-SAMC-008-2025 CONTRATO No. 410-2025
OBJETO CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE REHABILITACION Y/O CONSERVACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO
DE LA EDIFICACION DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARINO
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA [ ITEMS NO PREVISTOS X
B. DATOS ESPECIFICOS
PRESUPUESTO BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA IDU
CAPITULO PRELIMINAR CAPITULO
SUBCAPITULO SUBCAPITULO
ITEM NP - 008 CODIGO
Descripcion Unidad de medida Cantidad
Suministro e Instalacién de Punto Eléctrico, inluye acometida de 3 ml, Inluye tuberia pve 1/2", 3 lineas de cable # 12 caja pve4*2, Terminal pve1/2”, Curva pve 1/2", Soldadura pve y UND 9.00
Cinta aislante. Trasiego de materiales desde punto de acopio a espacio de trabajo, regatas y resanes en muro. NO incluye aparato. :
1. EQUIPO
Codigo Insumo Descripcion Unidad de medida Rendimiento Valor Unitario Valor Parcial
Herramienta menor GB 0.0500 $ 85286.79 | $ 4,264.34
s .
$ - [s -
$ - s -
$ - [s -
SUBTOTAL| $ 4,264.34
2. MATERIALES
Cédigo Insumo Descripcion Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Valor Parcial
MT0-013 Tubo Conduit 1/2 Pulgada ml 3.300 $ 173778 [ $ 5,734.67
MTO-014 Alambre de Cobre Aislado THHN No 12 ml 9.900 $ 2,972.00 [ § 29,422.80
MTO-015 Cinta Aislante ml 0.050 $ 4525.00 | $ 226.25
MTO-016 Soldadura pve Conduid 1/4 gI gl 0.012 $ 7105333 [ § 852.64
MT0-018 Caja pve 4°2 und 1.000 $ 2,44000 | $ 2,440.00
MTO-042 Accesorios eléctricos PVC (curvas, uniones, conectores) gb 0.100 $ 15,000.00 | $ 1,500.00
$ - $ -
$ - s -
SUBTOTAL| § 40,176.36
3. TRANSPORTES
Codigo Insumo Descripcién Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Valor Parcial
TRO1 Transporte Urbano 1 km 0.0210 $ 53,500.00 [ $ 1,12355
$ - s -
$ - s -
$ - s -
$ - [s -
SUBTOTAL| $ 1,12355
4_MANO DE OBRA
Codigo Insumo Descripci6n Unidad de medida Valor Unitario Valor Parcial
CU005 1 Oficial + 1 ayudante (eléctrico 6 hidraulico) JR 0.17000 $ 501,687.00 | $ 85,286.79
$ - $ -
$ - s -
B - s -
SUBTOTAL| $ 85,286.79
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 130,851.00
5. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 23.10%| $ 30,227.00
IMPREVISTOS 1.00%| $ 1,309.00
UTILIDAD 5.00%| $ 6,543.00
TOTAL COSTOS IND\RECTOSl $ 38,079.00
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO] $ 168,930.00

TOTAL NUMERO DE FOL\OSl

Contratista

ey }/ o

Aprobacién Interventoria

Fima o Fima NA
Nombre ARQ. AMPARO HERNANDEZ AYURE Nombre
Representante Legal del Contratista Representante Legal del Interventor
Nombre de la empresa CONSTRUCTORA AHA SAS Nombre de la empresa
Matrcula No. 830010.208-9 Matrcula No. :
Nota: En caso de no contar con interventoria, el formato debe firmarlo el supervisor del contrato y el apoyo ala supervision
Apoyo a la Supervisién ALCALDESA LOCAL
Fima Fima
Nombre: Mauricio Jose Contreras Torres Nombre Luisa Maria Ramirez Riascos

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISION

NOTAS

certficada por ¥ aprobar los APU, que

g

1racop

20acopi




Formato: FO-AC-07 Versién: 4

SOPORTE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

BOGOT/\

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Contrato:

410-2025

Objeto:

CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE REHABILITACION Y/O CONSERVACION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LA EDIFICACION DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARINO

2. Y ESPECIFICACION DE INFORMACION ITEM

Item Descripcién Unidad cODIGO PRECIOS DE REFERENCIA

Suministro e Instalacion de Punto Eléctrico, inluye acometida de 3 ml,
Inluye tuberia pvc 1/2", 3 lineas de cable # 12 caja pvc4*2, Terminal

NP - 008 pvcl/2", Curva pvc 1/2", Soldadura pvc y Cinta aislante. Trasiego de UND
materiales desde punto de acopio a espacio de trabajo, regatas y resanes
en muro. NO incluye aparato.

3. DETALLE , JUSTIFICACION Y ESPECIFICACION DE ITEM
Justificacién Especificacion

«Suministro e instalacién de punto eléctrico completo.
ehcluye:

“Bcometida de 3 ml.

«Tuberfa PVC de %",

El punto eléctrico completo es requerido para la alimentacién directa de equipos eléctricos institucionales,
tales como sensores, luminarias, secadores de manos u otros i i imi

normativo, seguridad y funcionalidad.
Durante la revisién técnica se evidencié que varios espacios no cuentan con puntos eléctricos suficientes of
adecuados, lo que hace necesaria esta actividad adicional, no prevista inicialmente en el presupuesto

«[fres (3) conductores eléctricos calibre #12.
«Baja PVC 4x2.

«Terminal PVC %",

*Burvas PVC %",

oficial.

@ orcanren

«Soldadura PVC y cinta aislante.
. i6 segln
«Bonexién al circuito correspondiente.
«Bruebas de funcionamiento y continuidad.
~kimpieza del drea intervenida.

del espacio.

$68.750
N BN

@ vorecamm

Cable Eléctrico
de Cobre
Recubierto a
THW-LS

Calibre 12

AWG 19 Hilos

Color Rojo

(Venta por

Metro)

]




FORMATO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

aLeasia wavon

cODIGO PROCESO VERSION T
FO-GI-19 Gestion Integral de Proyectos 1
A. DATOS GENERALES
FECHA |
NUMERO DEL PROCESO [ FDLAN-SAMC-008-2025 CONTRATO No. 410-2025

CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE REHABILITACION Y/O CONSERVACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO

OBJETO DE LA EDIFICACION DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARINO
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA [ ITEMS NO PREVISTOS X
B. DATOS ESPECIFICOS
PRESUPUESTO BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA IDU
CAPITULO PRELIMINAR CAPITULO
SUBCAPITULO SUBCAPITULO
TEM NP - 009 CODIGO
Descripcion Unidad de medida Cantidad
Suministro E Instalacion de Luminaria Panel LED Incrustar Redondo 30w Luz Blanco 2100 Lamenes Certificado. Inlcuye Corte Preciso en placa en concreto para instalacion de UND 8.00
Limunaria ;
1. EQUIPO
Cédigo Insumo Descripcion Unidad de medida Rendimiento Valor Unitario Valor Parcial
menor GB 0.0500 $ 62,710.88 [ $ 3,135.54
s .
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL| $ 3,135.54
2. MATERIALES
Codigo Insumo Descripcién Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Valor Parcial
MTO-021 Panel LED Incrustar Redondo 30w Luz Blanco 2100 Limenes Certificado und 1.00 $ 27,583.33 [ $ 27,583.33
MTO-015 Cinta Aislante ml 0.05 $ 452500 | $ 226.25
MTO-022 Chazo puntilla de 1/4"x1-1/2" und 2.00 $ 158.00 | $ 316.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL| $ 28,125.58
3. TRANSPORTES
Cédigo Insumo Descripcion Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Valor Parcial
TROL Transporte Urbano 1 km 0.0210 $ 53,500.00 | $ 1,123.55
s B B
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL[ $ 1,123.55
4. MANO DE OBRA
Cédigo Insumo Descripcion Unidad de medida Valor Unitario Valor Parcial
U005 1 Oficial + 1 ayudante (eléctrico 6 hidraulico) IR 0.12500 $ 501,687.00 | $ 62,710.88
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL| $ 62,710.88
TOTAL COSTO DIRECTO[ $ 95,096.00
5.COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 23.10%| $ 21,967.00
IMPREVISTOS 1.00%| $ 951.00
UTILIDAD 5.00%| $ 4,755.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS] $ 27,673.00
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO] $ 122,769.00

TOTAL NUMERO DE FOLIOS]

Contratista

Firma
Nombre:

Nombre de la empresa
Matrcula No.

— Frropracs
= / 7

ARQ. AMPARO HERNANDEZ AYURE

Representante Legal del Contratista
CONSTRUCTORA AHA SAS

830.010.208-9

Aprobaci6n Interventoria

Firma
Nombre:

Nombre de la empresa
Matrcula No

N.A

Representante Legal del Interventor

Nota: En caso de no contar con interventoria, el formato debe firmarlo el supervisor del contrato y el apoyo a la supervisién

Apoyo a la Supervision

Firma
Nombre:

Mauricio Jose Contreras Torres

ALCALDESA LOCAL

Firma
Nombre:

Luisa Maria Ramirez Riascos

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISION

NOTAS

certficada por probar los APU, que:

Orgina:
tracopi

26acopia




SOPORTE ANALIS

IS DE PRECIOS UNITARIOS

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

concreto para instalacion de Lim

unaria

Contrato: 410-2025
Obieto: CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE REHABILITACION Y/O CONSERVACION Y/O
jeto: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LA EDIFICACION DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARINO
2. Y ESPECIFICACION DE INFORMACION ITEM
Item Descripcion Unidad céDIGO PRECIOS DE REFERENCIA
Suministro E Instalacion de Luminaria Panel LED Incrustar Redondo 30w
NP - 009 Luz Blanco 2100 Lumenes Certificado. Inlcuye Corte Preciso en placa en UND

3. DETALLE , JUSTIFICACION Y ESPECIFICACION DE ITEM

Justificacion

Especificacion

Adicionalmente, las condiciones existentes requieren corte preciso en

complejidad técnica y tiempo de ejecucion.

@ HomecenTER g o Bt

e Y P
& e
$29.900und

La instalacion de luminarias LED tipo panel incrustado es necesaria para garantizar niveles adecuados de
liluminacidn, eficiencia energética y confort visual, acordes con el uso institucional de los espacios intervenidos.

instalacion correcta de la luminaria, actividad no prevista dentro del presupuesto oficial y que implica mayor|

sBuministro de luminaria tipo panel LED redondo para incrustar.
*Potencia: 30W.
sBlujo luminoso aproximado: 2.100 limenes.
sEuz blanca.

- s@ertificacion de calidad.
placa de concreto para permitir la ) . ,
s@orte preciso en placa de concreto para instalacion.
skhstalacion y fijacion de la luminaria.
s@onexion eléctrica al punto correspondiente.
s®erificacion de encendido y correcto funcionamiento.
sBimpieza del drea intervenida y retiro de residuos.

Ecoled Cobnbia
Panel Led 6500K Redondo De Incrustar Luz
Blanca

Formato: FO-AC-07 Version: 4
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ANALISIS DI

FORMATO
E PRECIOS UNITARIOS

CODIGO
FO-GI-19

PROCESO
Gestién Integral de Proyectos

VERSION
1

LTt

A. DATOS GENERALES

FECHA [

NUMERO DEL PROCESO [

FDLAN-SAMC-008-2025

CONTRATO No. 410-2025

CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE REHABILITACION Y/O CONSERVACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE

OBJETO LA EDIFICACION DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARINO
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA ITEMS NO PREVISTOS X
B. DATOS ESPECIFICOS
PRESUPUESTO BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA IDU
CAPITULO PRELIMINAR CAPITULO
SUBCAPITULO SUBCAPITULO
ITEM NP - 010 CODIGO
Descripcién Unidad de medida Cantidad
Suministro e Instalacion de Taza Institucional Adriatica Plus Alongada a Piso Entrada Posterior Ultraahorradora Corona o Similar. Incluye conexiones hidrosanitrias a pared, und 200
trasiego de materiales desde punto de acopio a sitio de trabajo
1. EQUIPO
Cédigo Insumo Descripcion Unidad de medida Rendimiento Valor Unitario Valor Parcial
menor GB 0.0500 $ 54474105 | $ 27,237.05
5 .
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL| § 27,237.05
2. MATERIALES
Cédigo Insumo Descripcion Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Valor Parcial
MT0-023 Taza Institucional Adridtica Plus Alongada a Piso Entrada Posterior Ultraahorradora Coro| und 1.00 $ 885,900.00 | $ 885,900.00
MTO-024 CINTA TEFLON AGUA (10M) mi 1.50 $ 29450 | $ 44175
MT0-025 Brida sanitaria und 1.00 $ 45,900.00 | $ 45,900.00
MTO-026 Cemento Blanco *40kg kg 0.75 $ 1,997.50 | $ 1,498.13
MTO-027 MARMOLINA BLANCA X 40 KILOS kg 0.75 $ 1,100.00 | $ 825.00
MTO-038 Asiento sanitario institucional forte und 1.00 $ 188,900.00 | $ 188,900.00
MT0-039 Vélvula para Sanitario Push Empotrada 4.8 Litros und 1.00 $ 471,900.00 | $ 471,900.00
MT0-040 SISTEMA CONEXION ENTRADA Posterior und 1.00 $ 340,766.33 | $ 340,766.33
MTO-041 Limpiadores y Soldaduras pvcp ob 1.00 $ 2,500.00 | $ 2,500.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL| § 1,938,631.21
3. TRANSPORTES
Cédigo Insumo Descripcion Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Valor Parcial
TROL Transporte Urbano 1 km 1.2600 $ 53,500.00 | $ 67,410.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
B B -
SUBTOTAL| § 67,410.00
4_MANO DE OBRA
Codigo Insumo Descripcion Unidad de medida Valor Unitario Valor Parcial
cuo10 1 Oficial Acabados + 1 Ayudante Acabado JR 1.05000 $ 518,801.00 | $ 544,741.05
$ BB -
B BE -
$ BRE -
SUBTOTAL| § 544,741.05
TOTAL COSTO DIRECTO[ § 2,578,019.00
5. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 23.10%| $ 595,522.00
IMPREVISTOS 1.00%| $ 25,780.00
UTILIDAD 5.00%| $ 128,901.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS| $ 750,203.00
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO] $ 3,328,222.00
TOTAL NUMERO DE FOLIOS]
Contratista Aprobacion Interventoria
Firma o ,,,/,,,),_u,v } asAD Firma NA
Nombre: ARQ. AMPARO HERNANDEZ AYURE Nombre:
Representante Legal del Contratista Representante Legal del Interventor
Nombre de la empresa CONSTRUCTORA AHA SAS Nombre de la empresa
Matricula No. 830.010.208-9 Matricula No.

Nota: En caso de no contar con interventoria, el formato debe firmarlo el supervisor del contrato y el apoyo ala supervision

Apoyo a la Supervision

Firma

Nombre: Mauricio Jose Contreras Torres

ALCALDESA LOCAL

Firma

Nombre: Luisa Maria Ramirez Riascos

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISION

NOTAS
L

certficada por apr

APU, teriendo en cuenta que:

1o

2690




Formato: FO-AC-07 Versién: 4

SOPORTE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

BOGOT/\

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Contrato:

410-2025

Objeto: CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A

MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LA EDIFICACION DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARINO

MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE REHABILITACION Y/O CONSERVACION Y/O

2. Y ESPECIFICACION DE INFORMACION ITEM

Item Descripcion Unidad CcODIGO PRECIOS DE REFERENCIA

Suministro e Instalacidn de Taza Institucional Adridtica Plus Alongada a
Piso Entrada Posterior Ultraahorradora Corona o Similar. Incluye

NP - 010 . X o X R und
conexiones hidrosanitrias a pared, trasiego de materiales desde punto de
acopio a sitio de trabajo

3. DETALLE , JUSTIFICACION Y ESPECIFICACION DE ITEM
Justificacion Especificacion

La instalacion de una taza sanitaria institucional tipo Adriatica Plus alongada a piso, con entrada posterior y
sistema ultra ahorrador, resulta necesaria para garantizar una operacion sanitaria eficiente, durable y acorde|
con el uso institucional de los espacios sanitarios intervenidos. Este tipo de sanitario estad disefiado para alto
trafico, ofreciendo resistencia, facilidad de mantenimiento y un consumo eficiente de agua, en concordancia
con los criterios de sostenibilidad y uso racional del recurso hidrico exigidos en edificaciones de uso publico.

Adicionalmente, la correcta instalacién de este elemento requiere la adecuacidn y conexidn precisa a las redes
hidrosanitarias existentes, asegurando estanqueidad, nivelacién y funcionamiento dptimo, condiciones que
solo pueden garantizarse mediante la ejecucidn integral del suministro e instalacion. Asi mismo, el trasiego de|
materiales desde el punto de acopio hasta el sitio definitivo de trabajo implica actividades logisticas, tiempos
y esfuerzos adicionales que deben ser considerados para asegurar una instalacion adecuada, segura y
conforme a las especificaciones técnicas del fabricante y a las normas aplicables.

*Buministro e instalacién de taza sanitaria institucional completa, tipo Adriatica Plus alongada a piso,
entrada posterior, sistema ultra ahorrador, marca Corona o similar.

*@onexion a las redes hidrosanitarias existentes, incluyendo alimentacién de agua, descarga, ajustes,
sellos y empaques necesarios para garantizar estanqueidad y correcto funcionamiento.

*Eijacion de la taza sanitaria a piso, asegurando estabilidad, alineacion y correcta nivelacién.
*Buministro e instalacién de accesorios de montaje: pernos, tornilleria, empaques y elementos menores
requeridos.

e[frasiego de materiales y equipos desde el punto de acopio hasta el sitio de instalacién.

*Bruebas de funcionamiento hidrdulico, verificacion de descarga y correcta operacion del sanitario.
sBimpieza del drea intervenida y retiro de residuos generados por la instalacion.

@ rormcinren

$885.900und

@ rorecenTen

SISTEMA DE INSTALACION
b ACOMETIDA POSTERIOR

S

Valvula para Sanitarlo Push Empotrada

LTI 4.8Li

Sistema de conexién __
Entrada Posterior

s333899

Cintatamidn1/2x10m oka

ARMOLINA BLANCA X 40 KILCY

couenTy
suncosE
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FORMATO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO PROCESO VERSION ey
FO-GI-19 Gestion Integral de Proyectos 1

A. DATOS GENERALES

FECHA |
NUMERO DEL PROCESO | FDLAN-SAMC-008-2025 CONTRATO No. 410-2025
OBJETO CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE REHABILITACION Y/O CONSERVACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO
DE LA EDIFICACION DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARINO
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA | ITEMS NO PREVISTOS X
B. DATOS ESPECIFICOS
PRESUPUESTO BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA IDU
CAPITULO PRELIMINAR CAPITULO
SUBCAPITULO SUBCAPITULO
ITEM NP - 012 CODIGO
Descripcion Unidad de medida Cantidad
e i6n de Griferia L it Te Diagonal Push Sensi Dacqua, o Similar. Incluye trasiego de materiales desde punto de acopio a sitio de und 4.00
trabajo B
1. EQUIPO
Cédigo Insumo Descripcion Unidad de medida Rendimiento Valor Unitario Valor Parcial
menor GB 0.0500 $ 114,136.22 | $ 5,706.81
s .
$ - $ -
$ - $ -
s s 5
SUBTOTAL| $ 5,706.81
2. MATERIALES
Codigo Insumo Descripcién Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Valor Parcial
MTO-029 Griferia Lavamanos Institucional Temporizador Diagonal Push Sensi Dacqua und 1.00 $ 200,925.00 | $ 200,925.00
MTO-024 CINTA TEFLON AGUA (10M) ml 0.50 $ 294.50 | $ 147.25
$ B
$ - $ -
$ - $ -
s - s -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL| $ 201,072.25
3. TRANSPORTES
Cédigo Insumo Descripcion Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Valor Parcial
TRO1 Transporte Urbano 1 km 0.2100 $ 53,500.00 | $ 11,235.00
$ - $ -
$ - $ -
s B B
$ - $ -
SUBTOTAL | $ 11,235.00
4. MANO DE OBRA
Cédigo Insumo Descripcion Unidad de medida Valor Unitario Valor Parcial
Cu010 1 Oficial Acabados + 1 Ayudante Acabado JR 0.22000 $ 518,801.00 | $ 114,136.22
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL| $ 114,136.22
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 332,150.00
5. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 23.10%| $ 76,727.00
IMPREVISTOS 1.00%( $ 3,322.00
UTILIDAD 5.00%| $ 16,608.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS] $ 96,657.00
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESOl $ 428,807.00

TOTAL NUMERO DE FOLIOS]

Contratista Aprobacién Interventoria
Fima /, v / A LS Fima NA
Normbre: ARQ. AMPARO HERNANDEZ AYURE Normbre:
Representante Legal del Contratista Representante Legal del Interventor
Nombre de la empresa CONSTRUCTORA AHA SAS Nombre de la empresa
Matricula No. 830.010.208-9 Matricula No

Nota: En caso de no contar con interventoria, el formato debe firmarlo el supervisor del contrato y el apoyo a la supervisién

Apoyo ala Supervisién ALCALDESA LOCAL
Firma Fima
Nombre: Mauricio Jose Contreras Torres Nombre: Luisa Maria Ramirez Riascos

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISION

NOTAS
L i certficada por probar los APU, que:

Orgina:
tracopi

26acopia




SOPORTE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

BOGOT/\

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Contrato:

410-2025

Objeto: CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A

MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE REHABILITACION Y/O CONSERVACION Y/O

MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LA EDIFICACION DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARINO

2.Y ESPECIFICACION DE

INFORMACION ITEM

desde punto de acopio a sitio de trabajo

Item Descripcion Unidad coéDIGO PRECIOS DE REFERENCIA
Suministro e Instalacién de Griferia Lavamanos Institucional Temporizador
NP - 012 Diagonal Push Sensi Dacqua, o Similar. Incluye trasiego de materiales und

3. DETALLE , JUSTIFICACION Y ESPECIFICACION DE ITEM

Justificacion

Especificacion

La instalacién de griferia para lavamanos de uso institucional con sistema de accionamiento mecanico
temporizado tipo Push diagonal es técnicamente necesaria para garantizar condiciones adecuadas de higiene,
durabilidad, control del consumo de agua y operacién eficiente en los espacios sanitarios intervenidos,
especialmente en ambientes de alto transito y uso continuo.

Este tipo de griferia permite el suministro de agua por un tiempo controlado y de cierre automatico, evitando
el desperdicio por accionamientos prolongados o descuidos del usuario, contribuyendo al ahorro del recurso
hidrico y al cumplimiento de los principios de eficiencia y sostenibilidad exigidos para edificaciones de uso
publico e institucional.

Adicionalmente, la griferia institucional temporizada requiere adecuaciones especificas en las redes
hidrosanitarias existentes, asi como una correcta fijacién al lavamanos o a la pared, el uso de vélvulas,
accesorios y sellos adecuados, y la realizacién de pruebas de estanqueidad y funcionamiento. Dichas
actividades no se encuentran contempladas en el presupuesto inicial, pese a ser técnicamente obligatorias
para garantizar la correcta operacidn, durabilidad y funcionalidad del sistema sanitario.

El trasiego de materiales y equipos desde el punto de acopio hasta el sitio de trabajo, asi como las labores de|
ajuste, regulacion del tiempo de descarga y verificacion final, implican tiempos y actividades adicionales
necesarias para asegurar una instalacién conforme a las especificaciones del fabricante y a la normativa
técnica vigente.

eBuministro e instalacion de griferia institucional para lavamanos tipo temporizador mecénico Push
diagonal, apta para uso intensivo.

*Buerpo fabricado en latén cromado o acero inoxidable, resistente a la corrosién y a productos de
limpieza institucional.

Bistema de cierre automatico temporizado, con tiempo de descarga regulable.

eBhstalacion sobre lavamanos o fijacion a pared, segun disefio y condiciones del punto existente.
*Bonexidn a las redes hidrosanitarias existentes, incluyendo valvulas, accesorios, empacaduras, sellos y
cinta de teflén necesarios para garantizar estanqueidad.

*Rjuste, nivelacion y aseguramiento de la griferia para garantizar estabilidad, alineacién y correcta
operacion.

effrasiego interno de materiales y equipos desde el punto de acopio hasta el sitio de instalacién.
*Pruebas de funcionamiento hidraulico, verificacion de caudal, tiempo de descarga y ausencia de fugas.
sBimpieza del area intervenida y retiro de residuos generados durante la instalacion.

*BEntrega del elemento completamente instalado, operativo y conforme a las especificaciones técnicas
del fabricante.

@ rorecenen

S .

$154.900und

@ rorecnren

Productos populares

Griferia para Lavamanos Institucional
Push Mesa

Acople plastico
lavamanos o
lavaplatos Acople. ..
COP 3,900

@
-]

Formato: FO-AC-07 Version: 4

Acople De Plastico
Para Lavamanos Y
Lavaplatos 60cm
COP 6,999

Griflex Grival Acople
Lavamanos Y
[EYVEIEIGE

COP 4,750

Acople Flexible

Lavamanos 1/2"
120 cm - Pamo

COP 34,900

[ Hom
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Acople plastico
Lavamanos /
Lavaplatos 2 * %...
COP 3,745



FORMATO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

aLeasia wavon

cODIGO PROCESO VERSION T
FO-GI-19 Gestion Integral de Proyectos 1
A. DATOS GENERALES
FECHA |
NUMERO DEL PROCESO [ FDLAN-SAMC-008-2025 CONTRATO No. 410-2025

CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE REHABILITACION Y/O CONSERVACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO

OBJETO DE LA EDIFICACION DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARINO
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA [ ITEMS NO PREVISTOS X
B. DATOS ESPECIFICOS
PRESUPUESTO BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA IDU
CAPITULO PRELIMINAR CAPITULO
SUBCAPITULO SUBCAPITULO
TEM NP - 013 CODIGO
Descripcion Unidad de medida Cantidad
Reinstalacion de Divisiones en Vidrio y/o Acero Inxidable a muros existentes, Inlcuye anclajes, trasiego desde punto de acopio hasta punto de instalacion, desembalaje y retiro de und 2.00
basura .
1. EQUIPO
Cédigo Insumo Descripcion Unidad de medida Rendimiento Valor Unitario Valor Parcial
menor GB 0.0500 $ 17120433 | § 8,560.22
EQUI-005 Taladro Dia 0.050 $ 25,000.00 | $ 1,250.00
$ - $ -
s BB -
$ - $ -
SUBTOTAL| $ 9,810.22
2. MATERIALES
Codigo Insumo Descripcién Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Valor Parcial
MTO-030 Broca para Concreto SDS Plus 3/4" x 12" und 0.05 $ 42,900.00 | $ 1,930.50
$ .
$ B
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL| $ 1,930.50
3. TRANSPORTES
Cédigo Insumo Descripcion Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Valor Parcial
TROL Transporte Urbano 1 km $ 53,500.00 | $ -
s B B
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL [ $ -
4. MANO DE OBRA
Cédigo Insumo Descripcion Unidad de medida Valor Unitario Valor Parcial
Cu010 1 Oficial Acabados + 1 Ayudante Acabado JR 0.33000 $ 518,801.00 | $ 171,204.33
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL| $ 171,204.33
TOTAL COSTO DIRECTO[ $ 182,945.00
5.COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 23.10%| $ 42,260.00
IMPREVISTOS 1.00%| $ 1,829.00
UTILIDAD 5.00%| $ 9,147.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS] $ 53,236.00
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO] $ 236,181.00

TOTAL NUMERO DE FOLIOS]

Contratista

Firma
Nombre:

Nombre de la empresa
Matrcula No.

/v A

ARQ. AMPARO HERNANDEZ AYURE

Representante Legal del Contratista
CONSTRUCTORA AHA SAS

830.010.208-9

Aprobaci6n Interventoria

Firma NA

Nombre:

Representante Legal del Interventor
Nombre de la empresa

Matricula No.

Nota: En caso de no contar con interventoria, el formato debe firmarlo el supervisor del contrato y el apoyo a la supervisién

Apoyo a la Supervision

Firma
Nombre:

Mauricio Jose Contreras Torres

ALCALDESA LOCAL

Firma

Nombre: Luisa Maria Ramirez Riascos

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISION

NOTAS

certficada por probar los APU, que:

Orgina:
tracopi

26acopia




SOPORTE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Contrato: 410-2025

Obieto: CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE REHABILITACION Y/O CONSERVACION Y/O
JetO: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LA EDIFICACION DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARINO
2. Y ESPECIFICACION DE INFORMACION ITEM
Item Descripcion Unidad cODIGO PRECIOS DE REFERENCIA
Reinstalacién de Divisiones en Vidrio y/o Acero Inxidable a muros
NP -013 existentes, Inlcuye anclajes, trasiego desde punto de acopio hasta punto und
de instalacién, desembalaje y retiro de basura

3. DETALLE , JUSTIFICACION Y ESPECIFICACION DE ITEM

Justificacion

Especificacion

La reinstalacion de las divisiones en vidrio y/o acero inoxidable es una actividad necesaria para restablecer la
funcionalidad, privacidad y correcta delimitacion de los espacios sanitarios, una vez finalizadas las actividades'
de intervencidn civil, hidrosanitaria y eléctrica. Estas divisiones corresponden a elementos previamente
desmontados para permitir la ejecucién de las obras, por lo cual su reinstalacidn resulta indispensable para la

correcta entrega y operacion de las dreas intervenidas.

Dicha actividad requiere mano de obra especializada, debido a la naturaleza fragil del vidrio y a las exigencias
de precision en la alineacion, nivelacién y fijacion de los elementos, asi como el uso de anclajes adecuados para
garantizar estabilidad estructural, seguridad de los usuarios y durabilidad del sistema. Adicionalmente, se
deben considerar labores de trasiego, desembalaje y disposicion de residuos, las cuales no se encuentran

contempladas dentro del presupuesto inicial y son indispensables para una ejecucion técnica adecuada.

*Beinstalacién de divisiones en vidrio templado y/o acero inoxidable en muros existentes, conforme a su
configuracion original y a las condiciones finales del espacio.

sDesembalaje controlado de los elementos almacenados, verificando su integridad fisica antes de la
instalacion.

s[rasiego de las divisiones desde el punto de acopio hasta el punto de instalacion, incluyendo maniobras
verticales y horizontales segun la ubicacidn del area intervenida.

sBuministro e instalacion de anclajes, fijaciones, herrajes y accesorios necesarios para garantizar
estabilidad, alineacion y correcta operacion de las divisiones.

sBjustes finales de nivelacion, plomeo y sellado, asegurando la correcta separacion de espacios y la
seguridad del usuario.

sRetiro y disposicion adecuada de empaques, residuos y materiales sobrantes generados durante la
actividad.

sEimpieza del drea intervenida y verificacion final de estabilidad y funcionamiento.
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FORMATO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO PROCESO VERSION o
FO-GI-19 Gestion Integral de Proyectos 1
A. DATOS GENERALES
FECHA |
NUMERO DEL PROCESO | FDLAN-SAMC-008-2025 CONTRATO No. 410-2025
OBJETO CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE REHABILITACION Y/O CONSERVACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO
DE LA EDIFICACION DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARINO
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA [ ITEMS NO PREVISTOS X
B. DATOS ESPECIFICOS
PRESUPUESTO BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA IDU
CAPITULO PRELIMINAR CAPITULO
SUBCAPITULO SUBCAPITULO
ITEM NP - 014 CODIGO
Descripcion Unidad de medida Cantidad
Reinstalacion de puerta vidiro sanitarios. Inicuye anclajes, trasiego desde punto de acopio hasta punto de instalacién, desembalaje y retiro de basura und 2.00
1. EQUIPO
Cédigo Insumo Descripcion Unidad de medida Rendimiento Valor Unitario Valor Parcial
menor GB 0.0500 S 142,151.47 | $ 7,107.57
EQUI-005 Taladro Dia 0.025 $ 25,000.00 | $ 625.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL| $ 7,73257
2. MATERIALES
Codigo Insumo Descripcién Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Valor Parcial
MT0-030 Broca para Concreto SDS Plus 3/4" x 12" und 0.020 $ 42,900.00 | § 858.00
$ - $ -
$ - s -
$ - $ -
$ - s -
$ - $ -
$ - s -
$ - $ -
SUBTOTAL | $ 858.00
3. TRANSPORTES
Cédigo Insumo Descripcion Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Valor Parcial
TROL Transporte Urbano 1 km $ 53,500.00 | $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL| § -
4. MANO DE OBRA
Cédigo Insumo Descripcion Unidad de medida Valor Unitario Valor Parcial
Cuo10 1 Oficial Acabados + 1 Ayudante Acabado JR 0.27400 $ 518,801.00 | $ 142,151.47
$ B -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL| $ 142,151.47
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 150,742.00
5. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 23.10%| $ 34,821.00
IMPREVISTOS 1.00%| $ 1,507.00
UTILIDAD 5.00%| $ 7,537.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS] $ 43,865.00
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO[ $ 194,607.00

TOTAL NUMERO DE FOLIOS]

Contratista

Firma
Nombre:

Nombre de la empresa
Matrcula No.

ot Pt
ARQ. AMPARO HERNANDEZ AYURE
Representante Legal del Contratista
CONSTRUCTORA AHA SAS
830.010.208-9

Aprobaci6n Interventoria

Firma
Nombre:

Nombre de la empresa

Matricula No.

N.A

Representante Legal del Interventor

Nota: En caso de no contar con interventoria, el formato debe firmarlo el supervisor del contrato y el apoyo a la supervisién

Apoyo a la Supervision

Firma
Nombre:

Mauricio Jose Contreras Torres

ALCALDESA LOCAL

Firma
Nombre:

Luisa Maria Ramirez Riascos

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISION

NOTAS

certficada por probar los APU, que:

Orgina:
tracopi

26acopia




SOPORTE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Contrato:

410-2025

Objeto:

CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE REHABILITACION Y/O CONSERVACION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LA EDIFICACION DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARINO

2.Y ESPECIFICACION DE INFORMACION ITEM

basura

Item Descripcion Unidad cODIGO PRECIOS DE REFERENCIA
Reinstalacion de puerta vidiro sanitarios. Inlcuye anclajes, trasiego desde
NP - 014 punto de acopio hasta punto de instalacion, desembalaje y retiro de und

3. DETALLE , JUSTIFICACION Y ESPECIFICACION DE ITEM

Justificacion

Especificacion

La reinstalacion de las puertas en vidrio de algunos de los sanitarios del piso 6, es una actividad indispensable
para restablecer las condiciones de privacidad, seguridad y funcionalidad de los espacios intervenidos, una vez
concluidas las actividades de obra civil, hidrosanitaria y eléctrica que requirieron su desmonte previo.

Estas puertas corresponden a elementos que deben reinstalarse bajo criterios técnicos de precision y
seguridad, considerando la correcta alineacidn, nivelacion vy fijacion de los herrajes, bisagras y sistemas de
cierre. Dada la naturaleza del material (vidrio templado), la actividad requiere mano de obra especializada, asi|
como procedimientos adecuados de manipulacidn, para evitar dafios, fisuras o riesgos durante la instalacion.
Adicionalmente, la actividad contempla labores de trasiego desde el punto de acopio, desembalaje controlado,
ajustes finales y disposicion de residuos, aspectos que no se encuentran previstos dentro del presupuesto
oficial y que son necesarios para garantizar una correcta entrega de los espacios sanitarios conforme a
estandares de uso institucional.

sReinstalacion de puertas en vidrio templado para sanitarios en muros existentes, conforme a su disefio y
configuracion original.

s[rasiego de las puertas desde el punto de acopio hasta el punto de instalacién, incluyendo maniobras
verticales y horizontales segun la ubicacidn del area intervenida.

sDesembalaje técnico de las puertas, verificando la integridad del vidrio y de los herrajes antes de su
instalacion.

sBuministro e instalacion de herrajes, anclajes, bisagras y sistemas de cierre necesarios para el correcto
funcionamiento de las puertas.

s@lineacidn, nivelacion y ajuste fino de la hoja, garantizando apertura y cierre adecuados, asi como la
seguridad del usuario.

sRetiro y disposicion de empaques, residuos y materiales sobrantes generados durante la actividad.
sBimpieza del drea intervenida y verificacion final de estabilidad y operacién de las puertas instaladas.
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FORMATO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO PROCESO VERSION o
FO-GI-19 Gestion Integral de Proyectos 1
A. DATOS GENERALES
FECHA |
NUMERO DEL PROCESO | FDLAN-SAMC-008-2025 CONTRATO No. 410-2025
OBJETO CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE REHABILITACION Y/O CONSERVACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO
DE LA EDIFICACION DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARINO
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA [ ITEMS NO PREVISTOS X
B. DATOS ESPECIFICOS
PRESUPUESTO BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA IDU
CAPITULO PRELIMINAR CAPITULO
SUBCAPITULO SUBCAPITULO
ITEM NP - 015 CODIGO
Descripcion Unidad de medida Cantidad
Suministro e Instalacion de Secador De Manos Con Sensor En Acero Inoxidable 110V Institucional und
1. EQUIPO
Cédigo Insumo Descripcion Unidad de medida Rendimiento Valor Unitario Valor Parcial
menor GB 0.0500 S 129,700.25 | $ 6,485.01
EQUI-005 Taladro Dia 0.025 $ 25,000.00 | $ 625.00
$ - $ -
$ - $ -
B -~ s -
SUBTOTAL| $ 7,110.01
2. MATERIALES
Codigo Insumo Descripcién Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Valor Parcial
MT0-030 Broca para Concreto SDS Plus 3/4" x 12" und 0.02 $ 42,900.00 | § 858.00
MT0-031 Secador De Manos Con Sensor En Acero Inoxidable 110V Institucional und 1.00 $ 1,090,449.75 | $ 1,090,449.75
$ - s -
$ - $ -
$ - s -
$ B -
$ - s -
$ - $ -
SUBTOTAL| $ 1,091,307.75
3. TRANSPORTES
Cédigo Insumo Descripcion Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Valor Parcial
TROL Transporte Urbano 1 km 1.0500 $ 53,500.00 | $ 56,175.00
$ - $ -
$ - $ -
B BE -
$ - $ -
SUBTOTAL| § 56,175.00
4. MANO DE OBRA
Cédigo Insumo Descripcion Unidad de medida Valor Unitario Valor Parcial
Cuo10 1 Oficial Acabados + 1 Ayudante Acabado JR 0.25000 $ 518,801.00 | $ 129,700.25
$ B -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL| $ 129,700.25
TOTAL COSTO DIRECTO] $ 1,284,293.00
5. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 23.10%| $ 296,672.00
IMPREVISTOS 1.00%| $ 12,843.00
UTILIDAD 5.00%| $ 64,215.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS] $ 373,730.00
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO] $ 1,658,023.00

TOTAL NUMERO DE FOLIOS]

Contratista

Firma
Nombre:

Nombre de la empresa
Matrcula No.

/_ //ﬁ.‘.,.‘./

[
ARQ. AMPARO HERNANDEZ AYURE

Representante Legal del Contratista
CONSTRUCTORA AHA SAS

830.010.208-9

Aprobaci6n Interventoria

Firma NA

Nombre:

Representante Legal del Interventor
Nombre de la empresa

Matricula No.

Nota: En caso de no contar con interventoria, el formato debe firmarlo el supervisor del contrato y el apoyo a la supervisién

Apoyo a la Supervision

Firma
Nombre:

Mauricio Jose Contreras Torres

ALCALDESA LOCAL

Firma

Nombre: Luisa Maria Ramirez Riascos

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISION

NOTAS

certficada por probar los APU, que:

Orgina:
tracopi

26acopia




SOPORTE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Contrato:

410-2025

Objeto: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LA EDIFICACION DO

CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE REHABILITACION Y/O CONSERVACION Y/O

NDE FUNCIONA LA ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARINO

2.Y ESPECIFICACION DE |

NFORMACION ITEM

Item Descripcion

PRECIOS DE REFERENCIA

Unidad céDIGO

NP -015 Inoxidable 110V Institucional

Suministro e Instalacién de Secador De Manos Con Sensor En Acero

und

3. DETALLE , JUSTIFICACION Y

ESPECIFICACION DE ITEM

Justificacion

Especificacion

La instalacion de secadores de manos con sensor es necesaria para garantizar condiciones adecuadas de
higiene, eficiencia operativa y cumplimiento de criterios de uso institucional en las baterias sanitarias
intervenidas. Este tipo de equipos permite una operacion sin contacto, reduciendo riesgos de contaminacion
cruzada y mejorando las condiciones sanitarias del espacio.

Adicionalmente, el secador de manos con carcasa en acero inoxidable ofrece mayor durabilidad, resistencia al
vandalismo y facilidad de mantenimiento, caracteristicas indispensables en espacios de alto tréfico. La
actividad incluye conexiones eléctricas, fijacion segura a muro y trasiego de equipos, labores que no se
encuentran contempladas dentro del presupuesto oficial.

sSuministro de secador de manos con sensor automatico, uso institucional, carcasa en acero inoxidable,
alimentacion eléctrica 110V.

s[rasiego del equipo desde punto de acopio hasta el sitio de instalacion.

sBijacion del secador a muro mediante anclajes adecuados.

s@onexion eléctrica al punto existente o nuevo, segtin disefio.

sEerificacion de correcto funcionamiento del sensor y del equipo.

sEimpieza del drea intervenida y retiro de residuos generados.
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FORMATO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

aLeasia wavon

cODIGO PROCESO VERSION T
FO-GI-19 Gestion Integral de Proyectos 1
A. DATOS GENERALES
FECHA |
NUMERO DEL PROCESO [ FDLAN-SAMC-008-2025 CONTRATO No. 410-2025

CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE REHABILITACION Y/O CONSERVACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO

OBJETO DE LA EDIFICACION DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARINO
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA I ITEMS NO PREVISTOS X
B. DATOS ESPECIFICOS
PRESUPUESTO BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA IDU
CAPITULO PRELIMINAR CAPITULO
SUBCAPITULO SUBCAPITULO
iTEM NP - 016 CODIGO
Descripcion Unidad de medida Cantidad
Suministro e Instalacion de Rejilla de Rejila Ventilacion Sencilla Pléstica 20 X 20 Cm und
1. EQUIPO
Codigo Insumo Descripcién Unidad de medida Rendimiento Valor Unitario Valor Parcial
menor GB 0.0500 s 778202 | § 389.10
3 -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL | 389.10
2. MATERIALES
Codigo Insumo Descripcién Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Valor Parcial
MTO-032 Rejila Ventilacién Sencilla Plastica 20 X 20 Cm und 1.00 $ 11,900.00 | $ 11,900.00
MTO-033 Silicona Multiuso Universal Antihongo und 0.075 $ 13,900.00 | $ 1,042.50
s ,
$ - $ -
$ - s -
s s E
$ - s -
$ - $ -
SUBTOTAL| $ 12,942.50
3. TRANSPORTES
Codigo Insumo Descripcion Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Valor Parcial
TROL Transporte Urbano 1 km 00210 $ 53,50000 | $ 112355
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL| § 112355
7 MANO DE OBRA
Codigo Insumo Descripcion Unidad de medida Valor Unitario Valor Parcial
cuo10 1 Oficial Acabados + 1 Ayudante Acabado IR 001500 s 518,801.00 | $ 7,782.02
s s E
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL| 7,782.02
TOTAL COSTO DIRECTO| § 22,237.00
5. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 23.10%| $ 5,137.00
IMPREVISTOS 1.00%| $ 222.00
UTILIDAD 500%| $ 1,112.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS] § 6,471.00
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO] $ 26,708.00

TOTAL NUMERO DE FOLIOS]

Contratista

Firma
Nombre:

Nombre de la empresa
Matrcula No.

/,,,),M,. A

_A‘EO AMPARO HERNANDEZ AYURE *

Representante Legal del Contratista

CONSTRUCTORA AHA SAS
830.010.208-9

Aprobaci6n Interventoria

Firma NA

Nombre:

Representante Legal del Interventor
Nombre de la empresa

Matricula No.

Nota: En caso de no contar con interventoria, el formato debe firmarlo el supervisor del contrato y el apoyo a la supervisién

Apoyo a la Supervision

Firma
Nombre:

Mauricio Jose Contreras Torres

ALCALDESA LOCAL

Firma

Nombre: Luisa Maria Ramirez Riascos

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISION

NOTAS

certficada por o

los APU, que:

Orgina:
tracopi

26acopia




SOPORTE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

BOGOT/\

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Contrato:

410-2025

Objeto:

CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE REHABILITACION Y/O CONSERVACION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LA EDIFICACION DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARINO

2.Y ESPECIFICACION DE INFORMACION ITEM

Item

Unidad

Descripcién céDIGO

PRECIOS DE REFERENCIA

NP - 016

Suministro e Instalacién de Rejilla de Rejilla Ventilacion Sencilla Plastica 20
X20Cm

3. DETALLE , JUSTIFICACION Y ESPECIFICACION DE ITEM

Justificacion

Especificacion

los acabados, mejora la calidad
existentes.

La instalacion de rejillas de ventilacion es fundamental para asegurar la circulacion adecuada del aire, control
de humedad y mitigacidn de olores en los espacios sanitarios. Esta actividad contribuye a la preservacion de

La actividad no se encuentra contemplada en el presupuesto oficial, pese a ser necesaria para garantizar
condiciones minimas de salubridad y operacion de los espacios intervenidos.

ambiental y favorece el correcto funcionamiento de los sistemas de extraccion

sBimpieza del drea intervenida y retiro de residuos.

Formato: FO-AC-07 Version:
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sBseguramiento de correcta alineacion y estabilidad del elemento.

sSuministro de rejilla de ventilacidn pldstica de dimensiones 20 x 20 cm.
skhstalacion en muro o superficie definida, incluyendo ajustes y fijacion.




FORMATO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

aLeasia wavon

cODIGO PROCESO VERSION T
FO-GI-19 Gestion Integral de Proyectos 1
A. DATOS GENERALES
FECHA |
NUMERO DEL PROCESO [ FDLAN-SAMC-008-2025 CONTRATO No. 410-2025

CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE REHABILITACION Y/O CONSERVACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO

OBJETO DE LA EDIFICACION DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARINO
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA I ITEMS NO PREVISTOS X
B. DATOS ESPECIFICOS
PRESUPUESTO BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA IDU
CAPITULO PRELIMINAR CAPITULO
SUBCAPITULO SUBCAPITULO
iTEM NP - 017 CODIGO
Descripcion Unidad de medida Cantidad
Suministro e Instalacion de Tapa Registro 15 X 15 Cm Europea Plastica und 2.00
1. EQUIPO
Codigo Insumo Descripcion Unidad de medida Rendimiento Valor Unitario Valor Parcial
menor GB 0.0500 B 778202 | § 389.10
3 -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL | 389.10
2. MATERIALES
Codigo Insumo Descripcién Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Valor Parcial
MTO-034 Tapa Registro 15 X 15 Cm Europea Plastica und 1.00 $ 19,55000 | $ 19,550.00
MT0-033 Silicona Multiuso Universal Antihongo und 0.075 $ 13,90000 | $ 1,042.50
$ - s -
$ - $ -
$ - s -
$ - $ -
$ - s -
$ - $ -
SUBTOTAL| $ 2059250
3. TRANSPORTES
Codigo Insumo Descripcion Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Valor Parcial
TRO1 Transporte Urbano 1 km 0.0210 $ 53,500.00 | $ 1,12355
B BE -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL| § 112355
7 MANO DE OBRA
Cédigo Insumo Descripcion Unidad de medida Valor Unitario Valor Parcial
cuo10 1 Oficial Acabados + 1 Ayudante Acabado IR 001500 $ 518,801.00 | $ 7,782.02
s s E
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL| $ 7,782.02
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 29,887.00
5. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 23.10%| $ 6,904.00
IMPREVISTOS 1.00%| $ 299.00
UTILIDAD 5.00%| $ 1,494.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS] § 8,697.00
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO] $ 38,564.00

TOTAL NUMERO DE FOLIOS]

Contratista

Firma
Nombre:

Nombre de la empresa
Matrcula No.

S M

“ARQ. AMPARO HERNANDEZ AYURE
Representante Legal del Contratista
CONSTRUCTORA AHA SAS

830.010.208-9

Aprobaci6n Interventoria

Firma NA

Nombre:

Representante Legal del Interventor
Nombre de la empresa

Matricula No.

Nota: En caso de no contar con interventoria, el formato debe firmarlo el supervisor del contrato y el apoyo a la supervisién

Apoyo a la Supervision

Firma
Nombre:

Mauricio Jose Contreras Torres

ALCALDESA LOCAL

Firma

Nombre: Luisa Maria Ramirez Riascos

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISION

NOTAS

certficada por o

los APU, que:

Orgina:
tracopi

26acopia




SOPORTE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS BOGOTI\

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Contrato: 410-2025

CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE REHABILITACION Y/O CONSERVACION Y/O

Objeto: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LA EDIFICACION DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARINO
2. Y ESPECIFICACION DE INFORMACION ITEM
Item Descripcion Unidad cODIGO PRECIOS DE REFERENCIA
NP - 017 Suministro e Instalacién de Tapa Registro 15 X 15 Cm Europea Plastica und

3. DETALLE , JUSTIFICACION Y ESPECIFICACION DE ITEM

Justificacion Especificacion

La instalacion de tapas de registro permite garantizar el acceso técnico a redes hidrosanitarias, preservando al - . Lo . .
. . . . L . . ) . sSuministro de tapa de registro plastica tipo europea, dimensiones 15 x 15 cm.
mismo tiempo la seguridad de los usuarios y la estética del espacio. Su ausencia genera riesgos operativos, L, ) X

L R ) i sstalacion sobre registro existente.
exposicion de instalaciones y afectacion de los acabados. ) X . X
. K . o L . . . sBjuste y nivelacion del elemento con respecto al acabado final.
Esta actividad es necesaria para dar cumplimiento a criterios de mantenimiento, seguridad y funcionalidad, y . , ) ) ) |
sBimpieza del drea intervenida y retiro de residuos.

no fue contemplada inicialmente en el presupuesto oficial.

@yvorecaren o

Somaa s ) B Qe SSOmAa A dC ML RO

Productos patrocinados

Sellador Adhesivo Sellador de Silicona Silicona
Sikaflex para Sellador Color Silicona Multiuso Multiuso
Juntas 1A PI... Blanco 290 ... Antihongos. .. Universal.. Universal...
COP 58,900 COP 37,900 COP 26,100 COP 13,900 COP 13,900
Homecenter Homecenter Homecenter Homecenter Homecenter
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FORMATO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

aLeasia wavon

CODIGO PROCESO VERSION e
FO-GI-19 Gestion Integral de Proyectos 1
A. DATOS GENERALES
FECHA |
NUMERO DEL PROCESO | FDLAN-SAMC-008-2025 CONTRATO No. 410-2025
OBJETO CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE REHABILITACION Y/O CONSERVACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO
DE LA EDIFICACION DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARINO
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA [ ITEMS NO PREVISTOS X
B. DATOS ESPECIFICOS
PRESUPUESTO BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA IDU
CAPITULO PRELIMINAR CAPITULO
SUBCAPITULO SUBCAPITULO
ITEM NP - 018 CODIGO
Descripcion Unidad de medida Cantidad
Suministro e Instalacién de Pomo Denver Phi Us32d Bafio und 2.00
1. EQUIPO
Cédigo Insumo Descripcion Unidad de medida Rendimiento Valor Unitario Valor Parcial
menor GB 0.0500 $ 3527847 [ $ 1,763.92
s .
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL| $ 1,763.92
2. MATERIALES
Codigo Insumo Descripcién Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Valor Parcial
MT0-035 Pomo Denver Phi Us32d Bafio gl 1.00 $ 42,23333 [ $ 42,233.33
$ B
s B
$ - $ -
$ - s -
$ - $ -
$ - s -
$ - $ -
SUBTOTAL| $ 42,233.33
3. TRANSPORTES
Cédigo Insumo Descripcion Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Valor Parcial
TRO1 Transporte Urbano 1 km 0.0315 $ 53,500.00 | $ 1,685.25
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL| § 1,685.25
4. MANO DE OBRA
Cédigo Insumo Descripcion Unidad de medida Valor Unitario Valor Parcial
cuo10 1 Oficial Acabados + 1 Ayudante Acabado JR 0.06800 $ 518,801.00 | $ 35,278.47
$ B -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL| $ 35,278.47
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 80,961.00
5. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 23.10%| $ 18,702.00
IMPREVISTOS 1.00%| $ 810.00
UTILIDAD 5.00%| $ 4,048.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS] $ 23,560.00
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO[ $ 104,521.00

TOTAL NUMERO DE FOLIOS]

Contratista

‘/;Z/,U,u.;, // v

Firma

Nombre: ARQ. AMPARO HERNANDEZ AYURE
Representante Legal del Contratista

Nombre de la empresa CONSTRUCTORA AHA SAS

Matrcula No. 830.010.208-9

Aprobaci6n Interventoria

Firma NA

Nombre:

Representante Legal del Interventor
Nombre de la empresa

Matricula No.

Nota: En caso de no contar con interventoria, el formato debe firmarlo el supervisor del contrato y el apoyo a la supervisién

Apoyo a la Supervision

Firma

Nombre: Mauricio Jose Contreras Torres

ALCALDESA LOCAL

Firma

Nombre: Luisa Maria Ramirez Riascos

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISION

NOTAS

L i certficada por probar los APU,

que:

Orgina:
tracopi

26acopia




SOPORTE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Contrato: 410-2025

CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE REHABILITACION Y/O CONSERVACION Y/O

Objeto: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LA EDIFICACION DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARINO

2.Y ESPECIFICACION DE INFORMACION ITEM

Item Descripcion Unidad céDIGO PRECIOS DE REFERENCIA

NP - 018 Suministro e Instalacién de Pomo Denver Phi Us32d Bafio und

3. DETALLE , JUSTIFICACION Y ESPECIFICACION DE ITEM

Justificacion Especificacion

La instalacion de pomos para bafio es indispensable para garantizar la seguridad, privacidad y correcto
funcionamiento de las puertas de los sanitarios. El uso de herrajes tipo institucional asegura mayor|eBuministro de pomo para bafio tipo institucional, referencia equivalente a Denver Phi US32D o similar.
durabilidad, resistencia al uso intensivo y cumplimiento de estandares técnicos. skhstalacion en puertas existentes.

Esta actividad es complementaria a la reinstalacion de puertas y no se encuentra contemplada dentro del|*Bjuste y verificacién del correcto funcionamiento del sistema de cierre.

alcance inicial del contrato.
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FORMATO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

aLeasia wavon

CODIGO PROCESO VERSION e
FO-GI-19 Gestion Integral de Proyectos 1
A. DATOS GENERALES
FECHA |
NUMERO DEL PROCESO | FDLAN-SAMC-008-2025 CONTRATO No. 410-2025
OBJETO CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE REHABILITACION Y/O CONSERVACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO
DE LA EDIFICACION DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARINO
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA [ ITEMS NO PREVISTOS X
B. DATOS ESPECIFICOS
PRESUPUESTO BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA IDU
CAPITULO PRELIMINAR CAPITULO
SUBCAPITULO SUBCAPITULO
ITEM NP - 019 CODIGO
Descripcion Unidad de medida Cantidad
Suministro e instalacion de Rejilla 3 X 2 Plastica UND 4.00
1. EQUIPO
Cédigo Insumo Descripcion Unidad de medida Rendimiento Valor Unitario Valor Parcial
menor GB 0.0500 $ 10,376.02 | $ 518.80
s .
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL | $ 518.80
2. MATERIALES
Codigo Insumo Descripcién Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Valor Parcial
MT0-036 Rejilla 3 X 2 Plastica kg 1.00 s 8,875.00 [ § 8,875.00
MT0-033 silicona Multiuso Universal Antihongo und 0.05 $ 13,900.00 | $ 695.00
s B
$ - $ -
$ - s -
$ - $ -
$ - s -
$ - $ -
SUBTOTAL| $ 9,570.00
3. TRANSPORTES
Cédigo Insumo Descripcion Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Valor Parcial
TROL Transporte Urbano 1 km 0.0252 $ 53,500.00 | $ 1,348.20
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL| § 1,348.20
4. MANO DE OBRA
Cédigo Insumo Descripcion Unidad de medida Valor Unitario Valor Parcial
cuo10 1 Oficial Acabados + 1 Ayudante Acabado JR 0.02000 $ 518,801.00 | $ 10,376.02
$ B -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL| $ 10,376.02
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 21,813.00
5. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 23.10%| $ 5,039.00
IMPREVISTOS 1.00%| $ 218.00
UTILIDAD 5.00%| $ 1,091.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS] § 6,348.00
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO][ § 28,161.00

TOTAL NUMERO DE FOLIOS]

Contratista

Firma
Nombre:

Nombre de la empresa
Matrcula No.

Lo Mo

RQ. AMPARO HERNANDEZ AYURE

Representante Legal del Contratista
CONSTRUCTORA AHA SAS

830.010.208-9

Aprobaci6n Interventoria

Firma NA

Nombre:

Representante Legal del Interventor
Nombre de la empresa

Matricula No.

Nota: En caso de no contar con interventoria, el formato debe firmarlo el supervisor del contrato y el apoyo a la supervisién

Apoyo a la Supervision

Firma

Nombre: Mauricio Jose Contreras Torres

ALCALDESA LOCAL

Firma

Nombre: Luisa Maria Ramirez Riascos

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISION

NOTAS

L i certficada por probar los APU,

que:

Orgina:
tracopi

26acopia




SOPORTE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS w@é BOGOTI\

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Contrato: 410-2025

Obieto: CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE REHABILITACION Y/O CONSERVACION Y/O
Jeto: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LA EDIFICACION DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARINO

2.Y ESPECIFICACION DE INFORMACION ITEM

Item Descripcion Unidad cODIGO PRECIOS DE REFERENCIA

NP - 019 Suministro e instalacién de Rejilla 3 X 2 Plastica UND

3. DETALLE , JUSTIFICACION Y ESPECIFICACION DE ITEM

Justificacion Especificacion

La instalacion de rejillas plasticas 3 x 2 es necesaria para el correcto drenaje de aguas, evitando acumulaciones,

sBuministro de rejilla plastica 3 x 2.
filtraciones y afectaciones a los acabados y estructuras. Esta actividad garantiza el adecuado funcionamiento! ilap

X X . . A K sEhstalacion sobre punto de drenaje existente.
del sistema hidrosanitario y previene riesgos de humedad y deterioro prematuro. ) R W .
sBjuste y nivelacion conforme al acabado final del piso.

No se encuentra prevista dentro del presupuesto oficial, pese a ser esencial para la operacion de los espacios . L. .
sBimpieza del drea intervenida.

intervenidos.

EASY Colombia
hips A

Rejila 3" x 2" Sos
Rejilla con sosco, 3K2

para faciitar efcrenaje de aguas residusles y evitar 2 en
COP4900- 0

Q
S<E@

Rejilla 3 X 2 Anti Cucaracha Plastica -
Humboldt

~ Historial de precios

3 Homecenter COP 8,100

COP 8,100
COP 8,100 +env
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FORMATO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

aLeasia wavon

CODIGO PROCESO VERSION e
FO-GI-19 Gestion Integral de Proyectos 1
A. DATOS GENERALES
FECHA |
NUMERO DEL PROCESO | FDLAN-SAMC-008-2025 CONTRATO No. 410-2025
OBJETO CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE REHABILITACION Y/O CONSERVACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO
DE LA EDIFICACION DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARINO
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA [ ITEMS NO PREVISTOS X
B. DATOS ESPECIFICOS
PRESUPUESTO BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA IDU
CAPITULO PRELIMINAR CAPITULO
SUBCAPITULO SUBCAPITULO
ITEM NP - 020 CODIGO
Descripcion Unidad de medida Cantidad
Suministro e Instalacin de Sefial Bafio 22X15Cm und 2.00
1. EQUIPO
Cédigo Insumo Descripcion Unidad de medida Rendimiento Valor Unitario Valor Parcial
menor GB 0.0500 $ 10,376.02 | $ 518.80
s .
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL | $ 518.80
2. MATERIALES
Codigo Insumo Descripcién Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Valor Parcial
MT0-037 Sefial Bafio Mujeres/ Hombres 22X15Cm Poliestireno und 1.00 $ 20,900.00 | § 20,900.00
$ B
s B
$ - $ -
$ - s -
$ - $ -
$ - s -
$ - $ -
SUBTOTAL| $ 20,900.00
3. TRANSPORTES
Cédigo Insumo Descripcion Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Valor Parcial
TROL Transporte Urbano 1 km 0.0252 $ 53,500.00 | $ 1,348.20
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL| § 1,348.20
4. MANO DE OBRA
Cédigo Insumo Descripcion Unidad de medida Valor Unitario Valor Parcial
cuo10 1 Oficial Acabados + 1 Ayudante Acabado JR 0.02000 $ 518,801.00 | $ 10,376.02
$ B -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL| $ 10,376.02
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 33,143.00
5. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 23.10%| $ 7,656.00
IMPREVISTOS 1.00%| $ 331.00
UTILIDAD 5.00%| $ 1,657.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS] § 9,644.00
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO][ § 42,787.00

TOTAL NUMERO DE FOLIOS]

Contratista

s Hrnomd

Fima .

Nombre: ARQ. AMPARO HERNANDEZ AYURE
Representante Legal del Contratista

Nombre de la empresa CONSTRUCTORA AHA SAS

Matrcula No. 830.010.208-9

Aprobaci6n Interventoria

Firma NA

Nombre:

Representante Legal del Interventor
Nombre de la empresa

Matricula No.

Nota: En caso de no contar con interventoria, el formato debe firmarlo el supervisor del contrato y el apoyo a la supervisién

Apoyo a la Supervision

Firma

Nombre: Mauricio Jose Contreras Torres

ALCALDESA LOCAL

Firma

Nombre: Luisa Maria Ramirez Riascos

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISION

NOTAS

L i certficada por probar los APU,

que:

Orgina:
tracopi

26acopia




SOPORTE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

BOGOT/\

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Contrato:

410-2025

Objeto:

CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE REHABILITACION Y/O CONSERVACION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LA EDIFICACION DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARINO

2.Y ESPECIFICACION DE INFORMACION ITEM

Item Descripcion Unidad cODIGO PRECIOS DE REFERENCIA
NP - 020 Sur'.mm.stro e Instalacion de Sefial Bafio Hombres/Mujeres 22X15Cm und
Poliestireno
3. DETALLE , JUSTIFICACION Y ESPECIFICACION DE ITEM
Justificacion Especificacion

La sefalizacion adecuada de los espacios sanitarios es necesaria para garantizar orientacion clara a los
usuarios, accesibilidad, orden y cumplimiento de criterios normativos de uso institucional. La ausencia de
sefializacion genera confusion y afecta la correcta operacion de los espacios.

Esta actividad no fue contemplada en el presupuesto inicial y resulta necesaria para la correcta entrega

funcional del proyecto.

sDimensiones aproximadas 22 x 15 cm.
skhstalacion en muro o superficie definida.

sBimpieza del drea intervenida.

s®erificacion de correcta fijacion, visibilidad y alineacion.

sBuministro de sefializacién para bafios (Hombres / Mujeres) en poliestireno o material equivalente.
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