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Código Dependencia: 3200
Acceso: Reservado (), Público (x), Clasificado ().

Memorando

Bogotá, D.C.

PARA: Claudia Milena Vásquez Chiquiza
Grupo De Gestión Contractual

DE: Dirección de Energía Eléctrica

ASUNTO: Solicitud de aclaración y ajuste del título “Remuneración del 
Contratista” y la Cláusula Sexta – Forma y Condiciones de Desembolso de los 
Recursos, numeral 6 – Contrato GGC No. 2070 de 2025

En mi  calidad de  supervisor  designado del  contrato  GGC No.  2070 DE  2025,  con 
fundamento  en  las  consideraciones  que  se  incluyen  a  continuación,  mediante  el 
presente memorando se solicita se adelante el trámite de aclaración, corrección y/o 
modificación al contrato referido, en los siguientes términos:

SOLICITUD ESTADO ACTUAL MODIFICACIÓN PROPUESTA

Solicitud de aclaración y/o sus-
cripción de Otrosí No. 1, confor-
me a lo dispuesto en el artículo 
45 de la Ley 1437 de 2011, en re-
lación  con  la  corrección  de 
errores  formales  en  los  actos 
administrativos, toda vez que se 
hace necesario aclarar y ajustar 
el  título  “Remuneración  del 
Contratista” y la Cláusula Sexta 
– Forma y Condiciones de Des-
embolso  de  los  Recursos,  nu-
meral 6, de la minuta contrac-
tual,  por  cuanto  no  resultan 
concordantes con lo estableci-
do en los Estudios Previos (nu-
meral  2.2.9 – Forma de pago), 
específicamente en lo referente 
a la base de cálculo de la remu-
neración  del  contratista  (5%), 
en la cual, por error involuntario 
de digitación y transcripción, se 

En  el  título  “Remuneración  del 
Contratista” y en la Cláusula Sexta 
– Forma y Condiciones de Desem-
bolso de los Recursos, numeral 6, 
la minuta establece:

“Se reconocerá hasta el 5% de los 
costos  directos  e  indirectos  del 
presupuesto  oficial,  como  remu-
neración al CONTRATISTA.”

Modificar  el  título  “Remuneración  del 
Contratista” y la Cláusula Sexta – For-
ma y Condiciones de Desembolso de los 
Recursos, numeral 6, para que se esta-
blezca:

“Se reconocerá hasta el  5% del  costo 
directo  final  del  presupuesto  oficial, 
como remuneración al CONTRATISTA.”
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incluyeron costos directos e in-
directos del presupuesto oficial, 
cuando lo correcto corresponde 
únicamente a los costos direc-
tos finales del presupuesto ofi-
cial.

 1. CONTRATO Y TRÁMITES CONTRACTUALES.

1. Que el Ministerio de Minas y Energía celebró el Contrato Interadministrativo GGC-
2070-2025  con  la  Empresa  Electrificadora  del  Caquetá  S.A.  E.S.P.  – 
ELECTROCAQUETÁ  S.A.  E.S.P.,  identificado  en  SECOP  II  con  ID  No. 
CO1.PCCNTR.8692808,  cuyo  objeto  es:  ““Administrar  los  recursos,  gestionar  y 
realizar  el  proyecto  denominado  ‘IMPLEMENTACIÓN  DE  SOLUCIONES  SOLARES 
FOTOVOLTAICAS  SSFV  EN  EL  MARCO  DE  LA  ESTRATEGIA  NACIONAL  DE 
COMUNIDADES ENERGÉTICAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO”

2. Que  de  conformidad  con  la  plataforma  SECOP  II  y  la  Cláusula  Segunda  del 
Contrato GGC No. 2070 DE 2025 encuentra en estado En ejecución, con fecha de 
inicio el 14 de enero de 2026 y fecha de terminación el 31 de julio de 2026, para 
una duración de 232 días.

3. Que el acta de inicio fue suscrita el 14 de enero de 2026

4. Que fue constituida para este contrato la Póliza de Seguro de Cumplimiento a 
favor  de  Entidades  Estatales  No.  100314  de  Berkley  International  Seguros 
Colombia S.A. la cual presenta las siguientes modificaciones.

Fecha de 
perfeccionamiento

N° de modificatorio Póliza

19/12/2025 Endoso No. 1 – 
Suscripción contrato 100314

5. Que la Ley 1437 de 2011, en cuanto a la corrección de errores formales en los ac-
tos administrativos, consagra: “ARTÍCULO 45. Corrección de errores forma-les. En 
cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores 
simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméti-
cos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras.
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CONCLUSIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CONSIDERACIONES JURÍDICAS.  

Efectuado el análisis del caso, esta Dirección, en calidad de Supervisor del Contrato 
GGC No. 2070 de 2025, considera que se encuentra debidamente justificada la aclara-
ción de la minuta contractual, toda vez que se evidenció una inconsistencia entre lo 
establecido en los Estudios Previos y la minuta del contrato.

Revisados los Estudios Previos del Contrato GGC No. 2070 de 2025, específicamente 
el numeral 2.2.9 – Forma de pago, se estableció que la remuneración del contratista 
corresponde hasta el cinco por ciento (5%) calculado sobre los costos directos finales 
del presupuesto oficial.

No obstante, en la minuta contractual, en el título “Remuneración del Contratista” y 
en la Cláusula Sexta – Forma y Condiciones de Desembolso de los Recursos, numeral 
6, se indicó que dicho porcentaje se aplicaría sobre costos directos e indirectos del 
presupuesto oficial, situación que corresponde a un error de transcripción de carácter 
formal frente a lo dispuesto en los estudios previos.

De acuerdo con la revisión realizada desde el componente financiero, se evidenció 
igualmente una inconsistencia entre lo establecido en los Estudios Previos y la minuta 
contractual respecto a la base de cálculo de la remuneración del contratista. Mientras 
que en los Estudios Previos se establece que la remuneración corresponde al cinco 
por ciento (5%) sobre los costos directos finales del presupuesto oficial, en la minuta 
se señala que el porcentaje se aplica sobre costos directos e indirectos.

Desde el componente financiero se precisa que la base correcta corresponde a la de-
finida en los Estudios Previos, es decir, el 5% sobre los costos directos finales del 
presupuesto oficial, por ser la base utilizada para la estructuración financiera del pro-
ceso.

Así las cosas, en criterio de esta Dirección y en cumplimiento de sus funciones de su-
pervisión, se evidencia un error de transcripción de carácter formal en la minuta del 
Contrato GGC No. 2070 de 2025, específicamente en el título “Remuneración del Con-
tratista” y en la Cláusula Sexta – Forma y Condiciones de Desembolso de los Recur-
sos, numeral 6, el cual no genera modificación sustancial en el contenido del contrato 
ni afecta su equilibrio económico.

En consecuencia, la Entidad podrá proceder a su corrección mediante la respectiva 
aclaración, dejando las anotaciones pertinentes en el acto administrativo correspon-
diente, con el fin de que su redacción sea concordante con lo establecido en los es-
tudios previos que hacen parte integral del contrato.
CONCLUSION.
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En  conclusión,  la  Supervisión  recomienda  adelantar  ante  el  Grupo  de  Gestión 
Contractual la aclaración del título “Remuneración del Contratista” y de la Cláusula 
Sexta  –  Forma  y  Condiciones  de  Desembolso  de  los  Recursos,  numeral  6  del 
Contrato GGC No.  2070 de 2025,  con el  fin de corregir  el  error  de transcripción 
identificado  y  evitar  incongruencias  entre  los  estudios  previos  y  la  minuta 
contractual, garantizando su debida concordancia.

Cordialmente,

Víctor José Paternina Novoa
Director (E)
Dirección de Energía Eléctrica

Documento firmado electrónicamente amparado en las disposiciones referidas por la Ley 527 de 1999.

Anexos: minuta y estudios previos Contrato GGC No. 2070 de 2025
 
Elaboró: Mayra Alejandra Suárez
Reviso: Cristian Camilo Sterling Lasso, Felix Antonio Nieto Barragán, Héctor Arturo Barrera Castellanos, Leidy Yohana 
Torres Barrera, Carlos Arturo Rodríguez Castrillón
Aprobó: Víctor José Paternina Novoa


