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Al contestar cite Radicado 2026392010011797 Id: 2518413
. Folios: 3 Fecha: 2026-03-26 16:26:51

i Anexos: 2 DOCUMENTOS ELECTRONICOS

* Remitente: DIRECCION GENERAL

¢ Destinatario: DIRECCION ADMINISTRATIVA

MEMORANDO
Bogota, D.C., 26 marzo 2026
Para: EDILSON ARENAS SILVA
Director Administrativo
DE: NARDA DUPERLY ROA IBARRA

Secretaria General (E)

Asunto: Presentacion ante el Comité de Contratacién — Solicitud de prérroga y adicion
de contratos de transporte Contratos Nos. 25000449 01 H3 de 2025, 25000449
02 H3 de 2025, 25000449 03 H3 de 2025, 25000449 07 H3 de 2025, 25000711
H3 de 2025, 25000711 H3 de 2025 y 25000711 H3 de 2025- PRESTAR EL
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES PUBLICOS DE LA AEROCIVIL
QUE LABORAN EN EL NIVEL CENTRAL Y LOS AEROPUERTOS ADSCRITOS A LAS
REGIONALES DE CENTRO SUR, NOROCCIDENTE, NORTE, OCCIDENTE,
NORORIENTE Y ORIENTE.

Respetado Doctor,

Luego de revisar la solicitud remitida por su dependencia y considerando la pertinencia y
necesidad de garantizar la continuidad del servicio de transporte para los servidores
publicos de la Aeronautica Civil, me permito presentar a su consideracién la siguiente la
solicitud de prérroga de los siete contratos vigentes y la adicién de recursos presupuestales
necesarios para cubrir los dias adicionales sin superar el limite del 50 % permitido por la
Ley 80 de 1993.
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Antecedentes del proceso y necesidad actual

El nuevo proceso de contratacion por modalidad de Seleccién Abreviada por Bolsa Mercantil
para el servicio de transporte de funcionarios de la Aeronautica Civil se encuentra en
revision de la Bolsa Mercantil, de acuerdo con el cronograma establecido, se evidencia que
la adjudicacion y puesta en marcha del nuevo contrato requiere cumplir con etapas formales
de revisidon, aprobacién y suscripcion, las cuales demandan tiempos especificos de tramite
administrativo, por lo anterior se estima fecha de rueda de negociacion 16 de abril de 2026
para la adjudicacion.

Justificacion Econémica

El contrato se ejecuta bajo la modalidad de reconocimiento por servicios efectivamente
prestados, por lo cual la prorroga no genera sobrecostos o costos no previstos. La adicién
presupuestal garantiza la suficiencia para cubrir el periodo de extensidon conforme a la
proyeccion financiera elaborada para este fin, y al CDP que soporta la ejecucion.
Fundamento Juridico

La prorroga y la adicidon se soportan en:

o Ley 80 de 1993, art. 40 (paragrafo): permite adiciones hasta el 50% vy
modificaciones por mutuo acuerdo;

. Ley 80, arts. 25 y 26: Principios de economia, planeacion y responsabilidad;

o Ley 1150 de 2007, art. 4: modificaciones necesarias para garantizar ejecucion del
objeto;

. Decreto 1082 de 2015, art. 2.2.1.1.2.2.1: modificaciones sin alterar naturaleza
del contrato;

. Constitucién Politica, art. 209: Continuidad del servicio publico.

GENERALIDADES DE LA SOLICITUD
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MIDAD ADMINES TRATIVA ESPECIAL

ADICIONEN

REGIONAL SHLYDEL ] (BRIY QUESE Plf::{[[:.l SMLV SEGUNDA LY cf;;:A LY
sEDE No. Contrata Valor Total VALOR PUEDE Adicion 1 ADICION Adicion 2 ADICION Adicion 3 TERCERA Adiciond ADICION Adicién5 QUINTA Prérroga SMMLV
INICIAL REALIZAR ADICION Rt ADICION
HASTA EL 50%
CSL:E:L 250:04;?22“3 § 7932088240 557225 2786,13 | $ 454255906 | 31811 | $ 677.666.762 387,04 §783.496.602 | 44748 |$ 1149092443 | 65628 | § 170924875600 | 97621 | 14/05/2026| 278613
e
2500044902 H3
‘CENTRO SUR 42025 § 3.540.837.600 248742 124371 $ 226393273 159,04 § 313.678.892 179.15 § 469.675.033 268,25 § 518.500.000 296,13 | § 557.297.473.00 3114 4/05/2026 124371
e
NORS;}:IDE ZSD:D‘:?ZE?HS $ 1724747724 21162 605,81 $ 109.407.272 76,86 § 152.547.496 87,12 § 182.454.502 10421 § 267218343 15262 | & 323.928.564.00 185.01 6/05/2026 605,81
e
2500044907 H3
QORIENTE 42025 $  474.306.958 333.20 166,60 $ 28.107.079 1975 $ 41390338 2364 § 9.556.985 5.46 § 77468495 4424 § 12871125400 7351 19/05/2026 166,60
e
25000711 H3de
NORTE 2025 § 195B.992.665 1376.18 688,09 $ 111.768.910 78,52 § 242249673 13836 § 346.263.914 197,76 § 346041784 19764 | & 132.749.358.30 75,82 11/04/2026 688,09
25000711 H3de
OCCIDENTE 2025 § 1908.203.365 1340.50 670.25 $ 145.386.923 102,13 $ 239649222 136,87 § 332.408.494 189,85 § 345895571 19755 | &  76.765.866.50 4384 6/04/2026 67025
25000711 H3de
NORORIENTE 2025 $  964.000.000 &77.20 338,60 § 73447619 5160 § 115.925.061 6.21 § 177.328.292 101,28 § 189.372.680 10816 (¢ 19.893.395,00 1136 3/04/2026 33860

En atencién a lo anterior, agradezco su gestién para adelantar el trdmite correspondiente
para consideracion del Comité de Contratacidn, con el fin de garantizar la continuidad del servicio
de transporte institucional y la adecuada prestacion de las funciones misionales de la Entidad.

Atentamente,

UPERLY ROA IBARRA
Secretaria General (E)

Anexo: Documentos soporte de justificacion

Proyectd: Yackeline Moreno Fonseca Contratista Grupo Servicios Administrativos. Hosss Wouun
Revisd: Lynda Carolina Saenz. Contratista Secretaria General\ﬁrwﬁ’%g
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