)\ UNION TEMPORAL

1AS SILVOPASTORILES

UNION TEMPORAL SISTEMAS SILVOPASTORILES
PROGRAMA DE TRABAJO DE OBRA

OBJETO CONTRATO PERIODO Responsable
) DEL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE
IMPLEMENTACION DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SILVOPASTORILES EN PRADERAS ESTABLECIDAS EN DE 2025
EL MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE SANTANDER INGENIERO FORESTAL DANY SANCHEZ
CRONOGRAMA (SEMANAS)
N° DE Sept8a |[Octubre8a| Nov8a |Diciemb8a MEDIO DE FRECUENGIA
ACTIV ACTIVIDADES INDICADOR DE GESTION TOTAL Octubre 7 Nov 7 Diciemb 7 | Diciemb 31 INDICADOR CONTROL DE REVISION RECURSOS NECESARIOS RESPONSABLE
1(2]3[4[1]12[3|4(1]2|3[4]|1(2]|3]|4
Limpieza e instalacién del Unidades de aisiamiento Planeado Instacion de aislamientos| = (numero Supenvision de obra MATERIALES (gudafiadora, barra, machete,
11 cerramiento perimetral de istalados 15 de predios con aisimiento) / (Nimero s ¢ informe paladraga, pita, estacas,postes plasticoa, alambre
la unidad productiva Ejecutado 0 3 Unidades | 11 Unidades| 2 Unidades | otél de presioas a aislar) *100 pua, grapas, obreros
Limpieza, adecuaciondel Planeado Hectareas adecuads para sembrar . MATERIALES (gudafiadora, semillas de pasto,
- Hestareas adeacuadas con el pasto (Hectareas sembradas de Supervision de obra .
1.2 terreno y establecimiento - 30 . estacas, azadon, barra, bulto de abono, machete,
d " establecimiento de pasturas pastos)/(Hectareas totales a semrar e informe hidroretenedor. ob bad
e pasturas Ejecutado 0 4 Ha 18 Ha 8 Ha pasturas)* 100 idroretenedor, obreros, baldes, agua
Mensual PROFESIONAL
Instacion de reservorios de agual = ’ COORDINADOR
Instalaciénde sistemas Unidades de sistemas Planeado ) g - MATERIALES (tanques doble capa de 5.000
. . . (numero de tanques instalados) / | Supervision de obra . . .
13 para el reservorio de instalados para el reservorio de 15 (Ntmero total de tanques ainstalar) ¢ informe litros, accesorios, pegante pvc, cinta teflon, palas,
agua. agua Ejecutado 6 Unidades | 9 Unidades 100 machetes,piizon obreros
Planeado Hectareas sembradas de forestales y MATERIALES (gudafiadora, semillas de boton de
24 Siembra de arboles Hectareas sembrads con 30 forrajeros (Hectareas Supervision de obra oro y mata raton, plantulas de gayacan, cedro,
: forestales y forrajeros. | arboles forestales y forrajeros sembradas)/(Hectareas totales a e informe abarcoo, estacas, azadon, barra, bulto de abono,
Ejecutado 12 ha 18 Ha semrar )*100 machete, hidroretenedor, obreros, baldes, agua
EJECUTADO
PLANEADO




