)\ UNION TEMPORAL

AAS SILVORA

RILES

UNION TEMPORAL SISTEMAS SILVOPASTORILES

PROGRAMA DE TRABAJO DE OBRA

OBJETO CONTRATO PERIODO Responsable
) DEL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE
IMPLEMENTACION DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SILVOPASTORILES EN PRADERAS ESTABLECIDAS EN DE 2025
EL MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE SANTANDER INGENIERO FORESTAL DANY SANCHEZ
CRONOGRAMA (SEMANAS)
N° DE Octubre 8 2 Novga MEDIO DE FRECUENCIA
ACTIV ACTIVIDADES INDICADOR DE GESTION TOTAL Octubre 7 Nov 7 Diciemb 7 INDICADOR CONTROL DE REVISION RECURSOS NECESARIOS RESPONSABLE
1 1(2]3(4]1]2[3]|4
Limpieza e instalacion del : - Planeado Instacion de aislamientos| = (numero . MATERIALES (gudafiadora, barra, machete,
. . Unidades de aislamiento . - . Supervision de obra . N
11 cerramiento perimetral de istalados 15 de predios con aisimiento) / (Nimero ¢ informe paladraga, pita, estacas,postes plasticoa, alambre
la unidad productiva Ejecutado 4 Unidades | 11 Unidades total de presioas a aislar) *100 pua, grapas, obreros
Limpieza, adecuaciondel Planeado Hectareas adecuads para sembrar . MATERIALES (gudafiadora, semillas de pasto,
- Hestareas adeacuadas con el pasto (Hectareas sembradas de Supervision de obra .
1.2 terreno y establecimiento - 30 . estacas, azadon, barra, bulto de abono, machete,
de pasturas establecimiento de pasturas _ pastos)/(Hectareas totales a semrar e informe hidroretenedor. obreros, baldes, agua
P Ejecutado 0Ha 24 Ha pasturas)*100 , { 89
Mensual PROFESIONAL
Instacion de reservorios de agual = ’ COORDINADOR
Instalaciénde sistemas Unidades de sistemas Planeado ) g - MATERIALES (tanques doble capa de 5.000
. . . (numero de tanques instalados) / | Supervision de obra . . .
13 para el reservorio de instalados para el reservorio de 15 , ) N litros, accesorios, pegante pvc, cinta teflon, palas,
(Numero total de tanques ainstalar) e informe hetes il b
agua. agua Ejecutado 0 0 100 machetes, piizon obreros
Planeado Hectareas sembradas de forestales y MATERIALES (gudafiadora, semillas de boton de
24 Siembra de arboles Hectareas sembrads con 30 forrajeros (Hectareas Supervision de obra oro y mata raton, plantulas de gayacan, cedro,
: forestales y forrajeros. | arboles forestales y forrajeros sembradas)/(Hectareas totales a e informe abarcoo, estacas, azadon, barra, bulto de abono,
Ejecutado 24 ha semrar )*100 machete, hidroretenedor, obreros, baldes, agua
EJECUTADO

PLANEADO




