TOTAL CORPORATION SAS BIC

CERTIFICACION TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL,
FINANCIERA Y CONTABLE

El suscrito Arq. RICARDO JOSE MANSILLA BARRERO, en calidad de Director de
Interventoria y EDGAR A. SALAZAR B., Representante legal, en representacion de
TOTAL CORPORATION SAS BIC identificado con Nit N° 901.791.803-9, en desarrollo del
Contrato de Interventoria N° 175 de 2025 cuyo objeto es “Realizar la interventoria
técnica, administrativa, financiera, juridica, ambiental y contable al contrato de obra
que suscriba la entidad con el objeto de “Realizar reparaciones locativas y de
mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes del nivel central de
la Rama Judicial” nos permitimos CERTIFICAR que:

El CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL, identificado con Nit N° 901.983.265-0, quién
ejecuta el Contrato de Obra N° 167 de 2025 cuyo objeto es “Realizar reparaciones
locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel
central de la Rama Judicial.” ha dado cumplimiento a todas las obligaciones contractuales
en materia de seguridad social y aportes parafiscales, seguridad industrial, normas
ambientales y requisitos técnicos exigidos en el contrato, por lo cual se APRUEBA el valor
de las cantidades de obra y valores ejecutados consignados en el Corte de Mobiliario No
3, Actas 3.1 y 3.2 correspondiente al periodo de diciembre de 2025, por valor de
($112.951.270,71), y se AUTORIZA el pago descontando el porcentaje de amortizacion del
anticipo, el cual se detalla a continuacion:

VALOR A
AMORTIZAR (32%)

Corte TIPO FACTURA VALOR CORTE

NoO. No. VALOR A PAGAR

3.1 | MOBILIARIO CCAP5 $18.531.129,07 $5.929.961,31 $12.601.167,76
3.2 | MOBILIARIO CCAP6 $94.420.141,64 $30.214.445,33 $64.205.696,31
TOTAL $112.951.270,71 $36.144.406,64 $76.806.864,07
La siguiente corresponde a la relaciéon de amortizacién del anticipo de obra:
VALOR DEL VALOR SALDO POR
CONCEPTO ANTICIPO 0% AMORTIZADO AMORTIZAR
Anticipo Obra $ 2.400.000.000,00 $ 2.400.000.000,00
Corte No. 1 $6.932.108,32 $ 2.393.067.891,68
Corte No. 1 $ 32.000.000,00 $ 2.361.067.891,68
Corte No. 2.1 $ 46.769.758,11 $ 2.314.298.133,57
Corte No. 2.2 $33.177.117,31 $2.281.121.016,26
Corte No. 3,1 $5.929.961,31 $ 2.275.191.054,95
Corte No. 3.2 $ 30.214.445,33 $ 2.244.976.609,62

Respecto a los rendimientos financieros del anticipo para el periodo que corresponde al
periodo del 1 al 31 de diciembre de 2025, se ha generado rendimientos financieros por valor
de $262.369,03 los cuales fueron consignados por la fiducia a la Direccion del Tesoro
Nacional DTN.



TOTAL CORPORATION SAS BIC

A continuacion, se presenta la discriminacion de ejecucion por sedes y tipo de intervencion.

DESPACHOS
CORTE No. 3 CALLE 73 (PALACIO DE TOTAL
JUSTICIA)
COSTO
DIRECTO $ 15.572.377,37 | $79.344.656,84 $0,00 $0,00 $94.917.034,21
19% IVA $2.958.751,70 | $ 15.075.484,80 $0,00 $0,00 $ 18.034.236,50
LSTQL CORTE $18.531.129,07 | $94.420.141,64 $ 0,00 $0,00 $112.951.270,71
Sede Areas de intervencion
CALLE 73 Piso 5: instalacién de paneles a media altura.
Despachos 701, 702, 602: Restauracién de puerta fachada en vidrio,
DESPACHOS- restauracion de biblioteca, restauracion de antepechos en madera,
PALACIO DE restauracion de cenefa de madera en pared, mantenimientos de zécalos
JUSTICIA en madera, mantenimientos de cornisas, restauracion de puertas,
restauracion de mubles.

Asi mismo, certificamos que las especificaciones técnicas, cantidades y valores ejecutados
del presente corte fueron medidos y verificados en su totalidad por la Interventoria y se
encuentran conforme con lo contratado.

La presente certificacion se expide en Bogota D.C. el 27 de marzo de 2026.

DGAR A. SALAZAR B.
ﬁepresentante legal
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T
ICARDO MANSILLA
Director de Interventoria
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