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1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:  
 

CONTRATO No.: 4204000-981-2025 

MODALIDAD DE SELECCIÓN: SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA 

CONTRATISTA: UT REDTES2025-AL 

OBJETO: 

Prestación de servicio integral mantenimiento preventivo y 
correctivo con repuestos para los elementos que garanticen las 
condiciones eléctricas y de ambiente en los datacenter y 
cuartos técnicos de las sedes de la Secretaria General. LOTE 
No. 1 Mantenimiento integral (UPS) y Mantenimiento integral - 
aires de precisión 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 19/09/2025 

FECHA DE INICIO: 08/10/2025 

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2027 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: 30 mes(es) 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO 
2025: $ 109.580.204,00 incluido IVA 
2026: $ 223.227.259,00 incluido IVA 
2027: $ 231.867.368,00 incluido IVA 

ADICIÓN  $ 0 

PRÓRROGA N/A 

VALOR ACTUAL CONTRATO $ 564.674.831,00 incluido IVA 

SUPERVISOR (CARGO) 
Arleth Patricia Saurith Contreras 
Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones 

 
2. TIPO DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL:  

 
La modificación que se derive del presente documento consistirá en: 
 

Modificación X 

 
3. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL: 
 
En el marco de la ejecución del Contrato No. 4204000-981-2025, cuyo objeto es la prestación de servicio integral 
mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para los elementos que garanticen las condiciones eléctricas 
y de ambiente en los datacenter y cuartos técnicos de las sedes de la Secretaría General, específicamente lo 
relacionado en el LOTE No. 1 Mantenimiento integral (UPS) y Mantenimiento integral - aires de precisión 
 
Dicho contrato permite garantizar la continuidad operativa de los sistemas que soportan las condiciones eléctricas 
y ambientales de los datacenter y cuartos técnicos, asegurando el funcionamiento estable de los equipos de misión 
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crítica y la disponibilidad de los servicios institucionales. La prestación del mantenimiento preventivo y correctivo, 
junto con la provisión de repuestos, es indispensable para preservar la vida útil de las UPS y aires de precisión, 
minimizar riesgos de interrupciones, evitar fallas recurrentes y asegurar la reposición oportuna de componentes 
sujetos a desgaste, previniendo afectaciones en la prestación del servicio y costos derivados de paradas no 
programadas. 
 
4. GESTIÓN DE PAGOS 

 
En razón a que los pagos se realizan contra la entrega de los bienes contratados, se ha realizado los pagos 
del contrato, de tal manera que el contrato presenta estado financiero para la vigencia 2025 así:  

 

VALOR CONTRATO TOTAL, PAGADO 
SALDO FAVOR 

ENTIDAD 
SALDO 

$ 332.809.204 $ 109.467.007,00 $ 00 $ 113,197 

 
 

Disponibilidad Reg.Pptal Fecha R.P. Rubro Presupuestal 
Orden de 

Pago 
Fecha 

Afectación 
Valor del Pago 

960 1669 22/09/2025 O2120202008078715203 3001388854 20/12/2025 $ 81.225.190,00 

961 1670 22/09/2025 O2120202008078715299 
3001367245 17/12/2025 $ 8.640.110,00 

3001426116 30/12/2025 $ 19.601.707,00 

 
Una vez adelantado el seguimiento técnico, administrativo y financiero correspondiente a 31 de diciembre de 
2025, con el fin de verificar el nivel de ejecución contractual se evidenció que a la fecha las actividades y 
obligaciones contractuales han sido ejecutadas conforme a lo pactado, y las facturas correspondientes han 
sido canceladas y que actualmente se encuentra en trámite de pago.   
 
Así mismo, se constató que las facturas presentadas por los servicios efectivamente prestados han sido 
debidamente revisadas, aprobadas y canceladas por la Entidad. 
 
Acorde con lo anterior, y como resultado del seguimiento financiero efectuado, el balance financiero del contrato 
se presenta de la siguiente manera, reflejando de manera clara y detallada los valores comprometidos, 
ejecutados y pendientes de pago, así como los saldos no ejecutados, de conformidad con la información 
registrada en los sistemas administrativos y financieros de la Entidad y la documentación soporte 
correspondiente. 
 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO  $    564.674.831,00  $ 0,00 

VALOR TOTAL PAGOS  $ 0,00 $ 109.467.007 

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA  $ 0,00 $ 0,0 

VIGENCIAS FUTURAS  $ 0,00 $ 455.094.627,00 

SALDO POR LIBERAR VIGENCIA 2025  $ 113.197 

SUMAS IGUALES  $ 564.674.831,00 $ 564.561.634,00 
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Vigencia 2025 
 

VALOR CONTRATO TOTAL, PAGADO 
SALDO FAVOR 

ENTIDAD 
SALDO 

$ 109.580.204,00 $ 109.467.007,00 $ 00 $ 113.197 

 
Teniendo en cuenta que las necesidades que dieron origen al contrato se encuentran debidamente atendidas 
y que los servicios continúan garantizados con los recursos aprobados para las siguientes vigencias, se 
considera procedente la liberación de los recursos no utilizados del Contrato No. 4204000-981-2025. 
 
En ese sentido la Oficina de Tecnologías de la Información y las comunicaciones solicita:  
 

1. Liberar la suma de CIENTO TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS $ 113.197, respecto 

del presupuesto oficial apropiado para la vigencia 2025 es decir del registro presupuestal No 1669 del 

22 de septiembre del 2025. 

 

En consecuencia, modificar el valor total del contrato No. 4204000-981-2025, el cual quedará así: 

 

“El valor total del contrato es por la suma de QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE 

($ 564.561.634) incluido IVA y demás impuestos, deducciones, retenciones, tasas y contribuciones de 

ley, así como todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del contrato”. 

 
 
Atentamente,  
 
 
 

  
 

ARLETH PATRICIA SAURITH CONTRERAS 
Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  

Supervisor del Contrato No. 4204000-981-2025 
 
 
Proyectó: Edgar Raúl Camacho Rojas  
Revisó y Ajustó:    Sandra Viviana Muñoz – Contratista OTIC  
Aprobó: Arleth Patricia Saurith Contreras - Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 


