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La jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá 
D.C., obrando como Supervisor del Contrato Nro. 4204000-981-2025 presentó informe parcial con el fin de proceder a reporte parcial 
de cumplimiento en los siguientes términos: 
 

1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO 

Contratista: UT REDTES2025-AL 

Objeto: 
Prestación de servicio integral mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para los 
elementos que garanticen las condiciones eléctricas y de ambiente en los datacenter y cuartos 
técnicos de las sedes de la Secretaría General. 

Valor inicial del contrato: $332,809,204incluido IVA 
Valor de la adición (si hay 
lugar a ello): 

N/A 

Valor total del contrato: 
INICIAL $109,580,204.00 incluido IVA 

VF $ 231,865,627 Incluido IVA 
Valor ejecutado: $ 109,467,007 

Plazo inicial del contrato: 30 mes(es) Prórroga (si se llevó a cabo): N/A 

Plazo final del contrato: 30 mes(es) Fecha de suscripción: 19/09/2025 

Fecha de iniciación: 08/10/2025 
Fecha de suspensión (si hay 
lugar a ello): 

N/A 

Fecha de reinicio (si se llevó 
a cabo): 

N/A Fecha de terminación: 31/12/2027 

Dependencia donde presta el 
servicio (solo para persona 
natural) 

N/A 
Sede donde presta el servicio 
(solo para persona natural) 

N/A 

 
2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: 
 
Que conforme con la ejecución de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el desarrollo de las siguientes actividades en 
cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales: 
 

OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES 
DESCRIBA LOS 

SOPORTES DE LA 
EJECUCIÓN 

1. Presentar dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la suscripción del 
contrato y previo a la suscripción del acta 
de inicio las hojas de vida del personal 
mínimo requerido con sus respectivos 
soportes de acuerdo con lo establecido en 
el anexo técnico. 

El contratista envío hojas de 
vida del equipo mínimo 
requerido, una vez verificados, 
la supervisión del contrato da el 
aval para la ejecución del 
contrato 4204000-981-2025 

Ha cumplido con la 
obligación señalada 

Verificación y aval de las 
hojas de vida del equipo 
mínimo requerido por parte 
supervisión del contrato 
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OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES 
DESCRIBA LOS 

SOPORTES DE LA 
EJECUCIÓN 

2. Suscribir el acta de inicio dentro de los dos 
(2) días hábiles siguientes a la aprobación 
de las hojas de vida del personal mínimo 
requerido 

El contratista firmo y envío el 
acta, de conformidad con el 
requerimiento realizado por la 
Supervisión  

Ha cumplido con la 
obligación señalada 

Acta de inicio – Contrato 
4204000-981-2025 

3. Cumplir con todas las especificaciones 
técnicas definidas por la Entidad para el 
Lote No 1 mantenimiento preventivo y 
correctivo para las UPS y Aires de 
precisión 

El contratista, durante el 
periodo, no adelanto actividades 
de mantenimiento preventivo, 
estas actividades están 
programadas acorde a las 
obligaciones contractuales y lo 
indicado en el cronograma. 
Durante este periodo realizó 
cambio de repuestos y 
Suministro - Cambio de Baterías 
en las sedes UPS Lievano Piso 
1, SCADE BOSA e Imprenta 

 Las actividades de 
mantenimiento se 
adelantan acorde a la 
programación de 
mantenimientos..  
 

Reportes con la información 
del mantenimiento correctivo 
realizado. 
 
Reportes con la información 
del mantenimiento correctivo 
realizado 

4. Prestar los servicios de mantenimiento 
preventivo y correctivo de forma integral, 
incluyendo todos los repuestos y visitas 
relacionadas en las especificaciones 
técnicas para las UPS y AIRES DE 
PRECISIÓN propiedad de la Secretaría 
General, mediante las jornadas de 
mantenimiento programadas y todos los 
correctivos necesarios durante la 
ejecución del contrato. 

El contratista, durante el 
periodo, no realizo actividades 
de mantenimiento preventivo a 
los aires de precisión ni a las 
UPS. Durante este periodo 
realizó cambio de repuestos y 
Suministro - Cambio de Baterías 
en las sedes UPS Lievano Piso 
1, SCADE BOSA e Imprenta 

Las actividades de 
mantenimiento se 
adelantan acorde a la 
programación de 
mantenimientos. 

Reportes con la información 
del mantenimiento correctivo 
realizado. 
 

5. Garantizar el perfecto funcionamiento de 
las UPS y AIRES DE PRECISIÓN objeto 
de mantenimiento, según lo establecido en 
el anexo técnico y demás documentos del 
contrato. 

El contratista realizó 
mantenimientos correctivos en 
UPS, para garantiza el 
funcionamiento  

 Ha cumplido con la 
obligación señalada.  
 

Reportes con la información 
del mantenimiento correctivo 
realizado. 
 

6. Suministrar los repuestos y bancos de 
baterías para sistemas de UPS 
asegurando la calidad, compatibilidad y 
fiabilidad de los bienes suministrados, 
previa aprobación de la Supervisión del 
contrato. 

De conformidad con el 
cronograma durante el periodo 
no se adelantaron actividades 
de UPS. 
  

 Ha cumplido con la 
obligación señalada.  
 

Reportes con la información 
del mantenimiento correctivo 
realizado. 
 

7. Suministrar los repuestos para los AIRES 
DE PRECISIÓN asegurando la calidad, 
compatibilidad y fiabilidad de los bienes 
suministrados previa aprobación de la 
Supervisión del contrato. 

Durante este periodo se realizó 
cambio de repuestos / 
correctivos - Cambio de 
Baterías en las sedes UPS 
Lievano Piso 1, SCADE BOSA e 

 Ha cumplido con la 
obligación señalada.  
 

Reportes con la información 
del mantenimiento correctivo 
realizado. 
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OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES 
DESCRIBA LOS 

SOPORTES DE LA 
EJECUCIÓN 

Imprenta 

8. Suministrar el recurso humano suficiente 
requerido para garantizar la adecuación e 
instalación del cableado estructurado de 
voz, datos, objeto de la presente 
contratación 

El contratista dispuso el 
personal necesario para la 
ejecución del contrato y las 
actividades requeridas. 
 
El contratista entrego los 
documentos del personal 
asignado a la ejecución del 
proyecto/contrato 

 

Ha cumplido con la 
obligación señalada. 
 

Equipo mínimo requerido para 
la ejecución, hojas de vida, 
certificaciones, etc 

9. Cumplir con el cronograma de 
mantenimientos establecido al inicio del 
contrato, desarrollando las jornadas de 
mantenimientos preventivos y todos los 
correctivos necesarios con la periodicidad 
establecida. 

El contratista realizo las visitas 
de mantenimiento correctivo, 
durante el periodo y acorde al 
cronograma no se adelantaron 
mantenimientos preventivos 
 
El contratista dispuso de 
canales de comunicación y 
mecanismos para la atención y 
seguimiento de solicitudes, 
conforme a lo establecido en el 
contrato 

Las actividades de 
mantenimiento se 
adelantan acorde a la 
programación de 
mantenimientos. 

Reportes con la información 
del mantenimiento correctivo 
realizado. 
 

10. Cumplir con los tiempos de respuesta y 
ANS establecidos en el contrato para los 
servicios de mantenimiento preventivo y 
correctivo. 

Durante el periodo, se 
cumplieron los tiempos de 
respuesta y los Acuerdos de 
Nivel de Servicio (ANS) 
establecidos en el contrato 

No se presentaron 
requerimientos de 
servicio por falla de 
elementos, o por 
garantía de servicios. 

N/A 

11. El contratista debe cumplir con la política 
de seguridad de la información y 
privacidad de los datos de la Entidad, así 
como con los requerimientos del SGSI 
(Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información) de la Secretaría General de 
la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 

El contratista remitió la 
certificación donde indica el 
cumplimiento de la política SGSI 

Ha cumplido con la 
obligación señalada. 
 

Certificación Política SGSI 

12. Acatar las instrucciones que durante el 
desarrollo del contrato se le impartan por 
parte de la Oficina de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones – OTIC 
de la Secretaría General de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá D.C. 

El contratista atendió las 
instrucciones impartidas por la 
entidad 
 
El contratista dispuso de 
canales de comunicación y 
mecanismos para la atención y 

Ha cumplido con la 
obligación señalada. 
 

Reportes detallados con la 
información del 
mantenimiento preventivo 
realizado a cada equipo 
durante el periodo de 
ejecución. 
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OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES 
DESCRIBA LOS 

SOPORTES DE LA 
EJECUCIÓN 

seguimiento de solicitudes, 
conforme a lo establecido en el 
contrato 

Cronograma de 
mantenimiento. 

13. Acreditar la vinculación de mujeres, dando 
cumplimiento a lo establecido en el 
Decreto No. 332 de 2020, mediante 
certificación suscrita por el Representante 
legal y del Revisor Fiscal. 

El contratista tiene vinculado a 
la ejecución de las actividades 
personal femenino en 
actividades de recursos 
logísticos, soporte y Financieros 

Ha cumplido con la 
obligación señalada. 
 

Certificación - Documento con 
información de contactos 

14. Entregar la documentación técnica 
necesaria y suficiente definida en el Anexo 
Técnico. 

El contratista realizo las visitas 
de mantenimiento correctivo, 
durante el periodo y acorde al 
cronograma no se adelantaron 
mantenimientos preventivos 

Ha cumplido con la 
obligación señalada. 
 

Reportes con la información 
del mantenimiento correctivo 
realizado. 
 

15. Las demás que se deriven de la naturaleza 
del contrato y que sería necesarias para la 
correcta prestación del servicio. 

El contratista atendió 
oportunamente las 
instrucciones impartidas por la 
supervisión del contrato durante 
el periodo, cumpliendo los 
lineamientos técnicos y 
administrativos establecidos.  

Ha cumplido con la 
obligación señalada. 
 

Soportes de cumplimiento de 
obligaciones ambientales, 
aplicación de la política de 
cero papel, evidencias del 
plan institucional de gestión 
ambiental y demás 
documentos que acreditan la 
ejecución conforme a los 
lineamientos establecidos. 

 
3. GESTIÓN DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS: 
 

 
De acuerdo con lo establecido, se han realizado a la fecha 17/03/2026 un total de TRES (3) PAGOS, por valor de CIENTO NUEVE 
MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SIETE PESOS ($ 109,467,007), de acuerdo con lo expuesto en los documentos 
del contrato: 

 

PAGO Nro. 01 

Requisitos Descripción 

Nro. Carpeta y de folio en el 
expediente contractual en el que 
reposa la evidencia o enlace de 
acceso al SECOP donde están 

publicados los documentos (incluir 
nombre del archivo con el cual fue 

cargado en SECOP). 
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Facturas o documentos 
equivalentes 

RE 1647 N/A 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe de Supervisión 
Reportes de Mantenimiento 

Informe de actividades 

N/A 

Periodo certificado por parte del 
supervisor (dd/mm/aaaa)  a 
(dd/mm/aaaa) 

Certificación de Cumplimiento 
No 7140 

08/10/2025 al 10/11/2025 

N/A 

Acreditación de pago de aportes al 
Sistema Integral de Seguridad 
Social y Parafiscales 

Certificación de revisor fiscal REDNEET 
Certificación de revisor fiscal TESERACT 

Certificación UT REDTES2025-AL 

N/A 

Comprobante de ingreso de 
elementos a almacén. 

N/A 
N/A 

Orden de pago 3001367245 N/A 

PAGO Nro. 02 

Requisitos Descripción 

Nro. Carpeta y de folio en el 
expediente contractual en el que 
reposa la evidencia o enlace de 
acceso al SECOP donde están 

publicados los documentos (incluir 
nombre del archivo con el cual fue 

cargado en SECOP). 

Facturas o documentos 
equivalentes 

RE 1670 / RE 1671 N/A 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe de Supervisión 
Reportes de Mantenimiento 

Informe de actividades 

N/A 

Periodo certificado por parte del 
supervisor (dd/mm/aaaa)  a 
(dd/mm/aaaa) 

Certificación de Cumplimiento 
No 8326 

11/11/2025 al 30/11/2025 

N/A 

Acreditación de pago de aportes al 
Sistema Integral de Seguridad 
Social y Parafiscales 

Certificación de revisor fiscal REDNEET 
Certificación de revisor fiscal TESERACT 

Certificación UT REDTES2025-AL 

N/A 

Comprobante de ingreso de 
elementos a almacén. 

N/A 
N/A 

Orden de pago 3001388854 N/A 
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PAGO Nro. 03 

Requisitos Descripción 

Nro. Carpeta y de folio en el 
expediente contractual en el que 
reposa la evidencia o enlace de 
acceso al SECOP donde están 

publicados los documentos (incluir 
nombre del archivo con el cual fue 

cargado en SECOP). 

Facturas o documentos 
equivalentes 

RE 1681 / RE 1682 N/A 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe de Supervisión 
Reportes de Mantenimiento 

Informe de actividades 

N/A 

Periodo certificado por parte del 
supervisor (dd/mm/aaaa)  a 
(dd/mm/aaaa) 

Certificación de Cumplimiento 
No 8587 

01/12/2025 al 18/12/2025 

N/A 

Acreditación de pago de aportes al 
Sistema Integral de Seguridad 
Social y Parafiscales 

Certificación de revisor fiscal REDNEET 
Certificación de revisor fiscal TESERACT 

Certificación UT REDTES2025-AL 

N/A 

Comprobante de ingreso de 
elementos a almacén. 

N/A 
N/A 

Orden de pago 3001426116 N/A 

PAGO Nro. 04 

Requisitos Descripción 

Nro. Carpeta y de folio en el 
expediente contractual en el que 
reposa la evidencia o enlace de 
acceso al SECOP donde están 

publicados los documentos (incluir 
nombre del archivo con el cual fue 

cargado en SECOP). 

Facturas o documentos 
equivalentes 

RE 1735 N/A 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe de Supervisión 
Reportes de Mantenimiento 

N/A 

Periodo certificado por parte del 
supervisor (dd/mm/aaaa)  a 
(dd/mm/aaaa) 

Certificación de Cumplimiento 
No 1916 

18/12/2025 al 16/03/2026 

N/A 
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Nota:  

Indicar si existen reintegros o devoluciones.  
 
4. DESARROLLO DEL CONTRATO 
 
La aprobación de la garantía única se produjo el día 23/09/2025, la cual se constituyó así: 
 

PÓLIZA No. AMPAROS 
VALORES 

ASEGURADOS 

VIGENCIAS 

 

FECHA INICIO FECHA FINAL 

21-40-101262158 DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE  284.700.000  01/09/2025 31/12/2027 

21-40-101262158 PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES  284.700.000  01/09/2025 31/12/2027 

21-40-101262158 CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES  284.700.000  01/09/2025 31/12/2027 

21-40-101262158 RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL  284.700.000  01/09/2025 31/12/2027 

21-40-101262158 VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS  284.700.000  01/09/2025 31/12/2027 

21-40-101262158 PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES  284.700.000  01/09/2025 31/12/2027 

21-44-101480103 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 169.402.449 01/09/2025 30/06/2028 

21-44-101480103 
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACION 

28.233.741 01/09/2025 31/12/2027 

21-44-101480103 CALIDAD DEL SERVICIO 112.934.966 01/09/2025 30/06/2028 

21-44-101480103 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES 112.934.966 01/09/2025 30/06/2028 

 
 
4.1 MODIFICACIONES 
 
Que el contrato tuvo las siguientes modificaciones contractuales: 

Acreditación de pago de aportes al 
Sistema Integral de Seguridad 
Social y Parafiscales 

Certificación de revisor fiscal REDNEET 
Certificación de revisor fiscal TESERACT 

Certificación UT REDTES2025-AL 

N/A 

Comprobante de ingreso de 
elementos a almacén. 

N/A 
N/A 

Orden de pago En trámite N/A 



 
PROCESO Gestión de Contratación CÓDIGO 4231000- FT-964 

PROCEDIMIENTO Contratación Directa, Procesos de 
Selección Publica de Oferentes 

VERSIÓN 9 

FORMATO Informe final/parcial de supervisión 
contrato y/o convenio 

PÁGINA: 8 de 9 

 

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO  
Nº 4204000-981-2025 

 
 

 

 

CLASE DE MODIFICACIÓN FECHA 
VALOR  

(En caso de ser 
adición) 

TIEMPO  
(En caso de que sea 

prórroga) 

Nro. CARPETA Y DE FOLIO 
EN EL EXPEDIENTE 

CONTRACTUAL 

N/A N/A N/A N/A N/A 

 
5. EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CERTIFICA QUE: 
 

TIPO DE 
INFORME 

 
CUMPLIMIENTO 

MARQUE CON UNA X EN CASO DE 
QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, 
EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS 

RAZONES POR LAS CUALES HA 
INCUMPLIDO EL CONTRATISTA 

INFORME 
PARCIAL  

 

El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción el objeto del 
contrato.  

X 

Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las 
obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas de conformidad 
con lo pactado y en su totalidad a la fecha de corte del informe, con 
oportunidad y diligencia 

X 

Que el (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la ejecución 
del contrato y corte del periodo, con el pago de los aportes al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o 
la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de 
la 
firma donde indica que la precitada persona jurídica se encuentra al día 
con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad 
con las normas legales vigentes 

X 

Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí 
los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, 
los cuales fueron cargados y revisados oportunamente en la plataforma 
SECOP según sea el caso. 

X 

Que su ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos y desembolsos 
pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar. 

X 

 
 
6. CONTROL SOBRE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES (SI APLICA) 
 
No se establecieron obligaciones contractuales 
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DESCRIPCIÓN DE LAS 
OBLIGACIONES POST 

CONTRACTUALES 

MODO DE SEGUIMIENTO 
POR PARTE DE LA 

SUPERVISIÓN 

FECHA ESTIMADA DE 
CULMINACIÓN DE LA 
OBLIGACIÓN POST 

CONTRACTUAL  

DESCRIPCIÓN DEL SOPORTE 
DEL SEGUIMIENTO (Deberá 

encontrarse cargado en el 
SECOP) 

N/A N/A N/A N/A 

 
7. MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO O CONVENIO 
 
Dentro del periodo de ejecución no se materializaron riesgos de los descritos en la matriz de riesgos. 
 
8. OBSERVACIONES 
 
Se presenta Informe parcial con el fin de realizar la modificación del contrato de acuerdo con lo expuesto en el documento de justificación.  
 
7. FIRMAS 
 

NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR CARGO FIRMA 

Arleth Patricia Saurith Contreras 
Jefe Oficina de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 

 

 
 

NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISÓN CARGO FIRMA 

N/A Responsable del insumo técnico. N/A 

N/A Responsable del insumo jurídico. N/A 

N/A Responsable del insumo financiero.   N/A 

 
 


