*

SECRETARIA DE

BOGOT/\ | cositrno

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO E
INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA DE PRESENTACION: 20 marzo 2026
NUMERO INFORME: 1

PERIODO: 26 de diciembre de 2025 al 28 de febrero del 2026

DATOS BASICOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO

INTERVENTORIA

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCION

FDLUSA -CIN-480-2025=17/12/2025

NOMBRE DEL CONTRATISTA

INCOLTA INTERVENTORIA Y CONSULTORIA SAS_

TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACION
(CEDENTE CUANDO APLIQUE)

800226261-9

NOMBRE DEL CONTRATISTA
(CESIONARIO CUANDO APLIQUE)

NO APLICA

TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACION

NO APLICA

PLAZO INICIAL DE EJECUCION

11 MESES

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

$ 1.404.008.252

NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

1760- 1846

VALOR DEL PERIODO DE COBRO

$ 48.672.770

FECHA ACTA DE INICIO

VEINTISESIS (26) DE DICIEMBRE DE 2025

PRORROGA! UN (1) MES
ADICION $ 126.582.000
SUSPENSION NO APLICA
REINICIO NO APLICA
CESION (CUANDO APLIQUE) NO APLICA
ADII,iI;/IéII\IJg)CION DE PLAZO (CUANDO NO APLICA
REDUCCION DE VALOR (CUANDO APLIQUE) | NO APLICA

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

$1.530.590.252

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO

DOCE (12) MESES

FECHA PREVISTA DE TERMINACION
(INCLUYENDO PRORROGAS, SUSPENSIONES

VEINTICINCO (25) DE DICIEMBRE DEL 2026

O DISMINUCION DE PLAZO)
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,
AMBIENTAL'Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE
DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA CUYO OBJETO ES:
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO

OBJ ETO DEL CONTRATO AGOTABLE LA INTERVENCION DE LOS ELEMENTOS DE LA
MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y/O ESPACIO PUBLICO DE LA
LOCALIDAD DE USAQUEN EN BOGOTA CON OBRAS Y ACTIVIDADES
DE CONSERVACION

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL
EPS ARL PENSION
FAMISANAR, SALUD TOTAL, SURA COLPENSIONES, PORVENIR,
SANITAS, ALIANSALUD ) PROTECCION
NUMERO DE PLANILLA PERIODO COTIZADO
83961971 FEBRERO 2026
1
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B - CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO E
BOGOT. GOBIERNO INFORME DE ACTIVIDADES

DESARROLLO DEL INFORME

OBLIGACION 1

REMITIR AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN - FDLUSA EL DESGLOSE DE LA OFERTA, SEGUN FORMATO DE MATRIZ DE CALCULO DE I.A ENTIDAD.

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

ESTA INTERVENTORIA REMITIO EL DESGLOSE DE LA OFERTA AL FDLUSA SE ANEXA EL DESGLOCE DEL CONTRATO. = CARPETA EVIDENCIA 35

OBLIGACION 2

PRESENTAR A LA SUPERVISION PARA SU REVISION Y APROBACION EL CRONOGRAMA GENERAL DEL PROYECTO EL CUAL DEBERA INCLUIR LAS ACTIVIDADES A
DESARROLLAR, EL ALCANCE ESTIMADO INICIAL DE LAS METAS FISICAS A DISENAR EN DONDE SE EVIDENCIEN LOS TRAMITES Y TIEMPOS REQUERIDOS PARA SU
CUMPLIMIENTO.

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL
EN EL INFORME DEL MES DE FEBRERO SE ANEXA EIL CRONOGRAMA DEL | EN EL INFORME MENSUAL TECNICO DEL MES DE FEBRERO. — CARPETA EVIDENCIA
PROYECTO. 36
OBLIGACION 3

EL CONTRATISTA, DEBERA PRESENTAR A LA SUPERVISION Y OBTENER SU APROBACION EN UN TERMINO NO MAYOR A TRES (03) DIAS DESPUES DEL
PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION DEL CONTRATO, DE LAS HOJAS DE VIDA DEL RECURSO HUMANO REQUERIDO CONTRACTUALMENTE, CON EL FIN DE
VERIFICAR QUE SE CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL
LAS HOJAS DE VIDA REQUERIDAS EN EL CONTRATO FUERON REMITIDAS A LA | LAS HOJAS DE INTERVENTORIA FUERON REMITIDAS A LA ENTIDAD.SE ANEXAN LAS
ENTIDAD. HOJAS DE VIDA - CARPETA EVIDENCIA 37
OBLIGACION 4

UNA VEZ CUMPLIDO LO ANTERIOR SE PROCEDERA A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, LA CUAL DEBERA REALIZARSE DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA
APROBACION DE LA GARANTIA DEL CONTRATO. CUANDO EL CONTRATO DE INTERVENTORIA SEA CELEBRADO CON POSTERIORIDAD AL CONTRATO DE OBRA, LOS
10 DIAS PARA LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO EN EL CONTRATO DE OBRA, DEBERAN AJUSTARSE A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA. LA
NO PRESENTACION DE DICHA DOCUMENTACION EN LOS PLAZOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO DARA LUGAR A TLAS SANCIONES PREVISTAS EN EI PRESENTE

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

SE PRESENTA EL ACTA DE INICIO DEL PROYECTO—-CARPETA EVIDENCIA 38
SE SUSCRIBIO EL ACTA DE INICIO DEL PROYECTO.
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BOGOT/\

SECRETARIA DE

GOBIERNO INFORME DE ACTIVIDADES

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO E

OBLIGACION 1

CUMPLIR CON TODOS LOS OFRECIMIENTOS CONTENIDOS EN LA PROPUESTA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

SE DIO CUMPLIMIENTO A LLO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE OBRA, PAGO
PARAFISCALES, SEGUIMIENTO AL CONTRATISTA EN LAS ACTIVIDADES QUE
REALIZA.

MINUTA DE CONTRATO, INFORME MENSUAL TECNICO — CARPETA EVIDENCIA 1

OBLIGACION 2

INFORMAR OPORTUNAMENTE AL FDLUSA DE CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE PONGA EN PELIGRO LA EJECUCION DEL CONTRATO.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

EN LOS COMITES DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO SE INFORMA DE LAS
CIRCUNSTANCIAS DE EJECUCION DEL CONTRATO.

ACTAS DE COMITE -CARPETA EVIDENCIA 2

OBLIGACION 3

ACATAR LAS OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

EN EL PERIODO SE HAN ACATADO LOS REQUERIMIENTOS DE LA SUPERVISION
Y SE. HA DADO RESPUESTA A LOS MISMOS

ACTAS DE COMITE, INFORME TECNICO = CARPETA EVIDENCIA 3

OBLIGACION 4

ENTREGAR INFORMES CON LA PERIODICIDAD QUE SOLICITE EL SUPERVISOR ACERCA DEL AVANCE Y EL ESTADO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLES,

LEGAL, TECNICO, AMBIENTAL, SISTEMA DFE. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SG-SST, SOCIAL, TRANSITO, METAS CUMPLIDAS, DE ACUERDO CON I.A NATURALEZA

DE LOS CONTRATOS.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

SE DA CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

ENTREGA INFORME TECNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, SST, MES I'EBRERO -CARPETA

EVIDENCIA 4

OBLIGACION 5

CONSTITUIR LLAS GARANTIAS.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL
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B - CERTIFICACION DE CUMPLIMIENT
BOGOT. GOBIERNO INFORME DE ACTIVIDADES

OE

SE CONSTTTUYERON LAS GARANTIAS DEL PROYECTO

POLIZAS DE INTERVENTORIA = CARPETA EVIDENCIA 5

OBLIGACION 6

MANTENER DURANTE TODO EL PLAZO DEL CONTRATO LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS, ACTIVIDADES, PERSONAL Y, EN GENERAL, DE TODOS LOS SERVICIOS QUE

OFRECIO EN LA PROPUESTA.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

DURANTE EL PERIODO SE HA MANTENIDO LOS PRECIOS DEL CONTRATO.SE L.
SOLICITO AL CONTRATISTA LA PRESENTACION DE LOS APU CONTRACTUALES

APU CONTRACTUALES, INFORME MENSUAL TECNICO -CARPETA EVIDENCIA 6

OBLIGACION 7

CONTRATAR Y MANTENER AL PERSONAL MINIMO SENALADO EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

PRESENTACION DE HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL
CONTRATO

SE ADJUNTAN LOS OFICIOS DE LAS HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL REMITIDAS AL
FDLUSA = EVIDENCIA 7

OBLIGACION 8

CUMPLIR CON LAS LEYES, DECRETOS, ACUERDOS, RESOLUCIONES O REGLAMENTOS O CUALQUIER ACTO DE AUTORIDAD NACIONAL O DISTRITAL VIGENTE QUE
TENGA RELACION CON EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. EN CASO DE QUE CUALQUIERA DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS ANTES MENCIONADAS
OCASIONE GASTOS O COSTOS NO PREVISTOS, ESTOS SERAN A CARGO DEL CONTRATISTA.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

SE HA CUMPLIDO CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, CON LAS LEYES,
DECRETOS Y ACUERDOS ESTABLECIDOS EN EL. CONTRATO

INFORME MENSUAL TECNICO, INFORME SEMANAL — CARPETA EVIDENCIA 8

OBLIGACION 9

CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE PAGOS AL SISTEMA GENERAL DE SEGUR

IDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO EN CASO

DE SER PERSONA NATURAL O JURIDICA Y TENER PERSONAL A CARGO

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

DURANTE LA DURACION DEL CONTRATO SE HA CUMPLIDO CON LAS
OBLIGACIONES DE PAGO DE PARAFISCALES

PLANILLAS DE PAGO = CARPETA EVIDENCIA 9
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OBLIGACION 10

REVISARY ANALIZAR EN FORMA COMPLETA'Y DETALLADA EL CONTRATO DE OBRA, LOS ESTUDIOS PREVIOS, LAS NORMAS Y REGLAMENTACIONES APLICABLES A LA
E]ECUCI(’)N DE ESTE, ES DECIR, TODA LA DOCUMENTACION QUE TENGA RELACION CON EL CONTRATO DE OBRA Y SU E]ECUCI(/)N, AST COMO FORMULAR LAS
SUGERENCIAS A QUE HAYA LUGAR Y EN EL EVENTO DE TENER ALGUNA DUDA SOBRE EI ALCANCE DE LO SENALADO EN LOS DOCUMENTOS, SOLICITAR LAS

ACLARACIONES CORRESPONDIENTES.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

SE HA REALIZADO LA REVISION DE LOS DISENOS PRESENTADOS POR EI,
CONTRATISTA'Y SE HA EMITIDO EL CONCEPTO TECNICO RESPECTIVO.

MEDIANTE COMUNICACIONES SE HA EMITIDO EL CONCEPTO TECNICO DE L.OS
SEGMENTOS VIALES UBICADOS EN EL FRENTE 10, FRENTE 20. -CARPETA EVIDENCIA
10

OBLIGACION 11

DEFINIR LOS MECANISMOS DE COORDINACION QUE CONSIDERE PERTINENTES

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FIiSICA Y/O VIRTUAL

EN LOS COMITES DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO SE HAN DEFINIDO LOS
MECANISMOS DE COORDINACION CON OTRAS EMPRESAS DE SERVICIOS
PUBLICOS.

ACTAS DE COMITE -CARPETA EVIDENCIA 11

OBLIGACION 12

REVISAR, SOLICITAR AJUSTES O APROBAR'Y CONTROLAR LA PLANEACION DE LABORES Y CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES, PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA DE
OBRA CUANDO A ELLO HAYA LUGAR, O REQUERIR SU PRESENTACION PARA APROBACION ST FUERE EL CASO.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

SE REALIZA SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE OBRA

SE ADJUNTA EL CRONOGRAMA DE OBRA — CARPETA EVIDENCIA 12

OBLIGACION 13

VERIFICAR QUE EXISTAN LAS LICENCIAS Y PERMISOS NECESARIOS Y QUE SE ENCUENTREN VIGENTES PARA LA INICIACION DEL DESARROLLO DEL CONTRATO DE

OBRA.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FIiSICA Y/O VIRTUAL

SE REALIZA SEGUIMIENTO AL MAO

SE ADJUNTA EL INFORME MENSUAL AMBIENTAL -CARPETA EVIDENCIA 13
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¥ s CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO E
BOGOTI\ GOBIERNO INFORME DE ACTIVIDADES
OBLIGACION 14

VERIFICAR, PARA LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIACION DEL CONTRATO DE OBRA, QUE LAS GARANTIAS CONSTITUIDAS Y APROBADAS CUMPLAN A LA FECHA DE
INICTACION CON LAS CONDICIONES EXTIGIDAS Y SOLICITAR A LOS CONTRATISTAS DE OBRA SU RESPECTIVA MODIFICACION, CUANDO HAYA LUGAR A ELLO.

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FIiSICA Y/O VIRTUAL

SE VERIFICO QUE ESTUVIERAN CONSTTTUIDAS LAS GARANTIAS DEL
CONTRATO DE OBRA

SE ADJUNTAN LAS POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA — CAPERTA EVIDENCIA 14

OBLIGACION 15

VERIFICAR'Y CONTROLAR PERMANENTEMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL OBJETO CONTRATADO,
ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD EN EL CONTRATO DE OBRA Y DEMAS DOCUMENTOS CONTRACTUALLES.

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

PARA ESTE PERIODO SE VERIFICO EL CUMPLIMIENTO DE LAS

g . ) , © 1 o A BV .
FSPECIFICACIONES DE CALIDAD DE LOS MATERTALES ENSAYOS DE MATERIALES GRANULARES = CARPETA EVIDENCA 15

OBLIGACION 16
EXIGIR A LOS CONTRATISTAS LA CORRECCION DE LAS OBRAS, SERVICIOS O REPOSICION DE ELEMENTOS QUE NO CUMPLAN CON LO REQUERIDO.
ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL
EN ESTE PERIODO NO SE HA REQUERIDO ESE TRAMITE NO APLICA
OBLIGACION 17

ESTUDIAR, CONCEPTUAR SOBRE LA VIABILIDAD TECNICA, LEGAL Y FINANCIERA Y SOLICITAR LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO DE OBRA QUE SEAN
PERTINENTES, PREVIA JUSTIFICACION POR PARTE DEL CONTRATISTA.

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

EN ESTE PERIODO NO SE HA REQUERIDO ESE TRAMITE NO APLICA

OBLIGACION 18

CONTROLAR E INFORMAR PERIODICAMENTE A LA ENTIDAD SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA CON BASE EN EL PLAZO DEL MISMO, AST COMO PROPONER
LAS ACCIONES Y LOS AJUSTES PERIODICOS QUE SEAN NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A DICHO CONTRATO.

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL
EN LOS COMITES DE OBRA SE INFORMA SOBRE EL AVANCE DEL PROYECTO, ACTAS DE COMITE E INFORME SEMANAL -CARPETA EVIDENCIA 16
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> [ CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO E
BOGOT. GOBIERNO INFORME DE ACTIVIDADES

EN EL INFORME SEMANAL Y MENSUAL

OBLIGACION 19

SUMINISTRAR A LOS CONTRATISTAS DE OBRA TODOS LOS DETALLES, ESPECIFICACIONES TECNICAS, ETC. NECESARIOS, QUE DEBAN UTILIZAR EN LA EJECUCION DE
1.OS CONTRATOS, LLEVANDO EL RESPECTTVO REGISTRO DE DOCUMENTOS VIGENTES

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

EL CONTRATISTA CUENTA CON EL ANEXO TECNICO DEL CONTRATO

ANEXO TECNICO DE LA LICITACION PUBLICA DE OBRA - CARPETA EVIDENCIA 17

OBLIGACION 20

ATENDER Y RESOLVER CONSULTAS SOBRE LA CORRECTA INTERPRETACION DE LAS ESPECIFICACIONES, Y SOBRE LOS ERRORES U OMISIONES QUE ESTOS PUEDAN

CONTENER.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

EN ESTE PERIODO SE REALIZARON REUNIONES CON EMPRESA DE SERVICIOS

PUBLICOS EAAB

ACTA DE REUNION CON ESP EAAB -CARPETA EVIDENCIA 18

OBLIGACION 21

REVISAR Y APROBAR LOS PROGRAMAS DE: E]ECUCION, INVERSION, PERSONAL, EQUIPOS, ETC. CUANDO APLIQUE CONTRACTUALMENTE.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

REVISION'Y VALIDACION DEL CRONOGRAMA DE OBRA

CRONOGRAMA DE OBRA APROBADO -CARPETA EVIDENCIA 19

OBLIGACION 22

SOLICITAR A LOS CONTRATISTAS DE OBRAS LA MODIFICACION DE LAS GARANTIAS CUANDO ASI SE REQUIERA, VELANDO POR QUE ESTAS SE MANTENGAN
CONFORME A LLAS CONDICIONES EXIGIDAS EN EL CONTRATO.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

NO SE HA REQUERIDO ESTE TRAMITE

NO APLICA

OBLIGACION 23

REQUERIR A LOS CONTRATISTAS DE OBRA PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES QUE NO ESTEN EJECUTANDO DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO

Edificio Liévano Cédigo: GCO-GCI-F110
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EN LOS CONTRATOS.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

EN ESTE PERIODO SE HA SOLICITADO EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES SST

COMUNICACIONES SST = CARPETA EVIDENCIA 20

OBLIGACION 24

COMPROBAR Y APROBAR QUE LOS ELEMENTOS OFRECIDOS Y ENTREGADOS POR LOS CONTRATISTAS, CUMPLAN CON LAS CONDICIONES EXIGIDAS POR EL FONDO.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

NO SE HA REQUERIDO ESTE TRAMITE

NO APLICA

OBLIGACION 25

ELABORAR, APROBAR'Y FIRMAR JUNTAMENTE CON LOS CONTRATISTAS DE OBRA TODAS LAS ACTAS QUE DEMANDE LA CORRECTA EJECUCION Y DESARROLLO DE LOS
CONTRATOS, TALES COMO: *ACTA DFE. INICIACION DE LOS CONTRATOS. *ACTAS DE REUNIONES DE LA INTERVENTORIA. * ACTAS DE TERMINACION DFE LOS
CONTRATOS (SUSCRITA IGUALMENTE POR ELL ORDENADOR DEL GASTO). *ACTA DE SUSPENSION DFE 1.OS CONTRATOS CUANDO SE PRESENTEN ILAS CAUSALES
CORRESPONDIENTES PREVISTAS EN EL MISMO (SUSCRITA IGUALMENTE POR FI. ORDENADOR DEL GASTO). ACT'ADE LIQUIDACI(’)N DE LOS CONTRATOS (SUSCRITA
IGUALMENTE POR EILORDENADOR DEL GASTO). LAS DEMAS ACTAS QUE SE ESTABLEZCAN Y SE REQUIERAN PARA EL ADECUADO DESARROLLO DFE LLOS CONTRATOS.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO SE HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

SE ADJUNTA ACTA DE INICIO, ACTAS DE CC OMITFE — CARPETA EVIDENCIA 21

OBLIGACION 26

INFORMAR POR ESCRITO AL FONDO, SOBRE LAS DIFICULTADES QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS PRINCIPALES Y ASISTIR TECNICA,
LEGAL Y FINANCIERAMENTE A LA ENTIDAD CONTRATANTE EN ASUNTOS RELACIONADOS CON EI MISMO

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

NO SE HA REQUERIDO ESTE TRAMITE

NO APLICA

OBLIGACION 27

Edificio Liévano Cédigo: GCO-GCI-F110
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BOGOT. GOBIERNO INFORME DE ACTIVIDADES

ENVIAR A LA RESPECTIVA COMPANIA ASEGURADORA COPIA DE LOS REQUERIMIENTOS HECHOS A LOS CONTRATISTAS DE OBRA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LOS CONTRATISTAS.

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL
NO SE HA REQUERIDO ESTE TRAMITE NO APLICA
OBLIGACION 28
PROGRAMAR Y COORDINAR REUNIONES CON LOS CONTRATISTAS Y CON EL FONDO PARA ANALIZAR EL AVANCE DE LOS CONTRATOS.
ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL
DURANTI 1. PERIODO DIE FSTE INTORME ST PROGRANARON COMITES DI SIZ ANIXAN LAS ACTAS DI COMITE, ~CARPTA EVIDENCIA 22

OBLIGACION 29

RESOLVER TODA CONSULTA DE OBRA QUE HAGAN LOS CONTRATISTAS O DARLE EL TRAMITE ANTE EL SUPERVISOR DEL FONDO, HACIENDO SEGUIMIENTO A LA
ATENCION DE ESTA.

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

NO SE HA REQUERIDO ESTE TRAMITE EN ESTE PERIODO NO APLICA

OBLIGACION 30

CONTROLAR EL AVANCE DE LOS CONTRATOS CON BASE EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCION APROBADO Y RECOMENDAR LOS AJUSTES NECESARIOS CADA VEZ
QUE SEA REQUERIDO.

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL
SE REALIZA SEGUIMIENTO SEMANAL AL CRONOGRAMA DE OBRA Y SE ADJUNTA EL INFORME SEMNAL Y CRONOGRAMA DE OBRA —CARPETA EVIDENCIA
MENSUALMENTE 23
OBLIGACION 31

EXIGIR A LOS CONTRATISTAS DE OBRA LAS MEDIDAS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS O FINANCIEROS ESPECIFICOS DE LOS
CONTRATOS RETRASOS, INCUMPLIMIENTOS, ETC.).

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

NO SE HA REQUERIDO ESTE TRAMITE EN ESTE PERIODO NO APLICA
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OBLIGACION 32

VERIFICAR PARA EFECTOS DE CERTIFICACION DE PAGO, QUE LOS CONTRATISTAS ESTAN CUMPLIENDO CON LAS OBLIGACIONES DE PAGOS AL SISTEMA GENERAL DE
SEGURIDAD SOCTALY/O APORTES PARAFISCALES, SEGUN EL CASO, E INFORMAR AL FONDO CUANDO 1.OS CONTRATISTAS PERSISTAN EN EL INCUMPLIMIENTO DE LA
OBLIGACION.

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

SE SOLICITO AL CONTRATISTA LA PRESENTACION DEL PAGO DE

S INTA LAS PL/ AS AGC ORME SST —C J. 1/
PARAFISCALES SE ADJUNTA LAS PLANILLAS DE PAGO EN EL INFORME SST — CARPETA EVIDENCIA 24

OBLIGACION 33

SOLICITAR A LA ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN, CON COPIA DIRIGIDA AL ORDENADOR DEL GASTO, EL ESTUDIO SOBRE LA APLICACION DE SANCIONES, PARA L.O
CUAL DEBERA PREPARAR UN INFORME DETALLADO DE LOS INCUMPLIMIENTOS, LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS 'Y LAS RESPUESTAS, ASI COMO LA
RECOMENDACION LEGAL RESPECTIVA, DE TAL MANERA QUE SE GARANTICE EL DEBIDO PROCESO Y EL DERECHO DE DEFENSA DEL CONTRATISTAY A LA VEZ SE
SALVAGUARDEN LOS DERECHOS Y RECURSOS DE EL FONDO.

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

NO SE HA REQUERIDO ESTE TRAMITE EN ESTE PERIODO NO APLICA

OBLIGACION 34

COMUNICAR EN FORMA ESCRITA A LOS CONTRATISTAS DE OBRA, DE MANERA CLARA Y PRECISA, LAS INSTRUCCIONES, RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES PARA
PREVENIR Y CORREGIR DESVIACIONES, DEMORAS E INCUMPLIMIENTOS PARCIALES O TOTALES EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS.

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL
NO SE HA REQUERIDO ESTE TRAMITE EN ESTE PERIODO NO APLICA
OBLIGACION 35

SEGUN LA NATURALEZA DEL CONTRATO, EXIGIR A LOS CONTRATISTAS DE OBRA, DE ACUERDO CON LAS PREVISIONES LEGALES, EL CUMPLIMIENTO DE LAS
FORMALIDADES PARA LA CESION DE DERECHOS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, ETC., A FAVOR DE LA ENTIDAD.

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

NO APLICA

NO SE HA REQUERIDO ESTE TRAMITE EN ESTE PERIODO

OBLIGACION 36
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PROYECTAR Y SUSTENTAR PARA FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO, DENTRO DE LOS TERMINOS Y PLAZOS LEGALMENTE ESTABLECIDOS, LA RESPUESTA A
SUGERENCIAS, CONSULTAS, REQUERIMIENTOS O PETICIONES DE LOS CONTRATISTAS, DE LOS CIUDADANOS, DE LAS VEEDURIAS CIUDADANAS, DE LOS ORGANISMOS
DE CONTROL, FISCALIZACION Y DE CONTROL DISCIPLINARIO CON LOS SOPORTES CORRESPONDIENTES.

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL
NO SE HA REQUERIDO ESTE TRAMITE EN ESTE PERIODO NO APLICA
OBLIGACION 37

SOLICITAR EL APOYO QUE REQUIERA DE LAS RESPECTIVAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN, PARA EL EFECTTVO CUMPLIMIENTO DE LOS
TERMINOS Y PLAZOS SENALADOS TANTO EN EL CONTRATO DE OBRA COMO EN EL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL
NO SE HA REQUERIDO ESTE TRAMITE EN ESTE PERIODO NO APLICA
OBLIGACION 38

REVISARY APROBAR LAS FACTURAS PRESENTADAS POR LOS CONTRATISTAS DE OBRA VERIFICANDO QUE EN ELLAS SE CONSIGNEN, DE MANERA CLARA'Y PRECISA, EL.
CONCEPTO Y VALOR DEL SERVICIO PRESTADO Y DFE LOS BIENES O PRODUCTOS ENTREGADOS Y QUE CORRESPONDAN CON LA EJECUCION DFEI, OBJETO,
OBLIGACIONES Y ACTTVIDADES PACTADAS Y PLAZOS CONVENIDOS Y REMITIR A LA ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN, LA DOCUMENTACION DETERMINADA EN EL
CONTRATO DE OBRA PARA EL RESPECTIVO TRAMITE DE PAGO

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL
SE REALIZO LA REVISION Y APROBACION ACTA DE OBRA NO.1 MES DE SE ANEXA EL ACTA DE OBRA No.1 = CARPETA EVIDENCIA 25
FEBRERO
OBLIGACION 39

ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA MANTENER, DURANTE EL DESARROLLO Y EJECUCION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA, LAS CONDICIONES TECNICAS,
ECONOMICAS Y FINANCIERAS EXISTENTES AL MOMENTO DEL OFRECIMIENTO Y DFE LA CELEBRACION DEI CONTRATO DFE INTERVENTORJA.
ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL
SE REALIZA SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA, PRESUPUESTO, | INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA — CARPETA EVIDENCIA 26
FINANCIERO Y DEMAS

OBLIGACION 40
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ACTUAR OPORTUNAMENTE, DE TAL MANERA QUE, POR CAUSAS IMPUTABLES A LA ENTIDAD, NO SOBREVENGA UNA MAYOR ONEROSIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE
LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL
NO APLICA
NO SE HA REQUERIDO ESTE TRAMITE EN ESTE PERIODO
OBLIGACION 41
EFECTUAR TODOS LOS ESTIMATIVOS Y CALCULOS FINANCIFROS QUE LA ALCALDIA LOCAL - FONDO DFE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN, SOLICITE.
ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL
SE HA SOLICITADO AL CONTRATISTA I.A PRESENTACION AJUSTADA DFI, SE ADJUNTA ACTA DE COMITE SOLICITANDO EI, CRONOGRAMA AJUSTADO —
CRONOGRAMA DE OBRA CARPETA EVIDENCIA 27
OBLIGACION 42
APROBAR EL FLUJO DE FONDOS DEL CONTRATO DE OBRA
ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL
SE REALIZO LA REVISION Y APROBACION DEL PAC DEL CONTRATISTA PAC DEL CONTRATISTA — CARPETA EVIDENCIA 28
OBLIGACION 43
REVISAR, CONTROLAR Y SUPERVISAR EL ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA.
ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL
SEGUIMIENTO Y CONTROL AL ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA | INFORME MENSUAL TECNICO — CARPETA EVIDENCIA 29
OBLIGACION 44

CORREGIR, EN ELL MENOR TIEMPO POSIBLE, LOS DESA] USTES QUE PUDIEREN PRESENTARSE Y DETERMINAR LOS MECANISMOS, CONCEPTO/S Y PROCEDIMIENTOS
PERTINENTES PARA PREVER O SOLUCIONAR RAPIDA'Y EFICAZMENTE LAS DIFERENCIAS QUE LLEGAREN A SURGIR DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE
OBRA.

ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL
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NO SE HA REQUERIDO ESTE TRAMITE NO APLICA

OBLIGACION 45

RESPONDER, EN PRIMERA INSTANCIA, PREVIO CONCEPTO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN, LAS RECLAMACIONES QUE PRESENTEN LOS
CONTRATISTAS DE OBRA.

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL
NO SE HA REQUERIDO ESTE TRAMITE NO APLICA
OBLIGACION 46

PRESTAR APOYO AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN PARA RESOLVER LAS PETICIONES Y RECLAMOS DE LOS CONTRATISTAS DE OBRA Y/O DE LAS
COMUNIDADES Y/O DE LAS AUTORIDADES, CUANDO ASI LO SOLICITEN.

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL
NO SE HA REQUERIDO ESTE TRAMITE NO APLICA
OBLIGACION 47

REALIZAR CADA VEZ QUE SEA NECESARIO REUNIONES PERIODICAS DE EVALUACION DE OBRA CON LOS CONTRATISTAS DE OBRA O SUS REPRESENTANTES, SEGUN
EL PLAZO Y LA CLASE DE CONTRATO. EN DICHAS REUNIONES PARTICIPARA, POR DERECHO PROPIO, EI SUPERVISOR DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
USAQUEN O SU DELEGADO. DE DICHAS REUNIONES SE ELABORARA UN ACTA SUSCRITA POR TODOS 1.OS QUE INTERVINIERON EN ELLAS, .AS CUALES SERAN
ARCHIVADAS Y MANTENIDAS EN CUSTODIA POR LA INTERVENTORIA.

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

SE REALIZAN SEGUIMIENTOS AL CONTRATO SEMANALMENTE ACTAS DE COMITF: = CARPETA EVIDENCIA 30

OBLIGACION 48

VERIFICAR QUE EL CONTRATISTA ADQUIERA LOS MATERIALES Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS A QUE ESTA OBLIGADO
CONTRACTUALMENTE.

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL
SE REALIZA SEGUIMIENTO DIARIO EN OBRA EVIENCIANDO LOS MATERIALES FOTOGRAFIA DE MATERIALES, CARACTERIZACION DE MATERIALES -CARPETA
QUE LLEGAN A LA MISMA EVIDENCIA 31
OBLIGACION 49
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GOBIERNO INFORME DE ACTIVIDADES

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO E

VERIFICAR QUE EL CONTRATISTA CUMPLA CON EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO
EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

SE REALIZA SEGUIMIENTO SEMANAL Y MENSUAL AL CRONOGRAMA DE OBRA

INFORME SEMANAL Y MENSUAL TECNICO = CARPETA EVIDENCIA 32

OBLIGACION 50

VERIFICAR QUE SEAN ADOPTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA LAS MEDIDAS AMBIENTALES, SANITARIAS, FORESTALES, ECOLOGICAS E INDUSTRIALES
NECESARIAS PARA NO PONER EN PELIGRO A LAS PERSONAS, A LAS COSAS O AL MEDIO AMBIENTE, Y GARANTIZAR QUE ASI LO HAGAN, IGUALMENTE, SUS
SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

SE REALIZA SEGUIMIENTO AL MANUAL AMBIENTAL'Y SST

INFORME MENSUAL SST Y AMBIENTA - CARPETA EVIDENCIA 33

OBLIGACION 51

DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL MENSUAL DE CAJA

(PAC), QUE SE PROGRAME PARA EL CONTRATISTA E INTERVENTORIA

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

SE REALIZA SEGUIMIENTO AL PAC

PRESENTACION DE LA CUENTA DE COBRO 1 CON EL FIN DE VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DEL PAC = CARPETA EVIDENCIA 34

OBLIGACION 52

EL FONDO TENDRA LA POTESTAD DE SOLICITAR AL OFERENTE GANADOR QUE APORTE EL DESGLOSE Y ANALISIS DE COMO DETERMINO SU FACTOR MULTIPLICADOR
(FM) PARA PODER HACER EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO FISCAL, DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

NO SE HA REQUERIDO ESTE TRAMITE

NO APLICA

OBLIGACION 53

Y TODAS AQUELLAS OBLIGACIONES DE LA NATURALEZA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

NO SE HA REQUERIDO ESTE TRAMITE

NO APLICA
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FIRMAS

DECLARACION DEL CONTRATISTA: Manifiesta que he cumphda con las oblygaciones denvadas del contrato y que las actiadades mencionadas en el
presente informe corresponden a las cfectvamente desarmolladas en el pesiodo ndicado, declarando que seré responsable por las afirmacies contenulas en el
presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato,

Adicionalmente, conforme a lo establecido en la minuta del Contrato de Prestacion de Servicios, presento (ascegitcacnagt do aldiagcn 3ani/la:al Sistema de
Segundad Social de penodo cotizado correspondiente para Jos fines pertinentes del presente pago.
Por lo antrsor manifiess aue conforon al Deceon 1273 e 2018 (L) Gubicens Nagingal Lol esablce que” | Lo irat i
| paer b ene anarts al Seetera e Spenndad Socgal latenl med venegls g e anie 3 I bepeficere tolnis ! ! Jeco
cuandl se agim: 3 ovee yeneydi)

Firma:

Nombre: jCMER D

Cédula: 72.138.203 DE BARRANQUILLA

CONTRATISTA
N\

¢

LOPEZ VARGAS

S

DECLARACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez venficados los soportes allegados por el contransta manifiesto que el/la

contratista, ha cumplido con las obligaciones establecidas en el contrato

Asi mismo, certificé el cumplimiento de los aportes al Sistema de Seguridad Socal Integral (salud, pension y nesgos laborales) por parte del contransta, en los
términos establecidos en el Pacigrafo 1 del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 244 de la Ley 1955 de 2019. Cabe seialar que, tratindose de personas
naturales, no es oblygatonio el pago de los aportes parafiscales relabvos al SENA, ICBF y Cagas de Compensaaén Familrr, por o que dicha venficacin se lata al
cumphimiento de los apories al sistema de segundad soaal, ncludos los correspondientes a I ARL (Adminisiradog de Riesgos Laborles), cuanda aplqgue

SUPERVISOR/INTERVENTOR

Nombre: DANIEL HERNANDO ORTIZ QUI

APOYO ATA SUPERVISION

Firma:

Nombre: SANTIAGO MORA PINZON

Cargo: APOYO A LA SUPERVISION

Sz
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