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INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y 
SERVICIOS CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8728070 de 2025   

1. ASPECTOS GENERALES

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública X Pública Clasificada Pública Reservada 

CONTRATANTE Centro de Electricidad Electrónica y Telecomunicaciones   
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR. 8728070 de 2025 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN 5/12/2025 9:08:50 PM(UTC-05:00) 
OBJETO Contratar el servicio de Mantenimiento y Calibraciones para los 

equipos de laboratorios LSU Y CRGR del centro de electricidad, 
electrónica y telecomunicaciones - CEET SENA 

CONTRATISTA DELTA SOLUTIONS SAS 
CC o NIT 901.314.596-4 
LUGAR DE EJECUCIÓN El lugar de ejecución del contrato será en el Centro de Electricidad 

Electrónica y Telecomunicaciones de la Regional Distrito Capital – 
SENA., ubicado en la Carrera 30 No. 17 B -25 Sur, Complejo Sur de 
Bogotá D.C. 

FECHA DE INICIO 26/12/2025 
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO El término de ejecución del negocio jurídico será de cinco (05) días 

calendario. 
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $7.669.788 
PRÓRROGA NRO. 01 
FECHA DE TERMINACIÓN 31/03/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) 
ADICIÓN NRO. N/A 
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $7.669.788 
FORMA DE PAGO El SENA realizará un único pago, correspondiente al valor del 

contrato teniendo en cuenta lo establecido con la Circulares No. 
01-3-2020-000054, No. 01-3-2020-000065 y 3-2024-000019
emitidas por la Dirección General, de la siguiente manera: El
Centro de Electricidad Electrónica y Telecomunicaciones de la
Regional Distrito Capital efectuará un único pago, de acuerdo con
el bien y/o servicio prestado, a más tardar dentro de los treinta
(30) días siguientes a la radicación de la factura o documento
equivalente que cumpla con todos los requisitos legales.
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1.1. Garantías contractuales 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 
ASEGURADORA Seguros del Estado S.A. 
NRO. DE PÓLIZA 11-46-101092974
CERTIFICADO O ANEXO Anexo 1 
FECHA EXPEDICIÓN 30/12/2025 
FECHA APROBACIÓN 30/12/2025 10:01:19 PM ((UTC-05:00) 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento del contrato 24/12/2025 31/07/2026 $ 1,431,909.20 
Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales 

24/12/2025 31/03/2029 $ 715,954.60 

Calidad del servicio 24/12/2025 30/09/2026 $ 2,863,818.40 
Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
bienes 

Si ampara 0 años, 9 meses y 7 días $ 7,159,546.00 

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL
OBLIGACIONES ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO O EVIDENCIA 

1. Para garantizar la calidad del
servicio de mantenimiento y
calibración de los equipos el
contratista seleccionado deberá
entregar los certificados de
acuerdo con lo requerido por la
ley y por la entidad contratante.

El contratista no ha realizado 
aun el servicio 

No existe evidencia a la fecha 

2. El contratista será responsable
por la calidad de los servicios.
Por lo mismo, se obliga a asumir
los costos o acciones correctivas
por el servicio no recibido a
satisfacción por el supervisor.

El contratista no ha realizado 
aun el servicio 

No existe evidencia a la fecha 

INFORME DE SUPERVISIÓN NRO. 02 
PERIODO DEL INFORME Desde el 02/01/2026 al 26/03/2026 
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OBLIGACIONES ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO O EVIDENCIA 
3. El transporte, cargue,
descargue y entrega de los
equipos necesarios para el
mantenimiento o calibración,
será asumido por el Contratista.

El contratista no ha realizado 
aun el servicio 

No existe evidencia a la fecha 

4. Manejo Ambiental. El
contratista dará estricto
cumplimiento al Decreto 1076
del 2015, la Política ambiental
del SENA y todos los requisitos
legales vigentes.

El contratista no ha realizado 
aun el servicio 

No existe evidencia a la fecha 

5. Cumplir con lo establecido en
las especificaciones técnicas
para los elementos solicitados.

El contratista no ha realizado 
aun el servicio 

No existe evidencia a la fecha 

6. Los servicios prestados por el
contratista deberán ser de
primera calidad y cumplir con las
especificaciones técnicas y de
seguridad.

El contratista no ha realizado 
aun el servicio 

No existe evidencia a la fecha 

7. Garantizar que los elementos
entregados sean nuevos, de
primera calidad y libres de
defectos.

No Aplica esta obligación No Aplica 

8. El contratista será responsable
por la calidad de los servicios.

El contratista no ha realizado 
aun el servicio 

No existe evidencia a la fecha 

9. Presentar la factura 
electrónica.

El contratista no ha realizado 
aun el servicio 

No existe evidencia a la fecha 

10. Garantizar, que el personal
encargado de la ejecución del
objeto contractual se encuentra
debidamente afiliado al régimen
de seguridad social en pensión,
salud y riesgos laborales.

El contratista no ha realizado 
aun el servicio 

No existe evidencia a la fecha 

11. Cumplir con lo establecido en 
el Art. 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto
1082 de 2015 modificado por el
Art 3 del Decreto 1860 de 2021.

No Aplica esta obligación No Aplica 
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OBLIGACIONES ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO O EVIDENCIA 
12. Todas aquellas obligaciones
inherentes al contrato y
necesarias para la correcta
ejecución del objeto del mismo.

El contratista no ha realizado 
aun el servicio 

No existe evidencia a la fecha 

1. Para garantizar la calidad del
servicio de mantenimiento y
calibración de los equipos el
contratista seleccionado deberá
entregar los certificados de
acuerdo con lo requerido por la
ley y por la entidad contratante.

El contratista no ha realizado 
aun el servicio 

No existe evidencia a la fecha 

2. El contratista será responsable
por la calidad de los servicios.
Por lo mismo, se obliga a asumir
los costos o acciones correctivas
por el servicio no recibido a
satisfacción por el supervisor.

El contratista no ha realizado 
aun el servicio 

No existe evidencia a la fecha 

3. El transporte, cargue,
descargue y entrega de los
equipos necesarios para el
mantenimiento o calibración,
será asumido por el Contratista.

El contratista no ha realizado 
aun el servicio 

No existe evidencia a la fecha 

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA 

No aplica 

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL 
INFORME 

NRO. DE 
FACTURA 

VALOR 
FACTURADO 

VALOR 
EJECUTADO 

SALDO DEL 
CONTRATO 

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN 

FINANCIERA 
No aplica 

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL
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SALUD, 
PENSIÓN Y 
ARL 

Periodo reportado Noviembre Planilla nro. 901314596-4 del 04/12/2025 

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo 
con la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, 
indemnizaciones, reintegros ni sanciones. 

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

De acuerdo con la solicitud presentada por Andrea Viviana Tafur Domínguez, en calidad de representante 
legal de DELTA SOLUTIONS SAS, en la que se expone “ASUNTO: PRORROGA AL CONTRATO 
CO1.PCCNTR8728070” en documento anexo con lo siguiente:  

“…Por medio de la presente me permito solicitar de manera respetuosa una prórroga de tres (3) meses 
hasta el 30 de Junio de 2026 para la entrega de los equipos debidamente calibrados, requeridos dentro 
del proceso correspondiente. 
Lo anterior se debe a que, a la fecha, no ha sido posible realizar la conexión de los equipos infrarrojos, 
condición necesaria para llevar a cabo el proceso de calibración de manera adecuada y conforme a los 
requisitos técnicos establecidos. 
En este sentido, solicitamos amablemente la ampliación del plazo hasta tanto se logre la correcta conexión 
y verificación de funcionamiento de los equipos, garantizando así la calidad y confiabilidad del servicio 
prestado…” 

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita: 

Prorrogar el plazo de ejecución en prorrogar el presente contrato hasta el 30 de junio de 2026, con lo cual 
la fecha de finalización será el 30 de junio de 2026. 

7. CERTIFICACIÓN

No aplica 

8. OBSERVACIONES

Listado de Anexos: 
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1. Solicitud FR-CA-26 -0103 SENA
2. Cédula de ciudadanía – Viviana Tafur
3. Certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales
4. Certificado JCC Yolanda
5. Documentos del Contador
6. Planilla delta actual
7. CERTIFICACION LABORATORIO

Para constancia se firma el 26 de marzo de 2026. 

Mauricio Alexander Vargas Rodríguez 
Supervisor del contrato CO1.PCCNTR.8667091 de 
2025 
C.C.: 1013578594
mvargasr@sena.edu.co

Kelvin Javier Castañeda Guerrero 
Apoyo a la supervisión 
C.C.: 79888470
kcastanedag@sena.edu.co

LINA SAMARIS SILVA BELTRAN 
Subdirectora de Centro (E) G02 

Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones Regional Distrito Capital 
lsilvab@sena.edu.co 

Elaboró: Mauricio Alexander Vargas Rodríguez – Supervisor del contrato CO1.PCCNTR.8728070  de 2025 

Firmado 
digitalmente por 
SILVA BELTRAN 
LINA SAMARIS


