
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

FECHA

PLAN DE CARGAS INICIAL
UNIDAD EJECUTORA: Subdirecciòn de Gestiòn Integral de Carreteras Nacionales SGI DIRECCIÓN TERRITORIAL:

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS X No. 3
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1724 de 2025 PLAZO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2025 VALOR INICIAL (incluido IVA) :

FECHA DE INICIO: 10 DE NOVIEMBRE DE 2025 VALOR ADICIONALES (incluido IVA): -$                              

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2025 VALOR  ACUMULADO (incluido IVA):

PRÓRROGA No. 1: 31 DE MARZO DE 2026

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1: -

-

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS4G5
PRÓRROGA No. 2: 31 DE AGOSTO DEL 2026

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA:
PRÓRROGA No. 3: -

RESOLUCIÓN No.: 4620 DE
31 DE AGOSTO 2026

(Indicar día/mes/año) PLAZO ACUMULADO: 9,73 MESES (295  DÍAS)

CONTRATO DE OBRA No.: 1697 de 2025 CONTRATISTA: CONSORCIO SANTA FRANCISCA

Costos de Prima Regional Total Dedicación Valor Total ($) Costos de Prima Regional Participación Valor Total ($) H-M VALOR

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 

PERSONAL PROFESIONAL

1 Director de Interventoría $ 8.223.000,00 4,00  $                                                     32.892.000,00 4,00  $                                                  32.892.000,00 0,43  $                      3.535.890,00 1,00  $                       8.223.000,00 0,73  $                       6.002.790,00 1,00  $                        8.223.000,00 1,00  $                       8.223.000,00 1,00  $                       8.223.000,00 1,00  $                       8.223.000,00 1,00  $                       8.223.000,00 1,00  $                       8.223.000,00 1,00  $                       8.223.000,00 9,16  $                    75.322.680,00 

1 Ingeniero Residente de Interventoría $ 6.451.000,00 4,00  $                                                     25.804.000,00 4,00  $                                                  25.804.000,00 0,43  $                      2.773.930,00 1,00  $                       6.451.000,00 1,00  $                       6.451.000,00 1,00  $                        6.451.000,00 1,00  $                       6.451.000,00 1,00  $                       6.451.000,00 1,00  $                       6.451.000,00 1,00  $                       6.451.000,00 1,00  $                       6.451.000,00 1,00  $                       6.451.000,00 9,43  $                    60.832.930,00 

1 Ingeniero Auxiliar de Interventoría $ 4.334.000,00 4,00  $                                                     17.336.000,00 4,00  $                                                  17.336.000,00  $                                        -   0,00  $                                        -   0,00  $                                        -   0,00  $                                          -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   0,40  $                       1.733.600,00 1,00  $                       4.334.000,00 1,40  $                      6.067.600,00 

1 Profesional Ambiental $ 4.838.000,00 4,00  $                                                     19.352.000,00 4,00  $                                                  19.352.000,00 0,00  $                                        -   0,00  $                                        -   0,00  $                                        -   0,00  $                                          -    $                                        -   1,00  $                       4.838.000,00 1,00  $                       4.838.000,00 1,00  $                       4.838.000,00 1,00  $                       4.838.000,00 1,00  $                       4.838.000,00 5,00  $                    24.190.000,00 

1 Profesional Social $ 4.838.000,00 4,00  $                                                     19.352.000,00 4,00  $                                                  19.352.000,00 0,43  $                      2.080.340,00 1,00  $                       4.838.000,00 1,00  $                       4.838.000,00 1,00  $                        4.838.000,00 1,00  $                       4.838.000,00 1,00  $                       4.838.000,00 1,00  $                       4.838.000,00 1,00  $                       4.838.000,00 1,00  $                       4.838.000,00 1,00  $                       4.838.000,00 9,43  $                    45.622.340,00 

1 Profesional SST $ 4.838.000,00 4,00  $                                                     19.352.000,00 4,00  $                                                  19.352.000,00  $                                        -   0,50  $                       2.419.000,00 0,50  $                       2.419.000,00 0,50  $                        2.419.000,00 0,50  $                       2.419.000,00 1,00  $                       4.838.000,00 1,00  $                       4.838.000,00 1,00  $                       4.838.000,00 1,00  $                       4.838.000,00 1,00  $                       4.838.000,00 7,00  $                    33.866.000,00 

1 Profesional de Sostenibilidad $ 4.670.000,00 2,00  $                                                       9.340.000,00 2,00  $                                                    9.340.000,00 0,00  $                                        -   0,00  $                                        -   0,00  $                                        -   0,00  $                                          -   0,00  $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   1,00  $                       4.670.000,00 1,00  $                       4.670.000,00 2,00  $                      9.340.000,00 

1 Profesional Técnico Predial $ 4.670.000,00 2,00  $                                                       9.340.000,00 2,00  $                                                    9.340.000,00 0,11  $                         513.700,00 0,25  $                       1.167.500,00 0,25  $                       1.167.500,00 0,25  $                        1.167.500,00 0,25  $                       1.167.500,00  $                                        -   0,20  $                          934.000,00  $                                        -   0,20  $                          934.000,00  $                                        -   1,51  $                      7.051.700,00 

1 Profesional Jurídico Predial $ 4.670.000,00 2,00  $                                                       9.340.000,00 2,00  $                                                    9.340.000,00 0,11  $                         513.700,00 0,25  $                       1.167.500,00 0,25  $                       1.167.500,00 0,25  $                        1.167.500,00 0,25  $                       1.167.500,00  $                                        -   0,20  $                          934.000,00  $                                        -   0,20  $                          934.000,00  $                                        -   1,51  $                      7.051.700,00 

1 Profesional Valuatorio $ 4.670.000,00 1,00  $                                                       4.670.000,00 1,00  $                                                    4.670.000,00  $                                        -   0,00  $                                        -   0,00  $                                        -   0,00  $                                          -   0,00  $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   0,00  $                                          - 

1 Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad $ 4.670.000,00 1,00  $                                                       4.670.000,00 1,00  $                                                    4.670.000,00 0,00  $                                        -   0,00  $                                        -   0,00  $                                        -   0,00  $                                          -   0,00  $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   0,00  $                                          - 

1 Auditor de Calidad $ 4.670.000,00 1,00  $                                                       4.670.000,00 1,00  $                                                    4.670.000,00 0,00  $                                        -   0,00  $                                        -   0,00  $                                        -   0,00  $                                          -   0,00  $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   0,00  $                                          - 

MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS 0,00  $                                                                      -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                          -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   0,00  $                                          - 

1 Especialista en Pavimentos y/o Vías  $                               7.474.000,00 1,81  $                                                     13.496.667,50 1,81  $                                                  13.496.667,50 0,00  $                                        -   0,00  $                                        -   0,00  $                                        -   0,00  $                                          -    $                                        -   0,25  $                       1.868.500,00 0,25  $                       1.868.500,00 0,20  $                       1.494.800,00 0,20  $                       1.494.800,00 0,20  $                       1.494.800,00 1,10  $                      8.221.400,00 

1 Especialista Ambiental  $                               7.474.000,00 1,81  $                                                     13.496.667,50 1,81  $                                                  13.496.667,50 0,00  $                                        -   0,00  $                                        -   0,00  $                                        -   0,00  $                                          -    $                                        -   0,25  $                       1.868.500,00 0,25  $                       1.868.500,00 0,200  $                       1.494.800,00 0,20  $                       1.494.800,00 0,20  $                       1.494.800,00 1,10  $                      8.221.400,00 

1 Especialista en Geología y/o Geotecnia  $                               7.474.000,00 1,81  $                                                     13.496.667,50 1,81  $                                                  13.496.667,50 0,00  $                                        -   0,25  $                       1.868.500,00 0,25  $                       1.868.500,00 0,25  $                        1.868.500,00 0,25  $                       1.868.500,00 0,25  $                       1.868.500,00 0,25  $                       1.868.500,00 0,20  $                       1.494.800,00 0,20  $                       1.494.800,00 0,20  $                       1.494.800,00 2,10  $                    15.695.400,00 

1 Especialista en Hidráulica y/o Hidrología  $                               7.474.000,00 1,81  $                                                     13.496.667,50 1,81  $                                                  13.496.667,50 0,00  $                                        -   0,25  $                       1.868.500,00 0,25  $                       1.868.500,00 0,25  $                        1.868.500,00 0,25  $                       1.868.500,00 0,25  $                       1.868.500,00 0,25  $                       1.868.500,00 0,20  $                       1.494.800,00 0,20  $                       1.494.800,00 0,20  $                       1.494.800,00 2,10  $                    15.695.400,00 

1 Especialsita en Estructuras  $                               7.474.000,00 1,81  $                                                     13.496.667,50 1,81  $                                                  13.496.667,50 0,00  $                                        -   0,00  $                                        -   0,00  $                                        -   0,00  $                                          -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   0,20  $                       1.494.800,00 0,20  $                       1.494.800,00 0,40  $                      2.989.600,00 

1 Especialista en Gerencia de Proyectos  $                               7.474.000,00 1,81  $                                                     13.496.667,50 1,81  $                                                  13.496.667,50 0,00  $                                        -   0,00  $                                        -   0,00  $                                        -   0,00  $                                          -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   0,00  $                                          - 

PERSONAL TÉCNICO 0,00  $                                                                      -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   0,00  $                                          - 

1 Topógrafo Inspector  $                               2.690.000,00 4,00  $                                                     10.760.000,00 4,00  $                                                  10.760.000,00 0,43  $                      1.156.700,00 1,00  $                       2.690.000,00 1,00  $                       2.690.000,00 1,00  $                        2.690.000,00 1,00  $                       2.690.000,00 1,00  $                       2.690.000,00 1,00  $                       2.690.000,00 1,00  $                       2.690.000,00 1,00  $                       2.690.000,00 1,00  $                       2.690.000,00 9,43  $                    25.366.700,00 

1 Laboratorista Inspector  $                               2.655.000,00 4,00  $                                                     10.620.000,00 4,00  $                                                  10.620.000,00 0,00  $                                        -   0,00  $                                        -   0,00  $                                        -   0,00  $                                          -    $                                        -   1,00  $                       2.655.000,00 1,00  $                       2.655.000,00 1,00  $                       2.655.000,00 1,00  $                       2.655.000,00 1,00  $                       2.655.000,00 5,00  $                    13.275.000,00 

1 Inspector  $                               2.564.000,00 12,00  $                                                     30.768.000,00 12,00  $                                                  30.768.000,00 0,43  $                      1.102.520,00 1,00  $                       2.564.000,00 1,00  $                       2.564.000,00 1,00  $                        2.564.000,00 1,00  $                       2.564.000,00 2,00  $                       5.128.000,00 2,00  $                       5.128.000,00 2,00  $                       5.128.000,00 2,00  $                       5.128.000,00 2,00  $                       5.128.000,00 14,43  $                    36.998.520,00 

1 Inspector SST  $                               2.529.000,00 4,00  $                                                     10.116.000,00 4,00  $                                                  10.116.000,00 0,43  $                      1.087.470,00 0,00  $                                        -   0,00  $                                        -   0,00  $                                          -    $                                        -   1,00  $                       2.529.000,00 1,00  $                       2.529.000,00 1,00  $                       2.529.000,00 1,00  $                       2.529.000,00 1,00  $                       2.529.000,00 5,43  $                    13.732.470,00 

PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO 0,00  $                                                                      -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   0,00  $                                          - 

1 Auxiliar de Laboratorio  $                               1.524.000,00 4,00  $                                                       6.096.000,00 4,00  $                                                    6.096.000,00 0,00  $                                        -   0,00  $                                        -   0,00  $                                        -   0,00  $                                          -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   0,00  $                                          - 

1 Cadenero  $                               1.514.000,00 8,00  $                                                     12.112.000,00 8,00  $                                                  12.112.000,00 0,43  $                         651.020,00 1,00  $                       1.514.000,00 1,00  $                       1.514.000,00 1,00  $                        1.514.000,00 1,00  $                       1.514.000,00 1,00  $                       1.514.000,00 1,00  $                       1.514.000,00 1,00  $                       1.514.000,00 1,00  $                       1.514.000,00 1,00  $                       1.514.000,00 9,43  $                    14.277.020,00 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 0,00  $                                                                      -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   0,00  $                                          - 

1 Secretaria y/o Técnico administrativo  $                               1.475.000,00 4,00  $                                                       5.900.000,00 4,00  $                                                    5.900.000,00 0,43  $                         634.250,00 1,00  $                       1.475.000,00 1,00  $                       1.475.000,00 1,00  $                        1.475.000,00 1,00  $                       1.475.000,00 1,00  $                       1.475.000,00 1,00  $                       1.475.000,00 1,00  $                       1.475.000,00 1,00  $                       1.475.000,00 1,00  $                       1.475.000,00 9,43  $                    13.909.250,00 

1 Conductor  $                               1.527.000,00 8,00  $                                                     12.216.000,00 8,00  $                                                  12.216.000,00 0,43  $                         656.610,00 1,00  $                       1.527.000,00 1,00  $                       1.527.000,00 1,00  $                        1.527.000,00 1,00  $                       1.527.000,00 1,00  $                       1.527.000,00 1,00  $                       1.527.000,00 1,00  $                       1.527.000,00 1,00  $                       1.527.000,00 1,00  $                       1.527.000,00 9,43  $                    14.399.610,00 

 $                                        -    $                                          -   

 $                                  355.686.005,00  $                                355.686.005,00  $          14.706.130,00  $           37.773.000,00  $           35.552.790,00  $            37.773.000,00  $           37.773.000,00  $           54.180.000,00  $           56.048.000,00  $           52.685.200,00  $           62.451.600,00  $           63.184.000,00  $                  452.126.720,00 

2,36  $                                                  2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36

 $                                  839.418.971,80  $                                839.418.971,80  $          34.706.467,00  $           89.144.280,00  $           83.904.584,00  $            89.144.280,00  $           89.144.280,00  $         127.864.800,00  $         132.273.280,00  $         124.337.072,00  $         147.385.776,00  $         149.114.240,00  $               1.067.019.059,00 

H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR

OTROS COSTOS DIRECTOS

VIATICOS

1 Viáticos Director y/o Especialistas  $                                  236.000,00 Dia 50,00  $                                                     11.800.000,00 50,00  $                                                  11.800.000,00 0,00  $                                        -   0,00  $                                        -   0,00  $                                        -   0,00  $                                          -   0  $                                        -   0  $                                        -   0  $                                        -   0  $                                        -   0  $                                        -   0  $                                        -   0,00  $                                        -   

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA 0,00  $                                                                      -   0,00 0,00 0,00  $                                        -   0,00 0  $                                        -   0  $                                        -   0  $                                        -   0  $                                        -   0  $                                        -   0  $                                        -   0,00

1
Vehículotipocamperoócamioneta(incluyepeajesycombustible)ycuyomodeloseahastacin

co(5)añosanteriores al año de suscripción del contrato.
 $                               5.599.000,00  Mes 8,00  $                                                     44.792.000,00 8,00  $                                                  44.792.000,00 0,37  $                      2.071.630,00 1,00  $                       5.599.000,00 1,00  $                       5.599.000,00 1,00  $                        5.599.000,00 1,00  $                       5.599.000,00 1,00  $                       5.599.000,00 1,00  $                       5.599.000,00 1,00  $                       5.599.000,00 1,00  $                       5.599.000,00 1,00  $                       5.599.000,00 9,37  $                    52.462.630,00 

1 Equipo completo de topografía  $                               2.552.000,00 Mes 4,00  $                                                     10.208.000,00 4,00  $                                                  10.208.000,00 0,43  $                      1.097.360,00 1,00  $                       2.552.000,00 1,00  $                       2.552.000,00 1,00  $                        2.552.000,00 1,00  $                       2.552.000,00 1,00  $                       2.552.000,00 1,00  $                       2.552.000,00 1,00  $                       2.552.000,00 1,00  $                       2.552.000,00 1,00  $                       2.552.000,00 9,43  $                    24.065.360,00 

1 Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos  $                               2.552.000,00 Según comprobante por mes 4,00  $                                                     10.208.000,00 4,00  $                                                  10.208.000,00 0,00  $                                        -   0,00  $                                        -   0,00  $                                        -   1,00  $                        2.552.000,00 1,00  $                       2.552.000,00 1,00  $                       2.552.000,00 1,00  $                       2.552.000,00 1,00  $                       2.552.000,00 1,00  $                       2.552.000,00 1,00  $                       2.552.000,00 7,00  $                    17.864.000,00 

1 Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)  $                               1.724.000,00 Según comprobante por mes 4,00  $                                                       6.896.000,00 4,00  $                                                    6.896.000,00 0,70  $                      1.206.800,00 1,00  $                       1.724.000,00 1,00  $                       1.724.000,00 1,00  $                        1.724.000,00 1,00  $                       1.724.000,00 1,00  $                       1.724.000,00 1,00  $                       1.724.000,00 1,00  $                       1.724.000,00 1,00  $                       1.724.000,00 1,00  $                       1.724.000,00 9,70  $                    16.722.800,00 

OTROS COSTOS 0,00  $                                                                      -   0,00 0,00  $                                        -   0,00  $                                        -   0,00  $                                        -   0,00  $                                        -   0,00  $                                        -   0,00  $                                        -   0,00  $                                        -   0,00  $                                        -   0,00

1 Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)  $                               2.340.000,00 Según comprobante por mes 4,00  $                                                       9.360.000,00 4,00  $                                                    9.360.000,00 0,00  $                                        -   0,00  $                                        -   0,00  $                                        -   0,00  $                                          -   1,00  $                       2.340.000,00 1,00  $                       2.340.000,00 1,00  $                       2.340.000,00 1,00  $                       2.340.000,00 1,00  $                       2.340.000,00 1,00  $                       2.340.000,00 6,00  $                    14.040.000,00 

1
Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, 

videos, etc.
 $                                  868.000,00 Según comprobante por mes 4,00  $                                                       3.472.000,00 4,00  $                                                    3.472.000,00 0,00  $                                        -   1,00  $                          868.000,00 0,00  $                                        -   0,00  $                                          -   1,00  $                          868.000,00 1,00  $                          868.000,00 1,00  $                          868.000,00 1,00  $                          868.000,00 1,00  $                          868.000,00 1,00  $                          868.000,00 7,00  $                      6.076.000,00 

1 Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)  $                                  868.000,00 Según comprobante por mes 4,00  $                                                       3.472.000,00 4,00  $                                                    3.472.000,00 0,00  $                                        -   1,00  $                          868.000,00 -1,00 -$                         868.000,00 0,00  $                                          -   1,00  $                          868.000,00 1,00  $                          868.000,00 1,00  $                          868.000,00 1,00  $                          868.000,00 1,00  $                          868.000,00 1,00  $                          868.000,00 6,00  $                      5.208.000,00 

1 Veeduría ciudadana  $                                  250.000,00 Según comprobante por mes 4,00  $                                                       1.000.000,00 4,00  $                                                    1.000.000,00 0,00  $                                        -   0,00  $                                        -   0,00  $                                        -   0,00  $                                          -   0,00  $                                        -   0,20  $                            50.000,00 0,20  $                            50.000,00 0,20  $                            50.000,00 0,20  $                            50.000,00 0,20  $                            50.000,00 1,00  $                         250.000,00 

AJUSTE AL PESO O VALOR REMANENTE  $                                   25,37  $                                  25,37 

*  $                                  101.208.000,00  $                                101.208.000,00  $            4.375.790,00  $           11.611.000,00  $             9.007.000,00  $            12.427.000,00  $           16.503.000,00  $           16.553.000,00  $           16.553.000,00  $           16.553.000,00  $           16.553.000,00  $           16.553.025,37 0,00  $                  136.688.815,37 

*  $                                  940.626.972,00  $                                940.626.972,00  $          39.082.257,00  $         100.755.280,00  $           92.911.584,00  $          101.571.280,00  $         105.647.280,00  $         144.417.800,00  $         148.826.280,00  $         140.890.072,00  $         163.938.776,00  $         165.667.265,37 0,00  $               1.203.707.874,37 

*  $                                    75.250.158,00  $                                  75.250.158,00  $                294.650,00 0,00  $                         294.650,00 

*  $                                  188.125.394,00  $                                188.125.394,00  $                              -    $                              -    $                              -    $                              -    $                              -    $                              -   1,00

*  $                               1.204.002.524,00  $                             1.204.002.524,00  $          39.082.257,00  $         100.755.280,00  $           92.911.584,00  $          101.571.280,00  $         105.647.280,00  $         144.417.800,00  $         148.826.280,00  $         140.890.072,00  $         163.938.776,00  $         165.961.915,37 0,00  $               1.204.002.524,37 

*  $                                  228.760.480,00  $                                228.760.480,00  $            7.425.628,83  $           19.143.503,20  $           17.653.200,96  $            19.298.543,20  $           20.072.983,20  $           27.439.382,00  $           28.276.993,20  $           26.769.113,68  $           31.148.367,44  $           31.532.763,92 0,00  $                  228.760.479,63 

*  $                               1.432.763.004,00  $                             1.432.763.004,00  $          46.507.885,83  $         119.898.783,20  $         110.564.784,96  $          120.869.823,20  $         125.720.263,20  $         171.857.182,00  $         177.103.273,20  $         167.659.185,68  $         195.087.143,44  $         197.494.679,29 0,00  $               1.432.763.004,00 

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Nombre ANTONIO JOSE PEDRAZA JIMENEZ

Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 01193-0177 CPITVC

EL DOCUMENTO CORRESPONDE A UN PROYECTO DE PLAN DE CARGAS.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN : 

En concordancia con la solicitud de prórroga presentada por el contratista del Contrato de Obra No. 1697 de 2025, actualmente en trámite, esta Interventoría, una vez efectuado el correspondiente análisis y balance presupuestal, evidenció la disponibilidad de recursos que permite respaldar la ampliación del plazo del Contrato de Interventoría hasta el treinta y uno (31) de agosto de 2026.

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.
2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto. 
3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría. 
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.

 Valor Total ($) 
TOTAL

MES 1 MES 2 MES 4 MES 3 MES 4 MES 4

No. de 

Orden

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL

FACTOR MULTIPLICADOR

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL

No. de 

Orden
Cantidad CONCEPTO

Cantidad CARGO / OFICIO

PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL = E

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D)  (E)= (F)

IVA = 19% * (F) = (G)

COSTO TOTAL = (F) + (G)

CASANARE

1.432.763.004,00$                                                                          

OBJETO: 1.432.763.004,00$                                                                               

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL CUSIANA SOGAMOSO-AGUAZUL, 

RUTA NACIONAL 6211 Y GESTION PREDIAL DE VARIANTE SOGAMOSO EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE

FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:

JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO

29 DE OCTUBRE DE 2025

MES 4

NOVIEMBRE

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (D)

FEBRERO

Unidad  Total Dedicación Recurso MES 4 MES 4 MES 4Costos Unidad
 Total Dedicación 

Recurso 
 Valor Total ($) Costos

DICIEMBRE ENERO MARZO ABRIL

(Día / Mes / Año)

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-9-FR-2

VERSIÓN 1

PÁGINA

16/03/2026

CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS TOTAL
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10MES 5 MES 6

CONDICIONES  ACTA  ANTERIOR

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUALIZADA:


