
UNIDAD EJECUTORA: Subdirecciòn de Gestiòn Integral de Carreteras Nacionales SGI DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1697 de 2025 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS4G5

FECHA DE INICIO: 10 DE NOVIEMBRE DE 2025

PLAZO INICIAL: 1,73 MESES (52 días)

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

PRÓRROGA No. 1: 4,73 MESES (142 días)

PRÓRROGA No. 2: 9,73 MESES ( 295 días)

PRÓRROGA No. 3: N/A

SUSPENSIÓN No. 1: N/A

REANUDACIÓN No. 1: N/A

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUALIZADO:

VALOR INICIAL:

ADICIÓN No. 1:

VALOR ACUMULADO:

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO 

10  $        143.276.300,40 10 10 1 7 26

100  $        143.276.300,40 10 10 1 7 26

20  $        286.552.600,80 10 10 31 12 28

30  $        429.828.901,20 10 10 10 10 30

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 39-44-101176661

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 10/10/2025

10  $        143.276.300,40 10 10 1 7 26

100  $        143.276.300,40 10 10 1 7 26

20  $        286.552.600,80 10 10 31 12 28

30  $        429.828.901,20 10 10 10 10 3025Calidad del servicio

Cumplimiento 25

Buen manejo y correcta inversión del anticipo 25

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e 

indemnizaciones
25

25

Desde Hasta

Calidad del servicio

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo % Amparo Valor Asegurado ($)
VIGENCIA

Cumplimiento 25

Buen manejo y correcta inversión del anticipo 25

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e 

indemnizaciones
25

1.432.763.004,00$                                            

-$                                                                   

Desde Hasta

1.432.763.004,00$                                            
(Incluye adiciones)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo % Amparo Valor Asegurado ($)
VIGENCIA

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA CARRETERA 

TRANSVERSAL DEL CUSIANA SOGAMOSO-AGUAZUL, RUTA NACIONAL 6211 Y GESTION PREDIAL DE VARIANTE SOGAMOSO EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ 

Y CASANARE

31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Incluye prórrogas y suspensiones)

31/08/2026
(Incluye prórrogas y suspensiones)

16/03/2026

(Día / Mes / Año)

SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-13
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

1
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
VERSIÓN

PÁGINA

FECHA



GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 39-44-101176661

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 10/10/2025

10  $        143.276.300,40 10 10 1 8 26

100  $        143.276.300,40 10 10 1 8 26

20  $        286.552.600,80 10 10 31 1 29

30  $        429.828.901,20 10 10 10 11 30

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 39-44-101176661

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 28/12/2025

10  $        143.276.300,40 10 10 1 10 26

100  $        143.276.300,40 10 10 1 10 26

20  $        286.552.600,80 10 10 31 4 29

30  $        429.828.901,20 10 10 10 3 31

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 39-44-101176661

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 22/01/2026

Firma Firma

Nombre:JESUS MOLINA SUAREZ Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO 

Director de Interventoría Supervisor del Contrato de Interventoría.

Matrícula Profesional No.: 01192-0169-DIC-92 M.P. Matricula No. 54202240042NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

% Amparo Valor Asegurado ($)

Cumplimiento 25

Buen manejo y correcta inversión del anticipo 25

25

25

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e 

indemnizaciones

Calidad del servicio

OBSERVACIONES:

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el 

Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Amparo

Cumplimiento

Buen manejo y correcta inversión del anticipo

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e 

indemnizaciones

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

% Amparo Valor Asegurado ($)
VIGENCIA

Desde Hasta

VIGENCIA

Desde Hasta

25

25

25

25

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo

Calidad del servicio


