
ACTA # 16 - Comité Técnico Operativo del Convenio 528 de 
2025 - Fundación Arteria Bienal Internacional de Arte y 

Ciudad BOG 2025 

Fecha:​ 10 de septiembre de 2025 

Hora:​ 08:00 a.m. – 10:00 a.m. 

Lugar:​ VIRTUAL vía MEET (meet.google.com/psy-kvyr-roq) 

ASISTENTES A LA REUNIÓN 

NOMBRE CARGO 
Ana María Boada Subsecretaría SCRD 

Hugo Jairo Robles Hernández Asesor de Despacho - delegado del Secretario 
de Cultura Recreación y Deporte 

Natalia Sefair Asesora de Despacho – Supervisora designada 

Nelly Peñaranda Fundación Arteria 

Juan Sebastián Angulo Fundación Arteria 

Felipe Pava Fundación Arteria 

Paula Pinzón Fundación Arteria 

Daniel Mora Secretaria de Integración Social 

Wendy Prieto Secretaria de Integración Social 

María Victoria Pérez Contratista SCRD 

Andrés Riaño Diaz Contratista SCRD 

Miguel Ángel Granados Contratista SCRD 

Adriana González Contratista SCRD 

Nilson Sánchez Contratista SCRD 
Secretaría técnica F. Arteria 
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Ciudad BOG 2025 

 

 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 

1.​ Verificación del quórum 
2.​ Aprobación del orden del día 
3.​ Informe de compromisos presupuestales  
4.​ Presentación y aprobación de traslados presupuestales en los 

componentes. 
5.​ Actualización de rubros presupuestales de los componentes del convenio 
6.​ Presentación de nuevos rubros presupuestales del componente   
7.​ Presentación de la distribución de los rubros presupuestales de los Fondos 

de desarrollo local y Secretaria de Integración Social (SDIS). 
8.​ Actualización en la asignación de actividades según fuentes de financiación 

públicas y privadas. 
9.​ Solicitud y aprobación de la contratación de servicios de logística para las 

sedes de la Bienal con cargo al componente 7 del presupuesto general del 
convenio. 

10.​Presentación de Paula Pinzón como nueva miembro delegada de la 
Fundación Arteria. 

11.​Proposiciones y Varios: 
11.1  Informe de otros aportes 

●​ Recursos de aportes privados 
●​ Recursos de cooperación internacional 

 
 

DESARROLLO  
 
1. Verificación del quórum. 

Bienvenida, verificación de quórum y presentación de delegaciones 
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La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte da apertura al comité 
técnico operativo número 16 del Convenio de Asociación 528 de 2025. 
Posteriormente, realiza la aprobación del quórum, respecto a los integrantes que 
componen dicho comité. 

Se verifica quórum con la presencia de los siguientes integrantes de comité e 
invitados: 

●​ Ana María Boada – Subsecretaria de Cultura. 
●​ Hugo Robles - Delegado por parte del secretario de Cultura, Recreación y 

Deporte. 
●​ Natalia Sefair - Supervisora del Convenio. 
●​ Felipe Pava - Fundación Arteria. 
●​ Paula Pinzón Fundación Arteria  
●​ Nelly Peñaranda - Fundación Arteria 
●​ Daniel Mora - SDIS 
●​ Wendy Prieto- SDIS 
●​ María Victoria Pérez – Contratista SCRD. 
●​ Andrés Riaño Diaz – Contratista SCRD. 
●​ Miguel Ángel Granados – Contratista SCRD. 
●​ Adriana González – Contratista SCRD. 
●​ Nilson Sánchez – Contratista SCRD. 

 
2. Aprobación del orden del día. 

A continuación, la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte procede a 
aprobar sin cambios el orden del día de acuerdo a lo mencionado arriba. 

Luego de la lectura del orden del día, se somete a aprobación por parte de los 
integrantes del Comité Técnico Operativo. 
 

●​ Ana María Boada como Subsecretaria de Cultura aprueba el orden del día. 
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● Hugo Robles como delegado por parte del secretario de Cultura,
Recreación y Deporte aprueba el orden del día.

● Natalia Sefair como supervisora del Convenio aprueba el orden del día.
● Nelly Peñaranda como designada al comité técnico operativo de la

Fundación Arteria aprueba el orden del día.
● Paula Pinzón como designada al comité técnico operativo de la Fundación

Arteria aprueba el orden del día.

3. Informe de compromisos presupuestales

A la fecha, $4.784.477.506 equivalente al 90% de los recursos del Convenio 528 
de 2025 se encuentra comprometido, integrando recursos de la Secretaría 
Distrital de Integración Social, Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y de 
los aportes gestionados a través de las tres alcaldías locales:  Candelaria, Santa 
Fe y Teusaquillo. Se indicó que $509.966.940 equivalente al 10 % restante está 
previsto para comprometerse en los próximos días conforme a solicitudes y 
necesidades que exija el convenio.  

Se subrayó la necesidad de un seguimiento  riguroso a la ejecución 
presupuestaria,incluyendo los aportes dados por aliados estratégicos como el 
sector privado y la cooperación internacional, entre los cuales se encuentran:  

Recursos de cooperación internacional:1. Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID), 2. Acción Cultural Española (AC/E) , 3. 
Instituto Francés de Colombia (IFC), 4. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de 
México. 

Recursos del sector privado: 5. VANTI, 6. SURA, 7. Colsubsidio, 8. DAVIVIENDA, 
9. QUORA, 10. Movistar Arena.

Recursos del Sector público, 11. Secretaría de Integración Social (SDIS), 12. la 
alcaldía local de Teusaquillo, 13. la alcaldía local de  Santa Fe, 14. la alcaldía 
local de  Candelaria,  
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Adicionalmente se anuncia que se prevé la pronta vinculación del Banco de 
Desarrollo de América Latina y el Caribe , CAF, y  la Corporación Autónoma 
Regional, CAR.  
 
A continuación se presenta el cuadro del resumen de ejecución financiera 
desglosado por diferentes componentes. Para cada componente y entidad, se 
detalla el Monto destinado, la cantidad Comprometida (incluyendo su porcentaje 
de ejecución), la cantidad Disponible, la cantidad Pagada (como porcentaje del 
monto comprometido) y el saldo Por pagar (también como porcentaje del monto 
comprometido), ofreciendo un panorama del estado de los fondos en cada área.  

El resumen de la ejecución presupuestal en este cuadro indica una gestión 
avanzada de los recursos, con un enfoque en los principales rubros de gasto. El 
mayor monto destinado corresponde al Componente 3, el cual muestra un alto 
compromiso del 98% y ha efectuado pagos por el 62% de lo comprometido, lo que 
equivale a un 60.7% de ejecución total sobre el presupuesto. Paralelamente, el 
Componente 1 se destaca con el nivel más alto de ejecución total, alcanzando el 
62.0% de su monto destinado ya pagado. Por otra parte el Componente 7 tiene un 
compromiso del 100%, pero por ahora no registra ningún pago. 

El resumen muestra un presupuesto total destinado de $5.294.444.446. De este 
monto, se ha comprometido el 88%, lo que equivale a $4.684.772.221, dejando 
disponible el 12%, o $609.672.225. Respecto al monto comprometido, se ha 
pagado el 54% ($2.546.052.218), quedando un saldo por pagar de 
$2.138.720.003. 
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Tabla de ejecución presupuestal  
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4. Presentación y aprobación de traslados presupuestales en los
componentes 

Desde el equipo de la SCRD se expone un cambio en el presupuesto general del 
convenio presentado en el comité anterior, el cual, responde a la dinámica misma 
de la ejecución de la Bienal BOG25, abarcando los distintos frentes, fuentes de 
financiación y cubrimiento progresivo de las necesidades del proyecto para su 
apertura oficial en próximos días . 

En este presupuesto se evidencian traslados necesarios entre los componentes 
establecidos en el anexo técnico del convenio: 

Movimientos presupuestales 

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES COMITÉ 16 

Presupuesto comité 

15 

Presupuesto 

comité 16 
DIFERENCIA 

RESUMEN PRESUPUESTO $ 5.750.000.000 $ 5.750.000.000 

1. Dentro de este macrocomponente se encuentran las intervenciones 

artísticas, museográficas, curatoriales y técnicas encaminadas a la puesta 

en marcha de la Bienal. 

$ 1.271.283.000 $ 1.172.835.800 $ 98.447.200 

2. En este macrocomponente se agrupan todas las necesidades para el 

respaldo de la puesta en producción y puesta en escena de las obras e 

intervenciones artísticas asi como las necesidades de los equipos artísticos 

durante la producción. 

$ 94.663.408 $ 198.525.467 -$ 103.862.059 

3. En este macrocomponente se incluyen todas las actividades de análisis, 

planeación, consulta de personas especializadas para facilitar la fabricación 

y producción de las diferentes obras artísticas. 

$ 2.809.152.556 $ 2.834.533.393 -$ 25.380.837 
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4. En este macrocomponente se detallan todas las actividades de 

realización de guiones, adaptación de espacio, intervenciones técnicas de 

luz, sonido y espacios museográficos convencionales y no convencionales 

para la Bienal Internacional de Arte. 

$ 453.033.826 $ 512.880.630 -$ 59.846.804 

5. Este macrocomponente incluye la puesta a disposición de lugares 

convencionales y no convencionales para efectos de la bienal, y permite su 

utilización integral. 

$ 530.306.264 $ 410.831.776 $ 119.474.488 

6. Este macrocomponente está relacionado con la elaboración de un 

proyecto gráfico para la Bienal internacional de Bogotá, en el que se 

puedan implementar un manual de marca, señalética, catálogo y piezas de 

divulgación. 

$ 36.000.000 $ 95.345.794 -$ 59.345.794 

7. En este macrocomponente se incluyen las necesidades de garantías 

relacionadas con las obras de arte. 
$ 100.005.392 $ 69.491.586 $ 30.513.806 

Gastos Administrativos asociados al proyecto $ 455.555.554 $ 455.555.554 $ 0 

Los movimientos presupuestales entre componentes presentados obedecen a 
ajustes técnicos derivados de la ejecución del proyecto, orientados a optimizar el 
uso de los recursos, atender necesidades operativas identificadas durante la 
implementación de la Bienal BOG25 y garantizar el cumplimiento de las 
actividades programadas. En este sentido, se trata de movimientos que 
corresponden a redistribuciones internas del presupuesto, producto de eficiencias 
identificadas en algunos componentes y mayores requerimientos en otros, sin que 
ello implique modificación del valor total del Convenio ni afectación a su objeto. En 
el ANEXO 1 de este acta el detalle del presupuesto junto con las debidas 
aprobaciones de contratación - ENLACE. 

Los ajustes se realizaron conforme a criterios de planeación, oportunidad y 
coherencia entre los componentes. Se solicita al comité técnico operativo la 
aprobación de los traslados presentados en los componentes, del presupuesto 
general del convenio. 
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5. Actualización de rubros presupuestales de los componentes del convenio

A continuación, se exponen las eficiencias e imprevistos de rubros presentados en 
la ejecución presupuestaria de la Bienal BOG25.  

Se aclara que aquellos rubros que aparecen con valor actualizado en $0 
corresponden a recursos que fueron redistribuidos a nuevos rubros 
presupuestales o a  necesidades surgidas durante la ejecución, de conformidad 
conel proyecto y las aprobaciones correspondientes. 

COMPONENTE ACTIVIDAD VALOR 
PRESUPUESTADO 

VALOR 
ACTUALIZADO 

1 IVONN REVELO  GESTIÓN 
DE BASE DE DATOS 

$ 13.500.000 $ 7.800.000 

1 AMOR REAL FASE 1 $ 78.250.000 $ 78.082.800 

1 SARITA RUIZ $ 1.750.000 $ 3.500.000 

1 COORDINADORES DE 
ESPACIO 

$ 21.000.000 $ 0 

1 ROBERTO SANTOS $ 3.500.000 $ 3.850.000 

1 PRODUCCIÓN - DISEÑO DE 
SALIDA TEU 

$ 17.180.000 $ 0 

2 EVA FÁBREGAS $ 46.833.008 $ 29.872.136 

2 GLENDA LEÓN $ 9.500.000 $ 5.056.374 

2 MARILÁ DARDOT $ 2.798.800 $ 2.237.500 

2 XIMENA GARRIDO LECCA $ 11.100.000 $ 1.940.000 

2 REJANE CANTONI 1 $ 4.275.000 $ 1.702.942 
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2 KEVIN MANCERA $ 2.306.600 $ 750.000 

2 JENNIFER ÁVILA $ 1.800.000 $ 750.000 

2 HECTOR ZAMORA $ 11.000.000 $ 3.437.555 

2 HOSPITALIDAD SFE $ 5.000.000 $ 0 

3 SEBA CALFUQUEO $ 42.000.000 $ 35.136.525 

3 XIMENA GARRIDO / LECCA $ 106.000.000 $116.649.625 

3 OSWALDO MACÍA $ 45.000.000 $ 38.573.384 

3 MARILÁ DARDOT $ 26.351.661 $ 18.608.373 

3 CLEMENCIA ECHEVERRI $ 73.000.000 $ 69.962.300 

3 FEDERICO OVALLES $ 18.000.000 $16.506.137 

3 SOL CALERO $ 41.000.000 $ 40.526.289 

3 HETERA FRINÉ $ 12.500.000 $ 12.790.000 

3 BARBARA WAGNER Y 
BENJAMÍN BURKA 

$ 45.000.000 $ 43.720.275 

3 ANA MARÍA MILLÁN $ 82.600.000 $ 82.000.000 

3 ALEJANDRO TOBÓN $ 124.000.000 $ 124.700.000 

3 VANESSA SANDOVAL $ 34.000.000 $ 38.822.050 

3 CARMENZA BANGUERA $ 30.000.000 $ 26.124.192 

3 JOHAN SAMBONI $ 45.000.000 $ 41.000.000 

3 GABRIEL GARZÓN $ 8.000.000 $ 3.879.800 
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3 JUANITA CARRASCO $ 15.500.000 $ 14.000.000 

3 PATRICIA DOMINGUEZ $ 47.000.000 $ 26.890.754 

3 SUSANA MEJIA $ 23.015.000 $ 21.884.637 

3 BEATRIZ GONZALEZ $ 10.000.000 $ 4.522.000 

3 MARIA FERNANDA 
CARDOSO 

$ 82.000.000 $ 69.176.629 

3 POPULAR DE LUJO $ 15.000.000 $ 15.290.000 

3 ADRIAN VILLAR $ 60.000.000 $ 57.201.803 

3 LEANDRO ERLICH $ 241.401.338 $ 241.193.250 

3 FRANCIS ALYS $ 53.000.000 $ 49.640.993 

3 JULIETH MORALES $ 12.500.000 $ 2.647.255 

3 LEONEL VASQUEZ $ 30.000.000 $ 33.638.708 

3 JAVIER MORALES $ 10.600.000 $ 7.593.250 

3 IVÁN ARGOTE $110.000.000 $ 87.700.355 

3 ALFREDO JAAR $ 17.000.000 $ 13.406.143 

3 GLENDA LEÓN $ 46.000.000 $ 44.476.000 

3 JOHN GERRARD $ 155.500.000 $ 280.243.521 

3 NAOMI RINCÓN $ 30.000.000 $ 24.306.997 

3 SOFIA REYES $ 18.000.000 $ 23.503.100 

3 JENNIFER AVILA $ 18.650.000 $ 17.622.700 
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3 JOSÉ CARLOS MARTINAT $ 78.000.000 $ 78.800.000 

3 MARIA PIA CAMIL $ 38.573.930 $ 32.994.988 

3 TABITA REZAIRE $ 10.000.000 $ 196.079 

3 ALI GUA GUA $ 87.954.850 $ 65.192.350 

3 YUNUEN DIAZ $ 13.010.000 $ 10.810.000 

3 MARIA DEL PILAR 
CÁRDENAS 

$ 56.242.000 $ 66.087.295 

3 AMARANTA ALMARAZ $ 102.030.000 $ 105.850.685 

3 MAPA MUISCA SCRD $ 5.000.000 $ 0 

3 CONSERVACIÓN DE 
OBRAS SCRD 

$ 25.326.142 $ 0 

4 MEDIACIÓN PROYECTO 
ESPECIAL CDMX - SCRD 

$ 21.300.000 $ 20.960.000 

4 MEDIACIÓN- OPERACIÓN 
DE PRODUCCIÓN (suma de 
ambos rubros) 

$ 47.000.000 $ 33.880.324 

4 ASISTENTES DE 
PRODUCCIÓN, MONTAJE Y 
DESMONTAJE TEU 

$ 37.500.000 $ 0 

4 AMOR REAL FASE 2 - 
Actividad de mediación SDIS 

$66.000.000 $68.160.000 

5 MUSEOGRAFÍA $ 190.000.000 $ 225.643.753 

5 DISPOSITIVO LOGÍSTICO 
EJE TEUSAQUILLO TEU 

$ 92.481.482 $ 0 
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5 DISPOSITIVO LOGÍSTICO 
CANDELARIA CAND  

$ 60.500.000 $ 0 

5 GESTIÓN LOGÍSTICA - 
CURADURÍAS 
INDEPENDIENTES 

$ 25.326.142 $ 0 

7 SEGURIDAD SFE $ 25.935.392 $ 0 

7 SEGURIDAD TEU $ 10.320.000 $ 0 

7 SEGURIDAD, PÓLIZAS 
ADICIÓN 

$ 63.750.000 $ 0 

Fuente: ANEXO 1- PRESUPUESTO CONVENIO 528 COMITÉ 16 - ENLACE 

Se solicita al comité técnico operativo la aprobación de las eficiencias e 
imprevistos presentados en los componentes 1, 2, 3, 4 y 5 del presupuesto 
general del convenio, el cual lo aprueba por unanimidad. 

Eficiencias, nuevas necesidades y otras fuentes de financiación 

Cabe precisar que los ajustes realizados durante la ejecución del proyecto no 
obedecieron a fallas de planeación ni a desviaciones injustificadas del presupuesto 
aprobado. Por el contrario, en la mayoría de los rubros se implementaron medidas 
de eficiencia y optimización del gasto, las cuales permitieron atender de manera 
controlada y responsable las necesidades adicionales surgidas durante la 
ejecución. 

De manera excepcional, se presentaron requerimientos adicionales asociados a 
las complejidades logísticas, técnicas y de instalación de la obra del artista John 
Gerrard, cuya producción implicó exigencias materiales, tecnológicas y operativas 
específicas. Dichos requerimientos fueron evaluados y soportados técnicamente 
por el equipo de producción del proyecto, verificando su razonabilidad y 
necesidad, y reposan en el expediente contractual correspondiente. Estas 
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adecuaciones no comprometieron el equilibrio financiero del convenio ni 
vulneraron los principios de economía, planeación y responsabilidad fiscal. 

En el marco de las gestiones de articulación financiera adelantadas por la 
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, y sin alterar el valor total 
aprobado del Convenio ni su objeto contractual, el Comité autorizó la reasignación 
de la fuente de financiación de algunos rubros, pasando de financiación pública 
inicialmente prevista a financiación privada o concurrente. Se deja constancia 
expresa de que dicha variación fue aprobada con anterioridad a la celebración de 
los negocios jurídicos correspondientes y antes de cualquier desembolso con 
cargo a recursos públicos, garantizando que no existiera doble financiación ni 
afectación a la destinación específica de los recursos públicos. 

Esta reasignación permitió optimizar la ejecución de los recursos públicos, 
fortalecer la concurrencia de fuentes y mantener la coherencia financiera del 
proyecto, asegurando plena trazabilidad contable a través de la cuenta especial 
del convenio. El detalle de las fuentes concurrentes y de los rubros asumidos por 
cada una de ellas se presenta de manera específica en el numeral 8 del presente 
documento 

6. Presentación de nuevos rubros presupuestales

Se presentan los nuevos rubros con cargos a los recursos de los componentes 1, 
2, 3, 4, 5 y 6. Las actividades del componente 1, que no contemplan valor 
presupuestado, corresponden a artistas con cuya participación fue pactada y 
pagada por la Secretaría de Cultura de Ciudad de México y sólo requirieron la 
formalización de su vinculación:  

COMPONENTE ACTIVIDAD VALOR 
PRESUPUESTADO 

1 APOYO GESTIÓN DE PERMISOS $ 3.000.000 
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1 AMARANTA ALMARAZ CDMX - SCRD $ 0 

1 ALI GUAGUA CDMX - SCRD $ 0 

1 YUNUEN DÍAZ CDMX - SCRD $ 0 

1 PILAR CÁRDENAS CDMX - SCRD $ 0 

1 MÓNICA MAYER CDMX - SCRD $ 0 

2 EDUARDA LEMOS $ 8.607.116 

2 OSWALDO MACIÁ $ 1.235.220 

2 CARMENZA BANGUERA $ 1.029.350 

2 PATRICIA DOMÍNGUEZ $ 6.251.030 

2 MARÍA FERNANDA CARDOSO $ 1.190.000 

2 ADRIAN VILLAR $ 1.509.731 

2 JAVIER MORALES $ 823.480 

2 NAOMÍ RINCÓN $ 1.508.788 

2 LINDA SÁNCHEZ $ 1.200.000 

2 JOSÉ CARLOS MARTINAT $ 7.920.000 

2 PÍA CAMIL $ 1.386.079 

2 TABITA REZAIRE $ 1.190.000 

2 ALI GUA GUA $ 9.477.600 

2 ALIMENTACIÓN $ 35.286.852 

2 PRODUCCIÓN ARTÍSTICA $ 7.000.000 
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2 TÉCNICA Y LOGÍSTICA $ 4.188.800 

2 TRANSPORTE - RECORRIDOS ARTISTAS $ 14.518.000 

2 KARLA VALERIA VAZQUEZ $ 4.489.600 

2 TRASLADO DE PIEZAS $ 2.741.250 

2 SONORIZACIÓN EVENTO BIENAL BOG 25 $ 10.000.000 

2 DJ SET EN VIVO $ 14.500.000 

2 TRANSPORTE DE CARGA $ 16.726.064 

3 HECTOR ZAMORA $ 59.626.383 

3 JORGE MÉNDEZ BLAKE $ 29.524.160 

3 SARITA RUIZ $ 2.177.900 

3 APOYO A LA PRODUCCIÓN $ 11.590.600 

3 TOMÁS SARACENO $ 1.300.000 

4 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA $ 12.250.000 

4 MONTAJE / DESMONTAJE (nuevo rubro que 
suma rubros de montaje) 

$ 132.403.420 

4 ASISTENTES DE PRODUCCIÓN, MONTAJE Y 
DESMONTAJE 

$ 102.879.169 

5 AMOR REAL- suministro de alfombra - instalación - 
desinstalación - SDIS 

$ 24.899.999 

5 Adecuación e instalación red eléctrica Palacio San 
Francisco - SDIS 

$ 24.000.000 

5 ASISTENTES DE DESMONTAJE $ 19.875.000 
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5 LOGÍSTICA - SERVICIO DE AMBULANCIAS $ 31.920.000 

6 EVENTO DE INAUGURACIÓN DE LA BIENAL $ 27.734.224 

6 DISEÑO DE CATÁLOGO $ 29.550.000 

6 FOTOGRAFÍA PALACIO SAN FRANCISCO $ 3.500.000 

Fuente: ANEXO 1- PRESUPUESTO CONVENIO 528 COMITÉ 16 - ENLACE 

Luego de la solicitud a los miembros del comité al respecto de los nuevos rubros 
presupuestales para los componentes 1, 2, 3, 4, 5 y 6, el comité emitió su voto 
favorable de manera unánime.  

7. Presentación de la distribución de los rubros presupuestales de los
Fondos de desarrollo local y Secretaria de Integración Social (SDIS). 

Se presenta al Comité la distribución de los rubros presupuestales 
correspondientes a los Fondos de Desarrollo Local de las localidades de 
Teusaquillo, Santa Fe, Candelaria y la Secretaría de Integración Social (SDIS) en 
el marco de la ejecución de la Bienal BOG25. 

Dicha distribución se realizó conforme a los lineamientos establecidos, atendiendo 
las actividades previstas en el proyecto y la disponibilidad de recursos asignados a 
cada localidad.  

FUENTE ACTIVIDAD VALOR 
PRESUPUESTADO 

FDL TEUSAQUILLO EQUIPO HUMANO BASE $ 39.000.000 

LOGÍSTICA $ 17.113.000 

PRODUCCIÓN $ 109.511.100 
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MEDIACIÓN $ 15.780.000 

GRÁFICA $ 18.157.382 

PERSONAL MÉDICO $ 31.920.000 

FDL SANTA FE EQUIPO HUMANO BASE $ 23.850.000 

LOGÍSTICA $ 37.350.246 

PRODUCCIÓN $ 106.338.226 

GESTIÓN DE ESPACIOS / 
MUSEOGRAFÍA 

$ 58.153.010 

ALQUILER SONIDO $ 5.790.000 

FDL CANDELARIA EQUIPO HUMANO BASE $ 14.300.000 

LOGÍSTICA $  67.503.446 

PRODUCCIÓN $ 94.448.168 

GESTIÓN DE ESPACIOS/ 
MUSEOGRAFÍA 

$ 53.229.868 

SDIS EQUIPO HUMANO BASE $ 40.000.000 

PRODUCCIÓN $ 185.001.360 

MEDIACIÓN $ 68.160.000 

GESTIÓN DE ESPACIOS / 
MUSEOGRAFÍA / SEÑALÉTICA 

$ 106.838.640 

Luego de presentar la distribución de los recursos de los Fondos de Desarrollo 
Local de Teusaquillo, Santa Fe, Candelaria y de la SDIS se solicita a los miembros 
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del comité aprobar su destinación, el comité emitió su voto favorable, sin que ello 
implique modificación del objeto del Convenio ni del valor total aprobado.  

8. Actualización en la asignación de actividades según fuentes de
financiación públicas y privadas. 

Se presentó al Comité la actualización en la asignación de actividades según las 
fuentes de financiación públicas y privadas. En desarrollo de la gestión de 
concurrencia de recursos y fortalecimiento de alianzas estratégicas, algunas 
actividades que contaban con previsión de financiación pública fueron reasignadas 
a financiación privada, en atención a la confirmación de aportes de terceros. 

Esta decisión se adoptó bajo criterios de eficiencia, optimización del gasto público 
y viabilidad operativa, sin alterar el valor total del Convenio ni su objeto 
contractual. 

Componente Actividad Fuente inicial Fuente actual 

1 LEANDRO ERLICH Recursos Públicos Recursos Privados 

1 LINDA SÁNCHEZ / BAPTISTE 
CROZE 

Recursos Públicos Recursos Privados 

1 JULIETH MORALES Recursos Públicos Recursos Privados 

1 ALFREDO JAAR Recursos Públicos Recursos Privados 

1 JORGE MÉNDEZ BLAKE Recursos Públicos Recursos Privados 

3 LINDA SÁNCHEZ / B CROZE Recursos públicos Recursos Privados 
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6 PAUTA DIGITAL Recursos Públicos Recursos Públicos y 
privados 

7 SEGURIDAD, PÓLIZAS 
ADICIÓN 

Recursos Públicos Recursos Privados 

Presentada la solicitud a los miembros del comité, se aprueba la variación de 
orígen de los recursos y financiación pública y privada según lo propuesto. 

Se deja constancia expresa de que la variación en la fuente de financiación fue 
aprobada con anterioridad a la celebración de los negocios jurídicos 
correspondientes y antes de cualquier desembolso con cargo a recursos públicos, 
garantizando que no existiera doble financiación ni afectación a la destinación 
específica de los recursos públicos. Así mismo, la ejecución de las actividades 
financiadas con recursos privados quedará supeditada al ingreso efectivo de 
dichos recursos a la cuenta especial del convenio, asegurando plena trazabilidad 
contable y coherencia financiera del proyecto. 

9. Solicitud y aprobación de la contratación de servicios de logística para las
sedes de la Bienal con cargo al componente 7 del presupuesto general del 
convenio. 

Se expuso al Comité la necesidad de contratar servicios logísticos para las 
diferentes sedes del evento, con cargo al componente 7 del presupuesto general 
del Convenio, a fin de garantizar la adecuada operación y desarrollo de las 
actividades programadas. 

El Asociado informó que, en ejercicio de su autonomía contractual y conforme a 
los principios de transparencia, economía y selección objetiva, realizó la 
comparación de ofertas disponibles en el mercado para la prestación de los 
servicios logísticos requeridos, evaluando criterios de experiencia, capacidad 
técnica, condiciones económicas y disponibilidad operativa. 
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Como resultado de dicho análisis, el Asociado presentó al Comité la propuesta del 
proveedor GSP Logística y Eventos S.A.S., acreditando su idoneidad y 
experiencia para la ejecución de las actividades requeridas. 

El Comité avaló la coherencia técnica y presupuestal de la contratación propuesta 
y la destinación de los recursos con cargo al componente 7, dejando constancia 
de que la celebración del negocio jurídico correspondiente será adelantada bajo la 
responsabilidad exclusiva del Asociado, quien asumirá las obligaciones derivadas 
del mismo. La supervisión verificará la correcta destinación de los recursos 
públicos conforme a lo establecido en el Convenio. 

10. Presentación de Paula Pinzón como nueva miembro delegada de la
Fundación Arteria. 

La Fundación Arteria presenta al comité a Paula Pinzón, quien junto, o en lugar, de 
Felipe Pava acompañará los comités, permitiendo que sea Paula Pinzón o Felipe 
Pava quienes en compañía de la representante legal de la Fundación Arteria 
fortalezcan la representación de la entidad asociada en la toma de decisión.  

11. Proposiciones y Varios:

● Informes de otros Aportes

✔​ Se confirmó que los recursos de Colsubsidio ya ingresaron directamente a 
los  fondos de  la cuenta del convenio. 

✔​ Se informó que la entidad SURA aún no ha ingresado sus recursos y se 
están realizando gestiones  para agilizar el desembolso. 

● Recursos de aportes de patrocinadores y aportantes
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● Recursos de cooperación internacional

✔​ Instituto Francés: Se recordó que, gracias al apoyo del Instituto Francés, ya se 
han implementado mecanismos de anticipos y reembolsos directos, lo cual 
confirma la viabilidad operativa de estos procedimientos para garantizar el 
cumplimiento de compromisos sin afectar la continuidad de la operación. 

✔​ CAF: Se aclara que continúa pendiente la carta de mandato de la CAF para 
formalizar un aporte de 50.000 dólares por parte de esta entidad, de los cuales 
15.000 se destinarán al evento de relacionamiento estratégico y 35.000 al diseño 
del catálogo de la Bienal. Este catálogo contempla la producción de por lo menos 
600 ejemplares físicos y la generación de 1.000 consultas o descargas en un 
periodo de seis meses, con reporte analítico de la plataforma. Hasta tanto no se 
cuente con la carta de mandato, no será posible comprometer los recursos ni 
ejecutar gastos. 

✔​ Otros aportantes: Se informó sobre avances con entidades como Movistar y 
Quora Amarilo, cuyas declaraciones de aportes están en trámite. Todos los 
documentos requeridos por estas entidades ya fueron enviados por la entidad 
ejecutora y se espera recibir las declaraciones de aportes lo antes posible para 
que COCREA, a través de la fiduciaria, otorgue el aval correspondiente en 
materia de prevención de lavado de activos y proceda al ingreso de los recursos. 

COMPROMISO RESPONSABLE CUMPLIMIENTO 

Seguimiento a compromisos definidos en los 
comités  

SCRD 

Consultar a COCREA y a la fiduciaria para 
explorar la posibilidad de anticipos con aval de 

Fundación Arteria 

Carrera 8ª No. 9 - 83 Centro 
Tel. 3274850 
Código Postal: 111711 
www.culturarecreacionydeporte.gov.co 
Información: Línea 195

Página 22 de 23 
GMC-MN-01-FR-03. v.1.23 /03/2023 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C.



ACTA # 16 - Comité Técnico Operativo del Convenio 528 de 
2025 - Fundación Arteria Bienal Internacional de Arte y 

Ciudad BOG 2025 

revisor fiscal, siguiendo prácticas de otros 
sectores. 

___________________________          _______________________________ 
Ana María Boada​ ​ Hugo Jairo Robles ​
SubSecretaría de Cultura​ ​ Delegado del Secretario de Cultura 

___________________________    ______________________________ 
Natalia Sefair ​ Nelly Peñaranda​ ​
Supervisora     ​ Fundación Arteria  

___________________________​ ______________________________ 
Paula Pinzón              Daniel Mora  
Fundación Arteria​ ​ Secretaria de Integración Social 

_____________________________ 
Adriana González 
Secretaria Técnica
Revisó: María Victoria Pérez - Subsecretaría de Gobernanza 
Revisó: Adriana Gonzalez Hassig - Subsecretaria de Gobernanza 
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