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INFORME DE ACTIVIDADES No. 01
CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25/11/2025 AL 30/11/2025
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
No. Contrato o Convenio y afo de suscripcion: 2654 DE 2025

AUNAR  ESFUERZOS  TECNICOS,  ADMINISTRATIVOS Y
FINANCIEROS PARA LA REPARACION INTEGRAL DE LA POBLACION
VICTIMA, CON ENFOQUE EN LA RECONSTRUCCION DE SU TEJIDO
Objeto: SOCIAL, MEDIANTE EL APOYO EN LA IMPLEMENTACION DE
PROYECTOS  AGROPECUARIOS, DE  ADECUACION O
CONSTRUCCION DE ESCENARIOS COMUNITARIOS Y DE
DOTACION MOBILIARIA PARA LA INTEGRACION COMUNITARIA.

Clase de Contrato o convenio: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

Fecha Inicio: 25/NOVIEMBRE/2025

Fecha Terminacion: 31/12/2025

Porcentaje de Avance Fisico de Ejecucion: 27,62%

Nombre del contratista: LA ALIANZA PUBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL -
’ ALDESARROLLO

CC/ Nit: 901100455

Nombre del Supervisor del Contrato o convenio:  ALEXANDER ALVARADO PATERNINA

Cargo del Supervisor: COORDINADOR DE RETORNOS Y REUBICACIONES

OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO Teniendo en cuenta la naturaleza y tipo
de contrato o convenio de conformidad con lo establecido en la clausula No _II_ se presenta el informe
correspondiente.

1) Realizar la gestion logistica, operativa y administrativa para el desarrollo y ejecucion del Convenio.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA'Y EVIDENCIAS

Describir completamente la Obligaciéon o Actividad desarrollada: Se realiza la respectiva designacion de la coordinacion
encargada de adelantar las acciones inherentes a los componentes administrativos y operativos correspondientes a la etapa de
alistamiento, en el marco de la ejecucién del Convenio 2654-2025. Esta designacion tiene como finalidad asegurar la
organizacion, articulacion y puesta en marcha de los procesos preliminares necesarios para garantizar el adecuado desarrollo
del convenio, asi como la correcta implementacion de los lineamientos, requerimientos y disposiciones establecidas por las
partes.

Evidencia: 1.1. Designacién Coordinacion

2) Ejecutar los compromisos de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.
‘ OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADAY EVIDENCIAS
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OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADAY EVIDENCIAS

Describir completamente la Obligacidn o Actividad: Se procede a realizar la proyeccion de actividades y designacion de rubros
presupuestales, de acuerdo con lo indicado en el anexo técnico, de esta manera se proyecta el plan operativo de actividades
para aprobacion de la supervision del convenio 2654-2025, relacionando los aportes de la entidad de cada dependencia y
aportes como cooperantes del CIA.

Evidencia: (Relacionar y adjuntar los documentos que soportan la ejecucion de la obligacién o actividad)
2.1 Se adjunta el Plan Operativo de Actividades CIA 2654-2025

3) Mantener durante el término de ejecucion del Convenio, los precios establecidos en la propuesta técnica y economica.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADAY EVIDENCIAS

Describir completamente la Obligacién o Actividad: Se hace remision de los precios techo, en correspondencia con el insumo
remitido desde el evento de cotizacién generado por la entidad, 036-2025, de esta manera se remite via correo electronico la
informacién financiera correspondiente a cada uno de los lotes asociados al proceso, agricola, infraestructura y dotacién
mobiliario escolar.

Evidencia:
3.1. Formato Precios Techo
3.2. Precios Techo Dotacion Mobiliaria Escolar y Comunitaria

4) Participar activamente en las reuniones y en el comité operativo que se generen en la implementacién, puesta en marcha
y seguimiento del Convenio, llevando de cada una de ellas registro escrito mediante acta y lista de asistencia.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADAY EVIDENCIAS

Describir completamente la Obligacién o Actividad desarrollada: Asistencia y participacion en la reunion de mesa técnica
realizada el 18 de noviembre de 2025, reunion en la que se socializd la importancia de revisar los aspectos iniciales del
Convenio 2654-2025 con el fin de garantizar mayor eficacia, eficiencia, centralizacion de la gestion y agilidad en las actividades
preparatorias para el inicio formal del convenio. Asi como identificar avances previos que permitan llegar al Comité Técnico
Inicial con argumentos, soportes y herramientas claras, orientados a facilitar el desarrollo operativo y administrativo del
convenio.

Participacion del comité técnico efectuado el 28 de noviembre de 2025, en el cual se hace socializacion del plan operativo de
actividades, teniendo en cuenta la relacion de los proyectos por cada dependencia. Se expone propuesta frente a la ejecucién
de perfiles y la intencion de la radicacion del pago entre el 1y el 3 de diciembre de 2025.

Evidencia:
4.1. Acta De Mesa Técnica 25 de Noviembre
4.2. Acta Comité Técnico 28 de Noviembre

5) Realizar las actividades de acuerdo con lo establecido en la propuesta metodolégica presentada a la supervision del
Convenio, y aprobada por la misma.

‘ OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADAY EVIDENCIAS
\ Describir completamente la Obligacion o Actividad: Durante el periodo relacionado no se ejecuto la presente obligacion

\ Evidencia: N.A

6) Verificar y garantizar la calidad y seguridad de los productos, bienes y/o servicios que sean entregados de conformidad
con el estatuto del consumidor Ley 1480 de 2011. Por ningun motivo, se considerara que la Unidad haga parte de la
cadena de consumo de estos productos y cualquier proceso de garantia de bienes entregados debera ser gestionado
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directamente por el Conveniente dejando evidencia de cada solicitud generada.

‘ OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADAY EVIDENCIAS
‘ Describir completamente la Obligacion o Actividad: Durante el periodo relacionado no se ejecuto la presente obligacion
Evidencia: N.A

7) Elaborar y presentar para aprobacion del supervisor del Convenio el Plan Operativo del Convenio, el cual debe guardar
relacién directa con el plan de inversion de los aportes del Convenio y con el cronograma de entregas.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA'Y EVIDENCIAS

Describir completamente la Obligacién o Actividad desarrollada: Se realiza la proyeccién, socializaciéon y solicitud de
aprobacion del plan operativo de actividades con base en los partes realizados por cada una de las dependencias
relacionadas en la misionalidad del convenio 2644-2025. El plan operativo incluye los aportes que se dan desde la UARIV y
desde ALDESARROLLO, desagregandolos rubros presupuestales por cada una de las actividades propuestas.

Evidencia:
7.1. Plan Operativo de Actividades CIA 2654-2025

8) Cumplir rigurosamente con los tiempos de entrega de los bienes objeto del convenio independientemente de la distancia

y de las condiciones del lugar de destino salvo que por razones imprevisibles e irresistibles de fuerza mayor su caso
fortuito no fuera posible.

‘ OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADAY EVIDENCIAS

\ Describir completamente la Obligacion o Actividad: Durante el periodo relacionado no se ejecuto la presente obligacion \

} Evidencia: N.A

9) Contar bajo su riesgo con el personal necesario para el desarrollo oportuno de las actividades programadas y garantizar
los gastos de transporte y estadia requeridos por dicho personal si a ello hay lugar con cargo a su contrapartida en el
caso de uso de transporte terrestre Transporte en esta visita los vehiculos deben cumplir con toda la documentacion
vigente SOAT, licencia de transito y revision técnico mecanica los elementos de emergencia protocolo en caso de
accidente y los conductores con licencia de conduccion y el curso de manejo defensivo actualizado si se requiere
transporte fluvial se debe con tomar las precauciones de seguridad.

‘ OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADAY EVIDENCIAS

\ Describir completamente la Obligacion o Actividad: Durante el periodo relacionado no se ejecuto la presente obligacion
Evidencia: N.A

10) Realizar la entrega mensual del informe financiero en medio fisico y magnético que contenga la ejecucién financiera y
presupuestal de las actividades desarrolladas en la ejecucién del convenio, asi como la remisién de los soportes
requeridos. El supervisor podra solicitar en cualquier momento, las facturas y documentos equivalentes que constituyan el
valor del avance financiero y su ejecucién total.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA'Y EVIDENCIAS

Describir completamente la Obligacién o Actividad desarrollada: Se desarrolla el diligenciamiento del informe técnico y
financiero mensual, teniendo en cuenta la proyeccién aprobada por la supervision del convenio y las actividades que durante el
periodo de ejecucion actual se han logrado desarrollar.

Evidencia:
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OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA'Y EVIDENCIAS

10.1. Informe Financiero 1
10.2. Informe de Actividades 1

11) Entregar un cronograma para cada lugar de entrega previa coordinaciéon de entrega segun la disponibilidad de los
funcionarios designados y o personal idéneo para la recepciéon de estos, coordinacion que sera realizada con el
supervisor de acuerdo con las indicaciones de la Unidad.

‘ OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADAY EVIDENCIAS ‘
‘ Describir completamente la Obligacion o Actividad: Durante el periodo relacionado no se ejecuto la presente obligacién \

\ Evidencia: N.A

12) Entregar en el momento que sea requerido la base de datos sistematizada en formato Excel con la informacidn generada
en desarrollo del objeto del Convenio de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas por la Unidad, asi
como las estadisticas y graficas de resultados parciales y finales. El manejo de esta informacion debe estar acorde con
las politicas para el manejo y seguridad de la informacién de la oficina de tecnologias de la Unidad.

‘ OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADAY EVIDENCIAS
‘ Describir completamente la Obligacion o Actividad: Durante el periodo relacionado no se ejecuto la presente obligacion ‘

‘ Evidencia: N.A ‘

13) Entregar las evidencias de la realizacion de cada una de las actividades y entregables, tales como listado de asistencia,
actas, videos, fotografias, recibos, facturas, cuentas de cobro o los documentos que hagan sus veces, del cumplimiento
de acciones de los Planes de Retornos y Reubicaciones, y entregarlos a la Unidad en fisico o magnético; garantizando
su conservacién y confidencialidad, de acuerdo con los procesos y procedimientos establecidos por el proceso de
gestiéon documental de la Unidad, conforme a la Ley 594 de 2000, Ley 1712 de 2014, protocolo de gestion documental
de los archivos referidos a las graves y manifiestas violaciones a los derechos humanos, e infracciones al derecho
internacional humanitario, ocurridas con ocasién del conflicto armado interno y demas normatividad archivistica vigente.

‘ OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADAY EVIDENCIAS ‘
\ Describir completamente la Obligacion o Actividad: Durante el periodo relacionado no se ejecuté la presente obligacion \
Evidencia: N.A |

14) Contar para la ejecucion del Convenio, con la disponibilidad de personal suficiente y con la experticia para el desarrollo de

las actividades. Asi mismo el conveniente debera cubrir los costos y gastos, fijos, variables, directos e indirectos de las
actividades que ejecuten en desarrollo del Convenio.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADAY EVIDENCIAS

Describir completamente la Obligacién o Actividad: se hace la validaciéon de dos perfiles requeridos para la ejecucion del
convenio, los cuales corresponden a la coordinacién y a uno de los acompafiamientos profesionales en ingenieria civil, los
perfiles que hacen parte del proceso general seran aportados una vez se reciban los proyectos aprobados por la UARIV,
cumpliendo con el perfil solicitado y la necesidad de operativa del convenio.

Evidencia:

14. 1 Perfil de Laura Viviana Barragéan Cruz
14.2. Perfil de Francisco Javier Ramirez Guio
14.3 Obligaciones Perfiles CIA 2654-2025
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‘ OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADAY EVIDENCIAS

15) Garantizar el desplazamiento y demas costos directos e indirectos para que el personal pueda cumplir con la totalidad de
las actividades objeto del Convenio.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADAY EVIDENCIAS
Describir completamente la Obligacion o Actividad: Durante el periodo relacionado no se ejecuté la presente obligacién

Evidencia: N.A
16) Disponer de la infraestructura logistica, administrativa y tecnolégica requerida para la adecuada ejecucion del convenio.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADAY EVIDENCIAS
Describir completamente la Obligacion o Actividad: Durante el periodo relacionado no se ejecuto la presente obligacién

Evidencia: N.A

17)Contar para el inicio de ejecucion con el respectivo plan de emergencia, elementos para atencion de estas. En caso de
que la logistica de actividades masivas requiera el montaje de infraestructura, todo el personal que participe en esta
actividad, debe contar con los certificados vigentes en tareas de alto riesgo (trabajo seguro en alturas, espacios
confinados, eléctricos, etc.), en los casos que apliquen. Igualmente, debe contar con todos los elementos de proteccion
individual y equipos de seguridad industrial necesarios para la ejecucion de las tareas de manera segura.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADAY EVIDENCIAS
Describir completamente la Obligacion o Actividad: Durante el periodo relacionado no se ejecuto la presente obligacion

Evidencia: N.A

18) Presentar los informes mensuales y el informe final de conformidad con la Propuesta Metodoldgica presentada por el
Conveniente, aprobados por el supervisor del convenio designado por la Unidad.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADAY EVIDENCIAS

Describir completamente la Obligacién o Actividad: Se remite el informe mensual de actividades conforme el lineamiento
establecido por la UARIV, en el formato 760.10.15-35 relacionando la ejecucién y evidencias correspondientes a periodo de
ejecucion relacionado.

Evidencia;
18.1. Informe de Actividades 1

19) Coordinar con la supervision del Convenio, todas las actividades para el correcto desarrollo de este.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADAY EVIDENCIAS

Describir completamente la Obligacion o Actividad desarrollada: Se hace el correspondiente comité técnico inicial, el dia 28 de
noviembre para la adecuada coordinacién y seguimiento del Convenio, en la medida en que permite integrar criterios técnicos,
administrativos y operativos entre las partes. En este escenario, la participacion y validacidn por parte del supervisor resulta
esencial, dado que garantiza que las decisiones adoptadas se encuentren alineadas con los objetivos, alcances, obligaciones y
lineamientos establecidos en el convenio.

Evidencia:
19.1. Acta Comité Técnico 28 de noviembre
19.2. Designacion de Coordinacion
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20)Ejecutar el Convenio, de conformidad con lo dispuesto en el presente documento y deméas anexos que hacen parte
integral del mismo.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADAY EVIDENCIAS

Describir completamente la Obligacién o Actividad: El convenio a la fecha se ejecuta conforme al lineamiento técnico
establecido y documento clausulado correspondiente.

Evidencia:

20.1. Plan Operativo De Actividades

20.2 Acta Mesa Técnica Inicio De Ejecucion.
20.3. Acta Comité Técnico 28 De Noviembre
20.4. Informe Financiero 1

21)Realizar la entrega de los bienes e insumos de los Esquemas Especiales de Acompafiamiento Comunitario focalizadas,
teniendo en cuenta las caracteristicas especificas de las fichas técnicas de producto aportadas por la Unidad, validando
previamente las fechas, lugares de entrega y aspectos logisticos que se requieran. En esta etapa se deberé diligenciar el
formato denominado acta de entrega a satisfaccion con las respectivas firmas y huellas dactilares de los beneficiarios.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADAY EVIDENCIAS
Describir completamente la Obligacion o Actividad: Durante el periodo relacionado no se ejecuto la presente obligacion

Evidencia: N.A
22)Realizar el alistamiento (empacado y embalaje) necesario que cumpla con la normativa y con las caracteristicas definidas

en el Anexo de Especificaciones Técnicas.
‘ OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADAY EVIDENCIAS
\ Describir completamente la Obligacion o Actividad: Durante el periodo relacionado no se ejecuto la presente obligacién

‘Evidencia: N.A
23)Embalar bajo condiciones especiales los productos para ser transportados por via aérea, via fluvial y/o maritima cuando

asi se requiera, asumiendo el contratista los costos adicionales en que se incurra.
‘ OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADAY EVIDENCIAS
\ Describir completamente la Obligacion o Actividad: Durante el periodo relacionado no se ejecuto la presente obligacién

} Evidencia: N.A

24)En el caso de uso de transporte fluvial se deben tomar todas las precauciones de seguridad, transportar los productos
quimicos, en donde se explique explicitamente los peligros que ofrecen tanto para el ser humano, como para la
infraestructura y los ecosistemas.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADAY EVIDENCIAS
Describir completamente la Obligacion o Actividad: Durante el periodo relacionado no se ejecuté la presente obligacion

Evidencia: N.A

25)Realizar la entrega de los productos en cualquier departamento, municipio, vereda o corregimiento del pais, que se
encuentre focalizado.

‘ OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA'Y EVIDENCIAS
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OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA'Y EVIDENCIAS

Describir completamente la Obligacion o Actividad: Durante el periodo relacionado no se ejecuto la presente obligacién

Evidencia: N.A

26) Cumplir con las actividades de cargue, transporte y descargue de todos los productos relacionados en la solicitud en los
tiempos establecidos y con el cumplimiento total de lo especificado.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADAY EVIDENCIAS

Evidencia: N.A

27)Asumir los costos de empaque, embalaje, cargue, transporte, descargue, gastos de viaje tales como combustibles,
peajes, pago de transporte ferri, etc.

Describir completamente la Obligacion o Actividad: Durante el periodo relacionado no se ejecutd la presente obligacion \

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA'Y EVIDENCIAS

Describir completamente la Obligacion o Actividad: Durante el periodo relacionado no se ejecutd la presente obligacion

Evidencia: N.A
28)Responder por los dafios causados a terceros que se deriven de la ejecucidn del convenio.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADAY EVIDENCIAS

Describir completamente la Obligacion o Actividad: Durante el periodo relacionado no se ejecuté la presente obligacién

Evidencia: N.A

29) Asumir los costos que se deriven en caso de presentarse algin dafio, descomposicién y/o fallas técnicas en los productos
0 cualquier otra situacién que impida la entrega, proporcionando el reemplazo con un tiempo no mayor a ciento sesenta
y ocho (168) horas o siete (7) dias.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADAY EVIDENCIAS

Describir completamente la Obligacion o Actividad: Durante el periodo relacionado no se ejecuto la presente obligacion
Evidencia: N.A

30) Cumplir las demas actividades que sean requeridas para el cabal cumplimiento del objeto del convenio y de la propuesta
presentada.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA'Y EVIDENCIAS

Describir completamente la Obligacion o Actividad: Durante el periodo relacionado no se ejecuté la presente obligacion
Evidencia: N.A

31)Priorizar la entrega de elementos cuya representacion y cobertura técnica estén garantizados en todo el territorio
nacional, en el mismo sentido, los productos deberan contar con las garantias por el término establecido por la autoridad
competente. Esto con el fin de asegurar la disponibilidad de servicios postventa, soporte técnico y representacién
comercial en las diferentes regiones del pais.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADAY EVIDENCIAS
Describir completamente la Obligacion o Actividad: Durante el periodo relacionado no se ejecuto la presente obligacién

Evidencia: N.A
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32) Verificar que los vehiculos destinados al transporte carreteable de insumos cuenten con dispositivo GPS activo o que el
conductor disponga de uno, garantizando el acceso permanente (24/7) a la aplicacion o plataforma tecnoldgica asociada
para el seguimiento en tiempo real de los recorridos. EI conveniente debera asegurar la disponibilidad continua de la

informacién y facilitar su acceso a la Unidad durante toda la operacion logistica.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA'Y EVIDENCIAS

Describir completamente la Obligacion o Actividad: Durante el periodo relacionado no se ejecuto la presente obligacién
Evidencia: N.A

33)El contratista tiene el deber de informar de inmediato y por escrito a la supervisién la ocurrencia de situaciones de fuerza
mayor o caso fortuito que puedan afectar la ejecucién, acompafiando las recomendaciones del caso (Obligaciones del
Contratista).

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADAY EVIDENCIAS

Describir completamente la Obligacion o Actividad: Durante el periodo relacionado no se ejecuto la presente obligacion

Evidencia: N.A

Nota: El contratista debe anexar el nimero total de actividades que se encuentren definidas en su contrato.

Anexos: En mi calidad de CONTRATISTA O PROVEEDOR anexo soportes de las actividades que soportan la ejecucion de
las actividades realizadas en el periodo correspondiente a este informe.

OMAR ENRIQUE FLOREZ ESCORCIA
) C.C N° 72.215.820
ALIANZA PUBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL AL DESARROLLO

Nota: Para los casos en que haya designacion se debe adjuntar al primer informe el documento de designacion expresa por
parte del representante legal, y en caso de requerirse cambio del designado se debera presentar la nueva designacion como
parte del informe al periodo que corresponda.

1) VERIFICACION Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TECNICAS Y
LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

VERIFICACION Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TECNICAS Y
LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
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En mi calidad de supervisor del contrato No. 2654 DE 2025 certifico que el/la contratista ALIANZA PUBLICA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL AL DESARROLLO realiz6 sus actividades conforme a lo estipulado en el contrato, de manera
oportuna y con la calidad y eficiencia requeridas, asi como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de
ellas.

Es importante mencionar que las actividades 5,6,8,9,11-13,15-17, 21-33, 0 no fueron objeto de desarrollo para el periodo
del presente informe.

ALEXANDER ALVARADO PATERNINA
COORDINADOR GRUPO DE RETORNOS Y REUBICACIONES




