° REGISTRO FOTOGRAFICO Cédigo:
|N?’ I TU LU A EICE INTERVENTORIA INTEGRAL A LAS CONSTRUCCIONES, ADECUACIONES Y Versién: 01
Instituto de Financlamiento, Promocidn y Desarrolla de Tulu, MEJORAMIENTOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y SOCIALES EN

EL MUNICIPIO DE PALMIRA Fecha de Aprobacién:
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: Instituto de Financiamiento, Promocién y Desarrollo de Tulua
N° DE CONTRATO DE INTERVENTORIA: MP-1479-2025
CONTRATISTA DE OBRA: SYR MIRAI S.A.
N° DE CONTRATO DE OBRA: MP-LP SIRUV-OP-019-2025
FECHA DE INICIO: 16/07/2025
FECHA DE TERMINACION: hasta el 31 de diciembre del 2025
FRENTE No. 4 Guanabanal
NOMBRES DE LOS COMPLEJOS DEPORTIVOS: COMPLEJO DEPORTIVO GUANABANAL DEL CORREGIMIENTO DE GUANABANAL DEL MUNICIPIO DE PALMIRA
PERIODO DEL INFORME: 16/08/2025 - 16/9/2025

REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE LA INTERVENCION COMPLEJO DEPORTIVO No. 4: COMPLEJO DEPORTIVO GUANABANAL

DIA 16 AGOSTO

Descripcién: SE REALIZA VISITA Y RECORRIDO POR PARTE DEL DISENADOR DEL PROYECTO EL ARQUITECTO EFRAIN , PARA REALIZAR MODIFICACIONES EN
SITIO DEBIDO A VARIOS ELEMENTOS QUE SE CRUZAN EN EL RECORRIDO Y AFECTAN EL DISENO.

DIA 20 AGOSTO

Descripcion: COMPACTACION DE SUBRASANTE o NS
SENDERO EN ADOQUIN ROJO Descripcion: REGADO DE RELLENO GRANULAS (ROCA MUERTA)  Descripcion: COMPACTACION ROCA MUERTA

wnsTee

Descripcién: COMPACTACION DE RELLENO Descripcién: CON TACTACION DE RELLENO ROCA MUERTA EN Descripcion: EXCAVACION Y RETIRO DE
SENDERO EN CONCRERTO SENDERO EN ADOQUIN ROJO MATERIAL AREA DE PISCINA




DIA 21 DE AGOSTO

Descripcién: RETIRO DE POSTEA DURA EXISTENTE EN OBRA Y RETIRO DE CABLE ELECTRICO

DIA 22 DE AGOSTO

Descripcién: ACARREO RELLENO GRANULAR

Descripcién: RELLENO ROCA MUERTA EN AREA DE JUEGOS INFASNTILES (PISO EN CAUCHO) ROCA MUERTA

DIA 26 DE AGOSTO

Descripcion: COMPACTACION DE SENDERO EN  Descripcién: RELLENO GRANULAR SENDERO EN ADOQUIN ROJO  Descripcion: RETIRO DE MATERIAL EXCAVADO
CONCRETO COSTADO ORIENTAL DEL PROYECTO Y RETIRO DE ESCOMBROS AREA DE PISCINA. CON RETRO EXCAVADORA

DIA 27 DE AGOSTO

Descripcion:RETIRO DE ESCOMBROS AREA DE Descripcién: COMPACTACION DE SUBRASANTE EN SENDERO DE ADOQUIN N ROJO COSTADO ORIENTAL DE LA
CASETA PISCINA OBRA

Descripcién: DEMOLICION DE EDIFICACION
EXISTENTE

Descripcién:DESMONTE DE MALLA ESLABONADA




DIA 28 DE AGOSTO

o ) Descripcion: VISITA PERSONAL DE ELECTR(
Descripcion: RETIRO DE MATERIAL CON Descripcion: COMPACTACION DE SUBRASANTE SENDERO EN ING‘ES,E{EF:SX"PAR: VER C A;SAC)S OUE ESTA,STENOEL
VOLQUETA AREA DE PISCINA ADOQUIN ROJO LASO NORTE EJE DE LA PISTA DE PATINAJE

DIA 29 DE AGOSTO

s . D ipcion: RETIRO ACARREO MATERIAL
Descripcion: DESMONTE DE CUBIERTA Descripciéon: DEMOLICION EDIFICACION EXISTENTE escrIpC\I/C())I'\LQUETAC})(LC():M (ZZCI)(M)

DIA 16 DE SEPTIEMBRE

Descripciéon: CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE

Descripciéon: RELLENO CON MATERIAL ROCA

MUERTA (E= SEGUN DISENO) NO INCLUYE ~ Descripcion:TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS, INCLUYE  poqrincion: CONFORM.COMPACT.ROCA MUERTA
TRANSPORTE PAGO DE PEAJE (0 A 34KM)

o, G

Descripcion: ARMADO DE FORMALETA PISTA DE
PATINAJE

Descripcién: TOMA DE DENCIDADES CON CONO DE ABRAMS

Observacion Técnica y/o Social (segun el caso):

Nota: Garantice que durante cada periodo se evidencie el cumplimiento de las actividades.

Las fotografias debe ser nitidas, a color y bien encuadradas.

En este formato se pueden eliminar fotografias para cuando se requiera evidenciar y soportar una situaciéon puntual del Proyecto.
Algunos campos no son aplicables a la situacién que se desea presentar, en cuyo caso se registrard N.A. (No aplica)




Residente de Interventoria:

A ~—
EDUARDO ALBXIS QUINTANA

Entidad: INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE TULUA




