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REUNIÓN 
Presentación de la evaluación de obligaciones contractuales, año 2024 y período 
comprendido entre enero y abril de 2025. Contrato de Prestación de Servicios 
No.1004 de 2023  

  

PROYECTO  Reclamaciones ADRES 

 

ACTA No.  181    LOTES 3 y 4  FECHA 04-08-2025  HORA 10:04 a.m. 
 

OBJETIVOS  
Presentar los resultados de la evaluación de obligaciones del año 2024 y el período 
comprendido entre enero y abril 2025. 

 

COORDINADOR AGS Colombia SAS RELATOR Liddy Alexandra Vaquiro Benítez 

 

ASISTENTES 
 

NOMBRE  CARGO  
ENTIDAD / 
EMPRESA 

Liddy Alexandra Vaquiro Benítez  Líder Zonal de Reclamaciones  AGS 

Carlos Enrique Ospina Mesa  Director Interventoría  AGS 

Juan Carlos Cartagena Perdomo  
Analista de apoyo para seguimiento 
contractual 

 AGS 

Ericka Patricia Arias Casserres   Auxiliar Jurídico  AGS 

Juan Camilo Martínez Rodríguez  Gestor Operaciones DAF  ADRES 

Maria Esperanza Rozo Gómez  
Directora Jurídica Lote 3 y 
Representante Legal Suplente 

 UTR 2023 

Diana Marcela Garzón Mora  Dirección Jurídica  UTR 2023 

Hernando Morales Diaz  Dirección de Control Interno  UTR 2023 

Karol Moscoso Rodríguez  Líder Seguimiento Contractual  UTR 2023 
 

AGENDA DE ACTIVIDADES 
 

1. Metodología de evaluación. 

2. Matriz de evaluación, lotes 3 y 4. 

3. Validación con la ADRES de diferencias en evaluación de obligaciones entre AGS y UTR2023. 

4. Precisiones estructura del informe final de ejecución del contrato 

 

TEMAS TRATADOS 
 

Se adelanta reunión virtual para presentar la evaluación de obligaciones.  
 
1. Metodología de evaluación: AGS inicia la reunión proyectando un resumen de la metodología de 

evaluación aplicada al contrato y se compromete a enviar copia de las diapositivas. 
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2. Matriz de evaluación lotes 3 y 4: La UTR2023 informa que validó la matriz de evaluación 

correspondiente a los Lotes 3 y 4 enviada por la firma interventora el 23 de julio de 2025 y reitera 
que la evaluación debe consolidarse en una sola matriz, porque ésta es una sola, es un solo contrato 
con dos lotes.  

 
La ADRES precisa que la ponderación por obligación es única, ya que se trata de un solo contrato, 
por lo tanto, se debe consolidar la evaluación de obligaciones en una sola matriz. 
 
AGS presenta el balance correspondiente al año 2024, incluyendo los meses de enero a marzo, 
cuya evaluación fue realizada por la ADRES y reportan los siguientes resultados: enero y febrero, 
100%; marzo, 95,31%.  
 
La UTR2023 manifiesta que desconocía dichos resultados y solicita que se remita la matriz 
respectiva para su validación. 
 
Respecto del período comprendido entre abril y diciembre de 2024, se presentan diferencias en las 
calificaciones, específicamente en los meses de abril y mayo. Para el Lote 3, se reportan resultados 
de 97,98% y 99,64%, respectivamente; y para el Lote 4, del 97,28% en abril y 98,21% en mayo. El 
resultado de los meses de junio a diciembre de 2024 es del 100%.  
 
La UTR2023 solicita validar las cifras de abril y mayo, dado que dichos resultados ya habían sido 
confirmados en 100% durante las reuniones de cierre del 9 de julio de 2024 y 13 de febrero de 
2025. Y ADRES manifiesta que se deben conservar los valores según lo verificado y lo que quedó 
en el acta. 

 
3. Validación con la ADRES de diferencias en evaluación de obligaciones (AGS y UTR2023):  
 

• Enero 2025 - Obligación General N. 25: AGS y la firma auditora exponen sus argumentos. La 

ADRES define que la obligación debe quedar evaluada al 100% e indica: 

 “en el marco de lo establecido en el artículo 11 de la ley 1150 del 2007, las partes inician el 
proceso de liquidación bilateral, para lo cual para esta obligación hay un acuerdo relacionado 
con el entregable para el mes de enero de 2025, considerando que el mismo es el aplicable 
para dar por superada la obligación.”  

 

• Enero a abril de 2025 - Obligación N.27: AGS y la firma auditora presentan sus argumentos. La 

ADRES señala que debe consultar con el experto de gestión documental y solicita reenviar el 

correo de solicitud de revisión de los tipos documentales de AGS, a fin de revisar la trazabilidad 

de lo planteado y se tratará el tema en próxima reunión. 

• Abril 2024 - Obligación del Anexo N.3, Numeral 9.2.3 (matriz de riesgos): La UTR2023 solicita 

validar la fórmula de cálculo de la evaluación, ya que en el resultado final del período no se está 

reflejando el cumplimiento del 70%, el cual equivale al 0,25% en el ponderado total. AGS se 

compromete a revisar dicha evaluación. 
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4. Precisiones estructura del informe final de ejecución del contrato: La UTR2023 plantea algunas 
inquietudes respecto de la estructura del informe recibida el 1 de agosto de 2025, las cuales son 
aceptadas por AGS y la ADRES.   

  
Finalmente, la UTR2023 consulta cómo se llevará a cabo la evaluación de las actividades 
correspondientes a los paquetes que fueron cerrados con posterioridad al 30 de junio de 2025. 
 
La ADRES aclara que dichas actividades serán relacionadas en un capítulo especial dentro del 
Informe Final de Ejecución del Contrato y posteriormente, de común acuerdo entre las partes, se 
validará cómo se realizará esta evaluación. 
 
AGS indica que el 11 de agosto citará a reunión para mirar las observaciones que tengan del informe 
final enviado por la UTR2023 el 31 de julio y la UTR2023 solicita validar que dicho documento está 
basado en la estructura inicial que se recibió, el cual se ajustará posteriormente, según la nueva 
versión de la estructura. 
 

 

RESULTADOS Y COMPROMISOS 
 

N° Compromiso / Acción Propuesta Responsable 
Fecha 

Propuesta 
Observación 

1. 
Enviar la matriz de evaluación de los 
períodos de enero a marzo de 2024 

AGS 04-08-2025  

2. 
Unificar la evaluación de las zona 3 y 4 y 
remitir una sola matriz consolidada para el 
contrato. 

AGS 06-08-2025  

3. 
Reenviar correo a ADRES de la consulta 
relacionada con la obligación 3.25 (matriz 
de correspondencia) 

AGS 
UTR2023 

04-08-2025  

4. 
Remitir contra respuesta las observaciones 
del informe mensual de junio de 2025. 

AGS 06-08-2025  

5. 
Citar a reunión para observaciones del 
informe final del 31 de julio de 2025  

AGS 11-08-2025  

 

Diligenció: Karol Moscoso Rodríguez Cargo: Líder Seguimiento Contractual 

 


