Carmen Yolanda Ruiz Garzon

De: Carmen Yolanda Ruiz Garzon

Enviado el: jueves, 12 de marzo de 2026 12:28 p.m.

Para: Maritza Valencia Ramirez; Luisa Fernanda Castro Torres

cc: Jose Alejandro Bayona Chaparro; Andres Felipe Rodriguez Pefia; Laura Daniela Hoyos
Rosero

Asunto: RE: Envio de informe financiero y documentos de desembolso convenio de asociacion

MVCT-1210-2025

Buenos dias.

He realizado la revisidn de la informacidn financiera y soportes de ejecucién del tercer informe
presentado por Build Change para soportar el tercer desembolso pactado en la clausula 9° del
Convenio de asociacion 1210-2025 y para ello me permito presentar las siguientes conclusiones en
materia financiera:

INFORMES EJECUCION DESEMBOLSOS
FINANCIEROS FINANCIERA| REALIZADOS
$
PRIMER INFORME 123.104.160
$
PERSONAL 106.072.451 $171.428.574
ASESORES $7.940.483
TALLERES $15.091.226
SEGUNDO INFORME |$57.475.151
PERSONAL $31.543.167
ASESORES $9.543.875 $114.285.716
TALLERES $16.388.109
$
TOTAL EJECUTADO 180.579.311| $285.714.290
SALDO A FAVOR $105.134.979

De acuerdo con los soporte de ejecucion presentados por el asociado previo al tercer informe, en
materia financiera se presenta un superavit en la ejecucion del convenio $105.134.979= para el que se
recomienda realizar un analisis general de la ejecucién del convenio, considerando la ejecucidn fisica
de los compromisos establecidos en la clausula tercera del convenio y la prérroga aprobada con el fin
de lograr el balance correspondiente.

Lo anterior, considerando que dado el superavit financiero prsentado anteriormente, en esta validacion
fue necesario procurar verificar respecto de los informes presentados y el desarrollo del plan de trabajo,
el cumplimiento de los productos establecidos en la clausula 5° del convenio; especialmente en lo
relacionado con la realizacion de los talleres de asistencia técnica presenciales y virtuales reportados
en los informes de los 3 entregables, para lo que se pudo concluir los siguiente:

PRIMER INFORME FECHA




PRIMER TALLER

CUCUTA 1/10/2025
PRIMER TALLER
QUIBDO 8/10/2025

PRIMER TALLER SUCRE | 22/10/2025
SEGUNDO INFORME
SEGUNDO TALLER

SUCRE 28/11/2025
SEGUNDO TALLER
QUIBDO 19/11/2025
TERCER INFORME
SEGUNDO TALLER
CUCUTA 1/12/2025
TERCER TALLER SUCRE| 26/01/2026

De estarevision se pudo establecer que en el tercer informe no se reporta la realizacion de los terceros
talleres en Cucuta y en Quibdd y que tampoco ha sido reportadas evidencias de la realizaciéon de los
talleres virtuales, pues la informacion anteriormente relacionada corresponde exclusivamente a los
talleres presenciales. Considerando que como tercer producto se establecid: Resultado y soportes de
los cinco talleres de asistencia técnica virtual y Resultado de los talleres presenciales de asistencia
técnica para mejorar las practicas; se considera fundamental que se aporte los resultados y soportes de
los cinco talleres de asistencia técnica virtual, asi como la justificacion del tercer taller presencial
pendiente en las ciudades de Cucuta y Quibdo.

Por otra parte, tambien se pudo evidenciar que pese a que en el informe del entregable 3 se menciona la
realizacion de 3 Comités Técnicos no se aportan las actas respectivas como evidencia del
cumplimiento de dicho compromiso establecido en la clausula tercera del convenio.

Dado lo anterior, recomiendo realizar las validaciones correspondientes previo a la aprobacion del
supervisor de un tercer desembolso.

Cordialmente,

Contratista GTSP

Yolanda Ruiz Garzon
cyruiz@minvivienda.gov.co
60(1)3323434

Carreral3 No. 28 -01

Edificio Palma Real Piso 7 Bogota D. C.
www.minvivienda.gov.co

Reservar un momento para reunirse conmigo
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De: Maritza Valencia Ramirez <MValencia@minvivienda.gov.co>

Enviado: miércoles, 11 de marzo de 2026 16:33

Para: Carmen Yolanda Ruiz Garzon <CYRuiz@minvivienda.gov.co>; Luisa Fernanda Castro Torres
<LFCastro@minvivienda.gov.co>

Cc: Jose Alejandro Bayona Chaparro <JBayona@minvivienda.gov.co>; Andres Felipe Rodriguez Pefia
<AFRodriguezP@minvivienda.gov.co>; Laura Daniela Hoyos Rosero <LDHoyos@minvivienda.gov.co>

Asunto: RE: Envio de informe financiero y documentos de desembolso convenio de asociacion MVCT-1210-2025

Buenas tardes estimada Yolanda.

Agradecemos tu revision y procederemos a realizar los ajustes correspondientes indicados en los puntos 1y
2 de las observaciones.

Adicionalmente, respecto al primer punto, te relaciono el enlace de la carpeta que incluye el Entregable 3
remitido por Build Change (@B. Tercer Informe Entregable - febrero 2026).

Saludos,

Contratista

Maritza Valencia Ramirez
mvalencia@minvivienda.gov.co
Carrera 6 # 8-77. Bogota, Colombia
www minvivienda.gov.co

De: Carmen Yolanda Ruiz Garzon <CYRuiz@minvivienda.gov.co>

Enviado: miércoles, 11 de marzo de 2026 11:35

Para: Luisa Fernanda Castro Torres <LFCastro@minvivienda.gov.co>; Maritza Valencia Ramirez
<MValencia@minvivienda.gov.co>

Cc: Sergio Andres Avila Cardenas <SAvila@minvivienda.gov.co>; Jose Alejandro Bayona Chaparro
<JBayona@minvivienda.gov.co>; Orlando Diaz Molina <ODiazM@minvivienda.gov.co>

Asunto: RE: Envio de informe financiero y documentos de desembolso convenio de asociacion MVCT-1210-2025

Buenos dias Luisa Fernanda.

Estoy revisado la informacion financiera soportada para el tercer desembolso del convenio del asuntoy
te agradeceria me compartas la informacion soporte de la ejecucion de las actividades consideradas en
el tercer producto asociado a este pago, para poder determinar la coherencia con la ejecucion de los
recursos.

Por ahoray para que puedan avanzar tengo recomendaciones al formato GCT-F-41 Informe Periddico
de Supervision, especificamente el componente INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE, ya que la
informacién relacionada en la columna de "Desembolsos Realizados" no coincide con la realidad de la
ejecuciénya que el tercer pago no se ha realizado.



Por otra parte, recomiendo revisar en el componente de EJECUCION CONTRACTUAL las columnas de
(%) Avance mesy (%) Acumulado ya que con la informacion alli registrada no se logra establecer
fielmente el avance del mesy el porcentaje pendiente de ejecucion para cada una de las obligaciones
de acuerdo con los productos entregados y lo pendiente, como es el caso del numeral 15 en el que se
reporta un avance del 75% sin que este producto haga parte del entregable N°3. Validar estos
porcentajes es fundamental ya que el supervisor a través de su firma esté certificando el cumplimiento
del porcentaje de cada obligacidn que esta registrada en este informe.

Es por lo anterior que estoy solicitando el informe y evidencias que soportan el producto #3 de este
corte.

Quedo atenta a tu respuesta.

Contratista GTSP

Yolanda Ruiz Garzon
cyruiz@minvivienda.gov.co
60(1)3323434

Carreral3 No. 28 -01

Edificio Palma Real Piso 7 Bogota D. C.
www.minvivienda.gov.co
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De: Luisa Fernanda Castro Torres <LFCastro@minvivienda.gov.co>

Enviado: martes, 10 de marzo de 2026 10:38

Para: Carmen Yolanda Ruiz Garzon <CYRuiz@minvivienda.gov.co>

Cc: Jose Alejandro Bayona Chaparro <JBayona@minvivienda.gov.co>; Maritza Valencia Ramirez
<MValencia@minvivienda.gov.co>; Sergio Andres Avila Cardenas <SAvila@minvivienda.gov.co>

Asunto: RV: Envio de informe financiero y documentos de desembolso convenio de asociacion MVCT-1210-2025

Buenos dias Yolanda

Por instruccion del supervisor del contrato te remito el enlace del informe financiero del convenio de
asociacion para tu revision y consideraciones. Adjunto igualmente los documentos correspondientes
a la solicitud de desembolsos y el convenio.

Quedamos atentos a tus comentarios.

@Producto 3. Informe Financiero BC

LUISA FERNANDA CASTRO TORRES

te dejo mi numero por si necesitas algo 3112615913
AVISO LEGAL:



El contenido de este mensaje, incluidos sus archivos adjuntos, pueden contener informacién de
caracter confidencial y/o datos personales. Se encuentra dirigido exclusivamente al destinatario, sin la
intencién de que sea conocida por terceros.

Su tratamiento se rige por la Ley 1581 de 2012 y demas normas concordantes con la proteccion de
datos personales.

Si usted no es el destinatario correcto, le agradecemos que nos informe de este incidente al correo
correspondencia@minvivienda.gov.co y por favor elimine la informacién de su sistema.

Recuerde que cualquier revision, divulgacion, reproduccion, distribucién o uso no autorizado de la
misma esta estrictamente prohibido y acarreara responsabilidades legales.

AVISO LEGAL:

El contenido de este mensaje, incluidos sus archivos adjuntos, pueden contener informacion de
caracter confidencial y/o datos personales. Se encuentra dirigido exclusivamente al destinatario, sin la
intencion de que sea conocida por terceros.

Su tratamiento se rige por la Ley 1581 de 2012 y demas normas concordantes con la protecciéon de
datos personales.

Si usted no es el destinatario correcto, le agradecemos que nos informe de este incidente al correo
correspondencia@minvivienda.gov.co y por favor elimine la informacién de su sistema.

Recuerde que cualquier revision, divulgacion, reproduccion, distribucién o uso no autorizado de la
misma esta estrictamente prohibido y acarreara responsabilidades legales.

AVISO LEGAL:

El contenido de este mensaje, incluidos sus archivos adjuntos, pueden contener informacion de
caracter confidencial y/o datos personales. Se encuentra dirigido exclusivamente al destinatario, sin la
intencién de que sea conocida por terceros.

Su tratamiento se rige por la Ley 1581 de 2012 y demas normas concordantes con la proteccion de
datos personales.

Si usted no es el destinatario correcto, le agradecemos que nos informe de este incidente al correo
correspondencia@minvivienda.gov.co y por favor elimine la informacion de su sistema.

Recuerde que cualquier revision, divulgacion, reproduccion, distribucién o uso no autorizado de la
misma esta estrictamente prohibido y acarreara responsabilidades legales.




