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Código validación comunicación: 3f077 Código Dependencia: 3200
Acceso: Reservado (), Público (x), Clasificado ()

Bogotá, D.C.

Doctor (a)
Luis Enrique Trujillo Lopez
Gerente General
Electrificadora del Caquetá S.A. E.S.P. (ElectroCaquetá)
contactenos@electrocaqueta.com.co
Calle 20 No. 9 – 54 Barrio Centro
Florencia, Caquetá

Asunto: Comunicado plazo y entrega de documentos - Contrato FAER GGC 
550-2020

Cordial saludo,

En ejercicio de las funciones de supervisión y una vez verificado el estado 
actual  de  ejecución  del  contrato  FAER  GGC 550-2020,  se  informa  que  el 
mismo se encuentra en ejecución y que la actividad vigente, correspondiente a 
la Etapa 4, Actividad 1, se encuentra próxima a culminar el día 12 de marzo de 
2026. En este sentido, la Supervisión se permite recordar lo dispuesto en el 
literal 1 de la Cláusula Segunda – Plazo del contrato, así: 

“(…)  Las  Partes  podrán  convenir  su  modificación,  previa  solicitud  y  
justificación del OPERADOR DE RED, avalada por el Interventor, la cual  
deberá  ser  solicitada  con  al  menos  treinta  (30)  días  calendario  de 
anticipación a su vencimiento, anexando el cronograma propuesto (…)”.

Por lo anterior,  y  teniendo en cuenta que no se ha recibido comunicación 
oficial  por  parte  del  Operador  de  Red  relacionada  con  la  realización  de 
modificaciones al cronograma, se evidencia que el contrato podría incurrir en 
el  vencimiento  del  plazo  de  la  actividad  actualmente  en  ejecución, 
correspondiente a la Etapa 4 – Actividad 1.



Página 2 de 2
2-2026-006539

Radicado No.: 2-2026-006539
Fecha: 04-03-2026

En consecuencia, se precisa que las solicitudes presentadas fuera del plazo 
establecido no serán gestionadas ni tramitadas por esta Supervisión. Por lo 
anterior, se solicita a Electrocaquetá S.A. E.S.P. realizar la entrega de los do-
cumentos que acrediten la culminación de la mencionada etapa, bajo riesgo de 
informar al ordenador del gasto sobre los presuntos incumplimientos en los 
que estaría incurriendo el Operador de Red.

Cordialmente,

Víctor José Paternina Novoa
Director (E)
Dirección de Energía Eléctrica
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