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Dependencia responsable: Dirección de Gestión Ambiental / Subdirección de Biodiversidad 
 

No. de acta: N/A         Reunión interna X         Reunión externa ☐ 

 
Fecha: 12/03/2026  Hora de inicio: 12:00 Hora de finalización: 01:00 PM      
 

OBJETO DE LA REUNIÓN 

Realizar seguimiento al estado de ejecución del Convenio Interadministrativo suscrito entre la Secretaría Distrital de 
Ambiente y el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, con el propósito de revisar 
el informe presentado por el Instituto, verificar los anexos financieros asociados al Informe Anual de Progreso (IAP), 
coordinar las gestiones administrativas relacionadas con el cargue de información en la plataforma SECOP II, analizar 
el trámite del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) correspondiente a la vigencia 2026 y revisar el proceso 
de reintegro de recursos derivados de la devolución de impuestos de timbre y estampillas. 

Así mismo, la reunión tuvo como finalidad aclarar las diferencias de interpretación surgidas frente a la minuta del 
convenio interadministrativo, particularmente en lo relacionado con la naturaleza de los desembolsos, el alcance de 
los informes de ejecución y la relación entre los componentes técnicos, financieros y jurídicos del convenio. 

TEMAS TRATADOS 
 

1. Revisión del informe presentado por el Instituto Humboldt correspondiente al periodo evaluado y verificación 
de los anexos financieros asociados al  (IAAP). 
 

2. Validación de los anexos cargados en SECOP II y revisión de los archivos provenientes del repositorio 
compartido, así como la solución a inconvenientes técnicos relacionados con la apertura de algunos 
documentos. 
 

3. Revisión del procedimiento administrativo para la gestión y cargue del Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal (CDP) correspondiente a la vigencia 2026 y las actuaciones necesarias para la generación del 
Registro Presupuestal (RP). 
 

4. Verificación del proceso de reintegro de recursos relacionados con la devolución de impuestos de timbre y 
estampillas previamente retenidos. 
 

5. Revisión del estado financiero del convenio y de la forma en que se reflejan en SECOP II los valores pagados 
y reintegrados. 
 

6. Análisis de las dificultades presentadas en la interpretación de la minuta del convenio interadministrativo por 
parte de los equipos técnicos, jurídicos y financieros. 
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7. Discusión sobre la naturaleza jurídica del convenio interadministrativo y la forma correcta de entender los 
desembolsos de aportes frente a los informes de ejecución. 
 

8. Identificación de la necesidad de ajustar el cronograma de ejecución del convenio debido al desfase generado 
por la suscripción tardía del instrumento. 
 

9. Coordinación de acciones para realizar reuniones adicionales con el Instituto Humboldt y con los equipos 
técnicos de la Secretaría Distrital de Ambiente, con el fin de aclarar las interpretaciones jurídicas y operativas 
del convenio. 

 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

La reunión fue convocada por Santiago Díaz Varela, con el propósito de revisar el informe presentado por el Instituto 

Humboldt correspondiente al mes de enero y el estado de los anexos financieros asociados al mismo. 

Durante la revisión inicial se verificó que los anexos del Informe Anual de Progreso (IAP) se encontraban disponibles 

y podían abrirse correctamente. No obstante, se identificó que uno de los archivos correspondientes al anexo técnico 

presentaba dificultades de apertura. Ante esta situación, se decidió conservar en el sistema tanto el archivo 

previamente cargado por el proveedor como los nuevos anexos cargados durante la reunión, con el fin de asegurar la 

disponibilidad de la información funcional dentro del expediente digital. 

Posteriormente se revisó el procedimiento administrativo requerido para la gestión del Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal (CDP) correspondiente a la vigencia 2026. En este punto se acordó que el documento sería remitido a 

Carlos Ávila para la generación del respectivo Registro Presupuestal (RP) y posteriormente a William Repiso para su 

cargue en la plataforma SECOP II, conforme a los procedimientos habituales del área financiera y contractual. 

Durante la reunión también se abordó el tema del reintegro de recursos derivados de la devolución de impuestos de 

timbre y estampillas, verificándose que el valor total reintegrado ascendía a $2.929.534, correspondiente a las 

estampillas pro adulto mayor, procultura y Universidad Francisco José de Caldas. Se confirmó que el reintegro había 

sido efectuado correctamente y se procedió a cargar en SECOP II el memorando de solicitud de devolución y el 

comprobante del reintegro con el fin de que los balances financieros del convenio reflejaran adecuadamente la 

operación. 

En relación con el estado financiero del convenio, se aclaró que el valor reportado en el IAP por $81 millones 

corresponde al pago inicial realizado por $78 millones, sumado al valor reintegrado de aproximadamente $2,9 millones, 

de manera que el balance financiero total se mantiene consistente frente al valor de los aportes comprometidos. 

Posteriormente se discutieron las dificultades que han surgido en torno a la interpretación de la minuta del convenio 

interadministrativo, particularmente en lo relacionado con la forma de realizar los desembolsos. En este punto se reiteró 

que el instrumento suscrito corresponde a un convenio interadministrativo para aunar esfuerzos, y no a un contrato de 

prestación de servicios. En consecuencia, los recursos que aporta la Secretaría Distrital de Ambiente se desembolsan 
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como aportes al convenio contra informes de ejecución, y no como pagos estrictamente condicionados a la entrega de 

productos específicos o a la acreditación detallada del gasto ejecutado por la contraparte. 

Se explicó igualmente que el informe técnico presentado por el Instituto Humboldt tiene la función de describir el avance 

en la construcción de los productos del convenio, incluyendo evidencias y porcentajes de avance, pero que la 

naturaleza del instrumento no exige que el desembolso de los aportes esté condicionado a la justificación completa de 

la ejecución financiera de dichos recursos. 

Durante la discusión se identificó también que el cronograma inicial del convenio presenta un desfase técnico, derivado 

de la firma tardía del instrumento, lo cual ha generado dificultades para articular los tiempos de ejecución previstos 

originalmente para la vigencia 2025 con la programación real de actividades durante 2026. Por tal razón se señaló la 

necesidad de evaluar la elaboración de un documento modificatorio que permita ajustar formalmente el cronograma 

de ejecución para las vigencias 2026 y 2027. 

Finalmente, se acordó la necesidad de realizar una reunión adicional con el equipo del Instituto Humboldt, con 

participación de las áreas jurídicas, técnicas y financieras de ambas entidades, con el fin de aclarar de manera integral 

la interpretación del convenio, asegurar la correcta comprensión del esquema de desembolsos y garantizar la 

adecuada articulación institucional para la ejecución del proyecto. 

Asimismo, se reiteró la importancia de fortalecer el seguimiento técnico del convenio mediante la elaboración oportuna 

de informes por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, así como la organización de los soportes y evidencias de 

avance dentro del expediente del proceso y en la plataforma SECOP II. 
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NOTA: La relación de asistencia hace parte integral del acta. 
 

 
CONTROL DE CAMBIOS 
 

 

RESPONSABLES DE ELABORAR Y ACTUALIZAR 

 
ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: 

COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FECHA 

finalizar la elaboración de informes asociados a la ejecución del 
convenio por parte de la SDA 

Catalina Torres 17.3.2026 

Adelantar reunión junto con componentes financiero y Jurídico 
de Humboldt 

Santiago Diaz V. 13.3.2026 

Tramitar RP asociado al convenio para el año 2026 Carlos Ávila 17.3.2026 

Versión Descripción de la modificación 
No. Acto Administrativo y 

fecha 

3 

Se actualiza bajo las directrices definidas en el Decreto 189 de 2020 
y de la Directiva 005 de Gobierno Abierto. 
Se incluye la columna de “tipo y número de documento de identidad” 
en la relación de asistencia. 

Radicado No. 
2023EE171778 del 28 de 
julio del 2023. 

4 
Se actualiza incluyendo al final, los campos correspondientes para el 
diligenciamiento de los responsables de elaboración, revisión y 
aprobación del acta. 

Radicado 2024IE221864 del 
23 de octubre de 2024 
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Nombre:  Juan Carlos Ortiz R. 
Cargo: Contratista 
Fecha: 22/10/2024 

Nombre: Jerónimo Juan Diego 
Rodríguez Rodriguez 
Cargo: Subsecretario General 
Fecha: 23/10/2024 

Nombre: Jerónimo Juan Diego 
Rodríguez Rodriguez  
Cargo: Subsecretario General 
Fecha: 23/10/2024 

 

 

 



 

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, al diligenciar el presente formulario otorga 
consentimiento para que se trate su información personal de acuerdo con la Política de privacidad y tratamiento de datos personales de la Secretaria Distrital de Ambiente, que 
puede consultar a través del siguiente enlace: https://www.ambientebogota.gov.co/web/transparencia/politica-de-privacidad-y-tratamiento-de-datos-personales. De igual 
manera el arriba firmante entiende que los datos aquí consignados serán usados para registrar su presencia en las reuniones o actividades realizadas por la entidad y que 
adicionalmente podrán ser usados para temas estadísticos. 
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FECHA:12 de marzo HORA DE INICIO:       12:00                                      HORA DE TERMINACIÓN: 

LUGAR Meet :https://meet.google.com/xyi-myur-
kct  

TEMA: Convenio Humboldt SECOP RESPONSABLE: 

NOMBRE Y APELLIDO 

 
TIPO Y NÚMERO 
DE DOCUMENTO 
DE IDENTIDAD 

DEPENDENCIA 
/ENTIDAD  

FUN
CIO
NA
RIO 

CO
NTR
ATI
STA 

OTR
OS 

 
CORREO ELECTRÓNICO  

 

TELÉFONO 
INSTITUCIONAL 

FIRMA 

 
 

       

Santiago Diaz Varela 
CC 1018423560 

DGA/SDA  X  
santiago.diaz@ambientebogo

ta.gov.co 
3142465519 Santiago Diaz Varela 

Catalina Torres Palacios  
53106433 

Sbio  x  
catalina.palacios@ambienteb

ogota.gov.co 
3102791119 Catalina T 

CARLOS AVILA 
79903788 

DGA  X  sdacarlosavila@gmail.com 3214908907 CarlosAvila 
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