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Radicado No.: 3-2026-017416
Fecha: 30-03-2026

Codigo Dependencia: 3200
Acceso: Reservado (), Publico (x), Clasificado ().

Memorando
Bogota, D.C.
PARA: Miguel Angel Cardozo Tovar
Oficina De Planeacion Y Gestidon Internacional
DE: Direccion de Energia Eléctrica

ASUNTO: Solicitud de ampliacion horizonte en plataforma SUIFP del proyecto
"Construccion del segundo circuito 34,5 kV Tuluni -Planadas - Rioblanco", Proyecto
BPIN 20181719000110

En atencion a la solicitud presentada mediante correo electronico por la Gerencia el
25 de marzo de 2026 (Anexo 1), y en el marco del seguimiento que se viene
realizando al proyecto “Construccion del segundo circuito a 34,5 kV Tuluni-Planadas-
Rioblanco, de la bahia de la linea en la subestacién Tuluni (Chaparral, Tolima) y del
portico de la linea en la vereda Las Seforitas (Ataco, Tolima), asi como la ejecucion
de pruebas y puesta en servicio”, nos permitimos informar lo siguiente:

Al respecto, es preciso sefialar que la situacion presentada entre la interventoria y la
gerencia del proyecto, relacionada con el reconocimiento de sobrecostos, fue
resuelta a diciembre de 2025, en el marco de los acuerdos alcanzados entre las
partes. En este sentido, la interventoria desisti6 formalmente de dicha solicitud
mediante comunicacién del 4 de diciembre de 2025 (Anexo 2), lo que permitié dar
inicio a los tramites establecidos en la Resolucién 40360 de 2024, correspondientes a
los requisitos minimos para la recepcion a satisfaccién de proyectos ejecutados bajo
el mecanismo de Obras por Impuestos.

No obstante, posterior a la reunion del 24 de noviembre de 2025, en la cual se acordo
avanzar en la liquidacion del contrato de interventoria, no se recibié durante el mes
de diciembre de 2025 la documentacién requerida por parte de la interventoria, en
particular el informe final actualizado, debido a inconvenientes internos de caracter
documental. Esta situacion generd un retraso inicial en el desarrollo de las
actividades de liquidacion.

Posteriormente, el informe final fue remitido hasta el 23 de enero de 2026 para
revision por parte del Ministerio, en su calidad de supervisor. Como resultado de
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dicha revision, el 28 de enero de 2026 se formularon observaciones que requerian
ajustes para su validacion. Si bien estas fueron atendidas mediante una nueva
entrega el 3 de febrero de 2026, los ajustes no dieron respuesta integral a los
requerimientos, lo que dio lugar a nuevas solicitudes de correccién los dias 9 y 19 de
febrero de 2026.

Finalmente, el 25 de marzo de 2026 la interventoria remitido una nueva version del
informe con las correcciones solicitadas, la cual se encuentra actualmente en
proceso de validaciéon. En consecuencia, se encuentra pendiente la aprobacién del
informe final de interventoria, la certificacion de cumplimiento y la gestion del ultimo
pago, requisitos necesarios para iniciar los tramites de liquidacién con la fiducia.

En ese sentido, mientras no se consolide la totalidad de la informacién indicada en la
resolucion 40360 de 2024, no es posible formalizar la recepcién definitiva del
proyecto.

Por lo anterior, y con el fin de garantizar la culminacion adecuada del proceso, la
transparencia en la administracion de los recursos y el cumplimiento de la normativa
vigente, se solicita respetuosamente la ampliacion del horizonte del proyecto en el
hito “Entrega a la Entidad Nacional Competente” dentro de la plataforma SUIFP,
hasta el 30 de junio de 2026.

Dicha ampliacién se constituye en una medida necesaria para evitar el
incumplimiento de los plazos establecidos, permitiendo culminar los tramites
pendientes y asegurar el cumplimiento normativo correspondiente.

Cordialmente,

Diego Fernando Roman Duefas
Director
Direccion de Energia Eléctrica
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Documento firmado electronicamente amparado en las disposiciones referidas por la Ley 527 de 1999.
Anexos: Solicitud de la Gerencia

Elabord: Lina Julieth Bernal Niampira

Reviso: Guillermo José Arcila Soto, Kelly Michelle Orozco Barrios, Leidy Yohana Torres Barrera, Héctor Arturo Barrera
Castellanos

Aprobd: Diego Fernando Roman Duefas
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