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SEGUIMIENTO JURIDICO

No. del Contrato

FDLUSA —CTO-337-2025

Periodo v/o No. de

Noviembre 19 de 2025 al 18 de diciembre de 2025 (PAGO 5)

Pago
Nombre Del
. COLOMBIANA DE TELEFONOS Y SISTEMAS LTDA
Contratista
Nit: 830079122-1
PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

. CORRECTIVO DE LA RED TELEFONICA DE PROPIEDAD DEL FONDO

Objeto Del Contrato

DE DESARROLLO DE USAQUEN Y SEDES ANEXAS INCLUIDO BOLSA
DE REPUESTOS.

Fecha de Inicio

JULIO 19 DE 2025

Fecha Fin

(incluyendo 18 DE ABRIL DE 2026.
modificaciones)
Poliza 1146101084755
MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)
. POLIZA

Fecha de inicio de Modificacion aprobaday

Tipo de Modificacidén la modificacién (Valor / Plazo / Clausula) vigente |
(dd/mm/aaaa) ‘ ‘ g

ADICION 17/01/2026 5.427.200 Sl
PRORROGA 17/01/2026 TRES MIESES ST
SUSPENSION N/A
OTRO SI N/A

SEGUIMIENTO TECNICO — ADMINISTRATIVO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDADES ADELANTADAS

1. Realizar un
preventivo

contrato.

mantenimiento
mensual y  los
mantenimientos correctivos a que
alld lugar durante la ejecucién del

local de usaquen, abonado en perfecto funcionamiento.

sistema de telefonia

2 Garantizar el continuo y correcto
funcionamiento de la

Durante el plazo de ejecucion se ha mantenido

totalidad del

se han realizado Correctivos respectivos en los casos que ha sido
Necesario. ]

3. Realizar el suministro e instalacién

Para este periodo no se requirieron suministros

de la totalidad de repuestos
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necesarios para garantizar el correcto
funcionamiento del sistema.

4. Efectuar la totalidad de traslados
de extensiones o lineas directas
incluyendo suministro e instalacién
de los materiales necesarios sin costo
adicional para la entidad.

Para este periodo no se realizaron traslados de extensiones o
lineas directas.

5.Reprogramaciones totales 0
parciales de los equipos segun las
necesidades de la administracion
local.

Se hicieron las reprogramaciones totales o Parciales, segin las
necesidades de la Administracion local, incluyendo el protocolo
De conexion Slp, para troncal 7421516 en sede Administrativa-
Fondo Desarrollo Local, La cual se asigna extension de destino
Entrante y se programa salida de llamadas a Abonados locales,
desde las diferentes Dependencias de dicha sede

6. Reparacion de lineas de acceso
troncal o lineas directas segun el
caso.

Se realizaron las reparaciones necesarias en Cada una de las
sedes

7. Gestién, seguimiento y prueba para
reparaciéon de abonados en caso de

agregado con el danimo de garantizar
las condiciones de austeridad en el
gasto publico.

danos Correspondientes a la red | Durante el periodo no se presentaron dafios en la Plataforma.
publica.
8. Suministro e instalacién de
repuestos  necesarios sin  costo A i,
a . Durante el periodo no se requirieron repuestos
adicional para la entidad.
9.Reprogramacion general de
restricciones a servicios de valor

El sistema de restriccion a servicios de valor Agredado, fue
reprogramado de forma tai que se eviten consumos no
aulorizados de conformidad Con la normatividad vigente
establecidas para Tal fin.

10. Implementacién, programacion o
cambio de los temporizadores para
las extensiones en el momento que se
requiera.

Para este periodo no se realizé ningun cambio En el sistema de
temporizador en la sede Principal de la alcaldia ni en sus sedes
Alternas.

11.Reorganizacién y ajuste de la
canalizacion de la red telefénica
interna.

Para este periodo se continuo con la organizacion del segmento
de voz en la Central Telefonica y Rack de la sede Administrativa
Fondo Desarrolio Local.

12. Realizar durante la ejecucién del

Se programara para el mes de marzo jornada de capacitacion de

contrato una (1) jornada de Conformidad con instrucciones de la supervision
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capacitacién para los funcionarios
para el manejo del plan de
numeracion, facilidades de
extensiones y servicios generales que
presta el sistema, como es el caso de
enrutamientos, conferencias,
transferencias y demads servicios que
puedan resultar de provecho para la
administracién.

13. Presentar mensualmente en medio
magnético o impreso los reportes de
trifico de lamadas entrantes vy
salientes incluyendo fecha, hora,
tiempo de duracién, extension de
origen, sitio de contestacién y codigo
de cuenta.

Para la Central telefonica de la Alcaldia, se Realiza el
levantamiento del reporte CDR-SMDR En el modulo UCM
grandstream.

14. Cuando se presenten dafios en los
equipos de  comunicacion de
propiedad del Fondo de Desarrollo
Local de Usaquén y se requiera
retirarlos de las instalaciones para su
reparacion, el contratista deberd
proveer un aparato de iguales o
superiores caracteristicas, de su
propiedad, durante el tiempo que
dure la reparacion.

Durante el periodo no fue necesario retirar
ningln equipo.

15. En el caso que un equipo sea
declarado fuera de servicio de manera
permanente, se debera presentar un
reporte técnico al Almacenista del
Fondo de Desarrollo Local de
Usaquén, quien procede a la baja del
equipo y el contratista retire el equipo
suministrado durante la reparacién
inicial.

Durante el periodo no se hizo necesario.

16. Responder en un mdximo de
cuatro (4) horas las solicitudes de
servicio, pero en caso de emergencia
en el tiempo de desplazamiento.

Para el periodo no se presentaron situaciones de Emergencia.

17.Mantener en constante | El sistema de restriccion a servicios de valor Agregado fue
vt . . reprogramado de forma tal que se
funcionamiento los sistemas de prog q
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restriccién  a  servicios de valor Eviten consumos no autorizados de conformidad Con la

agregado, siguiendo los parametros

normatividad vigente establecidas para tal fin y de acuerdo a las
recomendaciones de la secretaria de gobierno, esta restriccion la

vinculado a la némina la empresa,
debidamente supervisado, el cual
debe estar capacitado para operar los
equipos objeto de esta contratacion.

establecidos por la Secretaria de | hacemos con el animo de mantener los niveles de austeridad en
Gobierno Distrital. el gasto publico.
18. Utilizar personal idéneo, | Se asigno el personal correspondiente al recurso humano

relacionado en la propuesta técnica y Econdmica que da origen al

contrato.

19.Las demds propias de la naturaleza
del contrato.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO

CONCEPTO

VALOR

Valor Inicial

S 10.854.400

Valor Adicidn No. 1 (si aplica)

§ 5.427.200

Valor Total

$16..281.600

Detalle informacion presupuestal del contrato

. ., . ., Inicial o N .
Rubro o proyecto de inversion | Meta proyecto de inversion \dicion No. CRP | Valor CRP
adicion
. g = Servicios de oy - =
0O2120202008078715399 arveios e y , INICIAL | 1284 S 10.854.400
mantenimiciio vy reparacion de equipos v aparatos
Servicio de mantenimiento y
reparacion de equipo de transinision ADICIO
(O21202020080787 15502 de datos/modems y de \ o 1157 S 5427200
comunicaciones {como enrptadores, -
puentes, etc.y
Valor total de los CRP S 16.281.600
Detalle pagos realizados
. Rubro o proyecto Meta proyecto . . Valor . .
Periodo de pago . Proy e proy: No. CRP | Valor CRP Saldo CRP
de inversion de inversion Facturado

19 — Agosto al 02120202008078715399

18 de septiembre

y reparacion de
equipos y aparatos

$ 16.281.600

. Servicios de mantenimiento | 1284 $ 3.236.800 ! $ 13.044.800
19-Julio al 18 02120202008078715399 | y reparacion de
de agosto 2025 equipos v aparatos $16.281.600
Servicios de mantenimiento | 1284 $ 856.800 $ 12.188.000
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Servicios de mantenimiento | 1284 $ 856.800 $ 11.331.200
19 = Septicmbre al | O2120202008078715399 | y reparacion de
18 de Octubre CYUIPOS y aparatos $ 16.281.600
Servicios de mantenimiento | 1284 $ 856.800 $ 10.474.400
19 — Octubre al 02120202008078715399 | v reparacion de
18 de Noviembre CquUIpos y aparatos $ 16.281.600
$ 5.807.200 | $ 10.474.400
T'otales $ 16.281.600

Resumen ejecucidn financiera del contrato

Concepto Valor

1. Valor Inicial: $ 10.854.400
2. Valor Adiciones: $ 5.427.200
3. Valor Total: $ 16.281.600
4. Valor Total Ejecutado: $ 5.807.200
5. Saldo: $ 10.474.400

Alcalde Local de Usaquén

J .

/

Apoyos a la Supervision

Daniel Feriando Ortiz Quintero

C.C. 1020781134 de Bogota

e g AM:“/

AR -

MIGUEL FRANCISCO DE LA ESPRIELLA GARCIA MALBLRTO CUELLAR SANABRIA

c.c 1136882653
Profesional Area de Gestién Local-

Apoyo Juridico

FAR
JESUS RONCANCIO RONCANCIO
¢ 79889352

c.c 79417249
Profesional Area de Gestién Local-

Apoyo Financiero y Conlable

Profesional Area de Gestion Local- Apoyo Técnico
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