INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

ALCALDIA MAYOR

Codigo: Inf 5dico de S Version: Fecha:
JC-F40 nforme periddico de Supervision 9 29/08/2024

1. DATOS GENERALES

PERIODO A QUE CORRESPONDE

EL INFORME: 29 12 2025 A 30 01 2026
Porcentaie de Eiecucion: FiSICA PRESUPUESTAL
je de Hecucion: 100% 100%

DATOS DEL/DE LA SUPERVISOR/A

Nombre del/de la supervisor/a: Katherine Eslava Otalora

Dependencia: Subdireccion de Desarrollo y Competitividad

Cargo: Subdirectora de Desarrollo y Competitividad

Apoyo a la supervision: N/A
DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

Numero de contrato: 245 - 2025

Fecha de contrato: 23/12/2025

Contratista: M.A. Electronika S.A.S

Cédula de ciudadania o Nit: 900.011.339

Proyecto: 0230117350220240119010 53:

Fortalecimiento de la capacidad del Sistema
Distrital de Turismo para el fomento de la
actividad turistica de Bogotd - Region como
destino competitivo, responsable, sostenible y
accesible Bogota D.C.

Valor: $28.515.000

Plazo: Hasta el 31 de diciembre 2025

Fecha acta de inicio: 29/12/2025

Fecha terminacion proyectada del contrato: 31/12/2025

Adicion: N/A

Prorroga: Si, por un término de 30 dias, es decir, hasta el
30 de enero de 2026

Suspension: N/A

Fecha de finalizacion actualizada 30 de enero de 2026

OBJETO: Adquisicion e instalacion de un totem digital interactivo para el Centro de
Desarrollo Turistico — CDT en Bogota
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SEGUIMIENTO CONTRACTUAL
1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:
Se verifica el cumplimiento del objeto contractual de conformidad con lo siguiente:
2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GENERALES:
Numero
de Cump No No
Y Obligaciones Generales . cumpl| . Observaciones
ODbligacid lida ida aplica

n

1 Suscribir oportunamente el Acta de inicio y el Acta | X Pago 001/05evidencias/Anexo
de liquidacion del contrato, conjuntamente con el/la 01 Acta de inicio
supervisior/a del mismo.

2 Cumplir con las obligaciones contractuales, teniendo | X Se realiza el cumplimiento de la
en cuenta lo sefalado en la invitacion publica, en la presente obligacion a cabalidad.
oferta y en la comunicacién de aceptacion

3 Presentar los informes sobre los bienes entregados, | X Pago 001/05evidencias/Anexo
requeridos por el supervisor del contrato, para efectos 02 Informe técnico
de poder certificar el cumplimiento a cabalidad

4 Realizar durante toda la vigencia del contrato los | X Pago 001/05evidencias/Anexo
aportes al SGSS; tales aportes deberan ser liquidados 03 Planilla parafiscales -
de acuerdo a los articulos 3, 4 y 5 de la Ley 797 de Diciembre/ Planilla parafiscales
2003, el Decreto 510 de 2003, la Circular Conjunta - Enero
No. 001 de 2004 del Ministerio de la Proteccion
Social y el Ministerio de Hacienda, el articulo 18 de
la Ley 1122 de 2007 y el concepto 258875 del 02 de
noviembre de 2007, emitido por el Ministerio de la
Proteccion Social. Para tal efecto, debera presentar
los soportes que acrediten el cumplimiento de dicha
obligacion

5 El Ministerio de Hacienda y el concepto 258875 del | X Pago 001/05evidencias/Anexo
02 de noviembre de 2007, emitido por el Ministerio 03 Planilla parafiscales -
de la Proteccion Social. Para tal efecto, debera Diciembre/ Planilla parafiscales
presentar soportes que acrediten el cumplimiento de - Enero
dicha obligacion.

6 Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la | X Se realiza el cumplimiento de la
informacion que conozca por causa o con ocasion del presente obligacion a cabalidad.
contrato.

7 Responder y hacer uso de los bienes que le sean | X No se recibieron por parte del
asignados para el desarrollo de sus obligaciones y IDT bienes para el
hacer entrega de los mismos en el estado en que los cumplimiento del objeto
recibid, salvo su deterioro natural, o dafios contractual y sus obligaciones.
ocasionados por caso fortuito o fuerza mayor al - la
supervisor-a del contrato al momento de la
terminacion de éste, quien expedira el certificado de
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Numero
de L Cump No No .
N Obligaciones Generales . cumpl| . Observaciones
ODbligacid lida ida aplica

n
recibo a satisfaccion que formara parte del informe
final y acta de liquidaciéon cuando ésta ultima
proceda. (si aplica)

8 Responder ante las autoridades competentes por los | X En la ejecucion del contrato no
actos u omisiones que ejecute en desarrollo del se requirid6 dar respuesta ante
contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la autoridades competentes
administracién o a terceros, en los términos del
articulo 52 de la Ley 80 de 1993.

9 Dar estricto cumplimiento al Ideario Etico adoptado | X Se realiza el cumplimiento de la
por el Instituto Distrital de Turismo, a las politicas y presente obligacion a cabalidad.
requisitos del Sistema Integrado de Gestion - SIG, asi
como a todas las normas internas que en estas
materias, promulgue o adopte el IDT

10 Responder por los documentos fisicos o magnéticos | X No se recibieron por parte del
que le sean entregados o que elabore en desarrollo del IDT documentos fisicos o
contrato, certificando que reposen en la dependencia magnéticos para el
correspondiente. cumplimiento del objeto

contractual y sus obligaciones.

11 Las demas que por su naturaleza le sean atribuidas | X Se realiza el cumplimiento de la

presente obligacion a cabalidad.

3. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

Niumero Ejecuci|Ejecuci
de Obligaciones Actividades on o6n Dbservacion
.. ) . Soportes . .
obligaci especificas ejecutadas satisfac[deficien es
on toria te
1 Entregar los productos | Se realiza visita en | Pago001/05evidencias/Ane X
en el término establecido | sitio de bodegaje de | xo 04 Acta de
en el cronograma | la empresa M.A. | cumplimiento de
conforme a las | Electronika S.A.S | especificaciones técnicas
cantidades y |con el fin de
especificaciones técnicas | adelantar acta de
detalladas en el | reunién cuyo alcance
documento de | consiste en la
especificaciones técnicas | validacion de las
especificaciones
técnicas del
elemento, conforme a
las especificaciones
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Numero Ejecuci|Ejecuci
de Obligaciones Actividades S " on 6n Observacion
obligaci especificas ejecutadas oportes satisfacldeficien es
on toria te
técnicas del anexo
técnico del contrato.
2 El contratista presentard | De acuerdo a la | Pago001/05evidencias/Ane X
dentro de los tres (3) | solicitud del [ xo 05. Solicitud de
dias  habiles a la | contratista en la | modificacion
suscripcion del acta de | prorroga del contrato,
inicio, el cronograma | se indica que se
donde especificard el | requerira 30 dias para
desarrollo y entrega del | la elaboracion de la
elemento  para  ser | estructura  portante
aceptado y aprobado por | del totem,
el supervisor del | EI contratista esta
contrato sujeto a la aprobacion
de la supervision para
la instalacion  del
tétem en sitio.
3 El contratista se obligaa | Se requiere al | Pago001/05evidencias/Ane X

garantizar la

calidad,

idoneidad y conformidad

de los bienes
accesorios descritos
el documento
especificaciones
técnicas. En caso
presentarse defectos

y
en

de

de
de

materiales, fabricacion o

funcionamiento,
detectados
posterioridad  a

con

su

entrega o sefialados por

la  supervision
contrato,
deberd proceder, a
costa 'y

del
el contratista

su

sin perjuicio

alguno para el Instituto
Distrital de Turismo -

IDT, a efectuar el
cambio o reemplazo
total de los bienes

rechazados, dentro de un
plazo maximo de (5)
dias habiles contados a

partir de
comunicacion

la

del

contratista poliza de
Calidad y correcto
funcionamiento  de
los bienes con el fin
de dar cumplimiento

a la presente
obligacion. Esta
poliza esta

actualizada conforme
al Modificatorio No.
01 prérroga.

X0 06. No.

Poéliza

21-44-101488415 ANEXO

-0

Pago001/05evidencias/Ane

X0 06. No.

Péliza

21-44-101488415 ANEXO

-1

Pago001/05evidencias/Ane

X0 0707
09-03-2026_Acta
instalacion toétem

y
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Nuamero|
de
obligaci
on

Obligaciones
especificas

Actividades
ejecutadas

Soportes

Ejecuci
on
satisfac
toria

Ejecuci
on
deficien
te

Dbservacion
es

rechazo por parte del
supervisor

Presentar el informe
final en el formato
destinado para tal fin por
el IDT, el cual debera
contener los  datos
generales del contrato,
modificaciones del
contrato (cuando haya
lugar), datos del
supervisor, informacion
de ejecucion fisica y
ejecucion  presupuestal
del contrato, cuadro de
planillas
correspondientes al pago
de seguridad social del
contratista y el equipo
minimo profesional,
relacion de garantias,
balance financiero final,
justificacion de saldos a
favor (si aplica) y
observaciones del
supervisor. Este informe
debe dar cuenta del
cumplimiento del objeto
del contrato y estar
soportado con material
fotografico.

El contratista
presenta el informe
de ejecucion fisica
incluyendo todos los
aspectos relacionados
en la obligacion

Pago
001/05evidencias/Anexo
02 Informe técnico

Disponer del personal,
vehiculos 'y  demas
elementos necesario para
garantizar la entrega del
producto de acuerdo con
lo descrito en el
documento de
especificaciones técnicas

El contratista
presenta el informe
de ejecucion fisica
incluyendo un
capitulo en
cumplimiento de lo
relacionado en la
obligacion

Pago
001/05evidencias/Anexo
02 Informe técnico

El contratista respondera
por los productos hasta
que se suscriba el acta de
recepcion a conformidad
de los mismos

Se realiza el
cumplimiento de la
presente obligacion a
cabalidad.
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Numero Ejecuci|Ejecuci
de Obligaciones Actividades S " on 6n Observacion
obligaci especificas ejecutadas oportes satisfacldeficien es
on toria te
7 El contratista debera | El contratista | Pago001/05evidencias/Ane X
mantener vigentes las | mantiene vigentes las | xo  06. No.  Poliza
polizas establecidas en la | polizas establecidas | 21-44-101488415 ANEXO
minuta y sus | porel IDT -0
modificaciones a que
haya lugar durante el Pago001/05evidencias/Ane
periodo de la xo 06. No. Poliza
liquidacion. 21-44-101488415 ANEXO
-1
8 Asumir todos los gastos | Se realiza el X
que demande la | cumplimiento de la
ejecucion del contrato presente obligacion a
cabalidad.
9 Las demas que se | Se realiza el X
requieran de acuerdo con | cumplimiento de la
la naturaleza del contrato | presente obligacion a
cabalidad.

4. PARA EL CASO DE ENTREGA DE PRODUCTOS O ENTREGABLES DEBERA
DILIGENCIAR EL SIGUIENTE CUADRO (CUANDO APLIQUE):

Entregable

Fecha de
entrega

Estado avance para los
informes mensuales / que

incluye

Descripcion
producto entregable

del

5. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DE LA EJECUCION POR
PARTE DEL/DE LA CONTRATISTA:

6. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL/DE LA CONTRATISTA ANTE UN
EVENTUAL EJECUCION DEFICIENTE DE LAS OBLIGACIONES:

7. RELACION DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
- ENERO 2026:
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tem Periodo de Fecha de pago Valor No. Planilla
pago Afo - Mes - Dia
Afo - Mes

PENSION 2025-12 16/01/2026 $5.350.300 27693758
SALUD 2026-01 16/01/2026 $1.338.300 27693758
RIESGOS 2026-01 16/01/2026 $382.400 27693758
PROFESIONALES

PARAFISCALES

RELACION DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

- DICIEMBRE 2025:
Item Periodo de Fecha de pago Valor No. Planilla
pago Afo - Mes - Dia
Afio - Mes
PENSION 2025-11 12/12/2025 $5.135.400 92220777
SALUD 2025-12 12/12/2025 $ 1.281.800 92220777
RIESGOS 2025-12 12/12/2025 $411.600 92220777
PROFESIONALES
PARAFISCALES

8. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL/DE LA SUPERVISOR(A):

En el marco del Contrato No. 245 de 2025, cuyo objeto corresponde a la adquisicion e
instalacion de un tétem digital interactivo para el Centro de Desarrollo Turistico — CDT,
elemento tecnoldgico destinado a fortalecer la difusion de informacion turistica y la interaccion
digital con los visitantes, la supervision deja constancia de la recepcion de los componentes y
equipos suministrados por el contratista, verificando su entrega dentro de los tiempos
establecidos contractualmente y en adecuadas condiciones generales. El totem corresponde a una
estructura metalica disefiada para uso institucional, fabricada en acero Cold Rolled calibre 14,
con acabado en pintura electrostatica color negro y sistema de anclaje a piso mediante cuatro (4)
puntos de fijacidon, caracteristicas que permiten su estabilidad, durabilidad y adecuado
funcionamiento dentro del espacio destinado para su operacion.

No obstante, la instalacion definitiva del tétem se efectud el dia 07 de marzo, en atencion a que
el espacio previsto para su ubicacidon requeria la habilitacion de condiciones técnicas asociadas a
infraestructura, conexiones eléctricas y de datos, las cuales se encuentran vinculadas a
actuaciones derivadas del Convenio No. 211 de 2025 con la Secretaria de Cultura, Recreacion y
Deporte — SCRD.
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En consecuencia, la supervision deja constancia de que, se recibe a satisfaccion el elemento el
dia 30 de enero 2026 y se instala una vez superada las dificultades administrativas el dia 07 de
marzo del 2026.

JEL/LA CONTRATISTA ENTREGO INFORME? SI | ¥ NO
(En caso de ser necesario, exponer detalles del informe):

(PROCEDE EL PAGO? SI NO
(En caso de ser necesario, exponer detalles sobre el pago): X

Fecha de elaboracion: 10/03/2026

: TANTE'LEGAL
M:A. ELECTRONIKA S.A.S

#gpaadeddina
FIRMA DEL SUPERVISOR
Katherine Eslava Otalora

Proyectd: Briyith Reyes Quintero, Contratista técnica SDC//Z)J
Reviso: Karla Mengual, contratista juridica SDC {MMR
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