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1.​ DATOS GENERALES DEL CONTRATO/CONVENIO: 

 

 

2.​ MODIFICACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO/CONVENIO: 
 

ADICIONES 

VALOR TOTAL 
ADICIONADO: N/A 

PRÓRROGAS 

PLAZO TOTAL 
PRORROGADO: 

Si, por un término de 30 días, es decir, hasta el 30 de enero de 
2026 

CESIONES 

NOMBRE DEL 
CESIONARIO: N/A 

SUSPENSIONES 

PERIODO SUSPENDIDO: N/A 
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NÚMERO DE 
CONTRATO/CONVENIO: 

245 - 2025 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 23/12/2025    

CONTRATISTA: M.A. Electronika S.A.S 

OBJETO:  

Adquisición e instalación de un tótem digital interactivo para el Centro de Desarrollo Turístico – 
CDT en Bogotá 
VALOR: $28.515.000 

PLAZO: Hasta el 31 de diciembre 2025 

FECHA ACTA DE INICIO: 29/12/2025 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 
ACTUALIZADA 

30 de enero de 2026 
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FECHA DE 
TERMINACIÓN: 30 de enero de 2026 

TERMINACIÓN 
ANTICIPADA SI  NO X 

 

3.​ DATOS DEL SUPERVISOR/A DEL CONTRATO/CONVENIO: 
 

NOMBRE DEL SUPERVISOR/A 
CONTRACTUAL: 

Katherine Eslava Otálora 

CARGO: Subdirectora de Desarrollo y Competitividad 

 
4.​ INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO: 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 

FÍSICA 100% PRESUPUESTAL 100% 

En el evento de haberse reportado obligaciones deficientes, a mejorar o a las que se le 
aplicó plan de mejoramiento durante la ejecución del Contrato/Convenio se deben señalar 
en el cuadro a continuación indicando claramente si se cumplió y cómo se subsanó ésta 
situación. 

NÚMERO 
DE 

OBLIGACI
ÓN 

OBLIGACIÓN CUMPL
E 

NO 
CUMPL

E 

OBSERVACIÓ
N 

N/A N/A N/A N/A N/A 

 

CUMPLIMIENTO DE OBJETO Y OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES SI X NO  

Certifico el cumplimiento a cabalidad del objeto y obligaciones contratadas las cuales fueron 
realizadas por el contratista/asociado y recibido por el INSTITUTO DISTRITAL DE 
TURISMO a entera satisfacción. 
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CUMPLIMIENTO APORTES A SEGURIDAD SOCIAL 
INTEGRAL Y/O PARAFISCALES SI X NO  

OBSERVACIONES: 

En mi calidad de supervisor(a) certificó que durante el plazo de ejecución del contrato, el 
contratista/asociado acreditó el pago de sus obligaciones frente a los Sistemas de Seguridad 
Social Integral, en pensiones, salud, riesgos profesionales, y los aportes parafiscales a las cajas 
de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio 
Nacional de Aprendizaje – SENA cuando a ello hubo lugar, de conformidad con el artículo 50 
de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 
2003 y demás normas complementarias. 

 
5.​ GARANTÍAS. 

 
No. Póliza 21-44-101488415 ANEXO - 0 
 

Artículo 2.2.1.2.3.1.1. Riesgos que deben cubrir las garantías en la contratación 
(DECRETO 1082 DE 2015) 

Clase de garantía:  Garantía de Cumplimiento 

Fecha de expedición 23/12/2025 

Entidad que expide la garantía: Seguros del Estado S.A. 

AMPARO VALOR VIGENCIA 

DESDE HASTA 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO $ 5.703.000 22/12/2025 30/06/2026 
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CALIDAD Y CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES 

$ 5.703.000 22/12/2025 31/12/2027 

 
No. Póliza 21-44-101488415 ANEXO - 1 
 

Artículo 2.2.1.2.3.1.1. Riesgos que deben cubrir las garantías en la contratación (DECRETO 
1082 DE 2015) 

Clase de garantía:  Garantía de Cumplimiento 

Fecha de expedición 02/01/2026 

Entidad que expide la garantía: Seguros del Estado S.A. 

AMPARO VALOR VIGENCIA 

DESDE HASTA 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO $ 5.703.000 22/12/2025 30/07/2026 

CALIDAD Y CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES 

$ 5.703.000 22/12/2025 30/01/2028 

 
6.​ INFORMACIÓN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO/CONVENIO: 

 
ITEM ACTIVOS PASIVOS 

Valor inicial del contrato/convenio $28.515.000  

Valor adición del contrato/convenio   

​ ​                                                   Página 4 de 6 
 

 
 
 



 

 

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO 

Código 
JC-F38 Informe Final de Supervisión Versión: 

6 
Fecha: 

27/02/2024 
 
Valor total de pagos o desembolsos   

Saldo a favor del Contratista/asociado  $28.515.000 

Saldo a liberar a favor del Instituto    

SUMAS IGUALES  $28.515.000 $28.515.000 

 

SALDO A FAVOR DEL 
CONTRATISTA 

SI X NO   X 

JUSTIFICACIÓN: 
De acuerdo a la cláusula 7. FORMA DE PAGO: El Instituto Distrital 
de Turismo pagará el valor del presente contrato en un único pago 
contra el recibo a satisfacción de la totalidad de los elementos de 
mobiliario adquirido. 

 

SALDO A FAVOR DEL 
IDT: 

SI  NO X 

JUSTIFICACIÓN:  

 
7.​ OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR (De conformidad con 

lo establecido en NTCGP 1000:2009 numeral 7.4.1) 
 
En el marco del Contrato No. 245 de 2025, cuyo objeto corresponde a la adquisición e 
instalación de un tótem digital interactivo para el Centro de Desarrollo Turístico – CDT, 
elemento tecnológico destinado a fortalecer la difusión de información turística y la 
interacción digital con los visitantes, la supervisión deja constancia de la recepción de los 
componentes y equipos suministrados por el contratista, verificando su entrega dentro de 
los tiempos establecidos contractualmente y en adecuadas condiciones generales el día 30 
de enero del 2026. El tótem corresponde a una estructura metálica diseñada para uso 
institucional, fabricada en acero Cold Rolled calibre 14, con acabado en pintura 
electrostática color negro y sistema de anclaje a piso mediante cuatro (4) puntos de fijación, 
características que permiten su estabilidad, durabilidad y adecuado funcionamiento dentro 
del espacio destinado para su operación. 
 
No obstante, la instalación definitiva del tótem se efectuó el día 07 de marzo, en atención a 
que el espacio previsto para su ubicación requería la habilitación de condiciones técnicas 
asociadas a infraestructura, conexiones eléctricas y de datos, las cuales se encuentran 
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vinculadas a actuaciones derivadas del Convenio No. 211 de 2025 con la Secretaría de 
Cultura, Recreación y Deporte – SCRD.  
 

FECHA DE ELABORACIÓN: 10/03/2026 
 
​ ​  
 
 
​ ​ ​ ​ ​ ​  
KATHERINE ESLAVA OTÁLORA 
Supervisora del contrato 
Subdirectora de Desarrollo y Competitividad 
 
Proyectó: Briyith Reyes Quintero, Contratista técnica SDC 
Revisó:    Karla Mengual, contratista jurídica SDC K.M.M.R. 
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