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Contrato No. 910 Modalidad del contrato: CONTRATO DE OBRA PUBLICA

F.Perfeccionamiento 12/12/2025
H.A.H. CONSTRUCCIONES S.A.S

NIT 900431716

Contratista

Estado de Ejecucion del Contrato:

Ha habido modificaciones al contrato? S En que consisten 1. PRORROGA

Plazo de ejecucion del contrato Fecha inicio:  16/12/2025 Fecha fin: 30/04/2026

Periodo de ejecucion que se certifica: del 16/12/2025 al 31/01/2026

Cuota a pagar: 1 de 5

valor contrato Saldo anterior Menos este pago Nuevo saldo

$ 249.997.958.00 $ 249.997.958.00 $55.649.668.00 $194.348.290.00

Valor a pagar: Cincuenta Y Cinco Millones Seiscientos Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos Sesenta y Ocho PESOS M/CTE.
Valor del anticipo por: 0.00

Observaciones: PAGO NRO 1 CONTRATO 910 DE 2025

Como supervisor del contrato me permito certificar: Para Pago Parcial

El supervisor y/o interventor en cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley 1474 de 2011 certifica el cumplimiento de las
obligaciones a cargo del contratista para lo cual verifico lo siguiente:

REQUISITO CUMPLE
Esta certificacion se remite al grupo de gestion documental para que repose en el expediente Sl
contractual.

Factura debidamente diligenciada de acuerdo a los requisitos establecidos en el estatuto tributario con Sl
firma, nombre y cédula del supervisor. Revisados y Aprobados

Informe de supervision. Sl
Se recibieron los informes establecidos en el contrato, los cuales una vez revisados se incluyen en el SI
expediente contractual.

Se verificd el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social en salud, pensiones y ARL, asi SI
como de parafiscales (cuando haya lugar a su acreditacion) mediante la revision de la certificacion

expedida por el revisor fiscal o el representante legal si es persona juridica o constancia de pago de la

persona natural en la que se sefiala el periodo y monto cancelado.

\ DISCRIMINACION DEL PAGO POR RP:

No. RP |No. CDP RUBRO Fuente| Detalle VALOR
Fuente
4084 1405 2 12 02 02 08 0007 8711001 Servicio de mantenimiento y reparacion de productos 11 1 5651.710.00
metélicos estructurales y sus partes ’ ’ ’
4085 1675 0230117459920240163 Fortalecimiento Institucional para una Gobernanza Publica 11 1 49 997.958.00
Confiable en Bogota D.C. ’ ’ )
Total: 55,649,668.00
Se adjuntan los siguientes documentos requeridos en el proceso:
Tipo Descripcion
FACTURA FV 281
OTROS CERTIFICACION DE PARAFISCALES
OTROS INFORME DE ACTIVIDADES
Fecha Expedicion: 10/02/2026 No. Radicado Orfeo: 20267100038322

PAOLA ANDREA RAMIREZ GUTIERREZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CODIGO 222
GRADO 19
Supervisor del contrato

Proyecto: NATALIA DEL PILAR BARON GOMEZ

NOTA: El supervisor deja constancia que en el expediente virtual reposa toda la produccién documental generada durante la ejecucion del contrato con la
cual se demuestra el cumplimiento del mismo.



Radicado: 20267100109733
Fecha 10-02-2026 11:02

El Documento 20267100109733 fue firmado electronicamente por:

Paola Andrea Ramirez
Gutierrez

Coordinadora de Grupo Interno de Trabajo de Servicios
Administrativos,

Grupo Interno de Trabajo de Servicios Administrativos,

ID: 52478000,

paola.ramirez@scrd.gov.co,

Fecha de Firma: 10-02-2026 11:09:18

Reviso: |Nata|ia Del Pilar Barén Gémez - Contratista - Grupo Interno de Trabajo de Servicios Administrativos
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Codigo de Verificacién CV: 9ab29

Cra. 8* No. 9- 83

Tel. 3274850

Cadigo Postal: 111711

www. culturarecreacionydeporte. gov.co
Info: Linea 195

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.




