H.A.H. CONSTRUCCIONES SAS
INFORME ACTA N°1
CONTRATO 910 2025

“CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA
DE AJUSTE, LAS OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO LOCATIVO DE LOS
BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CARGO DE LA SECRETARIA
DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE, INCLUYENDO EL
SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA."

INFORME ACTA N°1
CONTRATO 910 DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN
FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO
LOCATIVO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CARGO
DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y

DEPORTE, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y

MANO DE OBRA.

CORTE A 31 DE ENERO 2025
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I. INTRODUCCION

El presente Informe de Avance Mensual se elabora en cumplimiento de las obligaciones
contractuales derivadas del contrato que tiene por objeto: contratar por el sistema de
precios unitarios sin formula de ajuste, las obras para el mantenimiento locativo de los
bienes muebles e inmuebles a cargo de la secretaria distrital de cultura, recreacion y
deporte, incluyendo suministro de materiales y mano de obra.

El informe tiene como finalidad presentar de manera clara y verificable el avance fisico y
financiero de las actividades ejecutadas durante el periodo objeto de reporte,

Las actividades desarrolladas se ejecutan en las sedes administrativas de la SCRD,
correspondientes a la sede principal ubicada en la Carrera 8 # 9-83, barrio La Candelaria,
y la sede ubicada en la Carrera 7 # 17-01, tercer piso del Edificio Colseguros, las cuales
cuentan con condiciones patrimoniales particulares que exigen el estricto cumplimiento de
la normativa vigente aplicable a Bienes de Interés Cultural, asi como de los lineamientos
técnicos y ambientales definidos por la Entidad.

En el presente documento se describen las actividades realizadas durante el periodo
reportado, los recursos empleados, los resultados obtenidos y las novedades relevantes
presentadas en la ejecucion del contrato, constituyéndose en un insumo para la verificacion
del cumplimiento contractual y la correspondiente verificacion de avance por parte de la
supervision.
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Il. DESCRIPCION DEL PROYECTO

La Secretaria Distrital de Cultura, Recreacion y Deporte tiene por objeto orientar y liderar la
formulacion concertada de politicas, planes y programas en los campos cultural,
patrimonial, recreativo y deportivo del Distrito Capital en coordinacién con la Secretaria
Distrital de Planeacion y con la participacion de las entidades a ella adscritas y vinculadas
y la sociedad civil. Mediante el articulo 23 del Decreto 340 de 2020 le fueron asignadas a
la Direccion de Gestion Corporativa, como dependencia integrante de la estructura
organizacional, entre otras las funciones de: a) Disefar e implementar estrategias, planes,
programas y proyectos en materia de talento humano, gestion financiera, recursos fisicos,
gestion contractual, y atencion al ciudadano de la Secretaria, y; g) Dirigir y administrar el
manejo de los recursos fisicos, el almacén y los inventarios de bienes muebles e inmuebles
de la entidad, de acuerdo con los procedimientos establecidos.

La Direccion de Gestion Corporativa, tiene a su cargo la ordenacion de gasto del
presupuesto de funcionamiento establecido para el fortalecimiento y promocién
institucional, que incluyen los recursos suficientes para la programacion y ejecucion de
actividades y obras de mantenimiento preventivo, correctivo de los bienes muebles y de los
inmuebles en que tiene sede y opera la entidad los cuales requieren cuidado y atencion
permanente, considerando que son Bienes de Interés Cultural, o tienen reglamentacion
patrimonial.

En este escenario y teniendo en cuenta que la entidad debe efectuar el mantenimiento
preventivo y correctivo, asi como actividades de refaccion de los bienes muebles e
inmuebles bajo su responsabilidad, lo cual requiere suministro de personal, materiales e
insumos, herramienta y elementos de ferreteria, se debe adelantar un proceso contractual
para llevar a cabo de manera 6ptima estas actividades.

El presupuesto vigencia 2025 asignado para la presente contratacion es la suma de
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE (249.997.958) incluido IVA.,
incluidos todos los impuestos y costos directos e indirectos y los tributos nacionales y
territoriales a que haya lugar.

Las cantidades de cada item de materiales y/o de obra, corresponderan al programa de
mantenimiento desarrollado por el Grupo interno de trabajo de servicios administrativos,
segun se detalla en el Presupuesto oficial, sin embargo, las mismas estaran sujetas a
cambios, de acuerdo con las necesidades de la SCRD.

La anterior descripcion corresponde a una transcripcion fiel del anexo técnico que hace
parte integral del contrato, y se incluye en el presente informe para efectos de
contextualizacion del objeto del alcance de este.
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2.1 Localizacién de los proyectos y caracteristicas

2.1.1 Sede principal: Cra 8 N°9-83 del barrio la Candelaria

% v
-'Seg’e(aria de Cultura’z®
Recreaciony/Deporte’ .

Compuesta asi: Casa comuneros | (2 pisos, 8 biciparqueaderos, Punto de relacion con la
ciudadania con acceso exterior) / Casa comuneros |l (2 pisos) /Casa inglesa (3 pisos y
altillo) / Bahia (1 piso) / Jardines y plazoletas entre los 3 inmuebles / Tipologia: Inmueble
con declaratoria de Bien de Interés Cultural.

2.1.2 Segunda sede Cra 7 N°17-01 Tercer piso oficina Colseguros

S LR

Compuesta asi: Oficinas, zonas comunes, salas de reuniones, bodegas y espacio para el
archivo de la SCRD, Un area de 2400 m2 con puestos de trabajo y espacio para bodegas.
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lll. INFORME TECNICO DE OBRA

3.1 Descripcion de actividades ejecutadas y registro fotografico

Se presenta a continuacion la descripcion de las actividades ejecutadas en el periodo del
respectivo informe N° 1 del contrato 910 de 2025:

Materiales menores (Se suministraran periéodicamente acorde a la necesidad
y deberan contar con APU aprobado por la Supervision soportados con 2
cotizaciones. Una vez aprobados seran registrados en formato de ingreso y salida
(acompanado de facturas soporte) y se debera mantener en una de las sedes a cargo
de la SCRD, stock de los materiales y herramientas que se requieran para atender los
servicios de adecuaciones y mantenimiento preventivo y/o correctivo que le sean
asignadas al operario de mantenimiento.

REISIONDE INTAEGANT
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Mantenimiento de cubierta, limpieza general del area, retiro de tejas sueltas,
reacomodaciéon y/o reposicion de tejas faltantes o averiadas, incluye andamios

cuando aplique

J
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Mantenimiento planta eléctrica mano de obra visita (Incluye suministro de insumos,
Filtros, aceite, ACPM refrigerante y consumibles) para planta eléctrica Perkins
modelo 1104C-44TAG2 DE 125KVA. (sede principal)

Mantenimiento planta eléctrica mano de obra visita (Incluye suministro de insumos,
Filtros, aceite, ACPM refrigerante y consumibles) para planta eléctrica Lister
petter modelo 150 KVA 1800 RPM 6 cilindros , Generador Stamford 159 KVA. (Sede
Cll 17)
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3.2 Cantidades ejecutadas

Se presenta a continuacion la relacion de las actividades ejecutadas en el periodo del

informe N°1 del contrato 910 de 2025:

I d con el todero de mante ento -

Materiales menores (Se suministraran periédicamente acorde a la necesidad ydeberan contar
con APU aprobado por la Supervision soportados con 2 cotizaciones. Una vez aprobados seran
registrados en formato de ingreso y salida (acompafiado de facturas soporte) y se debera mantener en

T

Generador Stamford 159 KVA. (Sede Cll 17)

1 una de las sedes a cargo de la SCRD, stock de los materiales y herramientas que se requieran para 058 $  36,627,000.00
atender los servicios de adecuaciones y mantenimiento preventivo y/o correctivo que le sean asignadas al
operario de mantenimiento

B Capltu_lo 2: Actividades de man_tenlmlento pn.eventwo ylo correctivo clase B ( Incluye suministro de VALOR PARCIAL
materiales, mano de obra, equipos y herramientas)

1 Mantgnlmlento de cublerta, Ilmlpleza general (j,lel area, retiro n.:Ie tejas sueltas, reacomodacion ylo reposicion 44.00 $ 587,025.12
de tejas faltantes o averiadas, incluye andamios cuando aplique

1 Mantenimiento equipo Hidroflo Capacidad de 200 Lts 2.00 $ 556,409.16
Mantenimiento planta electrica mano de obra visita (Incluye suministro de insumos, Filtros, aceite, ACPM

1 refrigerante y consumibles) para planta electrica Perkins modelo 1104C-44TAG2 DE 125KVA. (sede 1.00 $ 1,614,428.74
principal)
Mantenimiento planta electrica mano de obra visita (Incluye suministro de insumos, Filtros, aceite, ACPM

3 refrigerante y consumibles) para planta electrica Lister petter modelo 150 KVA 1800 RPM6 cilindros , 1.00 $ 2,010,360.00

3.3 Seguimiento de obra actividades de Todero:

Se presenta a continuacion las actividades especiales solicitadas por parte de la SCRD al
sefior Todero Idilberto Rincén, aparte de las actividades diarias propias de mantenimiento

a su cargo a las instalaciones de la entidad.

to de Bi bles e i

Categoria del Servicio : M.
Nombre Solicitante : WILLIAM LOPEZ SANCHEZ
Correo de contacto: vigilancia.cultura@scrd.gov.co
Dependencia : Grupo Interno de Trabajo de Gestion de Servicios Administrativos
Donde requiere el servicio : Casa comuneros II piso 1

No del Puesto : PUERTA SALITA

Descripcion detallada del servicio : SE SOLICITA NIVELAR LA PUERTA DE "LA SALITA" DE REUNIONES
PARA MANTENER CON LLAVE CUANDO NO ESTE EN USO.

Realizado
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Categoria del Servicio : imi de Bi bles e i bl

Nombre Solicitante : WILLIAM LOPEZ SANCHEZ

Correo de contacto: vigilancia.cultura@scrd.gov.co

Dependencia : Grupo Interno de Trabajo de Gestion de Servicios Administrativos
Donde requiere el servicio : Casa comuneros I piso 1

No del Puesto : BANOS DE MUJERES CASA AZUL

Descripcion detallada del servicio : Solicitud de revision panel de luz y cambio de luminaria en los bafios
de mujeres casa azul primer piso

Realizado

Categoria del Servicio : M imiento de Bi bles e i bl

Nombre Solicitante : Michael Andres Quintana Rodriguez

Correo de contacto: michael.quintana@scrd.gov.co

Dependencia : Direccion de Fomento

Donde requiere el servicio : Casa comuneros I piso 2

No del Puesto 1163

Descripcion detallada del servicio : Solicito bl en lo posible hacer cambio de cerradora a la

cajoneda, lo anterior en vista que me fue entregada sin llave y algunos compaiieros guardan
portatiles en mi puesto, quedo muy atento a su gestion, asistop a la entidad los dias lunes y jueves.

Realizado

Categoria del Servicio : M, imi de Bi bles e i bl

Nombre Solicitante : Diego Fernando Restrepo Peiia

Correo de contacto: diego.restrepo@scrd.gov.co

Dependencia : Grupo Interno de Trabajo de Gestién Financiera
Donde requiere el servicio : Sede alterna Calle 17 Piso 3

No del Puesto : No aplica

Descripcion detallada del servicio : Reemplazo de luminaria en la oficina asignada al Grupo Interno de
Trabajo de Gestion Financiera - Contabilidad.

Realizado

Categoria del Servicio : Mantenimiento de Bienes muebles e inmuebles
Nombre Solicitante : WILLIAM LOPEZ

Correo de contacto: vigilancia.cultura@scrd.gov.co

Dependencia : Grupo Interno de Trabajo de Gestion de Servicios Administrativos
Donde requiere el servicio : Casa comuneros I piso 1

No del Puesto : BANO HOMBRES CASA AZUL

Descripcion detallada del servicio : ORINAL FUERA DE SERVICIO

Realizado

Categoria del Servicio : Mantenimiento de Bienes muebles e inmuebles
Nombre Solicitante : WILLIAM LOPEZ
Correo de contacto: vigilancia.cultura@scrd.gov.co

Dependencia : Grupo Interno de Trabajo de Gestion de Servicios Administrativos

Donde requiere el servicio : Casa comuneros II piso 1
No del Puesto : BANO HOMBRES CASA VERDE

Descripcion detallada del servicio : ORINAL FUERA DE SERVICIO

Realizado
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Categoria del Servicio : M imiento de Bi bles e i bl
Nombre Solicitante : WILLIAM LOPEZ

Correo de contacto: vigilancia.cultura@scrd.gov.co

Dependencia : Oficina Asesora de Planeacion i

Donde requiere el servicio : Casa comuneros II piso 2 Rea“zado
No del Puesto : VIDRIO SUELTO

Descripcion detallada del servicio : SE SOLICITA COLOCAR EL VIDRIO DE LA PUERTA DE LA OFICINA

AUXILIAR DE OAP QUE SE ENCUENTRA SUELTO SOBRE UN ESCRITORIO

Categoria del Servicio : Mantenimiento de Bienes muebles e inmuebles

Nombre Solicitante : arbey garzon

Correo de contacto: vigilancia.cultura@scrd.gov.co

Dependencia : Grupo Interno de Trabajo de Gestion de Servicios Administrativos Realizado
Donde requiere el servicio : Bafios hombres Casa comuneros II piso 1

No del Puesto : NA

Descripcién detallada del servicio : PANALES BANO DE MUJERES

Cordial saludo.

Solicito gentilmente la revisién, ajuste, mantenimiento o cambio de la puerta de los funcionarios la Direccion de

Asuntos Locales y Participacion de la sede del Edificio Colseguros. Lo anterior, para asegurar adecuadamente la

entrada o salida de quienes ingresamos o salimos y mitigar posibles incidentes o accidentes.

El riel sobre el que se soporta la puerta no corre adecuadamente, la puerta queda entreabierta y no se deja Realizado
abrir totalmente. Adicionalmente, pareciera no ser una puerta corrediza sino levadiza.

Agradezco sus valiosas gestiones.

Cordialmente,

Cordial saludo.

Gentilmente solito su colaboracidn revisando y ajustando la iluminacion de la oficina de la Direccion de Asuntos Realizado
Locales y Participacion sede Colseguros, espacio compartido por los servidores de carrera administrativa de

esta Area,

Cordialmente.

Categoria del Servicio : Mantenimiento de Bi bles e i bles

Nombre Solicitante : WILLIAM LOPEZ

Correo de contacto: vigilancia.cultura@scrd.gov.co Realizado

Dependencia : Grupo Interno de Trabajo de Gestion de Servicios Administrativos
Donde requiere el servicio : Casa comuneros I piso 1
No del Puesto : Bafio hombres y mujeres

Descripcion detallada del servicio : Se solicita colocar los bizcochos de los inodoros de los baiios de
casa azul, los cuales se encuentran caidos en el piso.
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IV. INFORME ADMINISTRATIVO

4.1 Informacioén contractual actualizada

Se presenta a continuacion la informacion general del contrato 910 de 2025 a la
fecha del presente informe N°1.

INFORMACION CONTRACTUAL

FECHA ACTA DE INICIO: 16 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA: 30 DE ABRIL DE 2026
VALOR INICIAL: $294'997.958
VALOR ACTUALIZADO: $294'997.958
PRORROGAS FINALIZACION 30 DE ABRIL DE 2026
ADICIONES NO

4.2 Avance en el porcentaje de ejecucion del contrato respecto a las actividades

finalizadas
Se presenta a continuacion la informacion del porcentaje de ejecucion del contrato
respecto a las actividades finalizadas en la presente acta N°1 del presente informe.

AVANCE DE EJECUCION DEL
CONTRATO
VALOR INICIAL: $294'997.958
VALOR ACTUALIZADO: $294'997.958
VALOR PRESENTA ACTA N°1 $ 55,649,668
PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO 22.26%

Avance de ejecucion

$ 250.000.000
$200.000.000

5
$ 150.000.000 $ ® Valor Contractual

Millones

$ 100.000.000 Valor Acta N°1

5
$ 50.000.000 $ 55,649, '

$-
Valor Valor Acta N°1
Contractual
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4.3 Plazos del contrato

Se presenta a continuacion los plazos generales del contrato desde la firma de acta de
inicio versus los dias transcurridos hasta la fecha de presentacion de la presente acta.

FECHA FIRMA ACTA DE INICIO 16 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE FINALIZACION 30 DE ABRIL DE 2026
DIAS TOTALES DE EJECUCION 136

DIAS TRANSCURRIDOS HASTA 31 DE ENERO DE 2025 47

DIAS TOTALES FINALIZACION DE CONTRATO 89

Plazos del contrato

140.00
120.00

100.00

80.00 B Plazo Total del contrato
P
E Dias Transcurridos

60.00

’ m Dias para Finalizacién
40.00
47.00
20.00
0.00
Plazo Total del Dias Dias para

contrato Transcurridos Finalizacion
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4.4 Personal vinculado

A continuacion, se presenta la relacion de personal vinculado hasta la presente
fecha de presentacion del acta N°1 en el contrato 910 de 2025.

PERSONAL VINCULADO
INGENIERO RESIDENTE
INGENIERO CONTRATISTA
MAESTRO DE CONSTRUCCION
OFICIAL DE CONTRUCCION
INSPECTORA SST
TOTAL PERSONAL EN OBRA

U1 — — A A

Personal en obra
5.00

Cantidad

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

, 1 N

Ingeniero Ingeniero  Maestro Oficial Inspectora Total en
residente contratista sst obra

4.5 Analisis materializacion y mitigacion del riesgo
Se presenta un resumen general de materializacion y mitigacion del riesgo que se haya

podido originar durante el periodo de ejecuciéon del contrato a nuestro personal en las
instalaciones.

1 | ¢Durante la ejecucion se materializd algun riesgo? NO

2 | Tipo de riesgo No Aplica
3 | ¢Como se materializo el riesgo? No Aplica
4 | ;Cdmo se mitigo el riesgo? No Aplica
5 | ¢Fue oportuna la mitigacion? No Aplica
OBSERVACIONES: No se materializaron riesgos durante el periodo.




H.A.H. CONSTRUCCIONES SAS
INFORME ACTA N°1
CONTRATO 910 2025

“CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA
DE AJUSTE, LAS OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO LOCATIVO DE LOS
BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CARGO DE LA SECRETARIA
DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE, INCLUYENDO EL
SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA."

V. CONCLUSIONES

Cumplimiento del Objeto Contractual: Durante el periodo reportado con corte al 31 de enero
de 2025, se dio cumplimiento satisfactorio a las actividades de mantenimiento locativo
preventivo y correctivo programadas para las sedes de la Secretaria Distrital de Cultura,
Recreacion y Deporte (Sede Principal y Edificio Colseguros).

Avance de Ejecucion Fisica: Se destaca el cumplimiento de actividades técnicas clave
como el mantenimiento de cubiertas, mantenimiento de equipos Hidroflo y el mantenimiento
técnico a las plantas eléctricas de ambas sedes. Asi mismo, el personal de apoyo (todero)
cumplié con las labores diarias y requerimientos especiales solicitados por la supervision.

Estado Financiero: El contrato presenta un avance financiero del 22.26%, correspondiente
a la ejecucion de $55.649.668 sobre el valor total de $294.997.958. Este comportamiento
es coherente con las actividades ejecutadas y los materiales suministrados en el primer
mes de labores.

Gestion de Plazos: A la fecha de corte, han transcurrido 47 dias de los 136 totales previstos
para la ejecucion del contrato. El proyecto dispone de 89 dias restantes para finalizar el 30
de abril de 2026, lo cual indica un ritmo de ejecucién acorde al cronograma inicial.

Recurso Humano y Operativo: Se garantizé la permanencia del personal minimo requerido
para la obra, contando con un equipo de 5 profesionales y operarios (Ingeniero Residente,
Ingeniero Contratista, Maestro, Oficial e Inspectora SST), asegurando asi la idoneidad
técnica y el cumplimiento de las normas de seguridad en el trabajo.
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