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Contrato No. 910 Modalidad del contrato: CONTRATO DE OBRA PUBLICA

F.Perfeccionamiento 12/12/2025
H.A.H. CONSTRUCCIONES S.A.S

NIT 900431716

Contratista

Estado de Ejecucion del Contrato:

Ha habido modificaciones al contrato? S En que consisten 1. PRORROGA
Plazo de ejecucion del contrato Fecha inicio:  16/12/2025 Fecha fin: 30/04/2026
Periodo de ejecucion que se certifica: del 1/02/2026 al 28/02/2026
Cuota a pagar: 2 de 5
valor contrato Saldo anterior Menos este pago Nuevo saldo
$ 249.997.958.00 $194.348.290.00 $32.084.870.00 $162.263.420.00
Valor a pagar: Treinta y Dos Millones Ochenta y Cuatro Mil Ochocientos Setenta PESOS M/CTE.

Valor del anticipo por: 0.00

Observaciones: PAGO NRO 2 CONTRATO 910 DE 2025

Como supervisor del contrato me permito certificar: Para Pago Parcial

El supervisor y/o interventor en cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley 1474 de 2011 certifica el cumplimiento de las
obligaciones a cargo del contratista para lo cual verifico lo siguiente:

REQUISITO CUMPLE
Esta certificacion se remite al grupo de gestion documental para que repose en el expediente Sl
contractual.

Factura debidamente diligenciada de acuerdo a los requisitos establecidos en el estatuto tributario con Sl
firma, nombre y cédula del supervisor. Revisados y Aprobados

Informe de supervision. Sl
Se recibieron los informes establecidos en el contrato, los cuales una vez revisados se incluyen en el SI
expediente contractual.

Se verificd el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social en salud, pensiones y ARL, asi SI
como de parafiscales (cuando haya lugar a su acreditacion) mediante la revision de la certificacion

expedida por el revisor fiscal o el representante legal si es persona juridica o constancia de pago de la

persona natural en la que se sefiala el periodo y monto cancelado.

\ DISCRIMINACION DEL PAGO POR RP:

No. RP |No. CDP RUBRO Fuente| Detalle VALOR
Fuente
4084 1405 2 12 02 02 08 0007 8711001 Servicio de mantenimiento y reparacion de productos 11 1 32.084.870.00
metalicos estructurales y sus partes
Total: 32.084.870.00

Se adjuntan los siguientes documentos requeridos en el proceso:
Tipo Descripcion
FACTURA FV 283
OTROS CERTIFICACION DE PARAFISCALES
OTROS INFORME DE ACTIVIDADES
Fecha Expedicion: 11/03/2026 No. Radicado Orfeo: 20267100068232

PAOLA ANDREA RAMIREZ GUTIERREZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CODIGO 222
GRADO 19
Supervisor del contrato

Proyecto: NATALIA DEL PILAR BARON GOMEZ

NOTA: El supervisor deja constancia que en el expediente virtual reposa toda la produccién documental generada durante la ejecucion del contrato con la
cual se demuestra el cumplimiento del mismo.



Radicado: 20267100169803
Fecha 11-03-2026 14:25

El Documento 20267100169803 fue firmado electronicamente por:

Paola Andrea Ramirez
Gutierrez

Coordinadora de Grupo Interno de Trabajo de Servicios
Administrativos,

Grupo Interno de Trabajo de Servicios Administrativos,

ID: 52478000,

paola.ramirez@scrd.gov.co,

Fecha de Firma: 11-03-2026 14:27:28

Reviso: |Nata|ia Del Pilar Barén Gémez - Contratista - Grupo Interno de Trabajo de Servicios Administrativos
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Codigo de Verificacién CV: bb5b1l

Cra. 8* No. 9- 83

Tel. 3274850

Cadigo Postal: 111711

www. culturarecreacionydeporte. gov.co
Info: Linea 195

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.




